
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

0 PLANNING PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION DE REHABILITATION 
DE LA CONDUITE FORCEE EN EAU 
DN 800

137 
jours

Mar 
22/08/17

Mer 
28/02/18

1 PHASE 1 - CONSULTATION DES 
ENTREPRISES

77 jours Mar 22/08/17 Mer 06/12/17

2 consultation des entreprises 21 jours Mar 22/08/17 Mar 19/09/17

3 Analyse des offres 5 jours Mer 20/09/17 Mar 26/09/17

4 NOTIFICATION DU MARCHE 11 jours Mer 27/09/17 Mer 11/10/17

5 Période de préparation 40 jours Jeu 12/10/17 Mer 06/12/17

6 PHASE 2 - TRAVAUX 38 jours Lun 08/01/18 Mer 28/02/18

7 OS de démarrage des travaux 0 jour Lun 08/01/18 Lun 08/01/18

8 Pose du batardeau 3 jours Lun 08/01/18 Mer 10/01/18

9 Vidange de la conduite 1 jour Jeu 11/01/18 Jeu 11/01/18

10 Démontage des vannes 5 jours Ven 12/01/18 Jeu 18/01/18

11 Réhabilitation conduite DN 800 20 jours Ven 19/01/18 Jeu 15/02/18

12 Réhabilitation conduites annexes 10 jours Lun 22/01/18 Ven 02/02/18

13 Remontage des vannes 5 jours Ven 16/02/18 Jeu 22/02/18

14 Démontage du batardeau et remise en 
eau de la conduite

2 jours Ven 23/02/18 Lun 26/02/18

15 PHASE AOR 2 jours Mar 27/02/18 Mer 28/02/18

22/08 28/02
PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION DE REHABILITATION DE LA CONDUITE FORCEE EN EAU DN 800

22/08 06/12
PHASE 1 - CONSULTATION DES ENTREPRISES

22/08 19/09
consultation des entreprises

20/09 26/09
Analyse des offres

27/09 11/10
NOTIFICATION DU MARCHE

12/10 06/12
Période de préparation

08/01 28/02
PHASE 2 - TRAVAUX

OS de démarrage des travaux 08/01

08/01 10/01
Pose du batardeau

11/01 11/01
Vidange de la conduite

12/01 18/01
Démontage des vannes

19/01 15/02
Réhabilitation conduite DN 800

22/01 02/02
Réhabilitation conduites annexes

16/02 22/02
Remontage des vannes 

23/02 26/02
Démontage du batardeau et remise en eau de la conduite

27/02 28/02
PHASE AOR
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