

Planning prévisionnel

Maître de l'ouvrage	Mairie de PLOUONEUR TREZ	Ploudaniel le	16/06/2014
Numéro	13-D008		
Lieu	516 rue de Rugleis 29890 PLOUONEUR TREZ		
Coordonnées GPS	48° 39' 03.2" N 4° 19' 02.3" O		
Projet	Rénovation d'un bâtiment communal		

ANNEE	2014																								2015															
	JUN				JUILLET					AOÛT				SEPTEMBRE				OCTOBRE				NOVEMBRE				DECEMBRE				JANVIER			FEVRIER							
MOIS	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Semaines	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
PHASE ETUDES																																								
CONSULTATIONS DES ENTREPRISES																																								
OUVERTURES DES PLIS																																								
ANALYSES DES OFFRES																																								
NOTIFICATIONS																																								
REUNION DE PREPARATION DE CHANTIER																																								
PREPARATION DE CHANTIER																																								
CONTROLE GENERAL DES TRAVAUX																																								
RECEPTION DES TRAVAUX																																								
PHASE TRAVAUX																																								
Lot N°1: Démolition-Maçonnerie-ITE																																								
Entreprise à déterminer																																								
Etudes																																								
Installation de chantier																																								
Démolition																																								
Finitions: redressements de tableaux...																																								
ITE																																								
DOE																																								
Lot N° 2 : Isolation - Cloisons sèches - Menuiseries																																								
Entreprise à déterminer																																								
Etudes																																								
Menuiseries extérieures																																								
Cloisons sèches et isolation																																								
Menuiseries intérieures																																								
Finitions																																								
DOE																																								
Lot N°3: Couverture																																								
Entreprise à déterminer																																								
Etudes																																								
Couverture																																								
Finitions																																								
DOE																																								
Lot N° 4 : Electricité-Ventilation-Chauffage-Sanitaires																																								
Entreprise à déterminer																																								
Etudes																																								
Neutralisation des réseaux																																								
Electricité, chauffage, plomberie																																								
Finitions																																								
DOE																																								
Lot N° 5 : Revêtements de sol-Faïences																																								
Entreprise à déterminer																																								
Etudes																																								
Ravaillage																																								
Revêtement de sols et faïences																																								
Finitions																																								
DOE																																								

Notes