
TRAVAUX DE DECONSTRUCTION D'UN BATIMENT - COMMUNE DE GOURLIZON (29710)

PLANNING DCE

MAITRE D'OUVRAGE: MAIRIE DE GOURLIZON - H29

MAITRE D'OEUVRE : ARMOR ECONOMIE

N° Tâches

Durée en jours 

ouvrés

1 OS - Période de préparation 21

2 Constat d'huissier 1

3 Déplombage 2

4 Désamiantage 5

5 Travaux préalables (neutralisations diverses) 5

6 Stabilité des ouvrages et reprises avant déconstruction 21

7 Déconstruction 12

8 Reprise couverture voisin 8

9 constat d'huissier 1
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ARMOR ECONOMIE - FC - Septembre 2016 PLANNING DE 4 MOIS, COMPRIS PHASE DE PREPARATION, PROVISIONS POUR CONGES PAYES, RECEPTION, HORS INTEMPERIES 


