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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE1- CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE

1.1- Objet du marché
Le présent marché a pour objet la réhabilitation et I'extension de la mairie.

1.2- Décomposition en lot
Les travaux sont répartis en lots, traités par marchés séparés, a savoir :

N° du lot Désignation du lot

Terrassement — Gros ceuvre

Charpente bois

Couverture - étanchéité

Ravalement

Facades vitrées — Menuiseries extérieures
Serrurerie

Menuiseries intérieures

Platrerie — faux plafonds

Revétements de sols

Peinture

Electricité- Courants faibles — Courants forts - SSI
Plomberie sanitaire - Ventilation - Chauffage

oS ©ooNo O wN

1.3- Représentation du pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur désigne dés la notification du marché la personne physique, habilitée a le représenter

auprés du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché.

Elle dispose des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de son nom au titulaire dans les délais
requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.

1.4- Maitrise d’ceuvre
Elle est confiée a:
AGENCE ARCA.
ARCHITECTE- UBANISTE.
125 rue des Alouettes
29490 GUIPAVAS

Tél: 0298 02 90 97
FAX: 0298 02 90 98

Le maitre d'ceuvre exécute une mission de base avec VISA.
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1.5- Ordonnancement, coordination et pilotage de chantier (OPC)

La mission OPC est réalisée par I'équipe de maitrise d’ceuvre.
Interlocuteur :

Mr Yann CARRERIC,

TPF-i Agence Morbihan (Lorient)
39 rue de la Villeneuve

BP 846

Centre d'Affaires La Découverte
56108 Lorient Cedex

+33 (0) 297 83 97 98

1.6 - Coordination, sécurité et protection de la santé (CSPS)

La coordination sécurité et protection de la santé est soumise aux articles L. 4511-1, R4511-1 a
R. 4515-11 du code du travail relatif aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
et aux articles L. 4531-1 a L. 4535-1, R. 4532-1 a R. 4535-10 du code du travail relatifs aux opérations de
béatiment et de génie civil et notamment aux régles concernant 'organisation de la coordination.

Elle est exécutée par le cabinet QUALICONSULT.

1.7- Controle technique

Les travaux, objet du marché, sont soumis au contrble technique dans les conditions prévues aux articles
L.111-23 a L.111.26 du code de la construction et de I'habitation et a leurs textes d’application.

Le contréle technique est exécuté par le cabinet SOCOTEC

1.8- Ordre de service
Les titulaires en accusent réception datée.

Les ordres de service (OS) de démarrage de I'ensemble des travaux sont adressés aux titulaires de chaque lot.

1.9- Convocation de I'entrepreneur — Rendez-vous de chantier

L'entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du maitre d'oeuvre, du maitre d'ouvrage ou sur
le(s) chantier(s) toutes les fois qu'il en est requis. Par dérogation a l'article 6.4.1 du CCAG, cette obligation
s'étend aux co-traitants, dans le cas d'entrepreneurs groupés, et/ou aux sous-traitants dés lors que cela aura
été précisé dans les convocations ad hoc.

1.10 - Cession ou nantissement de créances
Conforme a l'article 4.2 du CCAG-Travaux.

1.11 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution,
I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire des contrats d’assurances suivants au moyen d’attestations portant
mention de I'étendue des garanties et de leur durée :

- assurance individuelle de responsabilité civile de chef d'entreprise couvrant les risques qu'il encourt du fait
de son activité sur le chantier et des conséquences découlant de la réalisation de son marché, notamment
aprés réception (dommages corporels, matériels, et immatériels). L'entreprise donnera (y compris pour les
dégats des eaux et incendie) communication des plafonds de garantie par catégories de risques. Le
maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger une garantie, sous huitaine, des plafonds pour les risques
encourus.
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- assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 & 1792-2
et 2270 du Code Civil (couverture « décennale »),

L’entreprise intervenante, ou son sous-traitant, devra donc informer la maitrise d'ouvrage de I'exécution dans son
lot de travaux ou procédés qui ne seraient pas de technique courante ou traditionnelle (voir définition ci-dessous) et
lui fournir une attestation d’'assurance décennale, valide a la date de la DROC nominative du chantier et des
travaux ou procédés concernés, qu’elle fera spécifiquement établir par son assureur.

Par travaux de technique courante ou traditionnelle, on entend les ouvrages répondant aux caractéristiques
suivantes :

- ouvrages dont la réalisation est congue dans les documents contractuels avec des matériaux et suivant des
modes de construction auxquels il est fait référence dans les Documents Techniques Unifiés (DTU) ou dans les
documents édités par les pouvoirs publics (notamment les fascilules du CCTG applicables aux marchés de travaux
publics) ou les Normes Frangaises (NF) homologuées ou les régles professionnelles et documents techniques des
organismes professionnels ou plus généralement matériaux et modes de construction traditionnels,

- ouvrages ou procédés mis en ceuvre ayant fait 'objet d'un avis technique accepté par IAFAC (Association
Francaise des Assureurs Construction),

- oudont la famille n'a pas été « mise en observation » par la C2P.

ARTICLE2- DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est constitué des documents contractuels énumérés
ci-aprés par ordre de priorité décroissante :

2.1- Ordre de priorité des pieces contractuelles

e L’Acte d’Engagement et ses annexes, le Calendrier d’exécution ;

» Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) commun a tous les lots dont
I'exemplaire original détenu dans les archives de I'’Administration fait seul foi, et ses annexes ;

e Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGC) niveau
2;

e Le calendrier général d’exécution qui fixe le délai global de réalisation et les délais d'intervention de
chaque corps d'état.

* Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), comprenant une partie commune a tous
les lots et une partie propre a chacun d’entre eux et assorti des documents ci-aprés ;

* Lesplans;

* Les piéces générales :

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Travaux (CCAG/Travaux) ; l'arrété du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et ses
modifications successives ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de
travaux et ses annexes récapitulant 'ensemble des fascicules qui leur sont applicables (le
décret n® 93-1164 du 11 octobre 1993 modifié relatif a la composition du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux ainsi que 'ensemble des
textes qui I'ont modifié)

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix, tel que ce mois est défini au 3.4. du CCAP.

Ces documents ne sont pas fournis par I'administration, ils sont réputés connus par le candidat
» Les actes spéciaux de sous-traitance et, le cas échéant, leurs avenants.

e Les piéces mises au point pendant la période de préparation de chantier :
0 Le calendrier détaillé d’exécution qui précise les interventions par tache élémentaire.
0 LePPSPS
0 Le plan d’installation d'organisation et de circulation de chantier
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2.2- Piéces indicatives

e Le rapport initial de contréle technique ;

* le devis descriptif et estimatif détaillé fourni par le titulaire.
Il ne servira qu'a la détermination des prix unitaires servant au réglement des demandes
d’acomptes. Il ne pourra donc pas servir a donner quelque indication contractuelle que ce soit sur
les quantités ou sur la nature d’ouvrages et de fournitures a exécuter par I'attributaire du marché.

2.3- Piéces Générales

* Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du REEF et du CSTB, et,
notamment les normes homologuées, ou les normes applicables en France en vertu d'accords
internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84.74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le
statut de la normalisation, les cahiers des clauses techniques des DTU.

Il est précisé que l'entrepreneur, dés lors qu'il soumissionne pour un lot, est réputé avoir pris connaissance de
I'ensemble du marché concourant a la réalisation compléte de l'ouvrage. Aussi, il ne pourra se prévaloir des
cahiers des clauses spéciales des DTU relatives a sa spécificité pour échapper aux obligations annexes a ses
travaux.

* Les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou
matériaux donnant lieu a de tels avis.

* Les documents techniques COPREC n° 1 et 2 relatifs aux essais et vérifications de fonctionnement
effectués par les entrepreneurs.

e Les regles générales de construction des batiments d'habitation édictées par le décret n° 69-596 du
14 juin 1969 et les arréts d'application ainsi que la réglementation sur les économies d'énergie
publiée et en vigueur le mois précédent la date d'AE.

» Les réglements de voirie éventuels applicables dans la commune ou se situe 'opération.

* Le réglement sanitaire départemental ou local.

ARTICLE3- ETABLISSEMENT DES PRIX

3.1-  Contenu des prix
Le prix du marché est indiqué hors TVA.

Il est établi en tenant compte de I'ensemble des dépenses visées au CCAG-Travaux. Seront notamment
intégrées :
- les dépenses communes de chantier visées au 3.3 du CCAP.
- L'ensemble des dépenses résultant de 'exécution des travaux, y compris frais d’assurance, impots et
taxes.

Ce prix comprend toutes les dépenses nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages confiés, y compris
tous les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait achévement des travaux, sans aucune exception ni
réserve, tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages, les charges financiéres relatives
aux exigences du bureau de contrdle, I'obtention des consuels, I'essai des équipements tels que prévus aux
avis techniques et au CCTP et les frais de compte interentreprises, et ne saurait étre modifié pour quelque
cause que ce soit. Le prix comprend également les études, notes de calcul et plans nécessaires a la parfaite
réalisation de I'ouvrage

Le prix est réputé tenir compte de I'ensemble des sujétions d’exécutions qui sont normalement prévisibles dans
les conditions de temps, de lieux et du nature de sol ou s’exécutent les travaux et plus particulierement celles
qui résultent :

- Des phénoménes naturels

- De Iutilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics
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- De la présence de canalisation, conduites ou cables de toute nature ainsi que des travaux nécessaires
au déplacement ou a la transformation de ces installations

- De la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause.
Il est notamment précisé a cet égard que :

Toutes ambiguités ou imprécisions constatées aprés la signature du marché entre les différents corps d'état et
n'apparaissant pas dans les documents contractuels, plans, devis descriptif, etc, seront réglées par I'entreprise
dans le cadre du marché.

L'entreprise est réputée, avant la remise de son offre :

e avoir pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des sites et lieux et des terrains d'implantation, des ouvrages et de
tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux,

e avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités,

e avoir tenu compte de I'ensemble des textes concernant la sécurité

e avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et aux abords,
aux contraintes de mitoyenneté, a la topographie et a la nature des terrains notamment par I'étude des
sols(couche superficielle, venues d'eau, etc.), a I'exécution des travaux a pied d'oeuvre ainsi qu'a
l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication, de transport, lieux
d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'oeuvre, énergie électrique,
eauy, installations de chantiers, éloignement des décharges publiques ou privées, acces et pistes de
chantiers, etc.)

e avoir controlé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence, notamment
celles données par les plans, les dessins d'exécution et le devis descriptif, s'étre assuré qu'elles sont
exactes, suffisantes, et concordantes, s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires
éventuels prés de larchitecte, du bureau de contrdle, et, le cas échéant, du bureau d'études
techniques, et avoir pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de caractere
public (service des Ponts & Chaussées, Service Municipaux, Service des Eaux, Electricité de France,
Gaz de France, Services de sécurité de, télécommunication, cable télédistribution, etc.)

* les entreprises peuvent utiliser les voies de circulation et d'accés qui auraient été construites
préalablement aux travaux. Elles devront en assurer I'entretien permanent et faire procéder, le cas
échéant, a leur réfection en fin de chantier par une entreprise qualifiée, et ce a leurs frais. Les prix
s'entendent pour les travaux terminés suivant les régles de I'art. Il ne sera accordé aucun supplément
pour erreur ou omission quantitative.

» les divergences éventuellement relevées en cours d'exécution par rapport aux quantités figurant aux
devis estimatifs et quantitatifs de méme que les erreurs qui pourraient y étre décelées dans les calculs
ayant fixé le prix global forfaitaire, ne peuvent en aucun cas, conduire a une modification de celui-ci tel
qu'il figure a la soumission acceptée.

L’acte d’'engagement indique ce qui doit étre réglé au titulaire. Le cas échéant, il précise la répartition des prix
entre les cotraitants et les sous-traitants.

3.2- Dépenses d’investissement et d’entretien

Le titulaire devra exécuter et prendre en compte dans son offre 'ensemble des prestations prévues au cahier
des clauses techniques particulieres ainsi qu'au Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGC-SPS)

Le prix prévoit notamment, les dépenses d'investissement (panneau de chantier établi en conformité avec
larticle R. 8221-1 du Code du Travail, réseaux provisoires, installations communes de sécurité et
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d’hygiéne...), les dépenses d'entretien (frais de gardiennage, nettoyage du chantier) et d'élimination des
déchets.

(1l est rappelé que cet article stipule :

- Travail dissimulé par dissimulation d’activité, article R. 8221-1
« L'entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu a la délivrance d’un permis, affiche sur ce chantier,
pendant la durée de l'affichage du permis, son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son
adresse. »
« L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. »

3.3- Répartition des dépenses communes de chantier

Dépenses diverses portées au débit du compte-prorata
Font I'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge du titulaire d’'un lot particulier, les dépenses indiquées ci-aprés :

- Le panneau de chantier précisant les coordonnées et adresses des intervenants du chantier
- Les bennes de déchets suivant un tri sélectif
- Consommations d'électricité et de téléphone ;

- Consommations d’eau: nous rappelons aux entreprises quelles doivent souscrire un abonnement
temporaire avec comptage auprés du Service de 'Eau pour les besoins nécessaires a leur chantier ;
- Chauffage de chantier ;
- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il
y a impossibilité de connaitre le responsable ;
- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
détournés, dans les cas suivants :
* lauteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;
* les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur titulaire d'un lot
déterminé ;
* laresponsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers ;

- L'installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d'ceuvre
- Les dépenses indiquées au PGC

Gestion du compte prorata

Le titulaire du lot gros-ceuvre procéde au réglement des dépenses portées au débit du compte prorata, visées
a l'article précédent, mais il peut demander des avances aux titulaires des autres lots. Il effectue en fin de
chantier la répartition desdites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque lot.

Dans cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le réle d’amiable compositeur dans le cas ol
les entreprises lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Le maitre d'ouvrage ne participera pas d'une fagon directe ou indirecte a la gestion du compte prorata. C'est
pourquoi sa responsabilité ne sera jamais engagée a I'égard du titulaire, gestionnaire du compte. En outre, il ne
pourra pas lui étre demandé de se placer en position d’arbitre des conflits entre les titulaires des différents lots.

3.4- Variation dans les prix

Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois « mois zéro »
(M) : Janvier 2017.

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles suivants

Choix de Findex de référence
Les index de référence | choisi en raison de leur structure pour la révision des prix des marchés sont les index BT
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publié au Bulletin officiel du ministére en charge de I'équipement et au moniteur des travaux publics :

N° du lot Désignation du lot Index
1 Terrassement — Gros ceuvre BT01
2 Charpente bois BT16
3 Couverture - étanchéité BT34
4 Ravalement BT01
5 Facades vitrées — Menuiseries extérieures BT43
6 Serrurerie BT42
7 Menuiseries intérieures BT18a
8 Platrerie — faux plafonds BT01
9 Revétements de sols BT01
10 Peinture BT46
11 Electricité- Courants faibles — Courants forts - SSI BT47
12 Plomberie sanitaire - Ventilation - Chauffage BTO1

Les acomptes, primes, pénalités et indemnités seront révisés avec I'index du marché ou du lot.

Modalités de révision des prix

Afin de tenir compte des variations économiques, la rémunération de I'entreprise variera, en hausse comme en
baisse, par application de la formule suivante :

P=Po (0,15 + 0,85 Im/ lo)

avec lo : index défini plus haut pour le mois Mo
Im :index défini plus haut pour le mois au cours duquel les travaux ont
été exécutés

Po : montant des travaux au mois Mo

Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il
n’est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant
la parution de l'index correspondant.

3.5- Tranche(s) conditionnelle(s)
Sans objet

ARTICLE4- REMUNERATION DU TITULAIRE ET DE SES SOUS-TRAITANTS

4.1- Relevé d’identité bancaire

Le titulaire du marché ne doit adresser son R.I.B., et celui de ses cotraitants et sous-traitants éventuels, que si
les références bancaires précisées a I'acte d’'engagement, ou a 'acte spécial sont modifiées entre la date de
signature de I'acte et celle de la demande de paiement.

Le RIB est joint par courrier avec la demande de paiement correspondante en précisant la personne et les
références du marché concerné.

Les retards de paiement qui pourraient résulter de I'absence de fourniture de ce document seront le fait du
titulaire, ou le cas échéant des sous-traitants.
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Cette modification de références bancaires peut intervenir au cours de I'exécution du marché.

4.2- Rémunération en cas d'entreprises groupées
Entreprises groupées solidaires

Si le marché est attribué a un groupement d'entreprises solidaires, les paiements s'effectuent sur un compte
unique ouvert au nom des entreprises constituant le groupement.

Entreprises groupées conjointes

Les paiements s'effectueront sur autant de comptes qu'il y aura d'entreprises constituant le groupement. Les
entreprises devront annexer a leur acte d'engagement la répartition détaillée des prestations que chaque
cotraitant s'engage a exécuter.

4.3- Reémunération des sous-traitants

Modalités de paiement direct par virement

Le sous-traitant direct du titulaire qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, peut
étre payé directement par le pouvoir adjudicateur si son contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 €
TTC.

Le sous-traitant indirect qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, est payé
directement par le pouvoir adjudicateur si son entrepreneur principal a donné délégation au représentant du
pouvoir adjudicateur pour paiement & son sous-traitant & concurrence du montant des prestations exécutées
par lui.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur :
- au titulaire du marché sous pli recommandé avec accusé de réception (AR), ou la dépose auprés du
titulaire contre récépissé ;
- au maitre d'ceuvre, accompagnée des factures et de I'AR ou du récépissé attestant que le titulaire a
bien regu la demande, ou de I'avis du service coursier attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été
réclamé.

Le maitre d’ceuvre adresse au titulaire du marché une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours & compter de la signature de I'AR ou du récépissé pour donner son
accord ou notifier un refus, d’'une part au sous-traitant et, d'autre part, au maitre d’ceuvre: il joint, en double
exemplaire, au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a
chaque sous-traitant concerné : cette somme tient compte des conditions de paiement figurant au contrat de
sous-traitance (révisions ou actualisations, pénalités, primes, taux de T.V.A....).

Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique & celui
prévu au marché pour le paiement du titulaire.

Le délai court :
- a compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé ;
- ou, a compter de I'expiration du délai de 15 jours précisé ci-dessus, si le titulaire n'a notifié aucun
accord ou refus pendant ce délai ;
- ou, a compter de la réception de l'avis de refus ou de non-transmission, adressé directement par le
sous-traitant au maitre d'ceuvre.

Mandatement du solde

Lors de I'établissement du projet de décompte final, si le montant qu'il reste a payer a un ou des sous-traitants
est en dega du montant figurant dans le ou les actes spéciaux, le titulaire du marché devra obligatoirement
fournir un quitus signé de la ou des entreprises sous-traitantes pour solde de tout compte, ou faire signer le
décompte par le ou les sous-traitants.
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A défaut de quitus, signé du ou des sous-traitants ou de visa sur le projet de décompte final, le maitre d’ceuvre
établira le décompte général sur la base entre autres des montants des actes spéciaux autorisés en paiement
direct par le pouvoir adjudicateur. Le mandatement des soldes sera effectué selon ces termes.

ARTICLES- REGLEMENT DES COMPTES

5.1- Mode de réglement et délai de paiement
Le mode de réglement choisi par le pouvoir adjudicateur est le virement.

Le délai maximum de paiement ne peut excéder trente jours.
Son point de départ est la date de réception de la demande de paiement par le maitre d’ceuvre. Elle se
substitue a la date d’exécution des prestations si celle-ci est postérieure a la date de réception de la demande.

Si la demande de paiement est transmise avant I'exécution des travaux, c'est la date d’exécution des travaux
qui constitue le point de départ du délai de paiement.

La date de réception de la demande et la date d’exécution des prestations sont constatées par le maitre
d'ceuvre. A défaut, c'est la date de la demande augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il
appartient au titulaire du marché d’administrer la preuve de cette date.

Le délai expire & la date a laquelle le comptable a procédé au réglement par virement.

La demande de paiement doit &tre accompagnée de I'ensemble des piéces justificatives.

5.2- Intéréts moratoires

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans formalité pour le titulaire du marché ou le
sous-traitant, le bénéfice d'intéréts moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du délai.

5.3- Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d’engagement, une avance lui est accordée sous réserve de réunir
les conditions suivantes :

- le montant du marché ou de la tranche affermie est supérieur a 50 000 € H.T. ;

- son délai d'exécution est supérieur a deux mois ;

- letitulaire a constitué une garantie a premiére demande garantissant le remboursement de I'avance.

Le montant de I'avance, versée au titulaire, s'exprime en TTC. Il est calculé au prorata des travaux a exécuter
par ses soins. |l est égal a :
- 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie, si leur durée est
inférieure ou égale a 12 mois.

Le montant de l'avance versé au sous-traitant, a sa demande, se calcule de la méme fagon au prorata des
travaux exécutés par ses soins.

Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Son délai de paiement court a compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le
commencement d’exécution du marché ou de la tranche affermie et de la réception par le pouvoir adjudicateur
de la garantie précisée plus haut.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des travaux exécutés au titre du marché atteint
ou dépasse 65 % du montant initial du marché ou de la tranche affermie. Le remboursement doit étre terminé
lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Si le titulaire qui a pergu l'avance, sous-traite une partie du marché ultérieurement, il rembourse I'avance
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correspondante méme si celle-ci n'est pas versée au sous-traitant.

5.4 - Demandes de paiement mensuelles

Avant la fin de chaque mois, I'entrepreneur remet au maitre d’'ceuvre son projet de décompte. Cette demande
est datée et mentionne les références du marché.

Le projet est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre; il devient alors le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre dresse alors I'état d’'acompte. Il le notifie au titulaire.

Désaccord sur le montant d'un acompte

Le maitre d’ceuvre notifie au titulaire son état d’acompte si le projet établi par ce dernier a été modifié.
Suspension du délai de paiement

Le délai global de paiement ne peut étre suspendu qu’une seule fois par I'ordonnateur, avant le mandatement.
Cette suspension fait I'objet d’'une notification au titulaire par tout moyen permettant d’attester une date certaine
de réception. Cette notification précise les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement ainsi
que les piéces a fournir ou a compléter. Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu’a la remise par le
titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un nouveau
délai global de 30 jours est ouvert.

5.5- Demande de paiement finale - Décompte général et solde
Le décompte général est propre a chaque lot.

La notification de la derniére décision de réception partielle fait courir le délai prévu a l'article 13.3.2 du CCAG-
Travaux.

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

5.6- Prestations supplémentaires ou modificatives

Elles constituent les travaux supplémentaires ou modificatifs commandés par ordre de service écrit, aprés
accord du pouvoir adjudicateur et dont la réalisation est nécessaire au bon achevement de I'ouvrage.

Le réglement desdits travaux sera effectué d'aprés les prix unitaires figurant dans la décomposition du prix
global et forfaitaire initiale.

Faute de quoi ils seront réglés d’aprés une décomposition du prix global pour ces travaux particuliers
conformément a l'article 14.4 du CCAG-Travaux. Ces prix nouveaux ne seront donc jamais actualisables.

5.7- Augmentation du montant des travaux prévus au marché

La poursuite de I'exécution des travaux est soumise :
- soit al'article 15 du CCAG-Travaux ;
- soit a la conclusion d'un avenant.

ARTICLE6- DELAIS
6.1- Délai d’exécution

Le délai global d’exécution englobe la période de préparation de chantier pour 'ensemble des lots ainsi que les
périodes de congés payés.

Il court a compter de la date fixée dans I'ordre de service pour le démarrage de la période de préparation des
travaux.
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Ce délai ne peut en aucun cas étre changé du fait du titulaire ou d'un sous-traitant.

Le délai d’exécution de chaque lot est précisé dans le calendrier d’exécution.

6.2- Calendrier d’exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution fait I'objet d'un document annexé a I'acte d’'engagement.

6.3- Prolongation du délai d’exécution

En vue de I'application de l'article 19.2.3. du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries réputées
prévisibles, est égal a 10 jours travaillés par année civile : ce nombre est compris dans le délai global
d’exécution fixé a 'acte d’'engagement.

Dans tous les cas I'acceptation de I'arrét de chantier pour intempéries, par le Maitre d’CEuvre est liée a la
spécificité des travaux de l'entreprise, de sa localisation sur le site, des éventuelles conditions d’abri et de
protection : c'est-a-dire de la réalité de décider un arrét de chantier.

Au-dela de ces 10 jours d'intempéries, réputés prévisibles par année civile, le délai d’exécution des travaux
sera prolongé du nombre de jours d’arrét de chantier accepté par le maitre d’ceuvre, en accord avec le maitre
d’ouvrage sous réserve que soit dépassée I'une des intensités limites suivantes :

NATURE DU
PHENOMENE INTENSITE LIMITE
Gel Temp{arature ?nf{ar?eure ou {agale é:l moins 5°C pour les f’or’1datlions
Température inférieure ou égale a moins 0°C pour les élévations
Neige Dés son apparition
Pluie Egale ou supé;rieure ,531.20 mm par jour o
OU d'une durée supérieure a 2 heures consécutives
V Egale ou Supérieur & 60 km/h pendant l'utilisation de la grue ou I'exécution
ent .
de travaux en hauteur ou sur échafaudages

En cas de litige, seuls les bulletins de la station météo du département concerné par le projet seront pris en
compte.

6.4- Délai de notification de la ou des tranches conditionnelles
Sans objet.

6.5- Retenues provisoires ou pénalités définitives pour retard

Par dérogation a larticle 20.1 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans I'exécution des travaux, il sera
appliqué une retenue provisoire de 200,00 euros HT par jour calendaire de retard.

Durant les travaux, les retenues seront appliquées du simple fait de la constatation du retard par le maitre
d’'ceuvre sur le calendrier détaillé d’exécution. L'OPC notifiera au maitre d’ceuvre toute constatation de retards
éventuels par rapport au dit-calendrier.

Les retenues et pénalités, dans le cas d’entrepreneurs groupés, seront réparties conformément aux stipulations
de I'article 20.6 du CCAG-Travaux.

Elles seront payées avec le solde du marché si le titulaire a résorbé son retard au moment de la réception des
travaux et n'a pas contraint & modifier le calendrier détaillé d’exécution. Dans le cas inverse, elles se
transformeront en pénalités définitives.
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6.6 - Pénalités diverses

Absence ou retard au rendez-vous de chantier
Les rendez-vous de chantier auront lieu réguliérement : le jour et I'heure seront fixés par le maitre d’ceuvre en
début de travaux.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de coordination.

Dés notification de son marché, le représentant du titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier, ou
de se faire représenter par une personne compétente capable de prendre des décisions et de I'engager. Faute
de quoi, le titulaire sera considéré comme absent.

Tout titulaire non représenté ou non excusé aux rendez-vous de chantier ou de coordination se verra appliquer
une pénalité de 50,00 euros HT par absence. Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et
retenues sur le décompte définitif de chaque lot.

Tout retard de plus d’une demi-heure ou départ anticipé et non autorisé par le maitre d’ceuvre sera considéré
comme une absence. Celle-ci entrainera une pénalité de 50,00 HT euros.

Absence de réponses aux demandes du coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS)

Le titulaire (ou chaque cotraitant, le cas échéant) devra travailler conjointement avec le CSPS a la mise au
point des documents de sécurité du chantier et du dossier a remettre au Maitre d’Ouvrage pour I'exploitation
des locaux.

Une pénalité de 100,00 euros HT par jour calendaire de retard et par entreprise, sera appliquée en cas de
retard a la remise au CSPS des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Le titulaire (ou chaque cotraitant, le cas échéant) devra se conformer aux observations ou aux ordres qui
pourront étre contenus dans le proces-verbal du CSPS ou qui pourront lui étre adressés par voie postale.
Pendant le déroulement du chantier, en cas de non réalisation des prestations demandées ou de non remise
des documents demandés par ce dernier dans les délais fixés, les retenues précisées a l'article 6.5 du présent
CCAP lui seront appliquées.

A la fin du chantier, s'il s'avere que le délai d’exécution global des travaux n’est pas respecté et que ce
dépassement est imputable a une ou des entreprises qui n‘auraient pas remis au CSPS les documents
demandés ou n‘auraient pas exécuté les prestations exigées par ce dernier, la ou les entreprises fautives
subiront, par jour calendaire de retard, une pénalité définitive de 50,00 euros HT. Ces pénalités ne se
cumuleront pas avec les pénalités définitives appliquées dans le cadre du 6.5 du CCAP.

Retard dans la remise de documents a fournir en cours d’exécution et dans la présentation
d’échantillons :

En cas de retard dans la remise des documents a fournir en cours d’exécution ou dans la présentation
d’échantillons (le délai ayant été fixé conjointement entre le Maitre d’ceuvre et le titulaire (ou chaque cotraitant,
le cas échéant) dans le cadre du compte-rendu de chantier), une pénalité de 50,00 euros par jour calendaire
sera appliquée.

6.7 - Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par le titulaire (ou chaque cotraitant,
le cas échéant) conformément a I'article 40 du CCAG-Travaux, des retenues provisoires seront opérées dans
les conditions stipulées a l'article 20.5 du CCAG-Travaux sur le dernier décompte mensuel. Le montant de
cette retenue est fixé a 5 % du montant du marché, avec une valeur minimale de 500,00 euros HT.
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ARTICLE 7 -
741-

REALISATION DES OUVRAGES

Implantations des ouvrages — Niveaux — Piquetages

711 Piquetage

Si des ouvrages ou canalisations enterrées se trouvent au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, un
piquetage spécial est effectué en méme temps et dans les mémes conditions que le piquetage général.

712 Niveau

L'entrepreneur de gros oeuvre doit tracer au bleu le niveau a 1 m du sol fini des ouvrages. Il doit I'entretien de
ces traits de niveau jusqu'a l'intervention des corps d'état chargés des revétements de sols et de murs.

7.2-

Période de préparation des travaux

Il est fixé une période de préparation, commune a tous les lots.

Sa durée est de 1 mois.

La phase de préparation de chantier a pour objectifs :

De procurer l'ensemble des documents et moyens nécessaires selon les demandes des maitres
d’oeuvre, coordinateurs et coordonnateurs.

De permettre la mise au point technique du projet. L'entreprise présentera I'ensemble des échantillons
ainsi que les avis techniques correspondants. L’architecte fera procéder a une lecture concertée des
marchés avec les entreprises, afin que chacun ait effectivement connaissance des prestations qu'il s'est
engagé a fournir.

D'effectuer une coordination en amont entre les entreprises. Chacune des entreprises s'informera des
taches a réaliser par les autres, prendra connaissance des modes opératoires, des interfaces et
repérera a l'avance les points pouvant entrainer des problémes de qualité et de finition.

De mettre au point l'organisation du chantier et les modalités de communication entre les intervenants.
Les différents acteurs du chantier, seront clairement identifiés ainsi que leurs réles, les uns par rapport
aux autres. Dans le cas d'un chantier a faibles nuisances, les responsables environnementaux du
chantier et leur réle seront définis.

De réexaminer et d'ajuster le planning d’exécution en fonction des contraintes de I'ensemble du
chantier. Dans le cadre du planning contractuel, les entreprises devront indiquer avec précision leurs
périodes de congés. Les risques d'intempéries seront pris en compte, en particulier, pour évaluer les
temps de séchage durant les mois d'hiver.

De s'assurer des approvisionnements. Les moyens de stockage et de manutention seront précisés afin
de garder aux fournitures leurs qualités contrélées lors de la livraison. L'entreprise vérifiera auprés de
ses fournisseurs les délais et les quantités, afin quil n'y ait pas de retard ou de rupture
d'approvisionnement et indiquera a I'architecte et au coordinateur les dates limites de choix.

De repréciser les attentes en matiére de Qualité et les régles générales applicables en matiére de
traitement des non-conformités (acceptation en I'état, démolition, rebut, réparation).

De faire connaitre au personnel les taches a réaliser. Les entreprises se donneront les moyens
d'informer a l'avance leur personnel sur les caractéristiques du chantier et sur les taches précises qui
seront a réaliser.

De former et de sensibiliser a la qualité et a 'environnement I'ensemble du personnel de I'entreprise
afin d'assurer la qualité, la maitrise des impacts environnementaux et son contréle a tous les niveaux du
processus de construction.
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7.21 Installation de chantier

Le magon remettra pour approbation a l'architecte, au coordinateur, au coordonnateur, ainsi qu'a 'aménageur ou
aux services municipaux un plan des installations provisoires pour I'ensemble de la durée des travaux.
. L'emplacement des bureaux de chantier.

. L'emplacement des centrales & béton avec leur stockage d'agrégats, leur bassin de rétention et de
lavage des outils, des ateliers de ferraillage, de préfabrication et de coffrage.

des ateliers de ferraillage, de préfabrication et de coffrage.

L'emplacement des monte-matériaux, s'il y a lieu.

. L'emplacement des voies de grues avec indications des périodes de travail et des périodes de transfert.

. Les baraquements de stockage du matériel, des matériaux et des éléments préfabriqués de chaque
entreprise, avec les surfaces de stockage a |'air libre, ainsi que les parcs a acier, s'il y a lieu.

. Les postes de transformation de chantier, les surpresseurs s'il y a lieu et les réservoirs d'eau.

. Les schémas de branchements provisoires d'eau et d'électricité.

. Les bureaux de gardiennage.

. Les installations obligatoires destinées au personnel (vestiaires, réfectoires, sanitaires, douches).

. La voirie provisoire secondaire, tant pour la circulation des véhicules que pour celle des piétons, ainsi

que l'accés, avec indication éventuelle des sens obligatoires.

L'emplacement des points lumineux pour I'éclairage provisoire du chantier et des clétures, des accés
aux bureaux.

. L'emplacement des postes provisoires de lutte contre l'incendie.
. L'emplacement des parkings provisoires.
. Les zones de mise en dépot provisoire des terres végétales des déblais en attente de réemploi pour

remblai, ainsi que les zones d'accés interdites.

. Tous détails non énumérés ci-dessus, mais que les entreprises jugeraient bon d'ajouter pour la facilité
de leurs installations, notamment au regard des dispositions de gestion des nuisances de chantier.

7.2.2 Bureau de chantier

Un local sera mis a la disposition du maitre d'oeuvre, du maitre d'ouvrage et du contrbleur technique par
I'entreprise gestionnaire du compte prorata. Ce local aura une surface minimale de 8 m2

Il devra étre équipé de chaises et de tables, d'un chauffage, d'un éclairage, de panneau d'affichage ainsi que
d'une armoire fermant a clé ol seront déposées toutes les pieces du marché ainsi que celles élaborées pendant
I'exécution.

L'entretien, le chauffage et le nettoyage de ce local sont assurés en permanence par le mandataire, ou I'agent de
liaison.

7.2.3  Panneau de chantier

Le panneau de chantier inspiré du document en annexe du présent CCAP comprendra également les logos des
partenaires financiers sur avis du Maitre d’Ouvrage. Il devra étre soumis au Maitre d’Ouvrage pour validation
avant installation par I'entreprise concernée (frais au compte prorata) a I'endroit désigné par le maitre d'ouvrage
dés l'ouverture du chantier. Il comportera les indications réglementaires.

Ce panneau sera déplacé si nécessaire, remis en état si abimé, le tout au frais du compte prorata.
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7.24  Cloture de chantier

Il est demandé au minimum pour les opérations de logements collectifs de clore entiérement le chantier au
moyen d'un treillis soudé de mailles de 10 x 10 cm, de 2 métres de hauteur, avec un portail pour I'accés au
chantier des véhicules et un portillon d'accés pour les piétons. Ces portail et portillon seront fermés a clé midi et
soir par I'entreprise de gros-oeuvre. Ces clétures pourront étre enlevées quand le batiment sera clos et couvert.
La responsabilité de la fermeture du batiment incombera a I'entreprise de menuiserie jusqu'a la mise en place
des canons définitifs et la remise des clés au peintre, lequel demeurera responsable jusqu’a la réception par le
maitre d'ouvrage.

[l sera demandé de matérialiser les limites de chantier.

Ces dispositions sont valables sauf exigences spécifiques de I'aménageur ou des services municipaux,
lesquelles prévaudront.

7.3- Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)

Le chantier concermné par le présent marché est soumis a l'obligation de plan général de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est joint au présent marché.

7.4- Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Il sera établi par le titulaire du marché (ou chacun des cotraitants le cas échéant), les sous-traitants, les
travailleurs indépendants un plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui tiendra compte du plan
général de coordination de sécurité et de protection de la santé contractuel ainsi que de I'ensemble des
prescriptions techniques contenues dans le CCTP et ayant une influence sur la sécurité.

Le PPSPS doit étre remis au CSPS avant le début des travaux, faute de quoi la réalisation des travaux ne
pourra commencer.

7.5- Dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO)

Sous la responsabilité du maitre d’ouvrage, le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé constitue, dés la phase de conception, un dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage. Certaines
parties de ce dossier pourront étre confiées a d’'autres intervenants, le coordonnateur en gardant la maitrise. Le
titulaire du présent marché et ses sous-traitants adressent au coordonnateur 'ensemble des documents
nécessaires a I'établissement du D..U.O.

7.6 - Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu a I'application de l'article 31.5 du
CCAG-Travaux.

7.7- Consignes relatives a I'intervention du personnel du titulaire
Le personnel du titulaire ou des sous-traitants devra réaliser ses travaux les jours ouvrés du lundi au vendredi

Il doit &tre muni d'une carte d'identité, d'une carte professionnelle au nom de I'entreprise

7.8-  Préchauffage / VMC

Les entreprises des corps d'état secondaires tels que peinture ou revétement de sol dont les dispositions
d'exécution dépendent d'une température ou d'un degré hygrométrique ne pourront refuser I'exécution ou la
continuité de leurs travaux s'il est possible de satisfaire a ces conditions par un préchauffage approprié.

L'entrepreneur de chauffage est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour que les installations qui lui
incombent soient en état de marche a la date prévue au planning. Il reste responsable du bon fonctionnement
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de sa fourniture et doit en assurer la surveillance.

Dans le cas ou le précédent alinéa ne peut s'appliquer il sera mis en place des aérothermes ou convecteurs
ne dégageant pas de vapeur d'eau par le mandataire, ou par I'entrepreneur ayant besoin du préchauffage.

Les installations de VMC devront faire I'objet d'une mise en route avec vérification du débit avant réception.

La charge des frais de consommation correspondants au préchauffage sera imputée aux entreprises
concernées.

7.9- Produits et matériaux

Dés lors qu'un produit spécifique est prescrit dans le descriptif, par le maitre d'oeuvre, I'entrepreneur est tenu
de I'employer, sous sa responsabilité comme le précise |'article 8.2. du CCAG.

Les échantillons d'appareillages, de matériaux et de produits doivent étre fournis par I'entrepreneur pendant la
période de préparation. lls seront entreposés dans le bureau laissé a disposition du maitre d'oeuvre, avec une
documentation relative a leur mode de pose, d'utilisation et de maintenance, les coordonnées des fabricants et
négociants, les délais de livraison ainsi que les différents coloris pouvant étre choisis par le maitre d'oeuvre.

Les Fiches de Données Environnementales et Sanitaires (FDES) des produits industriels utilisés (ou en leur
absence les Fiches de Données Sécurité (FDS) devront étre fournies au coordinateur SPS, et tenues a
disposition du Maitre d’'Ouvrage et de I'architecte sur simple demande. Les FDES ou FDS des produits
dangereux utilisés sur le chantier devront étre a disponibles a tout moment sur le chantier.

Les approvisionnements de matériaux de finitions (sols et murs) devront avoir été fait et présenté au Maitre
d'Ouvrage au moins 1 mois avant leur délai prévisionnel de pose.

ARTICLE8- SOUS-TRAITANCE

Le marché peut étre exécuté, partiellement, en sous-traitance directe ou indirecte & condition qu'au préalable :

- le pouvoir adjudicateur, ait accepté chaque sous-traitant et agréé ses conditions de paiement ;

- le titulaire du marché, ou le sous-traitant qui veut lui-méme sous-traiter une part du marché, puisse
justifier qu'aucune cession ou nantissement de créances ne fait obstacle au paiement direct du
sous-traitant, si les conditions sont remplies pour qu'il puisse y prétendre ;

- le sous-traitant concerné ait remis au coordonnateur SPS son plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, tel que demandé au titulaire du marché.

Le sous-traitant retenu par I'entreprise titulaire devra pouvoir justifier de suffisamment d’expérience ou devra
disposer d'un certificat de qualification. Sans I'une de ces deux conditions, I'entrepreneur titulaire s'engage a
prendre a sa charge le surcolt de la prime d’assurance dommage-ouvrage imputable au lot concerné.

Le titulaire du marché, remet au représentant du pouvoir adjudicateur (ou lui adresse par lettre recommandée
avec accusé de réception) :
- l'acte spécial de sous-traitance (DC4) rempli et signé par ses soins et par le sous-traitant,
accompagné des piéces décrites plus bas.
- I'exemplaire unique du marché ou bien le certificat de cessibilité, s'il a été délivré, afin que le
représentant légal du maitre de I'ouvrage en modifie la formule d’exemplaire unique
ou
une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel I'acte de nantissement a
été initialement établi et, s'il y a lieu, les variations ultérieures de ce montant, si le marché a été
nanti.

Si le pouvoir adjudicateur dispose de 'ensemble des piéces nécessaires, son accord devient effectif aprés
notification de I'acte spécial, signé par ses soins, au sous-traitant et a son entrepreneur principal.
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Le formulaire type (DC4) & renseigner peut étre obtenu sur le site du Ministére de I'Economie :
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC4.d

oc

L’acte spécial

Il indique :

la nature précise des prestations sous-traitées et leur montant TTC ;
le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant ;
le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;
les conditions de paiement prévues au contrat de sous-traitance, a savoir :
* les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes ;
* ladate (ou le mois) d'établissement des prix ;
e les modalités de révision de prix ;
» les stipulations relatives aux délais, pénalités, réfactions et retenues diverses ;
les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant équivalentes a celles demandées au
titulaire.

< |l comprend Iattestation sur I’honneur du sous-traitant qui déclare, en application des articles 48 et 55
du décret n°2016-360 et des articles 8 et 38 de I'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées

ne pas avoir fait I'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des
infractions prévues par les articles suivants du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 a 313-3, 314-1 a
314-3, 324-1 a 324-6, 421-2-1, 2¢ alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2¢ alinéa de l'article 433-2, 8¢ alinéa
de l'article 434-9, 2¢ alinéa de l'article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 & 441-7, 1er et 2¢
alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 ; ou ne pas avoir fait l'objet d’'une condamnation pour
une infraction de méme nature dans un autre Etat de I'Union Européenne ;

ne pas avoir fait I'objet, depuis moins de cing ans d’une condamnation définitive pour l'infraction prévue
par larticle 1741 du code général des imp6ts ou une infraction de méme nature dans un autre Etat de
I'Union Européenne ;

ne pas avoir fait I'objet, depuis moins de cing ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n® 2 du casier
judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8231-1, L.8241-1
et L.8251-1 du code du travail ou des infractions de méme nature dans un autre Etat de I'Union
Européenne ;

ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire 'objet d’'une procédure équivalente régie par
un droit étranger ;

ne pas étre déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire 'objet d'une procédure équivalente
régie par un droit étranger ;

ne pas étre admis au redressement judiciaire ou & une procédure équivalente régie par un droit
étranger, sans justifier d'une habilitation a poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution
du marché public ou de I'accord-cadre ;

avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matiere fiscale et sociale et acquitté les impdts et
cofisations exigibles a cette date, ou s'étre acquitté spontanément de ces impdts et cotisations avant la
date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des
garanties jugées suffisantes par le comptable ou 'organisme chargé du recouvrement ;

étre en régle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, au regard des articles L.5212-1, L.5212-2, L.5212-5 et L.5212-9 du code du travail
concernant 'emploi des travailleurs handicapés ;

que le travail sera effectué par des salariés employés régulierement au regard des articles L.1221-10,
L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail (dans le cas ou les candidats emploient des salariés,
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conformément a l'article D.8222-5-3° du code du travail), pour le candidat individuel ou membre du
groupement établi en France ;

- foumnir a ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues a l'article R.3243-1 du code
du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du groupement établi
ou domicilié a I'étranger ;

- que les renseignements fournis en annexe de I'acte spécial sont exacts.
L’acte spécial est complété par les documents suivants du sous-traitant :

- les agréments en cours de validité (de moins d’'un an) nécessaires a I'exécution des travaux, le cas
échéant ;

- les attestations fiscales et sociales (liasse fiscale 3666 et attestation URSSAF) ou l'imprimé DC7 de ce
demier (ou NOTI2 a compter de I'année 2011) ;

- unjustificatif de I'inscription au registre de la profession ou du commerce (ou motif de non indication d'un
numéro d'identification) du sous-traitant ;
ou
un devis mentionnant son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse compléte et le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou
un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par I'autorité compétente
ou
un récépissé du dépdt de déclaration aupres d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription ;

- si le sous-traitant fait 'objet d’'une procédure de redressement judiciaire ou d’'une procédure étrangére
équivalente régie par un droit étranger, la copie du ou des jugements prononcés a cet effet avec
traduction en frangais le cas échéant ;

Responsabilité du titulaire ou de I’entrepreneur principal
Le Titulaire reste tenu envers le pouvoir adjudicateur de l'exécution de la totalité des obligations et
engagements tels que décrits au présent marché.

Le titulaire s'engage a vérifier que les obligations et engagements qui ont été retenus pour lui-méme au
moment du jugement des offres soient au moins identiques pour son sous-traitant.

ARTICLE9- GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en ceuvre
et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire effectue les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et d'évacuation des
déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites prévus a cet effet, conformément a la
réglementation en vigueur, en respectant les dispositions suivantes :

- lieux dentreposage ..........ccccvveeiiiiiiennn.
- Les bennes des déchets prévus au titre du compte prorata devront respecter les tris sélectifs

Afin que le maitre de l'ouvrage puisse s'assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le
titulaire remet au maitre de l'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les constats d'évacuation des déchets
signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de
valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi des déchets est obligatoire. Il sera remis au
maitre d’ouvrage.

Si le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction, ils
seront évacués d'office aux frais et risques du titulaire conformément l'article 37.2. du CCAG-Travaux.
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ARTICLE 10 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES

10.1 Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux.

Les essais seront assurés sur le chantier par le titulaire et contrélés par le Bureau de Contrdle Technique,
désigné et rémunéré par le pouvoir adjudicateur. Les essais et contrles s'effectueront a la diligence et en
présence du maitre d’ceuvre.

Les essais et controles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les normes, DTU, avis techniques,
descriptif ou conventions passées pour le projet sont assurés selon qu'ils auront été définis dans les piéces ci-
avant par l'entrepreneur lui-méme, le maitre d'oeuvre, le contrbleur technique, le coordinateur ou le
coordonnateur, Cerqual (Qualitel, Habitat & Environnement)...

Dans le cas d'essais ou épreuves non prévus au devis descriptif, et notamment résultant de demandes
d'expertises ou de désaccords sur la qualité du produit livré, il sera fait selon les dispositions de l'article 15.3.2.
du CCAG.

L'entrepreneur ne devra pas s'opposer aux visites et investigations du maitre d’oeuvre, du bureau de contrdle,
du coordonnateur et du coordinateur ou celles que le maitre d’ouvrage estime nécessaire de faire pour s'assurer
que les fournitures et les travaux sont conformes aux dispositions du marché et au réglement de construction.

10.2 Mesures et controles des performances aprés travaux

Certaines performances ne peuvent étre mesurées qu'apres réalisation compléte des ouvrages, voire mise en
service et utilisation de ceux-ci. Les mesures et contréles seront donc dans ce cas réalisés aprés la date de
réception des ouvrages, et pourront, le cas échéant provoquer des réserves a la réception, méme si celles-ci ne
figurent pas au PV de réception.

Ces mesures et contrbles doivent intervenir au plus tard dans le délai du parfait achévement.
Ces mesures et contréles concernent les performances, relatives a :

= L'acoustique intérieure

= L'acoustique extérieure

« L'installation de chauffage et de ventilation. Les entreprises concernées s'engagent a procéder aux essais
sous huitaine aprés injonction du maitre d'ouvrage ou du maitre d'oeuvre et au plus tard pour le 1er octobre
suivant la date de réception.

ARTICLE 11 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre:

- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 12 du présent
document : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance
des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ;

- dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux :
les éléments complémentaires pour I'établissement du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les
documents nécessaires a |'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO).

La documentation demandée au CCTP doit étre fournie en langue frangaise. Cette documentation pourra étre
imprimée ou copiée sur clé USB (ou éventuellement CD-Rom).
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Le titulaire remet trois exemplaires des documents au maitre d’ceuvre.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est remis au CSPS

ARTICLE 12- RECEPTION DES TRAVAUX

12.1 Réception

Le titulaire est chargé d'aviser, a la fois le pouvoir adjudicateur ou son représentant et le maitre d’ceuvre, par
écrit, de la date a laquelle il estime que ses travaux ont été achevés ou le seront.

Sauf dérogation précisée au paragraphe précédent, la réception se déroule conformément a l'article 41 du
CCAG-Travaux.

12.2 Garanties contractuelles

Le délai de garantie est d'un an a compter de la date deffet de la réception, sauf prolongation décidée
conformément a l'article 44.2 du CCAG-Travaux.

Les stipulations générales relatives & la libération des sdretés ne sont applicables qu’a I'expiration du délai de
garantie de I'ensemble des travaux et aprés la constatation de la levée de I'ensemble des réserves propres au
lot concerné.

Retenue de garantie
Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur le montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du
montant des avenants, en application des articles 122 a 124 du décret n°2016-360.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, si les deux parties en
sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire.

Cette garantie, ou cette caution, peut étre constitué a tout moment : elle doit étre constituée pour le montant
total du marché y compris les avenants. Le cas échéant, les montants prélevés au titre de la garantie sont
reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

ARTICLE 13- RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire exécuter par un autre prestataire les prestations, prévues
par le marché, aux frais et risques du titulaire défaillant: les suppléments de dépenses induites seront a la
charge de ce dernier, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions
éventuelles de dépenses restent acquises au pouvoir adjudicateur.

Dans le cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et 55 du décret
n°2016-360, ou au refus de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou, D8222-7 et D8222-8 du code
du travail, le pouvoir adjudicateur prononce la résiliation du marché pour faute du titulaire, conformément a
larticle 46.3 du CCAG-Travaux, a ses frais et risques. Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article
s’appliquent.

La perte par le titulaire d’'une autorisation Iégale ou réglementaire entraine la résiliation du marché pour faute

du titulaire par dérogation a l'article 46.3 du CCAG-Travaux. Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article
s’appliquent.

ARTICLE 14- LANGUES

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.
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L’ensemble des documents écrits et/ou fournis dans le cadre du présent marché est rédigé en frangais.

ARTICLE 15- DIFFERENDS ET LITIGES

Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend relatif a
l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

En cas de procédure contentieuse, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs francais
sont seuls compétents pour toutes contestations sur l'interprétation ou I'exécution des dispositions du marché
et plus particulierement :

- le Tribunal administratif de Rennes
Hotel de Bizien
3, Contour de la Motte
CS44416
35044 Rennes Cedex
Téléphone : 02 23 21 28 28
Télécopie : 02 99 63 56 84

ARTICLE 16 - DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

L'article 1.9 du présent CCAP déroge a l'article 6.4.1 du CCAG-TRAVAUX

L'article 2 du présent CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG-TRAVAUX

L'article 4.2 du présent CCAP déroge a l'article 11.6 du CCAG-TRAVAUX

Les articles 6.5 et 6.6 du présent CCAP déroge a I'article 14 et 20.4 du CCAG/TRAVAUX
L'article 7.2 du présent CCAP déroge a I'article 28.1 du CCAG/TRAVAUX

L'article 13 du présent CCAP déroge a l'article 46.3 du CCAG/TRAVAUX

Date : Date :

Signature et cachet de I'entreprise : Le Maire de la Commune de Kerlaz
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