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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Commune de PLOUDANIEL

MARCHE DE TRAVAUX
PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE
RELATIF A LA CONSTRUCTION
D’'UNE MAISON MEDICALE ET SOCIALE

Date et heure limites de réception des offres

MARDI 5 DECEMBRE 2017 a 12H00

PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE EN UNE SEULE PHASE
AVEC POSSIBILITE DE NEGOCIATION

EN APPLICATION DES ARTICLES 27 ET 59-1ll 2°™ alinéa
DU DECRET N°2016-360 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX MARCHES PUBLICS

Cabhier des Clauses Administratives Particulieres




OPERATION :

CONSTRUCTION D'UNE MAISON MEDICALE ET SOCIALE
Place Alain Poher A PLOUDANIEL

Date limite de réception des offres :
Le 5 DECEMBRE 2017, A 12H00.

Maitre d'Quvrage
(Pouvoir Adjudicateur ) :
COMMUNE DE PLOUDANIEL
Mairie-Coatdaniel
29260 PLOUDANIEL
® 02.98.83.61.57
E-mail : mairie.ploudaniel@wanadoo.fr

Assistance a Maitrise d’Ouvrage

S.A. dH.L.M. dARMORIQUE
ARMORIQUE HABITAT

Mme Angéligue NICOLAS
Parc d’Innovation de Mescoat
29419 LANDERNEAU CEDEX
® 02.98.85.04.40

E-mail : angeligue.nicolas@armorique-habitat.fr

Maitrise d'Oeuvre

ATELIER du PICHERY
Cabinet d’Architecte
Monsieur Yves LE COZ
25, rue du Pichery
29000 QUIMPER

® 0298958056
E-mail : accueil@atelierpichery.bzh

Coordination Sécurité-Santé :

VERITAS

OUEST CTC

CS 62827

29228 BREST CEDEX 2

® 02.98.47.90.64

E-mail :gregory.allanic@fr.bureauveritas.com

Contrble Technique :

SOCOTEC

Zac de Kergaradec Il

180 rue de Kérervern — CS 70324
29806 BREST

T 02.98.41.44.94

E-mail :construction.brest@socotec.com
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Chargé de mission clause d'insertion sociale :

MEFP

Maison de I'emploi et de la formation
professionnelle du Pays de BREST
Mme Christelle AMBERLIN

1 rue Louis Pidoux

29 200 BREST

® 02.98.42.78.78

E-mail :c.amberlin@pliemefp.bzh
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Le présent CCAP se réfere expressément au cahier des clauses administratives générales
(CCAG) applicable aux marchés de travaux publics

Le CCAG applicable au marché est le cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 (publié au JO du 1% octobre
20009).

Le présent CCAP se réfere expressément au cahier des clauses administratives générales
(CCAG) applicable aux marchés de travaux publics

Le CCAG applicable au marché est le cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 (publié au JO du 1* octobre
20009).
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Le présent CCAP se réfere expressément au cahier de s clauses administratives générales
(CCAG) applicable aux marchés de travaux publics ap  prouvé par l'arrété du 8 septembre
2009 (publié au JO du 1 * octobre 2009).

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
s'appliqguent a l'ensemble des prestations afférentes a I'exécution des travaux de
construction de l'opération ci-apres :

Construction d’'une maison Médicale et Sociale a PLO UDANIEL

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (C.C.T.P.). L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des régles de calcul, des
Cahiers des Clauses Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues
s'appliquent au marché.

Emplacement : Place Alain Poher surla commune de PLOUDANIEL (29260).

Les travaux sont répartis en 11 lots, traités par marchés séparés, a savoir :

LOTN°1- GROS-EUVRE

LOT N°2—- CHARPENTE — MURS OSSATURE BOIS
LOT N°3—- COUVERTURE

LOT N°4—- MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
LOT N°5—- MENUISERIES INTERIEURES BOIS

LOT N°6— CLOISONNEMENT

LOT N°7—- REVETEMENTS DE SOLS ET MURS

LOT N°8 - PEINTURES INTERIEURES

LOT N°9—- FAUX-PLAFONDS

LOT N° 10 - ELECTRICITE

LOT N° 11 — PLOMBERIE — CHAUFFAGE - VENTILATION

A défaut d'indication dans I'acte d’engagement ( ATTRI 1) du domicile élu par le titulaire , les notifications se
rapportant au marché seront valablement portées a la Mairie de PLOUDANIEL, jusqu’a ce que le titulaire ait
fait connaitre au Maitre d’ouvrage I'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 Décomposition en tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

1.3 Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le titulaire et le
maitre de l'ouvrage désignent une personne physique, habilitte a les représenter pour les besoins de
I'exécution du marché et notifie cette désignation au maitre de l'ouvrage ou au titulaire du marché.
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En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre de l'ouvrage en cours
d’exécution du marché.

Il est précisé gu'en application de la convention de mandat qui lie le mandataire au maitre d'ouvrage :

En aucun cas, le mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le compte de
la Collectivité mandante. Cette interdiction vise notamment les actions contractuelles, sauf en cas d'urgence,
pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance relatives aux missions confiées.

La délégation ne fait pas obstacle au droit pour le mandant d'agir lui-méme, tant en demande qu'en défense.

1.4 Intervenants

a) - Le maitre d'ceuvre est identifié en page 2 du présent CCAP.
Il est titulaire d'une mission.

= Mission de base (au sens de l'article 15 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif
aux missions de maitrise d'ceuvre confiées par des maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé, pris en application de I'article 7 de loi n°85-704 du 12 Juillet 1985
relative a la maitrise d’ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'ceuvre privée, et
l'arrété du 21 décembre 1993) : incluant I'examen de la conformité au projet des études
d'exécution ainsi que leur visa lorsqu'elles ont été faites par I'entrepreneur .

» Eléments de mission complémentaire
- Ordonnancement Pilotage Chantier (OPC).

b) - Le contrle technique est confié a SOCOTEC a BREST

Mission composée comme sulit :
LP + SEI + HAND + TH + PV + Pha + Brd + Attestation d’accessibilité des handicapés + Attestation
RT2012.

¢) - La mission d'économiste de la construction est confiée a ATELIER DU PICHERY - Architectes

d) - La mission de coordonnateur, en matiére de sécurité et de santé des travailleurs est confiée a BUREAU
VERITAS a BREST

Pour la phase étude :. Grégory ALLANIC
Pour la phase travaux : Grégory ALLANIC

e) - La mission d'ordonnancement, de coordination, et de pilotage est confiée a ATELIER DU PICHERY-
Architectes

1.5 Forme des notifications et informations au titu laire

Pour les natifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maitre d'ouvrage
prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'heure de leur réception :

Remise contre récépissé daté

Lettre recommandée avec accusé de réception postal
Les notifications sont faites a I'adresse du titulaire mentionnée dans l'acte d'engagement ou, a défaut, a son
siege social.

1.6 Ordre de service

Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG , les ordres de service seront préparés, datés et signés
par le maitre d’ceuvre puis soumis au visa du maitre de I'ouvrage avant toute notification au titulaire par celui-
ci. Seuls les ordres de service notifiés par le maitre de l'ouvrage Iui seront opposables.

En outre, tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de
guelque nature guils soient, en application des articles 14 a 17 du CCAG travaux, doivent, pour étre
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opposables au maitre de l'ouvrage, comporter le visa de celui-ci.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation ou en complément de l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles prévalent
dans l'ordre ci-apres :

1 — Le reglement de consultation

2 - L'acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes  (DC4/ Action d'insertion professionnelle
obligatoire) , a I'exception de celles qui seraient expressément identifiées comme n'ayant pas valeur
contractuelle, dans leur version résultant des dernieres modifications éventuelles, opérées par
avenant ;

3 — Le Cahier des clauses techniques particuliéres (CCT  P) et ses éventuelles annexes

A l'exception de lannexe de mise au point éventuelle prévalant sur l'acte d'engagement, l'acte
d'engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et
chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre a chaque
document.

4 — Les Plans PRO DCE descriptifs des ouvrages / do  cuments graphiques joints au dossier de
consultation (plans architectes / plans techniques)

5- Le plan général de coordination en matiére de sécur ité et de protection de la santé (PGC SPS)
«  Etabli par BUREAU VERITAS en date du 17 octobre 2017

6 — Le cahier des clauses administratives générales (CC  AG) applicable aux marchés de travaux
publics approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 (publié au JO du 1% octobre 2009).

7 —Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) a pplicable aux travaux objet du
marché , lorsqu'il existe et si celui-ci vise ce cahier (cf. CCTP) et/ou les normes et autres
documents équivalents définis par le CCTP dans l'ordre défini a l'article 3 de l'arrété du 28 ao(t 2006
relatif aux spécifications techniques des marchés.

8 — Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avena  nts, postérieurs a la notification du marché ;

9—Les éléments de décomposition de l'offre financ  iére du titulaire suivants ainsi que ceux qui
seraient rendus contractuels lors de la mise au point du marché:

* Le devis estimatif.

10 — Les éléments de décomposition de l'offre financiere du titulaire suivants  ainsi que ceux qui
seraient rendus contractuels lors de la mise au point du marché :
« DPGF (Décomposition du Prix global et Forfaitaire) pour chaque lot et devis

11 — Le calendrier d’exécution des travaux Etabli par At elier du Pichery - Architectes  en date du
23/10/2017 et les éléments de décomposition de I'offre technique du titulaire suivants ainsi que ceux qui
seraient rendus contractuels lors de la mise au point du marché :

e Planning d’exécution des travaux
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« mémoire technique et méthodologique

12 — Le Rapport Initial du Contrdleur Technique
« Etablipar SOCOTEC en date du 16/10/2017

13 —L'étude géotechnique d'avant-projet
14 —Le Rapport de repérage de 'amiante avant trava  ux

15 - Les formulaires d’attestation de la réglementa  tion thermique
16 - Le Mémoire technique du candidat

17 - Tout autre document faisant partie du « DCE » et détaillé dans le document « Liste des
piéces — Dossier DCE ».

2.1 Contenu et nature des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux telles que visées a l'article 10.1 du CCAG.
Notamment, ils prennent en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens existants qui ont été communiquées par le maitre de
I'ouvrage dans le dossier de consultation.

Le prix devra par ailleurs tenir compte des sujétions suivantes :

»  Prescriptions communes et particulieres définies dans le PGC SPS,
»  Gestion des déchets de chantiers.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au ftitulaire sont réputés
comprendre les dépenses communes de chantier visées a l'article 10.1.2 du CCAG.

Dans le cadre d'un marché alloti, l'article 10.0.3 ci-dessous réparti ces dépenses communes entre les
différents lots.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire , les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contrle effectuées par le mandataire, y
compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais
consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les
conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle des
sous-traitants par le ftitulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs
défaillances.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés suivant la nature du marché :

e par des prix forfaitaires dont le libellé est détaillé a I'état des prix forfaitaires,
«  par application des prix unitaires dont le libellé est détaillé au bordereau des prix unitaires,

Sauf si ces documents sont demandés a la remise des offres, I'entrepreneur fournira dans les 20 jours a
compter de la date de la demande du maitre d'ceuvre un sous-détail de chacun des prix du bordereau des
prix unitaires ou une décomposition de chacun des prix de I'état des prix forfaitaires désignés par le maitre
d'ceuvre conformément aux dispositions de l'article 10.3.4 du CCAG travaux.
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2.2 Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a larticle 15.4.3 du CCAG travaux , lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir regu une décision
de poursuivre émanant du maitre de l'ouvrage.

ARTICLE 3 - VARIATION DES PRIX

3.1 Forme du prix

La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois de Décembre 2017
(mois mo).

[X] Le présent marché est passé a prix global, forfait  aire, ferme et non révisable.

En application de l'article 18. IV-1°) et 2°) du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, ce prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le
candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d’exécution des travaux et I'actualisation se
fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de début
d’exécution des travaux.

ARTICLE 4 - SOUS-TRAITANCE

En complément des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance et a
celles du décret du 25 mars 2016, les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont
définies a l'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe , le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le formulaire DC4 annexé au réglement de consultation, ddment complété et signé
en y joignant les piéces listées sur ce formulaire. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira
également I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou main-levée du
bénéficiaire d'une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en correspondance
avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, au titulaire et a
chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

Deés réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre de l'ouvrage le
nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire connaitre au maitre d'ceuvre le
nom de la personne physique qui le représente pour I'exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte , les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-
traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que l'acceptation du sous-
traitant direct.

Aprés acceptation d'une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant direct
0u un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, & défaut d’avoir obtenu du
maitre de l'ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de 'acceptation, une
copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au
sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au représentant
du maitre de l'ouvrage empéche I'exécution des travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans
les conditions définies ci-dessous, résiliation du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve,
d’'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au
coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a l'article L. 4532-9 du Code du travail.
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Dans le cas de sous-traitance, I'entrepreneur indique au maitre d'ouvrage la nature et le montant des
prestations qu'il envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-
traitants; le montant des prestations sous-traitées indiqué constitue le montant maximal de la créance que le
sous-traitant concerné pourra céder ou présenter en nantissement.

Le titulaire annexe a son acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-traitants. Chaque
annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de
paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée acceptée par la notification du contrat et qui
prendra effet a la date de notification.

ARTICLE 5 - DUREE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION - PENALITES DE RETARD

5.1 Durée du marché

Cas d'un marché alloti :

La durée d'exécution globale de I'ensemble des marchés est de : 14 mois

a compter de la date fixée par 'OS précisant la date de démarrage de la période de préparation.

La durée d'exécution des marchés comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux de
chacun des marchés allotis, 15 jours d'intempéries prévisibles, les congés, 'amenée, le repli des installations
et les opérations préalables a la réception.

La durée de la période de préparation est fixée a l'article 8.1 du présent marché.

Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du présent marché est fixé, au sein du délai global
d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution annexé au présent CCAP, qui précise les dates
d'intervention relatives a chacun des lots. Le maitre de l'ouvrage délivrera pour chaque marché, un ordre de
service de démarrage de l'exécution des travaux.

Conformément a l'article 19.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du
présent marché est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions
prévues a l'article 28.2 du CCAG et a l'article 8.0 du présent marché.

5.2 Prolongation des délais d'exécution
- En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 15 (dix) jours ouvrés.

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de larticle 19.2.3 du CCAG, les délais d'exécution
des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes
naturels ci-apres dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :

Organisme ou document

Nature du phénomeéne | Intensité limite Durée du phénomene "
de référence

Pluie 10 mm Pendant 24 heures ouvrables
50 km/h en continu

Pendant 8 heures ouvrables

Vent 100 km/h en . . Station Météo
. en vitesse de pointe
pointe de GUIPAVAS
Température +40°C ou -20°C Pendant 5 jours
Neige 50cm Persistant pendant 3 jours

pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux diment constatée par le maitre d'oeuvre.

Par dérogation au troisieme alinéa de larticle 19. 2.3 du CCAG, les prolongations de délais ne
s'appliqueront qu'aprés consommation du nombre de journées d'intempéries prévisibles définies ci-dessus
en application du premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG.
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5.3 Reconduction

Il n'est pas prévu de reconduction

5.4 Pénalités de retard
Les stipulations de l'article 20 du C.C.A.G. sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG travaux,  aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par le titulaire
par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG travaux, I'entrepreneur subira en cas de retard dans
I'exécution des prestations et travaux, les pénalités journalieres suivantes a retenir sur le montant des
acomptes mensuels :

Pénalité journaliere
Travaux et prestations - .
CONCEINES Pour chacun des 5 (cing) Pour chaque jour de
premiers jours de retard retard ultérieur
Ensemble des lots 200 € + 1/2000°™ du montant total | 400 € + 1/2000°™ du montant total en €
en € TTC du marché TTC du marché

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution. Toutefois, le
maitre d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas ou le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités.

En complément de l'article 20 du CCAG, en cas d'absence aux réunions de chantier,  le maitre
d'ouvrage appliquera sur le décompte une pénalité par absence constatée de : 150 € (cent cinquante)
euros

En cas de retard dans la transmission de l'attestation d'assurance telle que prévue a l'article 14.1 ci-
dessous, le maitre de I'ouvrage appliquera une pénalité de retard égale a 100 € (Cent) Euros par jour de
retard.

« En cas de non-respect des dispositions relatives a la sécurité, I'entrepreneur pourra se voir
appliquer, aprés la premiére relance effectuée par le maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage, lOPC
ou le coordonnateur SPS une pénalité de 150 € (cent-cinquante) euros.

e En cas de non-respect des dispositions relatives a la sécurisation du chantier (bonne fermeture
des portes et barrieres de protections) et / ou a son nettoyage, I'entrepreneur pourra se voir
appliquer, aprés la premiére relance effectuée par le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage, 'OPC
ou le coordonnateur SPS une pénalité de 150 € (cent cinquante euros).

« En cas de non-respect des stipulations relatives au tri des déchets du chantier, I'entreprise en
infraction encourt, par simple constatation du maitre d'ceuvre et sans mise en demeure
préalable et par dérogation a l'article 49-1 du CCAG , une pénalité fixée a 90 € (quatre vingt-
dix) euros par jour d'infraction.

« En cas de retard dans la fourniture de plans d'exécution, de documentation technique ou
proces-verbaux ou avis techniques, d'échantillons, de nuanciers ou de catalogues de choix, des
bordereaux de suivi des déchets (SOGED...), a toute de phase du chantier (préparation et/ou
réalisation et/ou réception), une pénalité de 150 € (cent-cinquante) euros par jour ouvré de
retard sera appliquée a I'entreprise a compter du 2éme rappel par le Maitre d’ceuvre ou du
controleur technique ou du représentant du Maitre d’ouvrage.
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e En cas de non-respect des dispositions relatives a la mise en ceuvre de la clause
insertion, et pour un manquement imputable a I'entreprise, le titulaire du marché pourra se
voir appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité correspondant au nombre
d'heures d'insertion prévu par le marché et non réalisé multiplié par un montant de 50 €
HT. Le titulaire du marché sera exonéré de pénalités relatives aux heures d’insertion non
effectuées si le montant de ces derniéres ne dépasse pas 150 € H.T.

5.5 Repliement des installations de chantier etrem  ise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par
le chantier :

sont compris dans le délai d'exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur, aprés mise en demeure restée sans
effet, sans préjudice d'une pénalité de : 1000 € (mille) euros par jour de retard.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES

MATERIAUX ET PRODUITS

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des regles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus
obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché.

6.1 Provenance des matériaux et produit

Le C.C.T.P. ou descriptif technique fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par le C.C.T.G. ou déroge
aux dispositions dudit C.C.T.G.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents assurant la tracabilité de tous
les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en ceuvre.

6.2 Mise a disposition de lieux d'emprunt

Aucun lieu d’extraction ne sera mis a la disposition de I'entrepreneur.

6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essa s et épreuves des matériaux et produits

6.3.1 Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et qualités
des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités
de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier sont
applicables au présent marché étant précisé que :

e Le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG.

. Le CCTP ne déroge pas aux dispositions du CCAG.

» Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par :

O Le maitre d’ceuvre

Un laboratoire ou un organe de controle, agréé par le maitre de I'ouvrage, a la charge
du titulaire.

6.3.2 Le C.C.T.P. ou descriptif technique précise les matériaux, produits et composants de construction
devant faire l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou
carrieres de I'entrepreneur, ainsi que les modalités correspondantes.

» Les vérifications, surveillance sont réalisées par :

O Le maitre d’ceuvre

Un laboratoire ou un organe de controle, agréé par le maitre de I'ouvrage, a la charge du titulaire.
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Le maitre d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d'ceuvre peut décider de faire
exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés sur justificatifs.
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX

SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS

7.1 Piquetage général

Le titulaire sera tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en présence du maitre d'ceuvre, au
piquetage général des ouvrages. Il devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les vérifications que
désirerait exécuter le maitre d'ceuvre, tenir a la disposition de celui-ci le matériel topographique et le
personnel qualifié correspondant. Les travaux de piquetage sont payés par le maitre d'ouvrage sur la base du
prix figurant au bordereau de prix unitaires joint en annexe de I'acte d’engagement.

7.2 Travaux a proximité des réseaux souterrains, en  terrés, subaquatiques ou aériens

Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens, le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement d’entreprises,
veille au respect de I'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives a I'exécution
de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution, résultant des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de
I'Environnement. Ces dispositions s’appliquent, lorsqu’elles leurs sont contraires, par dérogation aux
articles 27.3 et 31.9 du CCAG travaux.

Son offre technique et financiére prend en compte toutes les informations et données relatives aux
ouvrages existants qui ont été communiquées dans le dossier de consultation. |l prend en compte les
clauses techniques et financiéres particuliéres fixées le cas échéant par le marché.

Pour I'application de ces dispositions le responsable du projet est identifié a I'acte de d’engagement.

Notamment, par dérogation a l'article 31.9 du CCAG Travaux, dés la notification du marché et
avant I'exécution des travaux, le titulaire est tenu de consulter la plateforme de téléservice du guichet
unique afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés

par les travaux et d'adresser a chacun de ces exploitants une déclaration d'intention de
commencement de travaux (DICT) conformément au modéle prescrit.

Les techniques que le titulaire prévoit d’appliquer a proximité des ouvrages en service ainsi que les
modalités de leur mise en ceuvre, assurent la conservation et la continuité de service des ouvrages,
ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des
ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection de I'environnement.

Pour toute intervention a proximité des réseaux, le titulaire respecte les prescriptions édictées par le
guide technique disponible sur le site « www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr », ainsi que, le cas
échéant, les informations spécifiques sur les précautions particulieres a prendre jointes par les
exploitants aux récépissés des déclarations DT et DICT ou complétées dans le CCTP

Le titulaire informe le responsable du projet de toutes éventuelles incohérences, inexactitudes ou
manques aprés comparaison des observations faites sur le terrain avec les informations
cartographiques regues.

Le titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des ouvrages qui
ont été identifiés et repérés et des mesures de prévention et de protection qui doivent étre mises en
ceuvre lors de I'exécution des travaux. Il s'assure a ce titre de leur formation et de leur qualification
minimale nécessaire.

Des lors que la durée d’exécution du marché excede 6 mois, ou excéde la durée définie dans la DICT,
le titulaire sera tenu d’effectuer une nouvelle DICT, au-dela de ce délai auprés des exploitants
d’'ouvrages sensibles pour la sécurité, a moins que des réunions périodiques aient été planifiées dés
le démarrage du chantier avec I'exploitant.
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Le titulaire veille également au respect par ses sous-traitants de leurs obligations relatives aux
déclarations d'intention de commencement de travaux. Il leur communique I'ensemble des
dispositions du présent CCAP relatives aux travaux a proximité des réseaux.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, subaquatiques ou aériens tels que
canalisations ou céables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter et dont le titulaire a recu du
responsable de projet toutes informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué par le
titulaire sous la responsabilité du responsable de projet, dans les mémes conditions qu'au 9.1 ci-dessus.

Il maintient le marquage/piquetage en bon état.

Dans le cas ou l'exécutant des travaux découvre de nouveaux ouvrages, des modifications ou extensions
d'ouvrages :

- Il doit en informer par écrit le responsable du projet sans délai

- Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'étre sensibles pour la sécurité, ou en cas de
différence notable, entre I'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées a
la connaissance de I'exécutant des travaux, qui entrainerait un risque pour les personnes lié au
risque d’endommagement d’'un ouvrage sensible pour la sécurité, I'exécutant des travaux arréte le
chantier

o En cas de carence de I'exécutant des travaux, le responsable du projet délivre un ordre
d'arrét des travaux.

o Il appartient au responsable du projet de décider par écrit des mesures a prendre et de la
reprise des travaux lorsque les conditions de sécurité seront a nouveau réunies

- Un constat contradictoire doit étre établi, conformément au modéle réglementaire, sans délai entre
I'exécutant des travaux et le responsable du projet. Le constat contradictoire précise :

0 Les précautions éventuelles a prendre pour la sécurité

o Les madifications qui doivent étre, le cas échéant, apportées au projet

o L'ensemble des dispositions techniques a prendre pour permetire la poursuite des travaux
(précautions pour la sécurité, précautions techniques, investigations complémentaires)

0 Les conséquences sur les délais
L'arrét ou la reprise des travaux
Les conséquences financieres de la découverte : constat de la présence de clauses

contractuelles permettant lindemnisation des précautions et des techniques a mettre a
ceuvre, de larrét de chantier et des délais supplémentaires ou nécessité d’'un avenant

définissant les conditions de prise en charge.

- Le CCTP définit le cas échéant les actions complémentaires a mettre en ceuvre pour identifier les
réseaux et en fixer la localisation ou si celle-ci s'avére impossible, pour réaliser les travaux avec
toutes les précautions nécessaires

0 Toutes les actions complémentaires et investigations complémentaires nécessaires a la
réalisation des travaux sont prises en charge par le maitre de I'ouvrage conformément au
bordereau de prix annexé le cas échéant a l'acte d'engagement ou dans le cadre d'un
avenant.

- Le titulaire sera indemnisé de la totalité de son préjudice éventuel subi du fait de I'évolution des
réseaux sur présentation de I'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcodts pour :
= lamise en ceuvre des précautions particulieres,
= la mise en ceuvre des techniques particulieres
= les conséquences du sursis a I'exécution des travaux ou de l'arrét des travaux

= les conséquences des dépassements de délais
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Si la découverte des réseaux remet en cause le projet, dans des proportions ne permettant pas la poursuite
du présent marché, elle emporte résiliation du marché pour motif d’intérét général et indemnisation du titulaire
dans les conditions fixées a l'article 46.4 du CCAG Travaux.

Ainsi gu'il est dit a l'article 7.2.1 ci-dessus, I'exécutant des travaux doit, des la notification du marché
et avant I'exécution des travaux, consulter le guichet unique afin d’obtenir la liste et les coordonnées
des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux et adresser a chacun de ces
exploitants une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT).

N

Les travaux ne peuvent pas débuter a proximité d'un réseau sensible pour la sécurité tant que
I'exécutant des travaux n'a pas regu un récépissé de DICT de I'exploitant de ce réseau sensible. En
I'absence de récépissé dans les 7 jours de la DICT (9 jours en cas de DICT non dématérialisée),
I'exécutant des travaux doit relancer sans délai I'exploitant concerné par lettre recommandée avec
accuseé réception ou par tout moyen apportant des garanties de preuve équivalente.

En cas de retard dans I'engagement des travaux di a l'absence de réponse d'un exploitant dans les
deux jours de la relance, I'exécutant des travaux doit alerter le responsable du projet pour qu'il décale
ou fasse décaler d'autant la date de démarrage des travaux. Un constat contradictoire est établi entre
le responsable de projet et I'exécutant pour confirmer l'arrét ou la suspension du projet et ses
conséquences financiéres

L’exécutant des travaux ne subira aucun préjudice du fait de ce retard et sera indemnisé de son
préjudice éventuel par le maitre d'ouvrage sur présentation de I'ensemble des justificatifs des frais
engagés ou surcodts subis du fait du retard dans 'engagement des travaux.

Le responsable du projet, aprés avoir procédé a la déclaration de projet de travaux (DT), n'a pas
procédé, en application des dispositions de l'artic le R 554-23 Ill du Code de I'Environnement, aux
investigations complémentaires relatives a lincert itude de localisation des réseaux souterrains

rangés dans la classe de précision B.

Dans les zones d'incertitude, I'exécutant des travaux devra appliquer les précautions techniques
particulieres adaptées nécessaires a l'intervention a proximité des ouvrages ou trongcons d'ouvrages
dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure a 1,5 métre, définies par le CCTP et a
défaut par le guide technique relatif a I'exécution de travaux a proximité des réseaux visé par l'article
R.554-29 du Code de I'Environnement.

La rémunération des travaux sera différenciée entre les zones d'incertitude et celles de parfaite
connaissance de la localisation des réseaux que le réseau soit sensible ou non. Les principes de
répartition des actes en plusieurs catégories donnant lieu a tarification différenciée sont fixés par une
norme obligatoire reconnue par I'Etat, la Norme AFNOR NF S 70.003-1.

Si la localisation réelle des réseaux remet en cause le projet dans des proportions ne permettant pas la
poursuite du présent marché, sans préjudice de lindemnisation éventuelle de I'exécutant des travaux en
application de larticle 7.2.3 ci-dessus, elle emportera résiliation du marché pour motif d'intérét général et
indemnisation du titulaire dans les conditions fixées a l'article 46.4 du CCAG Travaux.

L'exécutant des travaux doit arréter les travaux, a I'exception des travaux d’investigations complémentaires
qui lui auraient été confiés, dans tous les cas suivants :

- découverte fortuite d'un réseau susceptible d'étre sensible pour la sécurité

- en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux
communiqués avant le chantier par I'exploitant ou le responsable du projet et la situation
constatée au cours du chantier susceptible d’entrainer un risque pour les personnes lié au risque
d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la sécurité ;
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- découverte ou endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté
d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un trongon d'ouvrage, sensible ou non
sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui
ont été fournies au titulaire par I'exploitant de plus de 1,5 métre, ou d'une distance supérieure
a l'incertitude maximale liée a la classe de précision indiquée par ce dernier.

Il doit en informer sans délai par écrit le responsable du projet ainsi que le maitre d'ceuvre s'il n'est pas le
responsable du projet et le titulaire du marché, si 'exécutant des travaux est un sous-traitant.

Un Constat contradictoire doit étre établi sans délai entre 'exécutant des travaux et le responsable du projet
pour confirmer les difficultés rencontrées et prescrire le cas échéant l'arrét éventuel du chantier ainsi que les
conséquences techniques et financiéres qui en résultent. Le maitre d'ceuvre, s'il n'est pas le responsable du
projet et le titulaire du marché, si 'exécutant des travaux est un sous-traitant, sont convoqués aux opérations
de constat.

L’arrét de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de l'article 49 du CCAG
Travaux.

L'exécutant des travaux ne subira aucun préjudice en cas d'arrét de chantier faisant suite a I'une des
circonstances identifiées ci-dessus et sera indemnisé par le maitre d'ouvrage de la totalit¢é de son
préjudice éventuel subi du fait de I'arrét du chantier sur présentation de I'ensemble des justificatifs des frais
engageés ou surcodts notamment pour :

= |amise en ceuvre des dispositions nécessaires a la garde du chantier pendant l'arrét de celui-ci

= |a mise en ceuvre de précautions particulieres nécessaires pour assurer la sécurité pendant
l'arrét du chantier

» |es conséquences des dépassements de délais

L'exécutant des travaux ne peut reprendre I'exécution des travaux que sur ordre écrit du responsable
du projet sur les mesures a prendre.

Dans le cas d'endommagement d'un réseau sensible pour la sécurité, le titulaire doit :

- arréter les engins de travaux

- alerter immédiatement les services de secours et I'exploitant concerné

- aménager une zone de sécurité

- accueillir les secours et se mettre a la disposition du commandant des opérations de secours
Dans le cas d'endommagement d'un réseau méme superficiel, d'un déplacement accidentel de plus

de 10 cm d'un réseau souterrain flexible, le titulaire doit prévenir I'exploitant dans les meilleurs délais.
Un constat contradictoire doit étre établi avec I'exploitant.

ARTICLE 8 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.0 Coordination des travaux — gestion des dépenses communes

Le présent marché étant alloti, chaque marché comportera le présent C.C.A.P. et un acte d’engagement
particulier auquel sera annexé le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux lorsque ce calendrier sera
nécessaire pour assurer 'exécution coordonnées des travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation se substituera au calendrier
prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées a l'article 28.2.3 du CCAG travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution pourra étre modifié par ordre de service en cours de travaux, mais cette
modification ne pourra, sauf accord des différents entrepreneurs, comporter réduction du délai
d'exécution. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira a
I'application de I'article 5.1.

La natification d’'un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s'il y a lieu, de I'application
des pénalités de retard a I'encontre du (des) titulaire (s) des marchés responsables du retard constaté et
ne vaut pas acceptation d’'une prolongation de délais par le maitre d'ouvrage. Toute prolongation du délai
contractuel d'exécution des travaux devra faire I'objet d'une mention expresse et l'ordre de service ou
lavenant, s'il y a lieu, devra en fixer l'importance.
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La coordination des travaux comprenant I'ordonnancement, le pilotage et la direction des travaux faisant
I'objet du marché et de ceux faisant l'objet des autres marchés concourant a la réalisation de I'ouvrage
sera assurée par:

le maitre d'ceuvre — ATELIER du PICHERY - Architectes

Répartition
Les dépenses communes sont détaillées et affectées dans le Plan Général de Coordination , piece du

présent marché, auquel chaque titulaire a I'obligation de se référer. Elles sont soit individualisées soit
mises a la charge d'un titulaire ou d'un groupe de titulaires .

La répartition des dépenses communes est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement,
d'entretien ou de consommation. Cette répartition est déterminée au Plan Général de Coordination.

Les dépenses d'investissement sont rémunérées par le prix du marché conclu avec le ou les titulaires
désignés au Plan Général de Coordination pour la gestion de ces dépenses.

Les dépenses d'entretien sont rémunérées par le prix du lot désigné au Plan Général de Coordination
pour la gestion de ces dépenses.

En regle générale, le lot gros-oeuvre assure les charges temporaires de voirie, les clétures, les
panneaux de chantier, les bureaux, les installations sanitaires communs des locaux destinés au
personnel, les branchements provisoires d'eau, d'électricité, d'égolits. Ce méme lot met en place
les protections collectives (si celles-ci sont déposées par un autre corps d'état, il appartient a ce
dernier de les remettre en place). Le lot électricité assure l'installation électrique provisoire dans le
batiment et I'éclairage des circulations.Le maintien en fonctionnement des installations indiquées
est effectué par I'entreprise qui les a réalisées.

Les dépenses de consommation font I'objet d’'une répartition forfaitaire rémunérée par le compte prorata
visé au paragraphe ci-dessous. Il s’agit notamment des dépenses suivantes :

- Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiéne

- Consommation d'eau, d'électricité et de téléphone

- Frais de gardiennage

- Frais d'exploitation des ascenseurs de chantier ;

- Chauffage des locaux du chantier et, s'il y a lieu, de I'ouvrage, objet du ou des marchés de travaux, y
compris combustibles et/ou énergie nécessaire pour les essais ;

- Frais de remise en état des réseaux deau, délectricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a
impossibilité de connaitre le responsable ;

- Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés et détournés, dans les cas suivants :
- lauteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;
- les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur d'un lot déterminé;
- la responsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

Dans cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre sera limitée au réle d'amiable compositeur qu'il pourra
jouer dans le cas ou les répartitions stipulées a l'alinéa qui précéde conduiraient a des différends entre les
entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d'émettre un avis destiné a faciliter le reglement de ces
différends.

Le maitre d'ouvrage n'interviendra en aucun cas dans le réglement des différends entre intervenants.

Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus dans les
CCTP et le présent marché et qui ne sont pas affectées et individualisées comme indiqué au Plan
Général de Coordination ( PGC) , seront inscrites a un compte spécial dit « compte prorata » qu'il
appartiendra aux entreprises de constituer et de gérer dans les conditions déterminées au Plan Général
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de Coordination (PGC), sans que le maitre de I'ouvrage puisse intervenir dans le reglement des différends
entre les entreprises.

Le Plan Général de Coordination détermine le titulaire désigné pour la gestion de ce compte prorata. Le
gestionnaire du compte prorata procédera au reglement des dépenses correspondantes, mais pourra
demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la répartition des dites
dépenses proportionnellement aux montants du décompte final du marché de chaque intervenant, sauf
accord spécifique entre eux.

Le gestionnaire du compte prorata devra présenter le Quitus de chacune des entreprises au Maitre
d’'ceuvre en fin de chantier pour I'établissement des décomptes définitifs.

8.1 Période de préparation - Programme d'exécution  des travaux

Il est fixé une période de préparation d'un mois par dérogation a l'article 28.1 du CCAG travaux.. Sauf
a ce que la notification valant ordre de démarrage des prestations, un ordre de service précise la date a partir
de laquelle démarre la période de préparation.

Cette période s'effectue dans les conditions de larticle 28-2 du CCAG a la diligence respective du maitre
d'oeuvre et de I'entrepreneur et de 'OPC s'il est différent du maitre d'oeuvre lorsque les travaux sont allotis.

L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément a l'article 28 du C.C.A.G
comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiéne, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité
requise des ouvrages telles que définies a l'article 28.4 du CCAG.

0O Le titulaire est tenu d'établir un plan d'assurance qualité du chantier conformément aux dispositions
de l'article 28.2.1 du CCAG.

Pour cela, il devra respecter le cadre de plan d'assurance qualité annexé au CCTP ou descriptif
technique.

Le titulaire n'est pas tenu d'établir un plan d'assurance qualité du chantier.

Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG travaux, l'ensemble des éléments du programme d'exécution
des travaux est soumis pour visa du maitre d'ceuvre dans le mois qui suit la date de démarrage de la période
de préparation ou, en 'absence d'une telle période, dans le délai de 30 jours suivant la notification du marché.
L'absence de remise des plans d'hygiene et de sécurité fait obstacle au commencement de la réalisation des
travaux. Par dérogation au dernier alinéa de larticle 28.2. 2 du CCAG travaux , l'attente du visa apres
notification du programme au maitre d'ceuvre ne fait pas obstacle a I'exécution des travaux si l'ordre de
service de démarrage de travaux est notifié au titulaire.

Lorsque les travaux sont allotis, 'OPC élabore le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation
avec les titulaires des différents lots conformément aux dispositions de l'article 28.2.3 du CCAG travaux et de
I'article 8.0 ci-dessus.

A lissue de la période de préparation, il sera délivré un ordre de service de démarrage de I'exécution des
travaux.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par
le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

8.2 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes d e détall

Il est précisé que les études d’exécution et de synthése seront entierement réalisées par les entreprises
titulaires du présent marché pour chacun des lots concernés.

Ces documents seront soumis au visa du maitre d'oeuvre et au visa du contrdle technique, s'il y a lieu,
préalablement a la réalisation des travaux dans les conditions définies a l'article 29 du CCAG.

Ces documents seront fournis en trois exemplaires  dont un sur support en permettant la reproduction.

lls seront remis également sur support informatique (CD, DVD, autres) dans les conditions suivantes :
- Format des fichiers : DWG et PDF
- Transmission par courrier ou dépdt contre récépissé au maitre d’'ceuvre avec
copie au maitre d’ouvrage et au mandataire
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Ces documents pourront étre remis sous forme électronique dans les conditions suivantes :
- Format des fichiers : DWG et PDF

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la base desquelles il a
élaboré son offre.

Il admet que 'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procede
des études d’'exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution qui
lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractére suffisant
de ces documents.

8.3 Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire devra remettre au maitre de l'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours,
I'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi conformément a l'article
31.5 du CCAG travaux.

8.4 Organisation, déroulement, sécurité et hygiene des chantiers

Le CCTP ou descriptif technique définit les emplacements qui pourront étre mis gratuitement a la
disposition de I'entrepreneur, pour tout ou partie de ses installations de chantier et dép6ts provisoires de
matériels et matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.
Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations réalisées par I'entrepreneur.

Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles
relatives aux installations de chantier.

L'entrepreneur mentionné au CCTP : Titulaire du LOT 1 GROS OEUVRE
aura la charge d'installer,
O n'aura pas la charge d'installer,

- une salle de réunion avec table, chaises et téléphone pour le maitre d'ceuvre et le coordonnateur
sécurité santé, cette construction devant étre meublée, éclairée et chauffée pour que chacun exerce sa
mission dans de bonnes conditions.

- des vestiaires et sanitaires ( mixtes) nécessaires a toutes les entreprises pour la durée du chantier.

Aucun emplacement ne sera mis a la disposition de I'entrepreneur. Celui-ci devra se procurer a ses frais,
dans les conditions de larticle 31.2 du CCAG, les emplacements nécessaires aux dépbts provisoires ou
définitifs des déblais et/ou des terres végétales.

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et reglements relatifs a
la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a l'article 6.1 du
CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage a justifier du respect de ces lois et réeglements, en
cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur
simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Les parties s’engagent au respect des régles concernant la sécurité et la santé des travailleurs conformément
aux articles L 4211-1 et, L 4531-1 a 3 et L 4532-1 a 18 et R 4532-1 a 4533-7 du Code du travail.
A ce titre il est précisé :

Le chantier est soumis a la mise en place d'un plan général de coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé.
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3 Le chantier n'est pas soumis a un PGCSPS.
Le chantier est soumis a un plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Le chantier est soumis a un plan particulier simplifi¢ de sécurité et de protection de la santé
(PPSSPS)

3 Le chantier n'est pas soumis a un PPSPS.

Le Plan particulier de sécurité et de santé devra étre transmis par I'entreprise au coordonnateur dans les
conditions prévues aux articles R 4532-56 a 76 du code du travail dans un délai de 30 jours apres la
notification du marché.

Il sera tenu par le maitre d'ceuvre un registre de chantier conformément a l'article 28.5 du CCAG travaux.

Le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement, signera les nouveaux éléments du registre de
chantier lors de chaque réunion de chantier.

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG travaux, il ne sera pas tenu de registre de chantier.

8.5 Dispositions en matiére de protection de l'envi  ronnement

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et reglements relatifs a
la protection de I'environnement dans les conditions définies a l'article 7 du CCAG Travaux. Le titulaire ou
chaque cotraitant s'engage a justifier du respect de ces lois et reglements, en cours d’exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 (huit) jours , sur simple demande du
représentant du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des dispositions suivantes :
- Suivi des dispositions relatives au PGC SPS
- Suivi des dispositions relatives a l'insertion professionnelle
- Suivi des dispositions relatives au tri et au suivi des déchets (attestations,
bordereaux de prise en charge...)

Le CCTP ou descriptif technique définit les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de
I'évacuation des déchets créés par les travaux vers les sites susceptibles de les recevoir.

Chaque entreprise devra fournir les attestations des volumes et des matériaux générés par le chantier et a
déposer en déchetterie avec bordereaux de prise en charge. Cette mesure doit permettre au maitre de
l'ouvrage de s'assurer de la tracabilité du traitement des déchets et matériaux issus du chantier.

L'entreprise en charge du lot Gros ceuvre désignera nominativement un Responsable Environnement
Chantier conformément a la Charte Chantier a Faibles Nuisances (article 6): cette désignation devra
intervenir au plus tard a I'expiration de la période de préparation, ou si une telle période n'a pas lieu, dans les
quinze jours suivant la notification du démarrage des travaux.

8.6 Dispositions en matiére d'insertion

Un dispositif d'insertion est mis en place pour ce marché en application du décret publié le 27 mars 2016 a
compter du 1% avril 2016, et de l'art 38-1 de I'ordonnance du 23 juillet 2016, dans les conditions ci-aprés
précisées

Les modalités d'application des clauses d'insertion sont rappelées dans le Cahier des Clauses Particuliéres
applicables aux marchés du Conseil départemental du Finistere, annexé au présent CCAP ( ANNEXE 1)
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Ilit £ Désignation du lot Commentaire Nbre d'heures
1 GROS-OEUVRE insertion obligatoire 70 h
2 CHARPENTE — MURS OSSATURE BOIS Dérogation -
3 COUVERTURE Dérogation -

MENUISERIES EXTERIEURES . : . .
4 ALUMINIUM insertion obligatoire 35h
5 MENUISERIES INTERIEURES BOIS Dérogation -
6 CLOISONNEMENT insertion obligatoire 35h
7 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS Dérogation -
8 PEINTURES INTERIEURES Dérogation -
9 FAUX PLAFONDS Dérogation -
10 ELECTRICITE Dérogation -
11 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION insertion obliga toire 35h

8.7 Dommages divers causés par la conduite destrav  aux ou les modalités de leur exécution

En complément de l'article 35 du CCAG Travauk, le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des
dommages de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, y compris ses sous-traitants et les autres
entreprises intervenant sur le méme chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations objet du
marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’'un recours puisse étre exercé a
encontre du titulaire, en cas de réclamation auprés du maitre d'ouvrage en raison de tous dommages
matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception lesdits dommages
ne sont ni apparents ni connus.

ARTICLE 9 - AVANCE - GARANTIE DE PAIEMENT

Cas d’'un marché passé par une personne publique

Une avance est accordée a I'entrepreneur titulaire, sauf renonciation expresse par le titulaire du marché, dans
lacte d’engagement, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, lorsque le montant du
marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Dans le cas d'un marché a tranches, chaque tranche sera considérée comme un marché distinct pour la
mise en ceuvre de l'avance.

L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies a l'article 110 du
décret du 25 mars 2016.

Cette avance est calculée sur la base du montant du marché public diminué, le cas échéant, du montant des
prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct

Le taux de l'avance est fixé a 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché public ou de la
tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale a douze mois. Si cette durée est supérieure a douze
mois, 'avance est égale a 5 % d’'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par
cette durée exprimée en mois ;

Conditions de garanties pour le versement de I'avan ce:

O Il n'est pas exigé de garantie en contrepartie de 'avance
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Ml est exigé une garantie a premiere demande en contrepartie de I'avance
La garantie demandée en contrepartie du versement de I'avance couvrira la totalité de celle-ci.

Le maitre d'ouvrage
accepte : d
n'accepte pas :

gu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a premiére demande.

Bénéficiaires de I'avance :

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou,
éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont
applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire ou le mandataire et, a ceux exécutés par
chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire, aux cotraitants ou sous-
traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par le titulaire, par chacun des cotraitants
conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte
unigue ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le mandataire.

Les modalités de détermination du montant de 'avance a verser sur ce compte s'appliquent alors au montant
TTC des travaux réalisés par 'ensemble des cotraitants.

Si les paiements des membres du groupement solidaire sont répartis sur chacun des membres du
groupement, les dispositions réglementaires sont applicables a la fois au mandataire et a chacun des
cotraitants sur la base de la répartition des paiements identifiée dans I'acte d'engagement.

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de I'avance est soumis a 'obligation de présenter, en contrepartie
de l'avance gu'il demande, une garantie a premiére demande d’'un montant équivalent a cette avance, dans
les mémes conditions que celles applicables a I'entrepreneur principal.

En cas d’agrément d’'un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a
percu une avance, la part d'avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le
sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de
paiement présentées apres la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de
la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur la part du marché sous-
traitée, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de
refuser 'agrément du sous-traitant.

Modalités de réglement de 'avance :

Le versement de 'avance s'effectuera en une seule fois aprés production de la garantie.
Le reglement de I'avance interviendra dans le délai fixé a l'article 10.2 du présent document.

La remise de la garantie a premiére demande ou de la caution doit intervenir au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif a I'exécution du marché
ou de la tranche.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution n'est pas constituée dans les conditions ci-avant, le titulaire
perd jusgu’a la fin du marché ou de la tranche la possibilité d’obtenir cette avance.

Modalités de résorption de 'avance :

La résorption de l'avance, qui devra en tout état de cause étre achevée lorsque le montant des prestations
réalisées atteindra 80 % du montant initial du marché, s'effectuera selon les modalités suivantes :

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant atteindra 65 %
du montant du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de 'avance x (% avancement des prestations- 65)/15.

La résorption de l'avance s'effectuera, sur chaque demande d'acompte, par prélevement sur les sommes
dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitants).
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ARTICLE 10 - CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT

Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est
indiqué a l'article 13 du CCAG travaux précisé ou modifié comme suit.
Les travaux seront constatés et réglés a lavancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux
exécutés pour les marchés a prix forfaitaire ou selon les quantités estimées ou réellement exécutées pour les
marchés a prix unitaire. Le solde sera réglé a I'achévement de l'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.

10.1 Demandes de paiement

Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modeéle agréé par le maitre d'ouvrage

Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG travaux , I'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maitre
de l'ouvrage (au plus tard lors du reglement de I'acompte / ou dans un délai de 30 (trente) jours si le projet
de décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.

Par dérogation a larticle 13.3.2 du CCAG Travaux, le ftitulaire transmet au maitre d'ceuvre et au
représentant du pouvoir adjudicateur son projet de décompte final a compter de la plus tardive de ces dates :

- date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l'article 13.3.2 du CCAG
- date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et 13 ci-dessous,
- date d'application de la retenue définitive dans les conditions définies a I'article 13 ci-dessous,

Les dispositions de l'article 13.3 du CCAG travaux marchés publics s’appliquent sauf pour les marchés
comportant des plantations pour lesquels, par dérogation aux articles 13.3 et 42 du CCAG, il sera appliqué
les dispositions suivantes : L'entrepreneur devra présenter son projet de décompte final dans les 30 jours a
compter du terme correspondant a I'expiration du dernier délai de garantie. (Engazonnements ou végétaux).

Par dérogation a l'article 13.4.4 du CCAG Travaux

- Le pouvoir adjudicateur disposera d'un délai de 30 jours a compter de la réception du projet de
décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général.

- Lorsque le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre d'ceuvre, un
projet de décompte général signé, il indique expressément dans son envoi vouloir faire application
des dispositions de l'article 13.4.4 du CCAG et qu'en I'absence de notification du décompte général
par le représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 30 jours de la réception des documents,
le décompte général deviendra tacitement le décompte général et définitif.

A défaut de cette indication, en I'absence de notification du décompte général dans ce délai, le
décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif.

Dans le cas d'une réception avec réserves :

Par dérogation a l'article 13.4.2 du CCAG Travaux , lorsque la réception est prononcée avec réserves et
gue les réserves ne sont pas levées au moment de I'établissement du décompte général, le représentant du
pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général qu'apres la levée de la derniere des réserves.
Dans le cas ou la levée des réserves est confiée a une autre entreprise, la signature du projet de décompte
général n'interviendra qu'apres reglement définitif du nouveau marché. Il intégrera le montant des sommes
engagées pour la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le représentant du
pouvoir adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-apres :
- 30 jours a compter de la levée de la derniére des réserves
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- 30 jours a compter du reglement définitif du nouveau marché

10.2 Délais de paiement

Le délai maximum de paiement des avances  sous réserve du respect des dispositions de l'article 9 ci-
dessus, est de 30 (trente) jours, a compter de la plus tardive des dates suivantes :

- notification du marché,

- notification de I'acte qui emporte commencement du délai d'exécution du marché, si un tel acte est
prévu,
- date de fourniture de la garantie le cas échéant.

Dans le cas d'un échelonnement du versement des avances fixé a I'article 9 ci-dessus, le reglement de
avance interviendra sous réserve, le cas échéant, de la production de la garantie relative a la partie d'avance
concernée par I'échéance:

dans le délai de 30 (trente) jours a compter des €  chéances fixées,
3 a I'échéance fixée,

Le délai de reglement des acomptes  est de 30 (trente) jours , a compter de la réception de la demande
d'acompte par le maitre d’ceuvre.

Le délai maximum de paiement du solde  est de 30 (trente) jours , a compter de la date de réception du
décompte général et définitif par le maitre d'ouvrage.

10.3 Paiements des cotraitants et des sous-traitant s ayant droit au paiement direct
En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un réglement séparé de chacun des cotraitants, si la
répartition des paiements est identifiée ci-dessous. Le mandataire du groupement indique dans chaque
demande de paiement gqu'il transmet, la répartition des paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation
d'un reglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a l'information par le
maitre d'ouvrage, dans les conditions prévues par l'article 136 du décret du 25 mars 2016, de I'acceptation
par I'entrepreneur principal des pieces justificatives servant de base au paiement direct, prévue par
I'article 8 de la loi du 31 décembre 1975.

En complément de larticle 13.1.7 du CCAG travaux, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la
copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le sous-
traitant, au pouvoir adjudicateur et libellée en son nom, ou, de I'acceptation totale ou partielle de la facture du
sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées a l'article 136 du décret. Ces dispositions sont
applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat de sous-traitance.

10.4 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit a
des intéréts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal
au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intéréts moratoires est la suivante :
IM =M x J/365 x Taux IM

M = montant de 'acompte en TTC

J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de
paiement.
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365 = nombre de jours calendaires de l'année civile

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprés du titulaire du
marché de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de la loi n°2013-
100 du 28 janvier 2013.

10.5 Mode de reglement

a Cas d'un titulaire unique

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par :
3 chéque bancaire établi au nom du titulaire

virement établi & I'ordre du titulaire (joindre les RIB)

ARTICLE 11 - RETENUE DE GARANTIE

Cas d'un marché passé par une personne publique

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte et sur le solde dans les conditions fixées
par la réglementation en vigueur. Cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a
premiére demande.

Le maitre d'ouvrage accepte : )
n'accepte pas :
gu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a premiére demande.

Il est rappelé qu'en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date d’expiration du
délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ou
garantie ne seront libérées que 30 jours apres la date de la levée effective de ces réserves.

ARTICLE 12 - RECEPTION - DELAI DE GARANTIE - ADMISSION

12.1 Réception

La réception est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage exécuté dans
les conditions définies aux articles 41 et suivants du C.C.A.G.

- En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra
étre prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de I'article 42 du C.C.A.G
Travaux.

Les parties d’ouvrages désignés ci-aprés feront I'objet de réceptions partielles : Sans objet

- En cas de réalisation d'espaces verts, il sera prononcé des réceptions partielles conformément aux
dispositions de I'article 14.2 ci-dessous.

Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés a compter de la
date d’effet de cette réception.

Cependant, les suretés constituées pour la réalisation des différentes parties d’'ouvrages, objet du marché,
seront maintenues dans leur montant jusqu’a expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné.
Elles pourront étre mises en jeu au titre de la garantie de parfait achévement propre a chacun des ouvrages
réceptionnés.

Par dérogation a l'article 42.2 du CCAG travaux , la prise de possession par le maitre de I'ouvrage, avant
I'achévement de 'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrage doit étre précédée d'une
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réception partielle dont les conditions seront fixées par le représentant du pouvoir adjudicateur et notifiées par
ordre de service.

Dans le cas de marchés par lots séparés, la date de réception sera unique pour tous les lots, et prendra effet
a la fin de 'ensemble des travaux relatifs a la réalisation de l'ouvrage, sauf identification d'une partie
d'ouvrage constitutive d'un lot qui ferait I'objet d'une réception partielle comme indiqué ci-dessus. Cependant,
un constat d'achévement des travaux pourra étre établi lorsqu’un entrepreneur en fera la demande.

12.2 Délais de garantie
Le délai de garantie prévu a l'article 44.1 du C.C.A.G. ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliere.
Garantie particuliére des espaces verts

En matiére d'espaces verts :

- les sujets végétaux et gazons feront l'objet de travaux de parachévement jusqu’a leur réception.
Cette réception sera constatée au plus tdt pour les gazons a la deuxieme tonte suivant
'ensemencement et pour les végétaux au plus tard le 15 octobre suivant la période de plantation. La
réception est prononcée a lissue de ces travaux lorsque les exigences de réussite fixées au
fascicule 35 du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de
travaux sont atteintes (C.C.T.G. relatif aux travaux neufs et dentretien des aménagements
paysagers, des aires de sport et de loisirs de plein air). Cette date constitue le début du délai de
garantie de parfait achévement du marché ou du lot concerné.

- le délai de garantie est de un an a compter des dates de réception correspondantes (gazons et
plantations). Durant cette période I'entrepreneur réalise les travaux de confortement nécessaires au
bon développement des plantations et ensemencements figurant au marché. Le codt et la nature de
ces prestations devront apparaitre de maniere explicite et séparée dans les documents contractuels
(y compris les modalités de reglement).

ARTICLE 13- DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION : DELAIS, RETENUES

ET MODALITES DE PRESENTATION

13.1 Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, ou au maitre de I'ouvrage en 'absence de maitre d'ceuvre, dans le délai
défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE et les éléments nécessaires a I'établissement du DIUO qui
le concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

- les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux
ouvrages exécutés établis par le titulaire

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de
pose, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre
établis ou collectés par l'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements

- les constats d'évacuation des déchets

Par dérogation a l'article 40 du CCAG travaux, 'ensemble des documents a remettre aprés
exécution doivent étre remis au maitre d'ceuvre au plus tard a la date des OPR fixée par le maitre
d'ceuvre. Transmission par courrier ou dépét contre récépisseé.

Ces documents seront fournis par dérogation a l'article 40 du CCAG travaux en trois (3) exemplaires, 2
exemplaires papier et 1 exemplaire CD.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO pourra étre transmis si nécessaire

Commune de PLOUDANIEL Page 27 sur 42 C.C.A.P-12/2017

Marché de travaux relatif a la
construction d'une maison médicale et sociale



au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé ('si ce dernier en fait la demande).

L'ensemble des documents a remettre par l'entrepreneur au maitre d'ceuvre dans le délai fixé ci-dessus
seront présentés dans les formes prévues a l'article 40 du CCAG sauf les stipulations ci-dessous :

= Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue francaise, ainsi que le dossier
d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, seront fournis sur support :
- Papier en 2 exemplaires
- Informatique (CD, DVD, autres) - Format des fichiers: DWG — PDF — Word —
Excel en 1 exemplaire
= Les plans et autres documents conformes a I'exécution seront fournis sur support :
- Papier en 2 exemplaires
- Informatique (CD, DVD, autres) - Format des fichiers : DWG — PDF — Word —
Excel en 1 exemplaire
= Tous les documents devront étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les
logiciels suivants :

- Acrobat,
- Autocad.

13.2 Retenues pour remise des documents fournis apr s exécution

En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des documents a fournir aprés
exécution visés a l'article 13.1 ci-dessus, une retenue forfaitaire provisoire sera opérée d'un montant de 2000
(deux mille) Euros

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues a lI'entrepreneur dans les conditions stipulées a l'article 20-5
du C.C.A.G. et au présent article jusqu'a la remise de la totalité des documents. Toutefois et s'il y a lieu, par
dérogation a l'article 20.5 , si le montant du dernier décompte mensuel ne permettait pas I'application de
cette retenue, le maitre d'ouvrage pourra 'effectuer sur les acomptes précédents.

Au-dela de 2 mois suivant la date des opérations préalables a la réception, si les documents ne sont pas
fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive aprés mise en demeure préalable restée sans effet.
Elle suivra le régime fiscal des pénalités.

ARTICLE14-ASSURANCES

14.1. Assurance de responsabilités

En cas de retard dans la transmission des attestations d’assurances, il sera fait application d'une pénalité de
retard dans les conditions définies a l'article 5.4.3 ci-dessus.

Le titulaire du marché, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d'une
attestation portant mention de I'étendue de la garantie qu'il est titulaire d’'un contrat garantissant l'intégralité
des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y
compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, a la suite de
dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre
d’'ouvrage ou a son représentant du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Dans le cas ou cette justification n'aurait pas été produite avant la signature du marché sur demande du
maitre de I'ouvrage, le titulaire devra produire celle-ci dans un délai de 15 jours de la demande du maitre de
'ouvrage.

Par ailleurs, le titulaire devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si le chantier dure sur
plusieurs années civiles, au plus tard le 15 janvier de la nouvelle année civile.

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de
non production des justificatifs d’assurance.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus .
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L’entrepreneur doit étre titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la
Responsabilité Civile qu'il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d'ouvrage, a la
suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou
non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant apres les travaux

C- Justificatif d’assurance

L'attestation d'assurance devra préciser, outre lidentit¢ de la compagnie ou de la mutuelle
d’assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de
risques. Le titulaire devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes
correspondantes.

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation d’assurance, le
titulaire, et s'il y a lieu ses-cotraitants et leurs sous-traitants doivent avoir souscrit & leur frais et justifier
au moyen d’une attestation établie sur papier en-téte de la compagnie (ou d'un agent général) et
mentionnant les activités garanties, I'assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 du Code Civil.

L'attestation doit étre produite, soit a la demande du maitre de I'ouvrage avant signature du marché,
soit dans un délai de 15 jours de la notification du marché et dans tous les cas avant le démarrage des
travaux.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture de chantier quelle que soit la date
d'intervention de I'entrepreneur.

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas
de non production des justificatifs d’assurance.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de
leurs sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s’assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édictée par I'article 1792-3 du Code Civil.

Lorsquil s'agit de travaux non soumis a l'obligation d'assurance décennale (cf. ordonnance du
08/06/2005), I'attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale :

est, par dérogation a l'article 9 du CCAG travaux,  exigée
U n'est pas exigée.

14.2 Assurance des travaux

Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier

Le maitre d'ouvrage a prévu de souscrire une police dommages ouvrage

Si le maitre d'ouvrage souscrit une police dommages - ouvrage, l'architecte et les
entrepreneurs lui fourniront les éléments nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maitre d'ouvrage, sans
aucune retenue a I'entrepreneur.

14.3 Dispositions diverses

Le titulaire s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre d'ouvrage et en
toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maitre d’ouvrage au titre
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des polices qu'il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire ¢~ oncerné et recouvrée
par prélevement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

De méme le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une abse  nce de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuff isance de garantie.

La souscription par le maitre d'ouvrage de 'ensemble des polices mentionnées au 14.2 ci-dessus
est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et s'l y a lieu ses
cotraitants et découlant des lois, réglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d'ouvrage n'apportent a cet égard aucune modification et le
titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants renonce(nt) a exercer tous recours contre le maitre d’ouvrage eu
égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n'entreraient pas dans les garanties limitativement
énumérées ci-avant, I'attention du titulaire et s'il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité
de maintenir les divers contrats d’assurance s'y rapportant , ainsi que les montants de garanties
supérieurs gu'ils pourraient considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d'assurance a leurs sous-
traitants.

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants ne pourra
s'opposer a l'acces sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle
des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du
contréleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police
dommages - ouvrage constatent 'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant
fait I'objet d'une indemnisation aprées sinistre.

14.4 Contréle technique
Une convention de contréle technique entre le maitre d'ouvrage et le contréleur technique — SOCOTEC a
BREST

est passée

O n'est pas passée
Mission : LP + SElI+ HAND + TH + PV + Pha + Brd + Attestation d’accessibilité des handicapés + Attestation
RT2012.

L'entrepreneur devra communiquer au contréleur technique tous les documents et éléments nécessaires a ce
dernier pour qu'il puisse exécuter sa mission.

Si I'entrepreneur est chargé des plans d'exécution des ouvrages, il devra procéder a leur établissement et
obtenir les visas du contréleur technique et du maitre d'ceuvre, avant tout commencement d'exécution.

Le paiement des honoraires de contrdle technique sera effectué directement par le maitre d'ouvrage sans
aucune retenue a l'entrepreneur.

ARTICLE 15 - RESILIATION - MESURES COERCITIVES

Les dispositions des articles 45 a 48 du CCAG sont applicables au présent marché auxquelles s’ajoute la
disposition suivante :

15.1 Reésiliation pour motif d'intéret général

Dans I'hypothése d'une résiliation au titre de l'article 46.4 du CCAG travaux, sans préjudice de I'application
des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 46.4 du CCAG Travaux, I'indemnité de résiliation est fixée a 5
% du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations recues.
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Par dérogation a l'article 46.4 du CCAG, dans le cas d'un marché a tranches, ne seront pris en compte que
les montants de la tranche ferme et des tranches optionnelles affermies.

15.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire

= En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 46.3 du CCAG travaux avec les
précisions suivantes :

- Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

- Larésiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a l'article 16.1 peut
s'opérer sans mise en demeure préalable.

- En complément a l'article 46.3 du CCAG travaux, en cas de non production dans les 8 jours de
l'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et
plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par
eux au sous-traitant de second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et
plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation a I'article 48.1 du
CCAG Travaux, a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

- En cas de non-respect, par le titulaire ou de l'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d'un
groupement d'entreprises, des obligations visées a l'article 18 du présent document relatives a la
fourniture des piéces prévues aux articles 51 a 54 du décret du 25 mars 2016, et aprés mise en
demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d'indication du délai, et par
dérogation a l'article 48.1 du CCAG Travaux |, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours a
compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir
les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

En cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles 48 a 54 du décret du 25 mars
2016 fournis par le ftitulaire ou l'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d'un groupement
d’entreprises, lors de la consultation ou de I'exécution du marché, le marché ou la part de marché
correspondante sera, résilié sans mise en demeure  a leur frais et risques.

15.3 Mesures coercitives
Il n’est pas fait application de l'article 48.7.3 du CCAG Travaux (par dérogation).

ARTICLE 16 - PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT

En cas d'attribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s'engage a produire, a la conclusion
du contrat, les pieces mentionnées aux articles 51 a 54 du décret du 25 mars 2016.

Le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage également a produire, tous les 6 mois jusqu'a la fin de
'exécution du marché, les pieces mentionnées aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 a 5 du
Code du travail.

Les attestations d'assurances sont a produire dans les conditions indiquées a l'article 16 de I'AE valant
CCAP.

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue francaise ou accompagnés
d'une traduction en francais.

Le candidat unique ou chaque cotraitant est informé qu’il n'est pas tenu de fournir les documents et
renseignements demandés s'ils ont déja été remis au pouvoir adjudicateur dans le cadre d’'une précédente
consultation et si les conditions suivantes sont réunies :

- Le candidat doit indiquer, dans le délai défini pour la transmission de ces piéces tel que fixé

par le RDC,
o] d’'une part, la liste des documents qui peuvent étre obtenus par ce biais,
o] et d'autre part, la consultation lors de laguelle les piéces ont été remises.

- Les documents doivent étre toujours valables.
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Le candidat unique ou chaque cotraitant est informé qu’il n'est pas tenu de fournir les documents et
renseignements demandés que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d’'un systeme
électronique de mise a disposition administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage
numeérique, si les conditions suivantes sont réunies :

- Le candidat doit indiquer, dans le délai défini pour la transmission de ces piéces tel que fixé par le
RDC,

0 dune part la liste des documents qui peuvent étre obtenus par ce biais

o etdautre part les modalités de consultation de ce systeme et/ou d'acces a cet
espace.

L’accés a ces documents est gratuit.

Le candidat est informé de ce que la non production de ces pieéces emportera rejet de son offre et son
élimination ou résiliation du contrat.

ARTICLE 17 - CLAUSES DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans d’'autres
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de réexamen
suivantes.

17.1 Remplacement du titulaire initial par un nouve  au titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au maitre d'ouvrage la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le
remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :
- cessation d’activité,
- cession de contrat,
- décés,

- difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financieres empéchant ou
risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

- défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le maitre d'ouvrage vérifiera que le remplagant proposé ne reléeve pas d'un des cas d'interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des
mémes pieéces que celles produites par le titulaire.

A lissue de cet examen, le maitre d'ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du groupement,
aprées accord de I'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplacant proposé pourra étre :
- dans le cadre d'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.
- dans le cadre d'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de l'absence d'accord d’'un des membres du groupement ou du maitre d'ouvrage sur la
substitution :

- dans le cadre d'un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement mise
en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

- dans le cadre d’'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ; les
autres membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui leur ont été confiés.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire.

A défaut,
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- dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire solidaire : le
cocontractant énuméré en deuxiéme position dans lacte d'engagement initial devient le nouveau

mandataire du groupement.

- dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le maitre d'ouvrage se réserve la

possibilité :

- soit de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux apres
désignation d’'un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxieme position dans
l'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement

- de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

17.2 Remplacement du mandataire titulaire en cours d’'exécution

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans I'exécution de sa
mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement.

ARTICLE 18 - DEROGATIONS AU CCAG

Articles du CCAG travaux auxquels il est dérogé Articles du marchfeza(;elfsgggg)snzont introduites
2et3.8 16
4.1 2
14.2 51
154.3 22
13.2.2 10.1.1
13.3,13.3.2,13.4.2,13.4.4 et 42 10.1.2
19.2.3 52
20.4 54
20.1 54.1
20.5 132
27.3et319 721
28.2.2 8.1
28.1 8.1
28.5 845
42.2 121
40 131
20.5 13.2
9 14.1.2
46.4 151
48.1 15.2
Commune de PLOUDANIEL Page 33 sur 42 C.C.A.P-12/2017

Marché de travaux relatif a la
construction d'une maison médicale et sociale




48.7.3

153

49.1

544

Fait en un seul original

Mention manuscrite

"lu et approuvé”

Signature(s) du (ou des) entrepreneur(s) ou du mandataire diment habilité par un pouvoir (ci-joint) des

cotraitants

Liste des piéces en annexe :

= Annexe n°1 — Cahier des clauses particuliéres applicables aux marchés du conseil
départemental du Finistére — Volet Social.
= Annexe n°2 — Calendrier prévisionnel d’exécution
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ANNEXE 1 - CAHIER DES CLAUSES
PARTICULIERES APPLICABLES AUX MARCHES DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE

=3 Lefinistere
? durable
en action

UNION EUROPEENNE

VOLET SOCIAL

CAHIER DES CLAUSES
PARTICULIERES
APPLICABLES AUX MARCHES DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU
FINISTERE

(C.C.P. 29)
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PREAMBULE

Depuis plusieurs années, le Conseil général est engagé dans une démarche de développement
durable. Le 6 juillet 2006, 'Assemblée départementale a adopté, a 'unanimité des votants, un
document-cadre pour la mise en ceuvre ou la poursuite des actions visant a promouvoir ce
développement durable dans le Finistére. Les politiques et les interventions du Conseil général
sont déclinées en actions a mener dans ce document de programme AGENDA 21.

Certaines d’entre elles concernent les marchés publics dans lesquels il est intégré
- Un Volet social

- Un Volet environnemental

- UnVolet Qualité

Concernant le volet social , le Conseil général du Finistere développe des actions afin de
favoriser l'insertion professionnelle des publics, notamment dans les filiéres qui se heurtent a des
difficultés de recrutement ou de renouvellement des effectifs.

La commande publique est un levier considérable a la disposition des collectivités locales pour
mettre en ceuvre des actions en faveur de 'emploi et de l'insertion.

Les regles relatives a la passation et I'exécution des marchés publics issues de I'ordonnance du 23
juillet 2015 définissent les objectifs sociaux comme une composante des marchés publics. Déja
présente dans le précédent code, cette dimension sociale permet notamment la prise en compte
d'objectifs d'insertion professionnelle dans les conditions d’exécution du marché et dans le cadre
des critéres dattribution.

L’ordonnance et son décret d’application viennent ainsi conforter le dispositif mis en place depuis
de nombreuses années par le conseil départemental du Finistére. En vertu de la délibération en
date du 2 juin 2005 le conseil départemental a introduit une clause d’insertion professionnelle
dans les marchés publics le permettant.

Ce dispositif a pour objet de réserver a des personnes éloignées de I'emploi une part minimale des
heures nécessaires a la réalisation des prestations concernées.

L'introduction de clauses d'insertion dans les marchés publics a un double objectif :

- Permettre a des personnes éprouvant des difficultés d’accéder au marché du travail
en leur proposant une offre d’emploi

- Assurer la consolidation de ces emplois par un partenariat étroit avec les entreprises
et les branches professionnelles concernées.
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| - PRESENTATION DE L’ACTION D'INSERTION

A) Objet de I'action d'insertion

L’action d'insertion professionnelle dite « clause insertion professionnelle » consiste a réserver
dans le marché un nombre minimal d’heures de travail & des personnes éloignées du milieu de
'emploi.

L’ordonnance marché public du 23 juillet 2015 prévoit différentes modalités visant a favoriser
linsertion dans les marchés publics.

- Linsertion de publics éloignés de I'emploi est une condition d’exécution du marché
(article 38 de L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 Juille t 2015): une partie de la
réalisation de la prestation est réservée a du personnel relevant des politiques
d'insertion. La détermination du nombre minimal d’heures d'insertion est effectuée par
le maitre d'ouvrage en s’appuyant notamment sur les indices BT et TP. Pour des
facilités de mise en ceuvre et d'efficience des situations de mises en emploi pour les
bénéficiaires, il ne peut étre inférieur & 35 h. Il est égal a 35 h lorsque le volume
d’heures d'insertion estimé est compris entre 35 h et 70 h, égal a 70 h lorsqu'il est
compris entre 70 et 105 h et ainsi de suite. Si son offre est retenue, le titulaire devra
s’engager a mettre en ceuvre les dispositions annoncées selon les modalités qui seront
définies lors de la mise au point du marché et notamment le hombre d’heures a
exécuter et a justifier.

- Le marché peut aussi laisser la possibilité aux candidats de valoriser leur offre en
proposant une variante insertion professionnelle et ainsi bénéficer d’'une bonification de
leur offre (article 52 de de L’Ordonnance n° 2015-899 du 23 Jui llet 2015 et articles
58/62 et 63 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ). Si son offre est retenue, la
proposition devient une condition d’exécution et le titulaire devra s'engager a mettre en
ceuvre les dispositions annoncées selon les modalités qui seront définies lors de la
mise au point du marché et notamment le nombre d’heures a exécuter et a justifier.

B) Le public concerné

Les clauses d'insertion professionnelle ne sont pas un dispositif d’acces a I'emploi de droit
commun. Elles concernent des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulieres.

sont ainsi concernés :

- les personnes bénéficiaires du RSA et des autres minima sociaux,

- les jeunes de moins de 26 ans sans qualification (niveau inférieur au BEP/CAP), ou en
reconversion

- les demandeurs d’emplois remplissant la condition d'inscription & Péle Emploi depuis plus
de 12 mois dans les 18 derniers mois.

- les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés

La durée d'éligibilité des publics et la comptabilisation des heures d'insertion :

A compter de sa premiére embauche dans une entreprise, quelle que soit la nature du contrat,
la personne recrutée en application d'une clause d’insertion dans un marché reste éligible au
dispositif de la clause d'insertion, pour une durée de 24 mois maximum. Au-dela de 24 mois, les heures
réalisées par cette personne ne pourront plus étre comptabilisées au titre de la clause d'insertion.
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Il —LES MODALITES D’APPLICATION

A) Mesures a la disposition des entreprises pour me  ttre en ceuvre la clause
d'insertion
Les entreprises ont le choix entre 4 possibilités :

1. le recrutement direct en CDI, CDD, Contrat dapprentissage (sous condition de
reconversion) ou de professionnalisation (embauche directe ou par l'intermédiaire d'un
Groupement d’Employeurs pour I'Insertion et la Qualification - G.E.1.Q.)

2. la sous-traitance ou la co-traitance avec une entreprise d'insertion,

3. le recours a une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (E.T.T.l.) ou une
association de mise a disposition de personnel (Association Intermédiaire),

4. le recours a une solution mixte regroupant plusieurs solutions précédentes.
B) Mutualisation d’heures d'insertion

L'entreprise attributaire de plusieurs marchés avec clause d'insertion, lancés par différents
pouvoirs adjudicateurs, peut mutualiser ses heures sur le périmétre du Département. Cette
mutualisation permet de favoriser 'emploi durable et la qualité de l'insertion.

C) Clause d'insertion et sous-traitance
Le titulaire du marché, s'il présente un sous-traitant, reste responsable de la mise en ceuvre

des heures dinsertion. Si le sous-traitant s'engage a réaliser tout ou partie des heures
d'insertion, il se rapprochera du dispositif départemental d’'accompagnement des entreprises.

D) Rdle attendu de 'entreprise titulaire du marché

» accueil et accompagnement des bénéficiaires de I'action d'insertion,
» formation au dispositif de sécurité lié a l'activité,

e transmission des savoir faire liés aux taches confiées,

e suivi régulier des bénéficiaires.

Pendant la durée du marché, I'entreprise s’engage a faciliter les contacts entre les partenaires
et a permettre I'évaluation de I'action d'insertion par le maitre d’ouvrage.

Avant l'échéance du marché, elle s'engage également a étudier toutes les possibilités

d'embauches ultérieures des personnes en insertion, en collaboration avec I'organisme chargé
du suivi de l'action d’insertion professionnelle.

Il — LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISE S

Afin d'assister toute entreprise désireuse de se porter candidate a une consultation comprenant
une « clause d'insertion professionnelle », un dispositif d’information et d’assistance a été mis en
place par le Conseil général du Finistére.

Ce dispositif s'appuie sur unf/e chargé/e de mission « clause d'insertion » auquel I'entreprise
retenue pourra faire appel afin :

-d'étre accompagné dans le choix du dispositif d’insertion,
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- de se voir proposer des personnes répondant aux criteres d'éligibilité,
- d’organiser, en cas de besoin, et dans la mesure du possible, des actions de formation
préalables a 'embauche.

Le/la chargé/e de mission assurera le suivi et le controle de la mise en ceuvre de I'action d'insertion
professionnelle en lien avec le /la référent/e désigné/e par le titulaire. Sa mission consiste a assurer
un suivi individualisé lors de I'exécution du marché et a tenir informé le conseil général

Mandatés par le Conseil général pour mettre en ceuvre la clause d'insertion et en assurer le suivi
et le contrble, ces professionnels sont basés a la Maison de 'Emploi et de la Formation du Pays de
Brest et & Morlaix Communauté (Mission insertion) pour le Nord Finistére et au Plan Local pour
I'Insertion et 'Emploi (PLIE) de Quimper Communauté pour le Sud et le centre Finistére.

Pour tous renseignements complémentaires

Services Référent Téléphone Courriel
I M. Jean-
éﬁisn?]u::'%gﬁglgii Jacques | 0298 64 80 22 Pole.clause@actife.org
P CARRE
Mme
MEFFI;gLIng?S de Christelle | 0298 42.78.78 c.amberlin@pliemefp.bzh
AMBERLIN
Mme
Morlaix Communauté | Frangoise | 02.98.15.31.31 | francoise.manchec@agglo.morlaix.fr
MANCHEC

[V — DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMISE DES PLIS

1 — Action d'insertion obligatoire (article 38 de L ‘Ordonnance n° 2015-899 du 23
Juillet 2015) : Tinsertion de publics éloignés de I'emploi est une condition d'exécution du
marché

a- A l'appui de son offre, chaque candidat joindra « I'Annexe a l'acte d'engagement» intitulée
« Action d'insertion professionnelle obligatoire », portant mention du nombre dheures
d'insertion déterminé par le Maitre d’Ouvrage et a réaliser pendant la durée du marché. Le
candidat peut proposer un nombre d’heures supérieur a celui indiqué.

Le nombre d’heures proposé par le candidat retenu devient contractuel pour I'exécution du
marché. Pour définir les modalités de mise en ceuvre de la clause d'insertion, le titulaire du
marché devra se rapprocher des chargés de mission en charge de l'insertion.

2 — Variante insertion__(article 52 de de L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 Jui __llet 2015
et articles 58/62 et 63 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016): les candidats
peuvent proposer une variante insertion professionnelle et bénéficient d’une bonification
de leur offre

Cette variante est a la fois un critere de sélection des offres et une condition d’exécution du
marché.
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Si le candidat souhaite présenter une variante insertion, il renseignera obligatoirement
«|'Annexe a l'acte d'engagement » intitulée «Variante Action d'insertion professionnelle »

en indiquant le nombre d’heures d’insertion sur lequel il souhaite s’engager pendant la durée du
marché.

Lors du jugement des offres et pour la détermination de la note affectée au prix, I'effort d'insertion
sera pris en compte tout d’abord en multipliant le nombre d’heures proposé par un co(t forfaitaire
de 30 € HT, puis en défalquant le résultat obtenu du montant de I'offre hors TVA.

Les autres criteres seront ensuite examinés pour déterminer la note globale.

Le nombre d’heures proposé par le candidat retenu devient contractuel pour I'exécution du
marché. Pour définir les modalités de mise en ceuvre de la clause d'insertion, le titulaire du
marché devra se rapprocher des chargés de mission en charge de linsertion.

V- CONTROLE DE L’APPLICATION DE LA CLAUSE D'INSERT ION
PROFESSIONNELLE - PENALITES

Le Conseil général s'assure par tout moyen a sa convenance de la conformité de I'exécution de la
clause d'insertion professionnelle. Il s'appuie sur les dispositifs d’accompagnement des entreprises

Sur la base des piéces justificatives transmises par le titulaire du marché, le chargé de mission
« Clause insertion professionnelle » veillera au respect des engagements pris par I'entreprise.

La nature et les modalités de transmission des pieces justificatives sont précisées a chaque
titulaire avec les chargé(e)s de mission « clause d'insertion ».

En cas de difficultés a remplir son engagement en matiére d'insertion professionnelle, I'entreprise
doit, sous huitaine, informer le maitre d’ouvrage, par recommandé avec accusé de réception, des
difficultés  éventuelles rencontrées pour respecter son engagement et le service
d’accompagnement chargé du suivi doit alors étudier avec I'entreprise les moyens a mettre en
oeuvre pour parvenir aux objectifs assignés.

En cas de non-respect des dispositions relatives a la mise en ceuvre de la clause insertion, et pour
un manquement imputable a I'entreprise, le titulaire du marché pourra se voir appliquer, sans mise
en demeure préalable, une pénalité correspondant au nombre d'heures d'insertion prévu par le
marché et non réalisé multiplié par un montant de 50 € HT. Le titulaire du marché sera exonéré de
pénalités relatives aux heures d'insertion non effectuées si le montant de ces dernieres ne
dépasse pas 150 € H.T.
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Précisions sur les dispositifs hors recrutement dir ect

1) Groupement d’Employeurs pour I'Insertion et la Q ualification (G.E.L.Q.)

Le G.E.L.Q. est un groupement d’employeurs dont la mission centrale est l'organisation de parcours
d’insertion et de qualification avec comme perspective I'emploi durable.

Le GEIQ est créé, piloté et géré par les employeurs qui le composent.

Pour atteindre ses objectifs, le GEIQ embauche des demandeurs d’emploi sur des contrats de travail dont le
type et le déroulement peuvent prendre des formes diversifiées selon le profil des personnes recrutées et la
nature des postes de travail (contrat de professionnalisation...).

Dans un GEIQ, les apprentissages théoriques en centre de formation alternent avec des situations de travail
en entreprise. Le tutorat et la liaison tuteurs-formateurs sont organisés par le GEIQ.

2) L'Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion (  E.T.T.L.)

L’ETTI a pour mission de faciliter 'insertion de personnes en les rendant aptes a effectuer des missions de
travail temporaire dans le méme cadre juridique que l'intérim classique.

L’ETTI utilise les offres d'emploi du secteur du travail temporaire pour donner a des personnes exclusivement
agréées par 'ANPE l'occasion d’'une mise en emploi, d'une expérience professionnelle ou d’'une qualification.
L'ETTI intervient pour faciliter I'insertion de personnes aptes a effectuer des missions d'intérim ordinaires en
leur proposant un soutien adapté. L'ETTI assure 'accompagnement et le suivi des personnes embauchées
en dehors du temps de travail. L'ETTI demeure la seule responsable de la réinsertion sociale et
professionnelle. L'ETTI est conventionnée par le Préfet.

3) L’Association Intermédiaire (Al)

L’Association Intermédiaire a pour mission de mettre a disposition d’utilisateurs (particuliers, collectivités
publiques, entreprises, associations etc..), dans le cadre de CDD, a titre onéreux mais a but non lucratif, des
personnes sans emploi.

Le fonctionnement de I'Association Intermédiaire est subordonné a un agrément renouvelé chaque année
par le Préfet. Outre la mise au travail, I'Association Intermédiaire a aussi pour role d'assurer
'accompagnement des personnes qu'elle salarie. La mise a disposition du salarié aupres d’'une entreprise fait
I'objet d'une réglementation spécifique (agrément, durée limitée).

4) L’Entreprise d'Insertion (E.l.)

L'Entreprise d'Insertion est une unité de production. Elle a pour objectif, a travers un contrat de travail a durée
déterminée et une pédagogie appropriée, de faire accéder ses salariés a un emploi classique ou a une
formation.

L'Entreprise d’Insertion doit assurer parallelement un soutien a ses salariés dans leur parcours d'insertion.
Cette fonction d'accompagnement est financée par la Collectivité.

L'Entreprise d’Insertion produit des biens et services. Son activité est exercée avec les mémes regles que
toute entreprise.

La mise en place d'une Entreprise d’Insertion nécessite la signature d'une convention avec I'Etat. Les
recettes de I'Entreprise d’'Insertion sont liées a la production et a la commercialisation de biens et/ou
prestations de services.

L’emploi des personnes en insertion fait 'objet d’un contrat de travail a durée déterminée de deux ans
maximum. La rémunération est fixée en référence a ce contrat et conformément au droit commun.
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ANNEXE 2 - CALENDRIER PREVISONNEL D’EXECUTION (Document disponible dans
les pieces techniques)

Atelier du pichéry Ploudaniel MAISON MEDICALE
e OIS PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

25 Rue du Pichéry 29000 QUIMPER

el AVEC PREPARATION DE CHANTIER & CONGES 14 MOIS
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