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CAHIER  DES  CLAUSES  ADMINISTRATIVES  PARTICULIERES  
  
  
Article  premier  :  Objet  de  la  consultation  -­  Dispositions  générales    
  
1.1  -­  Objet  du  marché  -­  Emplacements    
La  présente  consultation  concerne  :      
    
Remplacement  des  menuiseries  extérieures  de  la  mairie  
  
Lieu(x)  d’exécution  :  Rue  Eugène  Hénaff  -­  29540  SPEZET  
  
La  durée  prévisible  d’exécution  des  travaux  est  de  4  mois  hors  1  mois  de  préparation,  
congés  et  intempéries,  à  partir  de  la  date  figurant  sur  l’ordre  de  service.  (incluant  la  
fabrication  des  menuiseries)  
    
Dispositions  générales:    
  
La  description  des  ouvrages  et  leurs  spécifications  techniques  sont  indiquées  dans  le  CCTP.    
  
1.2  -­  Décomposition  en  tranches  et  lots    
Les  travaux  sont  répartis  en  1  lot  :    
    
            .  Lot  n°  01     Menuiseries  Extérieures  Mixtes  Bois/Aluminium  &  Aluminium  
  
  

1.3  -­  Maîtrise  d’œuvre    
    
La  maîtrise  d’œuvre  est  assurée  par  :        

AUA  BT  
11,  rue  de  Stéroudou  
29390  LEUHAN  
tél  :  02  98  82  52  08  

  
La  mission  du  maître  d’œuvre  est  une  mission  de  base  conformément  à  la  loi  nº  85-­  704  du  
12  Juillet  1985  (dite  loi  MOP)  et  à  ses  décrets  d’application:  conception  et  réalisation.  
  
1.3  bis  -­  Ordonnancement,  Pilotage  et  Coordination  du  chantier    
  
La  mission  d’ordonnancement,  pilotage  et  coordination  du  chantier  est  assurée  par  :    
  

AUA  BT  
11  rue  de  Stéroudou  
29390  LEUHAN  

Tél.  :  02  98  82  52  08    Fax  :  02  98  82  50  54  
E-­mail  :  aua@auabt.fr  
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1.4  -­  Contrôle  technique    
Les  travaux  faisant  l’objet  du  marché  sont  soumis  au  contrôle  technique  effectué  par  :      
  

Sans  objet    
  

Les  missions  confiées  par  le  maître  de  l’ouvrage  au  contrôleur  technique  sont  les  suivantes  :      
    
Code   Libellé  
   SANS  OBJET  
  
1.5  -­  Coordination  pour  la  sécurité  et  la  protection  de  la  santé    
  
Conformément   à   la   réglementation   en   vigueur,   la   mission   de   coordination   sécurité   et  
protection  de  la  santé  pour  cette  opération  de  niveau  II  sera  assurée  par  :      

Désigné  ultérieurement  
  
  

1.6  -­  Redressement  ou  liquidation  judiciaire    
  
Les   dispositions   qui   suivent   sont   applicables   en   cas   de   redressement   judiciaire   ou   de  
liquidation  judiciaire.    
    
Le   jugement   instituant   le  redressement  ou  la   liquidation   judiciaire  est  notifié   immédiatement  
au  pouvoir   adjudicateur  par   le   titulaire  du  marché.   Il   en   va  de  même  de   tout   jugement  ou  
décision  susceptible  d’avoir  un  effet  sur  l’exécution  du  marché.    
    
En   cas   de   redressement   judiciaire,   le   pouvoir   adjudicateur   adresse   à   l’administrateur   une  
mise   en   demeure   lui   demandant   s’il   entend   exiger   l’exécution   du   marché.   Cette   mise   en  
demeure  est  adressée  au  titulaire  dans  le  cas  d’une  procédure  simplifiée  sans  administrateur  
si,  en  application  de  l’article  L627-­2  du  Code  de  commerce,  le  juge  a  expressément  autorisé  
celui-­ci  à  exercer  la  faculté  ouverte  à  l’article  L622-­  13  du  Code  de  commerce.    
  
En  cas  de  réponse  négative  ou  de  l’absence  de  réponse  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  
de  l’envoi  de  la  mise  en  demeure,  la  résiliation  du  marché  est  prononcée.  Ce  délai  d’un  mois  
peut   être   prolongé   ou   raccourci   si,   avant   l’expiration   dudit   délai,   le   juge   commissaire   a  
accordé  à  l’administrateur  une  prolongation,  ou  lui  a  imparti  un  délai  plus  court.    
La  résiliation  prend  effet  à  la  date  de  décision  de  l’administrateur  ou  du  titulaire  de  renoncer  
à   poursuivre   l’exécution   du   marché,   ou   à   l’expiration   du   délai   d’un   mois   ci-­   dessus.   Elle  
n’ouvre  droit,  pour  le  titulaire  à  aucune  indemnité.    
    
En  cas  de   liquidation   judiciaire,   la   résiliation  du  marché  est  prononcée,  sauf  si   le   jugement  
autorise   expressément   le   maintien   de   l’activité   de   l’entreprise.   Dans   cette   hypothèse,   le  
pouvoir  adjudicateur  pourra  accepter  la  continuation  du  marché  pendant  la  période  visée  à  la  
décision  de  justice  ou  résilier  le  marché  sans  indemnité  pour  le  titulaire.    
  
  
  
  
  
Article  2  :  Pièces  constitutives  du  marché    
  
Par  dérogation  à   l’article  4.1  du  C.C.A.G.-­Travaux,   les  pièces  constitutives  du  marché  sont  
les  suivantes  par  ordre  de  priorité  :    
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A)  Pièces  particulières  :    
•  Le  règlement  de  la  consultation  (R.C.)  ;;    
•  L’acte  d’engagement  (A.E.)  et  ses  annexes  ;;    
•  Le  cahier  des  clauses  administratives  particulières  (C.C.A.P.)  ;;    
•  Le  cahier  des  clauses  techniques  particulières  (C.C.T.P.)  et  ses  documents  annexés,    
•  Le  descriptif  des  travaux  par  corps  d’état  
•  Le  DPGF  par  corps  d’état  
•  Les  plans  existants,  plans  projets,  plans    
•  Le  classement  des  Zones  différenciées  pour  les  interventions  ;;    
•  Le  certificat  de  visite  ;;    

  
B)  Pièces  générales    
•   Le   cahier   des   clauses   administratives   générales   (C.C.A.G.)   applicables   aux  marchés  
publics  de  travaux,  approuvé  par  l’arrêté  du  08  septembre  2009,    
•  Le  cahier  des  clauses  techniques  générales  (C.C.T.G.)  applicables  aux  marchés  publics  
de  travaux.    
  
  

Article  3  :  Prix  du  marché    
  
3.1  -­  Caractéristiques  des  prix    
  
Les  ouvrages  ou  prestations  faisant  l’objet  du  marché  seront  réglés  selon  les  stipulations  de  
l’acte  d’engagement  :    
    
•  par  application  des  prix   forfaitaires  dont   le   libellé  est  donné  dans   la  décomposition  du  
prix  global  et  forfaitaire,  pour  chacun  des  lots  ;;    
    
•  en  tenant  compte  des  dépenses  liées  aux  mesures  particulières  concernant   la  sécurité  
et   la   protection   de   la   santé,   de   la   notification   du   marché   à   l’expiration   du   délai   de  
garantie  de  parfait  achèvement.    
    
•   en   tenant   compte   des   dépenses   communes   de   chantier   mentionnées   au   présent  
C.C.A.P.    
  

3.2  -­  Modalités  de  variation  des  prix    
  
Les  prix   du  marché  sont   réputés  établis   sur   la  base  des   conditions  économiques  du  mois  
juillet  2018  ;;  ce  mois  est  appelé  «  mois  zéro  ».    
    
Les  prix   sont   fermes  actualisables  par   application   aux   prix   du  marché   d’un   coefficient  Cn  
donné  par  la  formule  suivante  :    

Cn  =  I(d-­3)/Io  
dans  laquelle  Io  et   Id-­3  sont   les  valeurs  prises  respectivement  au  mois  zéro  et  au  mois  d-­3  
par   l’index   de   référence   I,   sous   réserve   que   le   mois   d   du   début   du   délai   contractuel  
d’exécution  des  travaux  soit  postérieur  de  plus  de  trois  mois  au  mois  zéro.    
    
L’index  de  référence  I,  publié  au  Moniteur  des  Travaux  Publics  ou  au  Ministère  de  l’Ecologie,  
de  l’Energie,  du  Développement  Durable  et  de  la  mer,  en  charge  des  technologies  vertes  et  
des  négociations  sur  le  climat,  est  le  suivant  :  BT  01    
  
3.3  -­  Répartition  des  dépenses  communes    
  
Pour   l’application   de   l’article   10.1   du   C.C.A.G.-­Travaux,   les   dispositions   suivantes   seront  
retenues  :    
Les  dépenses  indiquées  ci-­après  font  l’objet  d’une  répartition  forfaitaire,  dans  tous  les  cas  où  
elles   n’ont   pas   été   individualisées   et   mises   à   la   charge   d’un   titulaire   ou   d’un   groupe   de  
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titulaires  déterminé  :    
    
•  Nettoyage  du  bureau  de  chantier  et  des  installations  communes  d’hygiène,    
•  Consommation  d’eau,  d’électricité  et  de  téléphone,    
•  Frais  de   remise  en  état  de   la  voirie  et  des   réseaux  d’eau,  d’électricité  et  de   téléphone  
détériorés  ou  détournés,  lorsqu’il  y  a  impossibilité  de  connaître  le  responsable,    
•  Frais  de  nettoyage,  de   réparation  et  de   remplacement  des  fournitures  et  matériels  mis  
en  œuvre  et  détériorés  ou  détournés,  dans  les  cas  suivants  :    

♦  l’auteur  des  dégradations  et  des  détournements  ne  peut  être  découvert  ;;    
♦   les  dégradations  et   les  détournements  ne  peuvent  être   imputés  au  titulaire  d’un  
lot  déterminé  ;;    

♦  la  responsabilité  de  l’auteur,  insolvable,  n’est  pas  couverte  par  un  tiers.      
    
Le  titulaire  désigné  pour  la  gestion  du  compte  prorata  ou  le  titulaire  du  lot  principal  (s’  il  a  été  
désigné  dans   le  présent  document)  procède  au   règlement  des  dépenses  correspondantes,  
mais   il  peut  demander  des  avances  aux  autres  titulaires.  En  fin  de  chantier,   il  effectuera   la  
répartition  des   dites   dépenses  au  prorata  du  montant   des   situations   cumulées  de   chaque  
entreprise.    
    
Dans   cette   répartition,   l’action   du   maître   d’œuvre   se   limite   à   jouer   le   rôle   d’amiable  
compositeur   dans   le   cas   où   les   titulaires   lui   demanderaient   de   faciliter   le   règlement   d’un  
différend  qui  se  serait  élevé  entre  eux.    
  
  
Article  4  :  Garantie  financière    
  
Une  retenue  de  garantie  de  5,00  %  du  montant  initial  du  marché  (augmenté  le  cas  échéant  
du  montant  des  avenants)   sera  constituée.  Cette   retenue  de  garantie   sera  prélevée  sur   le  
montant  de  chaque  acompte  par  le  comptable  assignataire  des  paiements.    
    
Cette  retenue  de  garantie  peut  être  remplacée  au  gré  du  titulaire  par  une  garantie  à  première  
demande,  constituée  en  totalité  au  plus  tard  à  la  date  à  laquelle  le  titulaire  remet  la  demande  
de   paiement   correspondant   au   premier   acompte   du   marché.   Il   ne   sera   par   contre   pas  
accepté  de  caution  personnelle  et  solidaire.    
    
Dans   l’hypothèse   où   la   garantie   ne   serait   pas   constituée   ou   complétée,   dans   ce   délai,   la  
fraction  de  la  retenue  de  garantie  correspondant  à  l’acompte  est  prélevée.  Le  titulaire  garde  
la   possibilité,   pendant   toute   la   durée   du   marché,   de   substituer   une   garantie   à   première  
demande  à  la  retenue  de  garantie.    
  
  
Article  5  :  Modalités  de  règlement  des  comptes    
  
5.1   -­   Modalités   de   règlement   des   comptes   et   présentation   des   demandes   de  
paiement    
  
Les  demandes  de  paiement  seront  présentées  conformément  à  l’article  13.1  du  C.C.A.G.-­
Travaux.  Les  comptes  seront  réglés  mensuellement.    
    
Les   demandes   de   paiement   seront   établies   en   un   original   et   4   copies   portant,   outre   les  
mentions  légales,  les  indications  suivantes  :    
•  le  nom  ou  la  raison  sociale  du  créancier  ;;    
•  le  cas  échéant,  la  référence  d’inscription  au  répertoire  du  commerce  ou  des  métiers  ;;    
•  le  cas  échéant,  le  numéro  de  SIREN  ou  de  SIRET  ;;    
•  le  numéro  du  compte  bancaire  ou  postal  ;;    
•  le  numéro  du  marché  ;;    
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•  la  désignation  de  l’organisme  débiteur    
•   le   relevé   des   travaux   exécutés   (constat   contradictoire   ou   simples   constations)  
accompagné  du  calcul  des  quantités  prise  en  compte,  effectué  sur  la  base  de  ce  relevé;;    
•  le  montant  hors  taxe  des  travaux  exécutés  ;;    
•  le  montant  des  approvisionnements  (il  est  établi  sur  la  base  de  ceux  qui  sont  constitués  
et  pas  encore  utilisés)  ;;    
•  le  montant,  éventuel  des  primes  ;;    
•  le  remboursement  des  débours  incombant  au  maître  de  l’ouvrage  dont  l’entrepreneur  a  
fait  l’avance,  le  cas  échéant  ;;    
•  les  montants  et  taux  de  TVA  légalement  applicables  pour  chacun  des  travaux  exécutés  ;;    
•  le  montant  total  TTC  des  travaux  exécutés  ;;    
•  la  date  de  facturation  ;;    
•   en   cas   de   groupement   conjoint,   pour   chaque   opérateur   économique,   le   montant   des  
travaux  effectués  par  l’opérateur  économique  ;;    
•   en   cas   de   sous–traitance,   la   nature   des   travaux   exécutés   par   le   sous–traitant,   leur  
montant  total  hors  taxes,   leur  montant  TTC  ainsi  que,   le  cas  échéant,   les  variations  de  
prix  établies  HT  et  TTC  ;;      

    
Les  demandes  de  paiement  devront  parvenir  à  l’adresse  du  maître  d’œuvre,  avant  le  25  de  
chaque  mois,  en  3  exemplaires  :      
  

AUA  BT  
Joël  TRITSCHLER  -­  Architecte  

11,  rue  de  Stéroudou  
29390  LEUHAN  

  
Les  sommes  dues  au(x)   titulaire(s)  et  au(x)  sous-­traitant(s)  de  premier   rang  éventuel(s)  du  
marché,  seront  payées  dans  un  délai  global  de  30  jours  à  compter  de  la  date  de  réception  
des  factures  ou  des  demandes  de  paiement  équivalentes.    
    
Le   taux   des   intérêts   moratoires   sera   celui   du   taux   d’intérêt   de   la   principale   facilité   de  
refinancement   appliquée   par   la   Banque   centrale   européenne   à   son   opération   de  
refinancement   principal   la   plus   récente   effectuée   avant   le   premier   jour   de   calendrier   du  
semestre  de   l’année  civile  au  cours  duquel   les   intérêts  moratoires  ont  commencé  à  courir,  
majoré  de  sept  points.    
  
5.2  -­  Approvisionnements    
Sans  objet.    
  
5.3  -­  Tranches  conditionnelles    
Sans  objet.    
  
5.4  -­  Paiement  des  cotraitants  et  des  sous-­traitants    
L’acte   spécial   annexé   au  marché,   précise   tous   les  éléments  de   l’article   114   du  Code  des  
marchés  publics  et  indique  en  outre  pour  les  sous-­traitants  à  payer  directement  :    
  
•   La   personne   habilitée   à   donner   les   renseignements   relatifs   aux   nantissements   et  
cessions  de  créances  ;;    
•  Le  comptable  assignataire  des  paiements  ;;    
•  Le  compte  à  créditer.    

    
•  Modalités  de  paiement  des  sous-­traitants  direct  :    

♦   Le   sous-­traitant   adresse   sa  demande  de   paiement   libellée  au  nom  du   pouvoir  
adjudicateur   au   titulaire   du   marché,   sous   pli   recommandé   avec   accusé   de  
réception,  ou  la  dépose  auprès  du  titulaire  contre  récépissé.    

♦  Le  titulaire  a  15  jours  pour  faire  savoir  s’il  accepte  ou  refuse  le  paiement  au  sous  
traitant.  Cette  décision  est  notifiée  au  sous  traitant  et  au  pouvoir  adjudicateur.    
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♦   Le   sous-­traitant   adresse   également   sa   demande   de   paiement   au   pouvoir  
adjudicateur   accompagnée   des   factures   et   de   l’accusé   de   réception   ou   du  
récépissé  attestant   que   le   titulaire  a  bien   reçu   la   demande,   ou  de   l’avis  postal  
attestant  que  le  pli  a  été  refusé  ou  n’a  pas  été  réclamé.    

♦   Le   pouvoir   adjudicateur  adresse   sans  délai   au   titulaire   une   copie  des   factures  
produites  par  le  sous-­traitant.    

♦   Le   paiement   du   sous-­traitant   s’effectue   dans   le   respect   du   délai   global   de  
paiement.    

♦  Ce  délai  court  à  compter  de  la  réception  par  le  pouvoir  adjudicateur  de  l’accord,  
total  ou  partiel,  du  titulaire  sur   le  paiement  demandé,  ou  de  l’expiration  du  délai  
de  15  jours  mentionné  plus  haut  si,  pendant  ce  délai,  le  titulaire  n’a  notifié  aucun  
accord  ni  aucun  refus,  ou  encore  de  la  réception  par   le  pouvoir  adjudicateur  de  
l’avis  postal  mentionné  au  troisième  paragraphe.    

♦  Le  pouvoir  adjudicateur  informe  le  titulaire  des  paiements  qu’il  effectue  au  sous-­  
traitant.    

♦  En  cas  de  cotraitance,  si  le  titulaire  qui  a  conclu  le  contrat  de  sous-­traitance  n’est  
pas  le  mandataire  du  groupement,  ce  dernier  doit  également  signer  la  demande  
de  paiement.    

    
•  Modalités  de  paiement  direct  des  cotraitants  :      

♦   En   cas   de   groupement   conjoint,   chaque   membre   du   groupement   perçoit  
directement  les  sommes  se  rapportant  à  l’exécution  de  ses  propres  prestations;;    

♦  En  cas  de  groupement  solidaire,  le  paiement  est  effectué  sur  un  compte  unique,  
ouvert  au  nom  des  membres  du  groupement  ou  du  mandataire   sauf   stipulation  
contraire  prévue  à  l’acte  d’engagement.    

    
Les   autres   dispositions   relatives   à   la   cotraitance   s’appliquent   selon   l’article   13.5.3   du  
C.C.A.G.-­Travaux    
  
  
Article  6  :  Délai  d’exécution  -­  Pénalités  et  Primes    
  
6.1  -­  Délai  d’exécution  des  travaux      
  
Le  délai  d’exécution  de  l’ensemble  des  travaux  est  stipulé  à  l’acte  d’engagement.    
    
Le   délai   d’exécution   de   chaque   lot   s’insère   dans   ce   délai   d’ensemble,   conformément   au  
calendrier  prévisionnel  d’exécution  qui  sera  joint  en  annexe  de  ce  présent  C.C.A.P.      
    
L’ordre  de  service  adressé  au  titulaire  du  lot  commençant  le  premier  l’exécution  des  travaux  
est  porté  à  la  connaissance  des  entreprises  chargées  des  autres  lots.    
    
Calendrier  détaillé  d’exécution    

A)   Le   calendrier   détaillé   d’exécution   est   élaboré   par   le   maître   d’oeuvre   après  
consultation  auprès  des  titulaires  des  différents  lots.    

    
Le  calendrier  détaillé  d’exécution  distingue   les  différents  ouvrages  dont   la  construction  
fait   l’objet   des   travaux.   Il   indique   en   outre   pour   chacun   des   lots   la   durée   et   la   date  
probable  de  départ  du  délai  d’exécution  qui   lui  est  propre  ainsi  que  la  durée  et   la  date  
probable  de  départ  des  délais  particuliers  correspondant  aux  interventions  successives  
du  titulaire  sur  le  chantier.    
    
Après  acceptation  par   les   titulaires,   le  calendrier  détaillé  d’exécution  est  soumis  par   le  
maître   d’œuvre   à   l’approbation   du   pouvoir   adjudicateur   dix   jours   au   moins   avant  
l’expiration  de  la  période  de  préparation  visée  au  présent  C.C.A.P.      
    
B)  Le  délai  d’exécution  propre  à  chacun  des  lots  commence  à   la  date  d’effet  de   l’ordre  
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de  service  prescrivant  au  titulaire  concerné  de  commencer  l’exécution  des  travaux  lui  
incombant.    

    
C)  Pour  chacun  des  marchés,  en  cas  de  retard  dans  la  notification  de  l’ordre  de  service  
de   démarrage   des   travaux,   un   délai   de   six   mois   est   prévu   et   il   est   majoré   de  
l’intervalle  de  temps,  résultant  du  calendrier  détaillé  d’exécution,  qui  sépare  les  dates  
probables  de  départ   des  délais   d’exécution  propres   au   lot   débutant   en  premier   les  
prestations  d’une  part  et  au  lot  considéré  d’autre  part.      

    
D)   Au  cours   du   chantier   et   avec   l’accord  des   différents   titulaires   concernés,   le  maître  
d’œuvre   peut   modifier   le   calendrier   détaillé   d’exécution   dans   la   limite   du   délai  
d’exécution  de  l’ensemble  des  lots  fixé  à  l’acte  d’engagement.    

    
E)  Le  calendrier  initial  visé  au  A),  éventuellement  modifié  comme  il  est  indiqué  au  D),  est  
notifié  par  ordre  de  service  à  tous  les  titulaires.    

  
6.2  -­  Prolongation  du  délai  d’exécution      
Aucune  stipulation  particulière.    
  
  
6.3  -­  Pénalités  pour  retard  -­  Primes  d’avance      
  
Par  dérogation  à   l’article  20.4  du  CCAG  Travaux,   aucune  exonération  de  pénalité  ne   sera  
appliquée.    
Par  dérogation  à  l’article  20.1  du  CCAG  Travaux,  les  pénalités  sont  les  suivantes  :    
Le  titulaire  subira,  par  jour  de  retard  dans  l’achèvement  des  travaux,  une  pénalité  journalière  
de  150,00  Euros.    
Retard  dans  la  fourniture  des  éléments  à  produire  pendant  la  période  de  préparation  (Plans  
de   chantier/   échantillons)   :   100   €   par   jour   calendaire   de   retard   sur   décision   du   Maître  
d’oeuvre.    
Retard  dans  la  remise  des  Dossiers  des  Ouvrages  Exécutés  (DOE)  :    
En  cas  de   retard  dans   la   remise  des  plans  et  autres  documents  à   fournir  dans   le  mois  qui  
suit  la  réception,  une  pénalité  de  100  €  par  jour  calendaire  de  retard  sera  appliquée.    
    
Retard  sur  le  délai  d’exécution  :    
Du  simple  fait  de   la  constatation  par   le  Coordinateur  OPC,   le  maître  d’oeuvre  ou   le  maître  
d’ouvrage   d’un   retard   de   l’entreprise   sur   le   calendrier   d’exécution,   le   titulaire   encourt   la  
pénalité   journalière   provisoire   indiquée   ci-­après   :   Le   montant   de   la   pénalité   journalière  
provisoire   est   égal   à  200  €  par   jour  de   retard   constaté  qui   sera   retenu   sur   ses  acomptes  
mensuels.    
    
Repliement  des  installations  de  chantiers  et  remise  en  état  des  lieux  :    
Le   repliement   des   installations   de   chantier   et   la   remise   en   état   des   lieux   (y   compris  
nettoyage)   sont   inclus   dans   le   délai   global   d’exécution   et   doivent   être   effectués   avant   la  
réception  des  travaux.  Le  montant  de  la  pénalité  journalière  provisoire  est  égal  à  1/1.000e  du  
montant  du  marché  de  base  HT.    
    
Absence  et  Retards  aux  réunions  de  chantier  :    
Pour   toute   absence   non   justifiée   au   préalable   auprès   du   Coordinateur   OPC   par   un  motif  
sérieux  et  plausible  à  une  réunion  de  chantier  hebdomadaire  à   laquelle   le  titulaire  aura  été  
dûment  convoqué,  il  sera  appliqué  une  pénalité  de  100€.    
Les   convocations   des   entreprises,   dont   la   présence   est   requise,   sont   précisées   sur   le  
compte-­rendu  de  la  réunion  de  chantier  précédente.    
    
Tout  retard  non  motivé,  supérieur  à  30  (trente)  minutes  d’un  entrepreneur  à  une  réunion  de  
chantier   hebdomadaire,   à   laquelle   il   aura   été   dûment   convoqué,   sera   passible   de  
l’application  d’une  pénalité  forfaitaire  de  50€.    



CCAP    –    Remplacement  des  menuiseries  extérieures  de  la  mairie  29540  SPEZET  –  Page  11/15 
 

    
Non-­respect  des  mesures  concernant  la  sécurité  et  la  protection  de  la  santé  :    
En  cours  de  travaux,  le  coordonnateur  S.P.S.  désigné  par  le  maître  d’ouvrage  prescrira  aux  
entreprises  des  directives   liées  à   la  sécurité  et  à   la  protection  de   la  santé  des   travailleurs.  
Celles-­ci   seront   précisées   par   écrit   sur   le   Registre   Journal   de   chantier   ou   par   courrier  
spécifique.    
    
En  cas  de   retard  dans   la  mise  en  oeuvre  de  ces  mesures,   le   titulaire  encourt  une  pénalité  
provisoire  de  100,00  €  HT  par  jour  calendaire  de  retard.    
Ces  pénalités  deviennent  définitives  si   la  sécurité  des  travailleurs  est  mise  en  péril.  En  cas  
de  non  application  de  ces  mesures,  si   le  coordonnateur  S.P.S.  est  contraint  d’ordonner,  en  
tout   ou   partie,   l’arrêt   du   chantier,   l’entreprise   responsable   aura   à   sa   charge,   en   plus   des  
pénalités,  tous  les  frais  entraînés  par  cet  arrêt  de  chantier.    
  
  
Article  7  :  Caractéristiques  des  matériaux  et  produits  
  
7.1  -­  Provenance,  qualité  et  prise  en  charge  des  matériaux  et  produits    
Le  cahier  des  charges  fixe  la  provenance  de  ceux  des  matériaux,  produits  et  composants  de  
construction   dont   le   choix   n’est   pas   laissé   au   titulaire   ou   n’est   pas   déjà   fixé   par   les  
documents  particuliers  du  marché  ou  déroge  aux  dispositions  des  dites  pièces.    
Les  matériaux   et   produits   de   construction   utilisés   pour   l’exécution   du  marché   doivent   être  
conformes  aux  normes  visées  par  le  cahier  des  charges.    
    
Le   cahier   des   charges   désigne   les  matériaux,   produits   et   composants  de   construction   qui  
seront   fournis  par   le  maître  de   l’ouvrage  et   précise   les   lieux  et   cadences  de   leur  prise  en  
charge   ainsi   que   les  modalités   de   leur   manutention   et   leur   conservation   à   assurer   par   le  
titulaire.    
  
7.2  -­  Vérifications,  essais  et  épreuves  des  matériaux  et  produits      
Sans  objet.    
  
  
Article  8  :  Implantation  des  ouvrages    
  
Aucune  stipulation  particulière.    
  
  
Article  9  :  Préparation  et  Coordination  des  travaux    
  
9.1  -­  Période  de  préparation  -­  programme  d’exécution  des  travaux    
La  période  de  préparation  est  comprise  dans  le  délai  d’exécution  des  travaux.  Par  dérogation  
à  l’article  28.1  du  C.C.A.G  Travaux,  sa  durée  est  de  1  mois.    
    
Le  titulaire  de  la  mission  OPC  a  la  charge  d’élaborer,  après  consultation  des  entreprises,  le  
calendrier  détaillé  d’exécution  énoncé  à  l’article  6.1  du  présent  document.    
    
Un  programme  d’exécution  des  travaux,  accompagné  du  projet  des  installations  du  chantier  
et   des   ouvrages   provisoires   prévues   à   l’article   28.2   du   C.C.A.G.-­Travaux   est   établi   et  
présenté  au  visa  de  l’OPC,  par  les  soins  du  titulaire.    
    
Il  est  prévu  par  la  section  5  du  décret  nº94-­1159  du  26.12.1994  modifié,  l’établissement  d’un  
plan   particulier   de   sécurité   et   de   protection   de   la   santé   (P.P.S.P.S.),   après   inspection  
commune   organisée   par   le   coordonnateur   sécurité.   Ces   obligations   sont   applicables   à  
chaque  entrepreneur  (y  compris  cotraitants  et  sous-­traitants).  Ces  plans  particuliers  doivent  
être  remis  au  coordonnateur  dans  un  délai  de  30  jours  à  compter  du  début  de  la  période  de  
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préparation.    
    
Dans  le  cadre  de  la  période  de  préparation,  le  coordonnateur  pour  la  sécurité  doit  effectuer  
les  opérations  suivantes  :      
    

•  Adaptation  et  modification  du  plan  général  de  coordination  en  matière  de  sécurité  et  de  
protection  de  la  santé  pour  le  chantier  conformément  aux  dispositions  du  décret  nº  94-­
1159  du  26.12.94  modifié.    

  
9.2  -­  Sécurité  et  protection  de  la  santé  des  travailleurs  sur  le  chantier    
  

A)  Principes  généraux    
La   nature   et   l’étendue   des   obligations   qui   incombent   au   titulaire   en   application   des  
dispositions   du   Code   du   travail   ne   sont   pas   modifiées   par   l’intervention   du  
coordonnateur   en   matière   de   sécurité   et   de   protection   de   la   santé   des   travailleurs,  
désigné  dans  le  présent  marché  sous  le  nom  de  «  coordonnateur  S.P.S  ».    

    
B)  Autorité  du  coordonnateur  S.P.S.    
Le  coordonnateur  S.P.S.  doit   informer   le  maître  d’ouvrage  et   le  maître  d’œuvre  sans  
délai,   et   par   tous   moyens,   de   toute   violation   par   les   intervenants,   y   compris   les  
entreprises,  des  mesures  de  coordination  qu’il  a  définies,  ainsi  que  des  procédures  de  
travail  et  des  obligations  règlementaires  en  matières  de  sécurité  et  de  protection  de  la  
santé  des  travailleurs  sur  les  chantiers.    
En   cas   de   danger(s)   grave(s)   et   imminent(s)   menaçant   la   sécurité   ou   la   santé   d’un  
intervenant   ou   d’un   tiers   (tels   que   chute   de   hauteur,   ensevelissement...),   le  
coordonnateur  S.P.S.  doit  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  supprimer  le  danger.  
Il  peut,  à  ce  titre,  arrêter  tout  ou  partie  du  chantier.  
    
C)  Moyens  donnés  au  coordonnateur  S.P.S.    

    
1-­  Libre  accès  du  coordonnateur  S.P.S.    
Le  coordonnateur  S.P.S.  a  libre  accès  au  chantier.    

2-­  Obligations  du  titulaire    
Le  titulaire  communique  directement  au  coordonnateur  S.P.S.  :    
•  le  P.P.S.P.S.  ;;    
•   tous   les   documents   relatifs   à   la   sécurité   et   à   la   protection   de   la   santé   des  
travailleurs  ;;    
•  la  liste  tenue  à  jour  des  personnes  qu’il  autorise  à  accéder  au  chantier  ;;    
•   dans   les   5   jours   qui   suivent   le   début   de   la   période   de   préparation,   les   effectifs  
prévisionnels  affectés  au  chantier  ;;    
•  les  noms  et  coordonnées  de  l’ensemble  des  sous-­traitants  quel  que  soit  leur  rang.  
Il  tient  à  sa  disposition  leurs  contrats  ;;    
•   tous   les   documents   relatifs   à   la   sécurité   et   à   la   protection   de   la   santé   des  
travailleurs  demandés  par  le  coordonnateur  ;;    
•  la  copie  des  déclarations  d’accident  du  travail  ;;    

    
Le   titulaire   s’engage   à   respecter   les   modalités   pratiques   de   coopération   entre   le  
coordonnateur  S.P.S.  et  les  intervenants,  définies  dans  le  document  visé  au  présent  
C.C.A.P.      
    
  
Le  titulaire  informe  le  coordonnateur  S.P.S.  :    
•  de  toutes  les  réunions  qu’il  organise  lorsqu’elles  font  intervenir  plusieurs  entreprises  
et  lui  indique  leur  objet  ;;    
•  de  ses  interventions  au  titre  de  la  garantie  de  parfait  achèvement  ;;    
    
Le  titulaire  donne  suite,  pendant  toute  la  durée  de  l’exécution  de  ses  prestations,  aux  
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avis,  observations  ou  mesures  préconisées  en  matière  de  sécurité  et  de  protection  de  
la  santé  des  travailleurs  par  le  coordonnateur  S.P.S.  Tout  différend  entre  le  titulaire  et  
le  coordonnateur  S.P.S.  est  soumis  au  maître  de  l’ouvrage.    
    
A   la   demande   du   coordonnateur   S.P.S.   le   titulaire   vise   toutes   les   observations  
consignées  dans  le  registre  journal.    

    
D)  Obligations  du  titulaire  vis  à  vis  de  ses  sous-­traitants    
Le   titulaire   s’engage   à   introduire   dans   les   contrats   de   sous-­traitance   les   clauses  
nécessaires  au  respect  des  prescriptions  de  la  loi  nº93-­1418  du  31  décembre  1993.    
  
E)  Locaux  pour  le  personnel    
Le   projet   des   installations   de   chantier   indique,   s’il   y   a   lieu,   la   situation   sur   plan   des  
locaux  pour   le  personnel  et   leurs  accès  à  partir  de   l’entrée  du  chantier,   leur  desserte  
par   les   réseaux  d’eau,  d’électricité  et  d’assainissement  et   leurs  dates  de   réalisation   ;;  
ces   dates   doivent   être   telles   que   les   conditions   d’hébergement   et   d’hygiène   sur   le  
chantier  soient  toujours  adaptées  aux  effectifs.    
L’accès  aux  locaux  du  personnel  doit  être  assuré  depuis  l’entrée  du  chantier  dans  des  
conditions  satisfaisantes,  en  particulier  du  point  de  vue  de  la  sécurité.    
    
Par   dérogation  à   l’article   48.1   du  C.C.A.G.   Travaux,   le   titulaire   encourt   une   pénalité  
journalière   fixée   à   200,00   Euros,   sans   mise   en   demeure   préalable,   en   cas   de   non  
respect  des  délais  fixés  par  l’article  9  du  présent  document.    
  
Le  titulaire  doit  respecter   les  dispositions  de  l’article  L.  5212-­1  à  4  du  Code  du  travail  
sur  l’emploi  des  travailleurs  handicapés.    

  
9.3  -­  Plan  d’assurance  qualité    
Il  n’est  pas  prévu  de  plan  d’assurance  qualité.    
  
9.4  -­  Registre  de  chantier    
  
Un   registre  de   chantier   sera   tenu  dans   le   cadre  de   l’exécution  du  marché  pour   répertorier  
l’ensemble  des  documents  émis  ou  reçus  par  le  maître  d’œuvre.    
  
Article  10  :  Etudes  d’exécution    
Les  plans  d’exécution  des  ouvrages  et  les  spécifications  techniques  détaillées  seront  à  la  
charge  de  l’entreprise  titulaire  du  marché  conformément  à  l’article  29  du  CCAG.  
  
  
Article  11  :  Installation  et  organisation  du  chantier    
Aucune  stipulation  particulière.            
  
Article  12  :  Dispositions  particulières  à  l’achèvement  du  chantier    
  
12.1  -­  Gestion  des  déchets  de  chantier    
  
Conformément  à  l’article  36  du  C.C.A.G.-­Travaux,  la  valorisation  ou  l’élimination  des  déchets  
créés  par   les   travaux,  objet  du  marché,  est   de   la   responsabilité  du  maître  de   l’ouvrage  en  
tant  que  «producteur»  de  déchets  et  du  titulaire  en  tant  que  «détenteur»  de  déchets,  pendant  
la  durée  du  chantier.    
Toutefois,  le  titulaire  reste  «producteur»  de  ses  déchets  en  ce  qui  concerne  les  emballages  
des  produits  qu’il  met  en  œuvre  et  les  chutes  résultant  de  ces  interventions.    
Le  titulaire  doit  se  conformer  à  la  réglementation  en  vigueur  quant  à  la  collecte,  au  transport,  
au  stockage  et  à  l’évacuation  de  ces  déchets.  Il  est  également  de  sa  responsabilité  de  fournir  
les  éléments  de  leur  traçabilité.    
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12.2  -­  Repliement  des  installations  de  chantier  et  remise  en  état  des  lieux    
Seules  les  stipulations  du  C.C.A.G.-­Travaux  sont  applicables.    
  
12.3  -­  Essais  et  contrôles  des  ouvrages  en  cours  de  travaux    
Aucune  stipulation  particulière.    
  
12.4  -­  Documents  à  fournir  après  exécution    
Sans  objet.    
  
12.5  -­  Travaux  non  prévus    
La  poursuite  de  l’exécution  des  prestations  en  cas  de  dépassement  de  la  masse  initiale  est  
subordonnée  à  la  conclusion  d’un  avenant  ou  à  l’émission  d’une  décision  de  poursuivre  prise  
par  le  pouvoir  adjudicateur.    
    
  
Article  13  :  Réception  des  travaux    
13.1  -­  Dispositions  applicables  à  la  réception    
Par  dérogation  aux  articles  41.1  à  41.3  du  C.C.A.G-­Travaux  :    
    

•   la   réception  a   lieu  à   l’achèvement  de   l’ensemble  des   travaux   (tous   lots   confondus)   ;;  
elle  prend  effet  à  la  date  de  cet  achèvement  ;;    
•  le  pouvoir  adjudicateur  et  le  maître  d’œuvre  sont  avisés  par  le  titulaire  du  lot  nº01  de  la  
date   à   laquelle   les   travaux   sont   ou   seront   considérés   comme   achevés.  
Postérieurement  à   cette   action   la   procédure  de   réception   se  déroule,   simultanément  
pour  tous  les  lots  considérés,  comme  il  est  stipulé  à  l’article  41  du  C.C.A.G.    
  

13.2  -­  Réception  partielle  et  prise  de  possession  anticipée    
Sans  objet.    
  
13.3  -­  Mise  à  disposition  de  certains  ouvrages  ou  parties  d’ouvrages    
Sans  objet.    
  
Article  14  :  Garanties  et  assurances    
14.1  -­  Délais  de  garantie    
Le  délai  de  garantie  est  conforme  à  l’article  44.1  du  C.C.A.G.-­Travaux.    
  
14.2  -­  Garanties  particulières      
Sans  objet.    
  
14.3  -­  Assurances    
Dans   un   délai   de   quinze   jours   à   compter   de   la   notification   du   marché   et   avant   tout  
commencement   d’exécution,   le   titulaire,   le   mandataire   ainsi   que   les   co-­traitants   doivent  
justifier  qu’ils  ont  contracté  :    
•   une  assurance  au   titre   de   la   responsabilité   civile  découlant   des   articles   1382  à   1384  du  
Code  civil,  garantissant  les  tiers  en  cas  d’accidents  ou  de  dommages  causés  par  l’exécution  
des  travaux.      
•  une  assurance  au  titre  de  la  garantie  décennale  couvrant  les  responsabilités  résultant  des  
principes  dont  s’inspirent  les  articles  1792  à  1792-­4-­1  du  Code  civil.    
  
Article  15  :  Résiliation  du  marché    
  
Seules   les   stipulations   du   C.C.A.G.-­Travaux,   relatives   à   la   résiliation   du   marché,   sont  
applicables.    
    
En   cas   de   résiliation   pour   motif   d’intérêt   général   par   le   pouvoir   adjudicateur,   le   titulaire  
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percevra   à   titre   d’indemnisation   une   somme   forfaitaire   calculée   en   appliquant   au  montant  
initial   hors   TVA,   diminué   du   montant   hors   TVA   non   révisé   des   prestations   admises,   un  
pourcentage  égal  à  5,00  %.    
    
D’autre   part,   en   cas   d’inexactitude   des   documents   et   renseignements   mentionnés   aux  
articles  44  et  46  du  Code  des  marchés  publics  ou  de  refus  de  produire   les  pièces  prévues  
aux  articles  D.  8222-­5  ou  D.  8222-­7  à  8  du  Code  du  travail  conformément  à  l’article  46-­  I.1º  
du  Code  des  marchés  publics,  il  sera  fait  application  aux  torts  du  titulaire  des  conditions  de  
résiliation  prévues  par  le  marché.    
  
Article  16  :  Dérogations  aux  documents  généraux    
  
Les   dérogations   aux   C.C.A.G.-­Travaux,   explicitées   dans   les   articles   désignés   ci-­après   du  
C.C.A.P.,  sont  apportées  aux  articles  suivants  :    
    
L’article  2  déroge  à  l’article  4.1  du  C.C.A.G  Travaux  ;;    
L’article  6.3  déroge  aux  articles  20.1  et  20.4  du  C.C.A.G.  Travaux  ;;    
L’article  9.1  déroge  à  l’article  28.1  du  C.C.A.G  Travaux  ;;    
L’article  9.2  déroge  à  l’article  48.1  du  C.C.A.G.  Travaux  ;;    
L’article  13.1  déroge  aux  articles  41.1  à  41.3  du  C.C.A.G.  Travaux.    
  
  
    
Lu  et  approuvé                            Le  :    
                                 (signature)    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


