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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
DOSSIER de CONSULTATION des ENTREPRISES

3.4

CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX

Maitre de I'Ouvrage
COMMUNE DE CLEDEN-POHER
2 rue de la Mairie— 29270 - CLEDEN-POHER

Objet de la Consultation

Construction des vestiaires de football

La période prévisionnelle d'exécution est fixée au DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) a un délai global de
huit (8) mois, aprés l'ordre de service ; le mois légal de préparation de chantier et les congés payés sont a compter en

plus de ce délai global.

Ce calendrier fera I'objet d’'une mise au point lors
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ordre de service général de commencer les travaux

période de préparation du chantier

démolitions et terrassements

modifications réseaux intérieurs existants au rez-de-chaussée
réseaux extérieurs

béton armé au rez-de-chaussée

béton armé et gros - ceuvre extension

divers ouvrages d’accompagnement en béton armé
préparations gros — ceuvre pour la pose des menuiseries extérieures
charpente existant, auvent et extension

couverture zinc

préparations et autres interventions sur la couverture
achévement de la charpente (ossature plafonds)

pose des menuiseries extérieures

tubes électricité, gaines de ventilation, tubes plomberie et chauffage
isolation thermique doublage

cloisons, huisseries intérieures et plafond

tubes plomberie & électricité

revétements de sol et faiences

pose des menuiseries intérieures

préparations pour peintures extérieures

peintures extérieures

préparations pour peintures intérieures

peintures

plafonds suspendus / pose des luminaires

achevement réseaux

mise en service du chauffage, de la ventilation et de I'électricité
contrble électricité

finitions diverses de tous les corps de métiers et réception de I'ouvrage

Cachet et signature des entreprises pour acceptation du calendrier prévisionnel de réalisation des travaux

de la phase préparation
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