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ARTICLE 1
DISPOSITIONS GENERALES

1. 1. - OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
s’appliquent a 'ensemble des prestations afférentes au projet de " CONSTRUCTION DE
VESTIAIRES DE FOOTBALL ", elles concernent les marchés conclus par corps d’état.

Si plusieurs entreprises participent a I'exécution d'un méme lot, elles seront
obligatoirement conjointes et solidaires, aucune décomposition des travaux entre les
entreprises n’étant admise a l'intérieur du marché a elles attribué.

La description des ouvrages et prestations et leurs spécifications techniques sont
indiquées dans le Cahier des Prescriptions Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et dans les
documents qui lui sont annexés.

1. 2. - NOMENCLATURE DES LOTS
Les prestations ci-apres sont divisées en lots :

01. TERRASSEMENTS-VRD
02. GROS-EUVRE

03. CHARPENTE,

04. COUVERTURE ZINC

05. MENUISERIES EXTERIEURES

06. MENUISERIE INTERIEURE
07.ISOLATION, CLOISONS

08. PLAFONDS

09. CARRELAGE et FAIENCE

10. PEINTURES et NETTOYAGE FINAL

11. PLOMBERIE et VENTILATIONS

12. ELECTRICITE, CHAUFFAGE et SECURITE

Les travaux, ouvrages et prestations rattachés a chacun des lots sont définis par le
C.C.T.P. (ou Descriptif des Travaux).

La notification du marché sera faite a I'Entreprise par le Maitre d’Ouvrage dans le délai de
90 jours a compter de la signature du marché par I'entreprise.

1. 3. - ORDRE DE SERVICE

Seront signés par le Maitre de I'Ouvrage, I'Ordre de Service général prescrivant le
commencement des travaux, ainsi que tous les ordres de service pour des travaux de
caractére général susceptibles d’entrainer une modification, soit en plus, soit en moins, du
montant de chaque marché et/ou ayant une incidence sur le déroulement et le délai des
travaux.

Seront signés par le Maitre d'Oeuvre les Ordres de Service a caractere technique ou
relatifs a la bonne marche des travaux et qui n‘auront aucune répercussion directe ou
indirecte sur le montant des marchés conclus, ni sur les délais d’exécution.



ARTICLE 2

PIECES CONSTITUTIVES du MARCHE
Les piéces constitutives du marché sont les pieces particulieres et les pieces générales.
2. 1. - Les pieces particulieres sont :

1. L’acte d’engagement définitif (soumission), auquel est annexé le devis quantitatif
estimatif des travaux de I'entrepreneur traité a prix global forfaitaire (avec indication de
chaque prix unitaire).

Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toutes sortes pouvant
apparaitre au devis quantitatif estimatif sus - vis €, ne sauraient en aucun cas
conduire a une modification du prix global forfaita ire non révisable porté dans I'acte
d’engagement .

La décomposition n'a de caractere contractuel que pour ce qui concerne I'établissement
des décomptes provisoires et définitifs.

2. Le calendrier d’exécution qui sera mis au point au cours de la période de préparation
visée a l'article 8.1. ci-apres dans le cadre du calendrier de réalisation des travaux indiqué
au reglement particulier d’appel a la concurrence (3. 3. RCE) et au dossier sur la base
duquel I'entrepreneur a établi son acte d’engagement.

3. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (3. 2.)

4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres 3.1. (C. C. T. P.) détaillé de 'ensemble
des travaux suivant les différents lots, complété par les avis techniques du C.S.T.B. et de
'avis des assurances pour les procédés de construction, ouvrages et matériaux non
traditionnels retenus et, éventuellement, des notices techniques ainsi que l'agrément
ministériel des composants.

Toutes dérogations aux avis techniques et aux documents visés aux 9 et 10 ci-apres,
devront faire I'objet d’'une énumération par corps d’état au devis descriptif, complété par
I'avis des assurances.

5. La série des plans établis par l'auteur du projet, complétée par les plans de détails
d’exécution définissant d'une facon compléte les batiments a construire, y compris
fondations. Ces plans sont énumeérés dans la liste jointe au 3.1. (C.C.T.P.)

2. 2. - Les pieces générales sont :

1. Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) en vigueur a la date de
remise de l'acte d’engagement.

2. Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F. et du
Centre Scientifique et Technigue du Batiment, édités et en vigueur le premier jour du mois
d’établissement des prix définis au 4.5. de l'article du C.C.A.G. et notamment :

- les regles de calcul et documents conformes aux D.T.U.

- les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

- les normes francaises P. (batiment), C. (électricité), D. (gaz)



- les normes U.T.E. - U.S.E.,

- les Cahiers des Charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels,

- plus généralement, tous les cahiers techniques et cahiers des clauses spéciales
techniques.

3. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.), applicable aux marchés
publics de travaux, approuvé par le décret n° 76.87 du 21 janvier 1976 modifié.

2. 3. Les pieces constitutives du marché prévalent en cas de contradiction ou de différence
dans I'ordre ou elles sont mentionnées ci - avant.

ARTICLE 3

PRIX et MODE d’EVALUATION des OUVRAGES, VARIATION d es PRIX, REGLEMENT
des COMPTES

3. 1. - Répartition des paiements
L'acte d’engagement indique ce qui doit étre payé a I'entrepreneur titulaire du marché

3. 2. - Contenu des prix et Mode d’évaluation des o0 uvrages

1. connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux -
vérification préalable

L’entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents
a I'exécution des travaux, elle reconnait avoir notamment, avant remise de son Acte
d’engagement :

- pris pleine connaissance du plan-masse et de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d’'implantation des
ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des
travaux,

- apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités,

- procédé a une visite détaillée de 'immeuble et avoir pris parfaitement connaissance
de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des
travaux, aux accés et abords, a la topographie et a la nature des terrains (couche
superficielle, venue d’eau, etc. ...) a I'exécution des travaux a pied d'oeuvre, ainsi qu'a
'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de
transport), lieu d’extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main
d’'oeuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des déchetteries
autorisées

- contr6lé toutes les indications des documents du marché, notamment celles données par
les plans, les dessins d’exécution et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres 3.1.
(C.C.T.P.), s’étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes

- S'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels prés du Maitre
d’Oeuvre, du maitre d’Ouvrage et avoir pris tous renseignements utiles auprés des
services publics ou de caractere public (service de la D.D.T.M., services municipaux,
service des eaux, EDF - GDF, France TELECOM, service de sécurité, etc...)



Les prix tiennent compte de toutes les obligations résultant de [I'application des
prescriptions de I'ensemble des documents contractuels énumérés a l'article 2 du présent
C.CAP.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour
travaux supplémentaires éventuels qui seraient consécutifs & un manque de conformité du
projet par rapport aux exigences réglementaires citées ci - avant,

I en est de méme des exigences des services concessionnaires et de linspection
départementale de la sécurité, a I'exception de celles qui proviendraient de modifications
du fait de ces services par rapport aux accords passés antérieurement a la signature du
marché.

2. Compte prorata
Missions particulieres des entrepreneurs des lots GROS — EUVRE, PLOMBERIE et
ELECTRICITE

a) I'entrepreneur du lot GROS - OEUVRE se chargera de la gestion du compte prorata et
en fera son affaire, apres vérification par le Maitre d’Ouvrage du reglement des comptes.
Sont inclus dans ce compte prorata :

. les dépenses relatives au branchement téléphone ainsi qu'a la consommation et a
I'enlevement,

. les frais occasionnés par des dégats commis par des inconnus sur le chantier,

. les frais de nettoyage du chantier.

L’entrepreneur du lot GROS - OEUVRE aura a sa charge, hors compte prorata :

. le panneau de chantier (avec l'indication des caractéristiques du permis de construire),
. la palissade de protection du chantier,

. 'organisation des stockages,

. la police, I'hygiéne, la sécurité et le gardiennage du chantier,

. la remise au net des locaux occupés pendant les travaux.

b) I'entrepreneur du lot Plomberie se chargera de la gestion du compte concernant les
dépenses relatives au branchement et la consommation d'eau
c) l'entrepreneur du lot Electricité aura a sa charge la gestion du compte dépenses
relatives au branchement électricité, ainsi qu’a son enléevement

3. 3. - Etablissement des comptes

Les ouvrages et prestations faisant I'objet du marché seront réglés sur la base des prix
unitaires portés dans la décomposition du prix forfaitaire du devis quantitatif estimatif joint
a la soumission.

Le paiement des acomptes ne pourra s’effectuer qu’a partir de ce document.

Les situations mensuelles et décomptes définitifs seront adressés en trois exemplaires a
I'architecte qui les transmettra, apres vérification, au Maitre de I'ouvrage.

3. 4. - Travaux de fondations

L’Entreprise, en fonction de la nature et de la résistance des sols, devra faire une offre de
prix forfaitaire pour les fondations prévisibles des divers batiments composant I'opération.

Cette offre de prix, incluse dans I'Acte d’Engagement du présent marché, devra étre
justifiée par une décomposition sous forme de devis quantitatif estimatif, par une
description précise et détaillée des fondations proposées. Ces justifications seront visées



pour accord par le Maitre d’Oeuvre. Les notes de calcul et plans seront ceux du B.E.T. de
béton armé.

A T'exécution, si les caractéristiques du terrain sous certaines parties d'immeubles
s'écartent de celles définies au descriptif du présent marché, le Maitre d'Oeuvre, sur
justifications détaillées et précisées, fera exécuter par I'Entreprise les modifications a
adopter apres en avoir avisé le Maitre de I'Ouvrage.

3. 5. - Variation dans les prix

Les prix portés dans les actes d’engagement seront réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois de juin 2015. Le mois de référence des prix sera celui du
démarrage des travaux.

1. Actualisation des prix

Les prix de référence du mois de septembre 2016 seront actualisables, si, pour une raison
quelconque, I'Ordre de Service de démarrage était retardé sur linitiative du Maitre de
I'Ouvrage. L’actualisation s’effectuerait en hausse comme en baisse, en tenant compte
d’'une marge de neutralisation de 3 mois, par application de la formule suivante pour tous
les lots :

BT 01 du mois de I'Ordre de Service de démarrage
BT 01 du mois de référence + 3 mois
BT 01 = Index national batiment Tous Corps d’Etat publié au Journal Officiel.

2. Révision des prix pour tous les lots.
Les prix, éventuellement actualisés, seront fermes, non révisables pendant toute la durée
prévisionnelle du chantier.

3. Retard d’exécution

L’actualisation ou la révision des prix se fait en application des coefficients établis a partir
d’'index de référence fixés par le marché.

Si les travaux ne sont pas acheveés a I'expiration du délai d’exécution fixé par le marché
(ou prolongé) la révision des prix s’applique.

4. Application de la Taxe a la Valeur Ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de [Iétablissement des piéces de
mandatement. Ces montants seront éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du
décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements
correspondants.

3. 6. - Paiement des co-traitants et des sous-trait ants

1. Modalités de paiement direct

Si plusieurs entrepreneurs sont chargés conjointement et solidairement de I'exécution d’'un
ou plusieurs lots, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation
par celui-ci de la somme a payer a chacun des entrepreneurs solidaires, selon les
modalités de répartition de paiements prévues dans le marché.

2. Désignation des sous-traitants en cours de marché

L’acceptation d’un ou plusieurs sous-traitants en cours de marché sera constatée par un
avenant signé par la personne responsable du marché et par 'Entrepreneur qui conclut le
contrat de sous-traitance.



En aucun cas I'entrepreneur ne peut céder, faire apport, sous-traiter tout ou partie des
travaux faisant I'objet de son marché sans l'autorisation préalable et écrite du Maitre de
I'Ouvrage.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le candidat devra
joindre en sus du projet d’acte spécial ou d’avenant :

. une déclaration du sous-traitant indiqguant qu’il ne tombe pas sous le coup des
interdictions visées au 3° de I'article 50 du code des marchés Publics,

. une attestation sur 'honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait I'objet, au cours
des cing derniéres années, d’'une condamnation inscrite au bulletin n°® 2 du casier judiciaire
pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du
Code du Travail.

3.7 - Avance forfaitaire (selon indication portée a acte d’engagement)

Son montant est égal a 5 % du montant initial du marché (en prix de base).

Le mandatement de cette avance interviendra dans le délai d’'un mois a partir de la date a
laguelle commence a courir le délai contractuel d’exécution.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes
d’acomptes présentées par le maitre d’oeuvre atteindra ou dépassera 65 % du montant
initial (hors T.V.A.) du marché. Son montant ne sera ni révisé ni actualisé.

ARTICLE 4
DELAIS d’EXECUTION et PENALITES

4. 1. - Délais d’exécution

A compter de l'ordre de service général prescrivant le commencement des travaux, signé
par le Maitre de I'Ouvrage, les travaux tous corps d’état du programme devront étre
terminés dans un délai de huit (8) mois, non compris le mois de préparation de un mois et
non compris les jours ouvrables d’intempéries (maximum 15 jours) et les périodes des
congés payes situés durant la période d’exécution des travaux. Ce délai englobe le
repliement du matériel et le nettoyage des lieux.

Il est précisé pour I'application de l'article 19-11 du C.C.A.G. que le délai stipulé ci-dessus
est indépendant de la période de préparation, en ce sens que leur point de départ peut se
situer a l'intérieur ou a I'extérieur de cette période.

A l'intérieur de ce délai, chaque entrepreneur doit commencer les travaux qui lui incombent
et, le cas échéant, approvisionner son chantier a la date fixée au calendrier d’exécution
mis au point pendant la période de préparation.

Les dates d’intervention de chaque entreprise sont indiquées au dit calendrier d’exécution
ainsi que, s’il y a lieu, les délais partiels impartis. Le délai de six mois prévu a l'article 46.6
du C.C.A.G. pour la délivrance de I'Ordre de Service s’entend de I'Ordre de Service
général prescrivant le commencement des travaux.

Chaque entrepreneur est tenu, pendant le cours du délai d’exécution, de maintenir sur le
chantier, les personnels, matériels et approvisionnement suffisant pour le respect des
délais qui lui sont impartis.

Il ne peut détourner pour un autre service, sans autorisation écrite du Maitre d’Oeuvre,
aucun ouvrier ni aucune partie de matériaux approvisionnés.



Au cas ou le retard est constaté dans la cadence d’exécution des travaux, le Maitre de
I'ouvrage peut, sur proposition du Maitre d’Oeuvre, mettre en demeure I'Entrepreneur :

- d’augmenter le nombre d’ouvriers employés par lui sur le chantier ou dans ses ateliers
ou usines,

- d’'affecter au chantier du matériel et approvisionnements supplémentaires en vue
d’augmenter la cadence d’exécution et de rattraper rapidement le dit retard.

4. 2. - Prolongation des délais d’exécution

Un forfait de trois semaines d’intempéries sera inclus dans le calendrier prévisionnel de
réalisation des travaux, soit 15 jours ouvrables.

Si en cours de travaux, le nombre réel de journées d’intempéries était supérieur a ces
quinze jours ouvrables, le délai global serait prolongé automatiquement et sans avenant,
du nombre de jours supplémentaires. Sont comptées comme journées d’'intempéries pour
application du présent alinéa, les journées ou le travail est arrété, conformément aux
dispositions de la loi n°® 46.2299 du 21 octobre 1946.

1. A partir du moment ou le calendrier d’exécution a été mis au point, I'entrepreneur est
tenu de signaler au Maitre d’'Oeuvre et au Maitre de I'Ouvrage, par lettre recommandée,
dans un délai de quinze jours, toute circonstance ou événement susceptible de motiver
une prolongation du délai d’exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au Maitre d’Oeuvre et au Maitre de I'Ouvrage
de reconnaitre le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard, doivent étre
jointes.

Si, a la suite de I'examen des justifications fournies, le Maitre de I'ouvrage décide
d’accorder une prolongation de délai, un avenant fixant le nouveau délai contractuel sera
établi.

2. Pour mettre le Maitre de 'Ouvrage en mesure de constater le nombre réel de journées
d’'intempéries pouvant donner lieu a prolongation du délai d’exécution, I'entrepreneur doit
signaler sans retard les journées qui répondent aux dispositions de la loi n° 46.2299 du 21
octobre 1946.

Il est précisé, pour le calcul des jours d’'intempéries, que :
- seuls les relevés météo de la station la plus proche font référence dans la
détermination des intempéries,
- le nombre de jours ouvrables sera pris uniformément a 21 jours par mois.

4. 3. - Pénalités pour retard dans I'exécution et P rimes pour avance

1. Pénalités pour retard

Tout retard dans la livraison de I'opération donne lieu, sans mise en demeure préalable, a
I'application d’'une pénalité fixée, par dérogation au C.C.A.G. & 50 € TTC (cinquante euros)
par jour calendaire de retard. Les pénalités sont encourues du simple fait de la
constatation du retard par le Maitre d’Oeuvre. Le montant des pénalités ne sera pas limité.

En complément de I'Article 20. 1 du C.C.A.G., le maintien final du délai étant subordonné
au respect de I'échelonnement des travaux fixés par le calendrier d’exécution, tout
dépassement en cours d’exécution des délais correspondant aux phases de travaux qui y
sont figurées, donne le droit au Maitre de I'Ouvrage d’exiger de I'Entrepreneur la
constitution immeédiate d’une provision qui est effectuée par une retenue sur le montant de
'acompte.
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La constatation du retard est établie chaque mois par comparaison de I'état d’avancement
déterminé par le Planning, la date d’origine de ce dernier étant prise égale a celle prescrite
pour le commencement des travaux. Pour chaque phase de travaux, en l'absence de
précision de cadence au calendrier d’exécution, celle-ci est, pour I'état d’avancement,
réputée uniforme dans le délai imparti a cette phase. Le montant de la provision est calculé
par application au nombre de jours de retard du montant journalier de la pénalité.

Lorsqu’a la suite d’'une premiére constatation de retard, une provision est constituée dans
les conditions ci-dessus, son montant est, le cas échéant, au cours des mois suivants,
réduit ou augmenté selon la diminution ou laugmentation constatée du retard de
I'entrepreneur.

Outre les pénalités susvisées, les entreprises responsables supporteront le supplément de
révision payé par le Maitre d’Ouvrage aux entreprises en raison du décalage de leur
intervention ou de la prolongation de délai ayant pour origine le retard apporté par d’autres
entreprises. La répartition de ce supplément sera effectuée par le Maitre d’Oeuvre.

2. Prime pour avance
Il ne sera alloué aucune prime d’avance pour les cas d’achévement des prestations avant
I'expiration du délai imparti.

3. Résiliation du marché

La résiliation du marché peut avoir lieu, sur l'initiative du maitre de I'Ouvrage, en cas de
déceés de I'entrepreneur, de faillite, dép6t de bilan, cessation d’activité, liquidation judiciaire,
en cas de sous-traité ou d’emploi de tacherons sans autorisation, en cas de fraude ou de
tentative de fraude, en cas d’absence prolongée (15 jours) ou d’abandon de chantier, en
cas de récidive dans le refus de conformer a un ordre de service, en cas de non-respect
des régles de sécurité, en cas d’alcoolisme, enfin, dans tous les cas ou I'entrepreneur, par
négligence, incapacité ou mauvaise foi ne remplit pas les conditions de son marché et
compromet les intéréts du Maitre de I'Ouvrage.

4. 4. - Repliement des installations de chantier et  remise en état des lieux.

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et
la remise en état des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est
sanctionné comme retard dans l'achevement des travaux. En cas de retard dans ces
opérations et apres mise en demeure par Ordre de Service restée sans effet, il peut étre
procédé par le Maitre de I'Ouvrage, aux frais de I'Entrepreneur, sans préjudice de
I'application de la pénalité visée ci - avant.

4. 5. - Délais et retenues pour remise des document s fournis apres exécution.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents visés a l'article 40 du
C.C.A.G., une retenue égale a 30 € (trente euros) par jour de retard et par document a
compter du jour de la RECEPTION de L'OUVRAGE est opérée dans les conditions
stipulées a l'article 20.6 du C. C. A. G. sur les sommes dues a I'entrepreneur (documents
et plans a fournir & I'Architecte, a I'organisme de contréle s’il y a lieu et au Maitre de
I'Ouvrage).

Les plans et les documents a fournir par 'Entrepreneur, en application de I'Article 40 du
C.C.A.G. concernant les prestations demandées par I'Architecte, 'Organisme de contrble
ou les Services de Sécurité et en particulier les :

- plans et schémas de montage du tableau électrique pour le lot ELECTRICITE
CHAUFFAGE,



- plans et schémas des installations et des canalisations pour le lot PLOMBERIE, et
VENTILATION,

- les plans et documents relatifs a la Sécurité et a la Protection de la Santé selon demande
du coordonnateur S.P.S.

4. 6. - Absence aux rendez-vous de chantier

Si 'Entrepreneur ou son représentant agréé n’assiste pas a un rendez-vous de chantier ou
de coordination hebdomadaire de chantier ou ne se rend pas a une convocation a lui
adressée par le Maitre d’Oeuvre, il est passible d’'une pénalité de quarante cinq euros

(45 €), sauf excuses notifiees avant I'heure fixée ou sur excuses justifiées par cas de force
majeure.

ARTICLE 5

CLAUSES DE FINANCEMENT
Il n'est pas exigé de cautionnement de I'entrepreneur.
5. 1. - Retenue de garantie

Il sera appliqué, sur les sommes dues a titre d’acompte, une retenue de 5 % destinée a
garantir le Maitre de I'Ouvrage du paiement des sommes dont ce dernier pourrait étre
créancier a un titre quelconque, dans le cadre du marché.

La retenue de garantie ou I'engagement de caution pourra étre réduit(e) de 2,50 % du
montant initial du marché, éventuellement modifié par avenant, aprés notification de la
décision de réception des ouvrages et reprise des omissions, imperfections ou malfagons
constatées a la réception et sous réserve que I'entreprise ait rempli toutes ses obligations
dont celles visées a I'Article 44.1 du C.C.A.G., sauf si la personne responsable du marché
a signalé a I'entrepreneur et a la caution, par lettre recommandée, que I'entrepreneur n'a
pas rempli toutes ses obligations.

5. 2. - Approvisionnements
Sans objet

ARTICLE 6

PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE et PRISE EN CHARGE de s MATERIAUX et
PRODUITS

6. 1. - Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des produits, matériaux et composants de
construction, dont le choix n’est pas laissé a I'entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les
pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

6. 2. - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits.

1. Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des produits, matériaux
et composants de construction a utiliser dans les travaux ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves tant quantitatives que qualitatives sur le chantier.
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Sauf accord intervenu entre le Maitre d’Oeuvre et I'Entrepreneur sur les dispositions
différentes, les vérifications de qualité seront assurées par un organisme de contréle.

Par dérogation aux dispositions de larticle 24.5. du C.C.A.G. les réfactions de prix
éventuelles résultant de I'acceptation par le Maitre d’'Oeuvre de matériaux, produits ou
composants non conformes & ceux définis dans le C.C.T.P., seront notifices a
I'entrepreneur par le Maitre d’Oeuvre apres accord du Maitre d’Ouvrage.

2. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront
I'objet de vérifications ou de surveillance de fabrication dans les usines, ateliers, magasins
et carriéres de I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d’Oeuvre et I'Entrepreneur sur des modalités
différentes, les vérifications et la surveillance seront assurées par un organisme de
controle.

3. Le Maitre d’Oeuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de
ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés sur justifications des
dépenses,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 24.6 et 36 du C.C.A.G., il est précisé
que I'emploi des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne pourra étre admis
gue sur présentation par I'entrepreneur de I'avis technique du C.S.T.B.

Dans tous les cas, un accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire.
L’Entrepreneur devra justifier de cet accord.

ARTICLE 7

IMPLANTATION des OUVRAGES

7. 1. - Piguetage général

Le piquetage général sera effectué par I'Entrepreneur du lot n° 02, a ses frais, avant le
commencement des travaux, et, contradictoirement avec le Maitre d’Oeuvre dans les
conditions précisées au C.C.T.P.

7. 2. - Piguetage spécial des ouvrages souterrains  ou enterrés

Si des ouvrages ou canalisations enterrés se trouvent au droit ou au voisinage des travaux
a exécuter, un piquetage spécial sera effectué par I'entrepreneur, et a ses frais, en méme
temps que le piguetage général, compte tenu des informations sur la nature et la position
de ces ouvrages, fournies par le Maitre d’Oeuvre.

ARTICLE 8

PREPARATION, COORDINATION et EXECUTION des TRAVAUX
8. 1. - Période de préparation, Programme d’exécuti  on des travaux

La période de préparation d’'un mois est comptée en plus du délai global d’exécution de (8)
huit mois ; 'Entrepreneur pourra toutefois intervenir des réception de I'Ordre de Service.

1. Il sera procédé au cours de cette période aux opérations énoncées ci-apres :
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. par I'entrepreneur du lot 02 gros - ceuvre :
- établissement du programme de sécurité et d’hygiene prévue par l'article 28.3 du
C.CAG.

- établissement du projet d'implantation des installations de chantier
. par les entrepreneurs de tous les lots :

- établissement d’une décomposition du prix forfaitaire selon les phases techniques
permettant de dresser le planning financier de I'opération

. par le Maitre d’Oeuvre :
- établissement du programme d’exécution des travaux (ou calendrier de réalisation)

2. Les documents établis par I'Entrepreneur au cours de la période de préparation des
travaux seront soumis au visa du Maitre d’Oeuvre dix jours au moins avant I'expiration de
la période de préparation.

Les documents conditionnent le réglement de la troisiéme situation mensuelle.

Sur le projet des installations de chantier devront figurer s’il y a lieu :

a) 'emplacement des bureaux de chantier,

b) 'emplacement des centrales a béton avec leur stockage d’agrégats, les ateliers
de ferraillage, de préfabrication et de coffrage,

c) 'emplacement des voies de grues avec indication des périodes de travail et des
périodes de transfert,

d) les baraquements de stockage du matériel, des matériaux et des éléments
préfabriqués de chaque entreprise, avec les surfaces de stockage a l'air libre, ainsi que les
parcs a acier, s’il y a lieu,

e) les postes de transformation de chantier, les surpresseurs et les réservoirs d’eau
s'ily a lieu,

f) lemplacement des postes provisoires de lutte contre I'incendie,

g) les zones de mise en dépbt provisoire des terres végétales, des déblais en
attente de réemploi pour remblai, ainsi que les zones d’acces interdites,

h) tous détails non énumérés ci-dessus mais que I'entrepreneur jugerait bon
d’ajouter pour la facilité de son installation.

3. - Bureau de chantier

Pour I'application de l'article 10.12 du C.C.A.G., il est précisé que le local indispensable
aux réunions de chantier aura une surface d’environ 25 m2. Ce local est meublé par
I'entrepreneur qui assure, a ses frais, I'éclairage, le chauffage, I'entretien et le nettoyage.
Le dit local est muni d’'un téléphone relié directement au central téléphonique, les taxes
d’abonnement et les taxes de conversation étant a la charge de l'entreprise jusqu’au
complet achevement des travaux.

4. - Panneau de chantier

Des l'ouverture du chantier, I'entrepreneur du lot 02 gros - oeuvre, a qui incombe le
nettoyage des parties communes du chantier, fournit et fait poser un panneau de chantier
répondant aux dispositions réglementaires d’affichage des caractéristiques du permis de
construire.

5. - Echantillons

Les échantillons de matériaux et d’appareillages ou les prototypes dont la production est
prévue par le C.C.T.P. seront entreposés dans le bureau de chantier mis a la disposition
du Maitre d’Oeuvre, qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les
spécifications des pieces du dossier.

8. 2. - Plans d’exécution, Notes de calculs, Etudes de détails

Les plans d’exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées sont
établis par les entreprises attributaires des travaux.
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Tous les documents seront controlés et visés par le Bureau de contréle technique désigné.
lls seront ensuite transmis a I'Architecte puis au Maitre d’Ouvrage.

Avant toute exécution, I'entrepreneur aura I'obligation de vérifier que ces documents ne
contiennent par d’erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables
par un homme de l'art; s'il releve des erreurs ou omissions ou contradictions, il doit le
signaler immeédiatement au maitre d’oeuvre par écrit.

L’entrepreneur ne peut commencer I'exécution qu'aprés avoir recu I'approbation ou le visa
du Maitre d’Oeuvre sur les documents visés ci-dessus.

8. 3. - Mesures d’'ordre social, application de lar  églementation du travalil.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction
possible de leur salaire est fixé a 10 %.

8. 4. - Organisation, sécurité et hygiéne des chant iers

1. L'un des plans annexés au C.C.T.P. fait apparaitre les emplacements qui, en dehors de
'emprise proprement dite de l'opération, sont mis gratuitement a la disposition de
'entrepreneur, en tant que de besoin, pour ses installations de chantier et dépots

provisoires de matériels, matériaux et terre a réemployer.

Les dits emplacements devront étre remis en état par I'entrepreneur a la fin des travaux,
avant I'expiration du délai d’exécution.

Les voies et réseaux divers existants sur le terrain sont mis a la disposition de
I'entrepreneur pour I'exécution des travaux. Le projet des installations de chantier indique
parmi ces voies et réseaux ceux qui doivent étre maintenus apres la fin des travaux et ceux
qui doivent étre supprimés. Les ouvrages qui doivent étre maintenus seront restitués par
I'entrepreneur dans I'état ou ils étaient lorsqu’ils ont été mis a sa disposition ; ceux qui sont
appelés a étre ultérieurement supprimés seront entretenus pour les besoins du chantier
mais leur remise en état initial ne sera pas exigée a la fin des travaux.

L’entretien et la réparation devront étre effectués par des entrepreneurs qualifiés.

Aucun dépot de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent étre établis a
I'intérieur des batiments, sauf disposition contraire du projet d’installation de chantier ou
autorisation écrite spéciale du Maitre d’Oeuvre.

2. Mesures particuliéres concernant la sécurité et I'hygiene

L’entrepreneur devra se conformer a la réglementation en vigueur qui peut étre consultée a
la Direction Générale du Travail.

Il est rappelé a I'entreprise que celle-ci doit se conformer aux regles d’hygiéne et de
sécurité prévues par la loi et les faire respecter.

Elle devra faire connaitre aux services compétents de l'inspection du travail et de la
sécurité sociale les mesures qu’elle envisage de prendre sur le chantier.

L’entreprise devra tenir compte des demandes et observations formulées par le
coordonnateur SPS désigné par le Maitre d’Ouvrage

8. 5. - Réunions et procés-verbaux de chantier
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Le Maitre d’'Oeuvre établit les procés-verbaux de rendez-vous de chantier, mention
explicite étant faite des entrepreneurs présents, et sur lequel il inscrit toutes instructions ou
observations.

Les entreprises sont tenues de prendre connaissance de ces inscriptions portées qui
valent Ordre de Service, toute suite devant y étre donnée des lors que celles-ci n'ont
aucune répercussion directe ou indirecte sur le montant des marchés conclus ni sur les
détails d’exécution.

8.6. - Nettoyage du chantier
Pendant les travaux, chaque entreprise devra tenir le chantier en état de propreté.

En fin de chantier, I'entrepreneur devra débarrasser les terrains de tout matériel
appartenant a son entreprise. En cas de défaillance, l'architecte fera enlever les
décombres au compte de celle-ci.

ARTICLE 9

CONTROLES et RECEPTION des TRAVAUX
9. 1. - Essais et controles des ouvrages en coursd e travaux

Les essais et contrdles des ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du C.C.T.P. seront assurés par un organisme de controle.

9. 2. - Réception

1. La réception des ouvrages aura lieu a I'achévement de I'ensemble des prestations
afférentes a I'exécution de l'opération visée a l'article ler. La date d’effet de la réception
est celle de l'achevement de I'ensemble des prestations afférentes a la réalisation de
I'opération.

Toutefois, si les travaux d’'une ou plusieurs entreprises ne sont pas en état d’étre recus a la
date fixée, en application de l'article 41.1. du C.C.A.G., le Maitre d’Ouvrage peut prononcer
néanmoins la réception des travaux des autres entreprises.

2. Les épreuves prévues par larticle 41 du C.C.A.G. sont précisées dans le C.C.T.P. -
Pour le lot chauffage, certains essais de fonctionnement prévus ne pouvant avoir lieu que
lorsque les conditions atmosphériques le permettent, la réception sera prononcée selon les
regles particulieres mentionnées au C.C.T.P.

3. Lors des opérations préalables a la réception, I'entrepreneur intéresseé doit présenter les
certificats « CONSUEL » et de promesse de mise en service par EDF ainsi que de contrble
par un organisme agrée s’il y a lieu.

9. 3. - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Le pré - chauffage nécessaire a I'exécution des travaux dans les conditions de température
requises par les Cahiers des Clauses Techniques Générales, les Cahiers des Prescriptions
Communes et les Documents Techniques Unifiés ou les avis techniques, est a la charge et
a linitiative du titulaire du marché.

Toutefois, pendant les périodes d’intempéries, sur avis favorable du Maitre d’Oeuvre, le
Maitre de l'ouvrage pourra prescrire ou autoriser la mise en service des installations de
chauffage, dans le but notamment :

- de garantir la bonne exécution intérieure du second oeuvre,

- de permettre la livraison anticipée des batiments.

14



Dans ce cas, il sera établi entre le Maitre d’Ouvrage et I'entreprise un contrat pour la mise
en service des installations avant réception.

9. 4. - Documents fournis apres exécution

En complément des dispositions prévues a l'article 40 du C.C.A.G. :

. au plus tard deux mois apres la réception, I'entrepreneur doit fournir au Maitre d’Oeuvre,

en deux exemplaires, une documentation technique compléte sur les ouvrages exécutés

par lui, soit :

1) les dessins correspondant a la série de plans contractuels et aux dessins de détails

établis en cours d’exécution,

- pour le lot Gros - Oeuvre les plans d’ensemble,

- pour les corps d'état plomberie, chauffage, ventilation et électricité, I'entrepreneur
fournit les schémas des installations sur plans d’ensemble avec indication des
appareils, des robinets, des interrupteurs, etc...

2) les notices, en traduction francaise s'il y a lieu, de fonctionnement et d’entretien pour les

corps d’état chauffage, ventilation et équipements divers,

3) la liste des appareils de type spécial et de certaines de leurs pieces, en vue de leur

remplacement éventuel, indiquant la désignation exacte et le nom et l'adresse des

fournisseurs,

4) les caractéristiques et classements divers des matériaux utilisés en général.

9. 5. - Délai de garantie
Le délai de garantie est fixé a l'article 44.1 du C.C.A.G.

9. 6. — Assurances
Dans un délai de 15 (quinze) jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, 'Entrepreneur devra justifier qu'il est titulaire :

1. D’'une assurance individuelle de « responsabilité civile de chef d’entreprise », couvrant
les risques qu’il encourt du fait de son activité dans le chantier, au titre des articles 1382 et
suivants du Code Civil, et notamment des conséquences pécuniaires de dommages
corporels, matériels ou immatériels.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de demander a 'Entrepreneur (y compris pour
dégats des eaux et incendie) communication des plafonds de garantie par catégorie de
risques et exiger, si les circonstances le justifient, 'augmentation de tel ou tel de ces
plafonds.

2. Conformément aux dispositions de la loi n° 78.12. du 4 janvier 78, et de ses textes
d’application, relatives a la responsabilité et a l'assurance dans le domaine de la
construction, I'Entrepreneur doit, de méme, justifier qu’il est titulaire d'une police
d’assurance couvrant la responsabilité qui peut étre engagée sur le fondement de la
prescription établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil a propos de travaux de
batiment pendant la durée découlant des dispositions de I'article 2270 dudit Code Civil.

3. Le Maitre d’'ouvrage pourra, a tout moment, demander aux entrepreneurs de justifier le
paiement des primes afférentes aux assurances.

4. Aucun reglement, aucun remboursement de la retenue de garantie ou de cautionnement
ne sera effectué au profit de toute entreprise qui ne pourrait produire les quittances
nécessaires attestant qu’elle a intégralement payé la part des primes a sa charge.

Ces quittances d’assurances sont a joindre obligatoirement a la situation de travaux des
mois de juin et décembre.
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5. Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit, sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article 49 du C.C.A.G., de payer directement les primes a la compagnie
d’assurances et d’en imputer le montant sur les sommes dues a I'entrepreneur.

ARTICLE 10

EXECUTION du présent C.C.A.P.

Par le seul fait de présenter un Acte d’engagement, I'entrepreneur déclare avoir pris
connaissance du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres et en accepter
toutes les clauses et conditions.

ARTICLE 11

DEROGATIONS au C.C.A.G. : Articles du C.C.A.P. dérogeant au C.C.A.G.

4.3.
5.1.
6.2.

9.4.

Pénalités pour retard dans I'exécution et primes pour avance

Retenue de garantie (complément au C.C.A.G.)

Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits (alinéas 1 et 3)

Documents fournis aprées exécution (complément au C.C.A.G.)

Fait a CLEDEN-POHER, le 13 juillet 2016
Monsieur le Maire, Maitre de I'Ouvrage,

Pour accord, 'Entrepreneur
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