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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
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3. 4.    CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX  
 
 

Maître de l’Ouvrage 
COMMUNE DE CLEDEN-POHER 
2 rue de la Mairie– 29270 - CLEDEN-POHER 
 
 
Objet de la Consultation  
Construction des vestiaires de football 

La période prévisionnelle d'exécution est fixée au DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) à un délai global de 
huit (8) mois, après l'ordre de service ; le mois légal de préparation de chantier et les congés payés sont à compter en 
plus de ce délai global. 
 
Ce calendrier fera l’objet d’une mise au point lors  de la phase préparation  

 
 
01.  ordre de service général de commencer les travaux      
02.  période de préparation du chantier        4 semaines 
03.  démolitions et terrassements       3 semaines 
04.  modifications réseaux intérieurs existants au rez-de-chaussée   2 semaines 
05.  réseaux extérieurs        2 semaines 
06.  béton armé au rez-de-chaussée       2 semaines 
07.  béton armé et gros - œuvre extension      4 semaines 
08.  divers ouvrages d’accompagnement en béton armé     
09.  préparations gros – œuvre pour la pose des menuiseries extérieures    
010. charpente existant, auvent et extension      2 semaines 
011. couverture zinc         2 semaines 
012. préparations et autres interventions sur la couverture  
013. achèvement de la charpente (ossature plafonds)    2 semaines 
014. pose des menuiseries extérieures      1 semaine 
015. tubes électricité, gaines de ventilation, tubes plomberie et chauffage   3 semaines 
016. isolation thermique doublage       2 semaines 
017. cloisons, huisseries intérieures et plafond     2 semaines 
018. tubes plomberie & électricité         3 semaines 
019. revêtements de sol et faïences       3 semaines 
020. pose des menuiseries intérieures       1 semaine 
021. préparations pour peintures extérieures       1 semaine 
022. peintures extérieures         2 semaines 
023. préparations pour peintures intérieures       1 semaine 
024. peintures         2 semaines 
025. plafonds suspendus / pose des luminaires     1 semaine 
026. achèvement réseaux         
027. mise en service du chauffage, de la ventilation et de l’électricité    
028. contrôle électricité        1 semaine 
029. finitions diverses de tous les corps de métiers et réception de l’ouvrage   1 semaine 

 
 
 

Cachet et signature des entreprises pour acceptation du calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 


