- /it.Thonan

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Commune de SAINT THONAN

‘ AMENAGEMENT D'UNE BOULANGERIE-EPICERIE-BAR I

Cahier des Clauses Administratives Particulieres




Aménagement d'une boulangerie-épicerie-bar a Saint Thonan

SOMMAIRE

ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX

1.2 TRANCHESET LOTS

1.3 CLAUSE D’INSERTION SOCIALE :
1.4 SOUS-TRAITANCE

1.5 MAITRISE D’OEUVRE

1.6 ORDONNANCEMENT — PILOTAGE — COORDINATION
1.7 CONTROLE TECHNIQUE

1.9 SURETE

1.10 ORDRES DE SERVICE

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

ARTICLE 3-PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

W LWwwwwmpphhNDND DN

3.1 CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES

3.2 VARIATION DANS LES PRIX

3.3 PAIEMENTS DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS AYANT DROIT AU PAIEMENT DIRECT
3.4 DECOMPTE FINAL

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

4.2 PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION

4.3 PENALITES POUR RETARD - PRIMES D'AVANCE
4.4 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

4.5 NETTOYAGE DE CHANTIER ET SECURITE

4.6 DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

ARTICLE 5 - GARANTIES ET FINANCEMENT

5.1 RETENUE DE GARANTIE
5.2 AVANCE

NN N N NYNOOOO OO ook~ B~

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUIT

6.2 MISE A DISPOSITION DE LIEUX D'EMPRUNT

6.3 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

0O 0 oo ~

6.4 PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRENEUR DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE

MAITRE DE L'OUVRAGE 8
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES 8
7.1 PIQUETAGE GENERAL ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
7.2 PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 8 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 8
ARTICLE 9- CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX 10
9.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 10
9.2 RECEPTION 10
9.3 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES : SANS OBJET 10
9.4 DOCUMENTS FOURNIS ET FORMATION DU PERSONNEL APRES EXECUTION 10
9.5 DELAIS DE GARANTIE 11
9.6 GARANTIES PARTICULIERES : 11
9.7 ASSURANCES 11
9.8 CONTROLE TECHNIQUE 11
9.9 RESILIATION 12
9.10 PROCEDURE CONTENTIEUSE - ARBITRAGE 12
ARTICLE 10 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 12

Page 1 sur 16 C.C.A.P.



Aménagement d'une boulangerie-épicerie-bar a Saint Thonan

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :

Aménagement d’une boulangerie-épicerie-bar sur la commune de SAINT THONAN

1.2 Tranches et lots
1.2.1 - Tranches

Les travaux font l'objet d’une seule tranche.
1.2.2 - Lots

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (C.C.T.P.).

1.3 Clause d’insertion sociale :
En application de I'article 14 du code des marchés publics, les candidats pourront proposer une action
d’insertion qui permette I'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales
ou professionnelles particulieres.

Les personnes concernées par cette action sont :

- les demandeurs d’emploi de longue durée

- les allocataires de minima sociaux

- les jeunes sortis du systeme scolaire sans qualification
- les personnes reconnues travailleurs handicapés.

Les entreprises attributaires des lots mentionnés ci-dessus pourront réserver au minimum 5% du temps
de travail nécessaire a I'exécution de leur marché, a une action d’insertion. Elles pourront, pour cela,
faire appel a une entreprise de travail temporaire d’insertion ou a une association d’insertion, sous-
traiter une partie des travaux a une entreprise d’insertion ou recourir a une embauche directe.

Pour la formalisation de leur offre en matiére d’insertion, les candidats pourront faire appel a la Maison
de I'Emploi du Pays de Brest :

Christelle AMIBERLIN

Chargée de Projet Clause d'Insertion
MEFP du Pays de Brest

1, rue Louis Pidoux

29200 BREST
Tél:02.98.42.78.78/06.73.17.45.65
Fax:02.98.42.05.56

Mail : c.amberlin@mefp-paysbrest.com

1.4 Sous-traitance
L’entrepreneur titulaire d’un lot peut sous-traiter une partie de ses prestations. Dés lors que le montant
sous-traité atteint 600,00 €TTC, le sous-traitant a droit au paiement direct.

En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements ,
dans les conditions fixées a l'aticle 114 du code des marchés publics, préalablement a toute intervention sur le
chantier. A cet effet, il présentera un cadre d’acte spécial de sous-traitance conforme au modéle annexé a I'acte
d’engagement, diment complété et signé par le titulaire du marché. En cours d’exécution du marché, le titulaire
produira également I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou main-levée
du bénéficiaire d'une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Le titulaire s'engage a ce que toute modification au contrat de sous-traitance, quel qu’en soit I'objet, notamment

la modification du montant en hausse comme en baisse, fasse I'objet d’'un acte de sous-traitance modificatif,
établi dans les mémes conditions que I'acte de sous-traitance initial.
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Lorsque le titulaire transmettra une demande d’acceptation de sous-traitance de second rang et plus présentée
par le sous-traitant de rang 1 et plus, la demande devra comporter également, a défaut d’avoir obtenu du maitre
de l'ouvrage un accord sur une délégation de paiement, la caution personnelle et solidaire obtenue par le sous-
traitant de rang 1 et plus garantissant le paiement de toutes les sommes dues par lui au sous-traitant de second
rang et plus.

1.5 Maitrise d'oeuvre

Sans objet

1.6 Ordonnancement — Pilotage - Coordination
Sans objet

1.7 Controle technique

Sans objet

1.8 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
Sans objet

1.9 Siireté

1.9.1 Accés au chantier
Sans objet

1.9.2 Documents

Tous les documents et informations transmis par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre sont
confidentiels. Ils ne pourront étre communiqués a une tierce personne sans l'accord préalable écrit du
maitre d’ouvrage.

1.10 Ordres de service

En complément de l'article 2 -6%me alinéa du CCAG travaux, il est précisé que pour formuler toutes
décisions, notifications ou informations a |'entrepreneur titulaire ou mandataire, le maitre de I'ouvrage
utilise un document qualifié d’ordre de service, écrit, daté et numéroté chronologiquement par ses soins.

Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG travaux :

- Seront signés et notifiés exclusivement par le maitre d’ouvrage les ordres de service relatifs
notamment :
1. A la notification des marchés,
. Au démarrage des travaux
A I'affermissement d’une tranche conditionnelle,
A la modification des prestations,
A la notification de prix nouveaux pour des travaux supplémentaires ou modificatifs,
A la modification des prestations ou la commande de prestations supplémentaires,
A la notification des avenants,
A I'ajournement ou a l'arrét des travaux,
. A la prolongation ou au report du délai d’exécution,
10. A la notification des mises en demeure,
11. A la résiliation du marché pour quel que motif que ce soit,
12. A la décision de réception des travaux
13. A la notification du décompte général

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives et contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :

CONOURWN

A) Pieces particuliéres :
e L|'acte d’engagement (A.E.) et ses annexes, dans la version résultant des dernieres modifications
éventuelles opérées par avenant,
e Le cahier des clauses administratives particulieéres (C.C.A.P.)
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e Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses documents annexés

B) Pieces générales
e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics
de travaux, approuvé par I'arrété du 08 septembre 2009
e Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux

ARTICLE 3 -PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES

PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement des comptes

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis conformément aux stipulations de l'article 10.11 du CCAG
applicable aux marchés publics de travaux. Ils comprennent toutes les dépenses résultant de I'exécution des
travaux, y compris les frais généraux , impdts et taxes, et assurent au titulaire une marge pour risques et
bénéfice.

1l sera fait application du taux de TVA selon la réglementation en vigueur.

3.1.1 Le prix prend en considération :

- les dépenses communes de chantier mentionnées au 8.0.3.,

- l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics,

- de phénoménes naturels,

- de la présence de canalisations, conduites, cadbles de toute nature ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations,

- des colits résultant de I’élimination des déchets de chantier,

- de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.

Le prix forfaitaire porte sur l'exécution sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les
ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, objets du marché dont il est
attributaire, ou rattachés a celui-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions
suivantes:

o surla base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractere limitatif, et quelques soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces piéces.
L'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans
son prix, toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour
l'usage auquel elles sont destinées et les avoir complétées par toutes les prestations
annexes et détails nécessaires a une parfaite finition, qui ne sont pas décrits ou
mentionnés dans les documents de son marché,

o les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir a supporter
en cours de chantier, par suite de ['application de ce principe, y compris les
prescriptions du bureau de contrble, font partie intégrante de ses aléas et il lui
appartient, apres étude des documents de consultation, d'estimer le risque
correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son
prix.

Les prix devront correspondre obligatoirement aux matériaux et a la facon d’exécuter les travaux décrits
au CCTP.

Les prix seront hors TVA ,; l'incidence TVA sera nettement ressortie, les sommes TIC devront
correspondre aux prix HT + TVA.

Ces prix s'entendent pour des travaux exécutés parfaitement et pour lesquels seront employés selon les
régles de l'art, des matériaux et fournitures de la meilleure qualité dans I'espece indiquée.

Le prix du marché est réputé couvrir les frais de coordination liés a la co-traitance ou a la sous-traitance.

Page 4 sur 16 C.C.AP.



Aménagement d'une boulangerie-épicerie-bar a Saint Thonan

Les entreprises ne pourront se targuer d'aucune omission dans le cadre de la DPGF; les articles qui
auraient été omis devront étre rajoutés par elles.

Les entrepreneurs devront les travaux parfaitement terminés : conformément aux plans et CCTP qui leur
auront été remis.

Pour tous les travaux supplémentaires, non décrits au CCTP, les entrepreneurs devront présenter une
proposition de prix qui devra obtenir I'accord du Maitre d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre, avant toute
exécution de ces travaux soit sous forme d’avenant, soit sous forme de décision de poursuivre.

D'autre part, dans le cas de pénurie de tels matériaux décrits, les entrepreneurs pourront faire toutes les
propositions qu'ils jugeront utiles en annexe a leur proposition de prix.

En dérogation a l'article 11.23 du CCAG, il ne sera pas tenu compte d’'une quelconque majoration pour les
matériaux que I’entrepreneur aurait été conduit a mettre en ceuvre en excédent de ceux résultant des dessins
d’exécution visés.

En dérogation a l'article 8.1 du CCAG, il appartient a I'entrepreneur d’obtenir les cessions, licences ou
autorisations nécessaires pour mettre en ceuvre les matériels, matériaux ou procédés couverts par la |égislation

relative a la propriété industrielle et commerciale dont I'emploi Iui est imposé par le marché. Les frais
correspondants sont réputés inclus dans les prix.

Les prix sont établis en outre en tenant compte des sujétions d'exécution particuliéres suivantes :

e établissement des états des lieux préalables au début des travaux ;

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par des prix forfaitaires dont le
libellé est détaillé a I'état des prix forfaitaires,

Les stipulations du présent paragraphe concernent également les prestations réalisées soit par les sous-
traitants ayant droit au paiement direct, soit par les cotraitants.

Sauf si ces documents sont demandés a la remise des offres, I'entrepreneur fournira dans les 20 jours
a compter de la date de la demande du maitre d'ceuvre un sous détail de chacun des prix du bordereau des
prix unitaires ou une décomposition de chacun des prix de I'état des prix forfaitaires désignés par le maitre
d'ceuvre.

Sans objet.

Les acomptes mensuels

Sans objet.

3.2 Variation dans les prix

Le prix du marché est global et forfaitaire et non révisable.

3.2.2 Révision des prix
Sans objet.

3.2.3 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde feront apparaitre :

- Les taux de TVA fixés par la réglementation en vigueur
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- Les montants de la TVA résultant de I'application de ceux-ci aux montants des travaux dans les conditions
édictées par cette réglementation.
3.3 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct
Sans objet.
3.4 Décompte final

Sans objet.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 Délais d'exécution des travaux

Le délai global d’exécution de I'ensemble des travaux est fixé a 1.5 mois, compris période de préparation, délai
de fabrication, de livraison et travaux.

Début de travaux : Lundi 20 Avril 2015
Délai pour la réalisation des travaux : Fin des travaux le jeudi soir 30 Avril

Le délai global d’exécution de I'ensemble des lots part de la date fixée par I'ordre de service prescrivant a
I'entrepreneur titulaire du lot dont les travaux doivent commencer en premier, de commencer l'exécution des
travaux lui incombant.

4.2 Prolongation des délais d'exécution

En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries réputées
prévisibles est fixé a 15 jours ouvrés.

En vue de I'application éventuelle de I'article 19.2.3 du CCAG, les délais d'exécution des travaux seront prolongés
d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-apres dépassera
l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée du Organisme ou
phénomeéne documents de référence
Pluie 50 mm 24 heures Station Météo France de
Neige 5cm 24 heures Guipavas
Gel - 5°C 24 heures
Vent 70 km/h instantané

pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux diment constatée par le maitre d'oeuvre.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, les prolongations de délais ne s’appliqueront qu’aprés consommation
du nombre de journées d’'intempéries prévisibles définies en application de I'article 19.2.3 du CCAG.
4.3 Pénalités pour retard - Primes d'avance

L'entrepreneur subira en cas de non-respect de la date limite d'achévement des travaux, les pénalités
journaliéres suivantes a retenir sur le montant des acomptes mensuels :

Pénalité journaliere

Pour chacun des 10 Pour chaque jour de
premiers jours de retard retard ultérieur
500 Euros HT 500 Euros HT

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution. Toutefois, le maitre
d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas ou le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités.
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En cas d'absence aux réunions de chantier, le maitre d'ouvrage pourra appliquer sur le décompte des pénalités :
- par retard constaté de plus de 15mn : 20 euros HT (Vingt euros)
- par absence constatée de : 100 euros HT (Cent euros)

L'ensemble des pénalités fixées ci-dessus est applicable sans mise en demeure préalable.
4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d'exécution. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de
I'entrepreneur, aprés mise en demeure, sans préjudice d'une pénalité par jour de retard (article 4.3 ci-dessus).

4.5 Nettoyage de chantier et sécurité

Une pénalité de 1 000 Euros HT (mille euros) par semaine sera appliquée a I'ensemble des entreprises présentes
sur le chantier en cas de non-respect des régles de nettoyage

4.6 Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En dérogation a l'article 40 du CCAG, les plans et autres documents conformes a I'exécution sont a fournir a la
réception des ouvrages.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par I'entrepreneur,
conformément a I'article 40 du C.C.A.G., une retenue forfaitaire provisoire égale a : 100 Euros HT , cent Euros
HT par jour de retard pourra étre opérée. Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues a l'entrepreneur dans
les conditions stipulées a l'article 20.5 du C.C.A.G.. Toutefois et s'il y a lieu, si le montant du dernier décompte
mensuel ne permettait pas I'application de cette retenue, le maitre d’ouvrage pourra l'effectuer sur les acomptes
précédents. Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG Travaux, le délai d'établissement du projet de décompte
final dressé par I'entrepreneur commencera a courir a compter de la date la plus tardive a laquelle, soit le PV de
réception a été notifié, soit les documents demandés auront été remis, soit cette retenue sera devenue
définitive.

Au-dela de 2 mois suivant la réception, aprés mise en demeure préalable si les documents et plans ci-dessus ne
sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive.

ARTICLE 5 - GARANTIES ET FINANCEMENT ‘

5.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5,00% du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu’a la fin du délai de
garantie la possibilité de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie. Le
titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie.

Toutefois, il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date
d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur
garantie ne seront libérées qu’un mois apres la date de la levée effective de ces réserves.

5.2 Avance

Sans objet

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES

MATERIAUX ET PRODUITS
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6.1 Provenance des matériaux et produit

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par le C.C.T.G. ou déroge aux dispositions dudit C.C.T.G.

6.2 Mise a disposition de lieux d'emprunt

Sans objet

6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.3.1 Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives
que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur les dispositions différentes, les
vérifications de qualité seront assurées par un laboratoire ou un organisme de controle proposé par le maitre
d'ceuvre.

6.3.2 Le C.C.T.P. précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carriéres de I'entrepreneur,
ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les

vérifications et la surveillance seront assurées dans les mémes conditions qu'au deuxiéme alinéa de I'article
6.3.1 ci-dessus.

6.3.3 Le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et
vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur et rémunérés sur justificatifs.
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maitre de I'ouvrage.

6.4 Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le maitre de I'ouvrage

Le C.C.T.P. désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis par le maitre de
I'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge, ou de leur réception par I'entrepreneur, ainsi
gue les modalités de leur manutention et de leur conservation a assurer par I'entrepreneur.

Ces opérations feront I'objet d'une rémunération sur prix unitaires portés au bordereau des prix ou sur prix
forfaitaires portés a I'état des prix forfaitaires.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet

ARTICLE 8 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.0 Procédure des marchés séparés pour la réalisation d'un ouvrage

Sans objet
A) Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement dont la nature est indiquée dans le CCTP, sont rémunérées par les prix du
marché.
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B) Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installations indiquées dans le CCTP, sont réputées rémunérées par les prix du
marché

Pour le nettoyage du chantier :

- chaque entrepreneur doit procéder a la protection de l'ouvrage ou des parties d’ouvrage déja réalisées,
au nettoyage, a la réparation, et a la remise en état des installations qu’il a salies ou détériorées et au
remplacement de tout matériel dérobé ;

- chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont elle est chargée ; il fera son affaire de I'évacuation de ses propres
déchets.

- chaque entrepreneur doit procéder a la protection du chantier et au nettoyage.

- chaque entrepreneur aura a sa charge I'enlévement des déblais excédentaires et de leur transport
aux décharges publiques.

- dans le cas de non-exécution ou de mauvaise exécution du nettoyage, les dispositions de I'article 4.5
du présent CCAP sont applicables.

D'autre part, en dérogation a I'article 31.3 du CCAG travaux, chaque entrepreneur titulaire fera son
affaire de la délivrance des autorisations administratives, telles que les autorisations d‘occupation
temporaire du domaine public, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de
propriétés voisines, les ancrages nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché.

C) Dépenses de consommation

Lemaitred'ouvrage prendraencharge :
- laconsommation électrique éventuellement nécessaire a la réalisation de travaux,
- Iéventuelle consommation en eau.

8.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux - Ordres de service

Il est fixé une période de préparation de 1 mois. L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution assorti
du projet des installations de chantier, du plan de sécurité et d'hygiéne et du plan de retrait de I'amiante et du
plomb, conformément a I'article 28-2 et 28-3 du C.C.A.G. et le soumettra au visa du maitre d'oeuvre dans le
délai de vingt (20) jours suivant la notification du marché.

8.2 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Les études d'exécution des ouvrages seront établies par les entreprises dans le cadre du présent marché.

8.3 Cellule synthése

Sans objet

8.4 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur
le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier
ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %
(dix pour cent).
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8.5 Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Les emplacements nécessaires seront mis gratuitement a la disposition de I'entrepreneur, pour ses
installations de chantier et dépéts provisoires de matériels et matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maitre d'ouvrage se réserve un droit de controle sur les installations réalisées par I'entrepreneur.

Les installations suivantes seront réalisées par I'entrepreneur,
Sans objet.

Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Les mesures concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément a la loi n® 93-
1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application.

A) Locaux pour le personnel

Sans objet

B) Le Plan de sécurité et de santé
Sans objet

D) Voies et réseaux divers

Sans objet

8.6 Rendez vous de chantier

L’entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par la maitrise d’ceuvre ou d'y
déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l'entrepreneur, et de donner sur le champ, les ordres
nécessaires aux agents de I'entreprise sur le chantier.

A l'issue de chaque rendez-vous de chantier, il est établi a la diligence du maitre d’ceuvre, un rapport de
chantier qui est diffusé ensuite a |’entreprise.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX ‘

9.1 Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du
C.C.T.P.

Sans objet.

9.2 Réception

La réception est I'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, les travaux exécutés dans
les conditions définies aux articles 41 et suivants du C.C.A.G.

9.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages : sans objet

9.4 Documents fournis et formation du personnel aprés exécution

Pour mémoire, sans objet.
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9.5 Délais de garantie
Le délai de garantie est de un an a compter de la prise d'effet de la réception des travaux sauf stipulation
particuliére énoncée dans l'article 9.6 du présent CCAP

9.6 Garanties particuliéres :
Le titulaire devra fournir, pendant la période de garantie de I'équipement, les piéces de rechanges originales
pour le remplacement des pieces défectueuses.

Le prix de prestations inclura donc les actions correctives sous garantie.

9.7 Assurances

Le titulaire du marché devra justifier au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie
au moment de la consultation, de la signature du marché, puis en cours d'exécution des travaux si le chantier
dure plus d'une année civile qu’il est titulaire d’'un contrat garantissant lintégralité des conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de
ses sous-traitants, ou co-traitants si le titulaire est mandataire du groupement, a la suite de dommages
corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre d’ouvrage du
fait ou a l'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

En cas de retard dans la remise des documents précités, le maitre d'ouvrage pourra appliquer une pénalité
100 euros HT (Cent euros) par jour de retard.

Par dérogation a l'article 4-3 du CCAG travaux, le contrat comportera des montants de garantie suffisants
guant aux risques encourus qui ne pourront, en tout état de cause, étre inférieurs a :

- 8 millions € par sinistre pour les dommages corporels ;

- 3 millions € par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs ou non, y compris
dommages aux existants.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pour toute la durée des travaux. Il est précisé que |'entrepreneur
déclare étre titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
qu'il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d'ouvrage, a la suite de tous dommages
corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels
et/ou matériels) survenant apres les travaux, et pour un montant minimum de 3 millions € par année
d’assurance.

- En cas de travaux de construction, le titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants, devront justifier au moyen
d’une attestation, d'une assurance couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792-a 1792-6 et 2270 du Code Civil. Cette assurance devra étre en cours
de validité a la date d’ouverture de chantier quelle que soit la date d‘intervention de I'entrepreneur.

La non production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché.

L'entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les
produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

A) Assurance Tous Risques Chantier
Sans objet.
B) Assurance Dommages - Ouvrage
Sans objet.

9.8 Controéle technique

Sans objet
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9.9 Résiliation

Les dispositions des articles 46 a 49 du CCAG sont applicables au présent marché. Par dérogation a l'article 49.1
du CCAG Travaux, la clause suivante de résiliation est applicable au présent contrat : « En cas de non respect,
par le titulaire ou ses cotraitants, de ses obligations et aprés mise en demeure restée infructueuse, le marché
peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques, lorsqu’il a contrevenu a l'article R. 324-4 du code du travail. La
mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d’indication du délai, le titulaire ou se
cotraitants disposent de 8 jours a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

En cas d’inexactitude des renseignements fournis, par le titulaire ou I'un de ses cotraitants, mentionnés aux
articles 44 et 46 du code des marchés publics ou en cas de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
324-4 ou R. 324-7 du code du travail, lors de la consultation ou de I'exécution du marché, le marché ou la part
de marché correspondante sera résilié sans mise en demeure a leur frais et risques ».

9.10 Procédure contentieuse - Arbitrage

Il est ajouté au 32 de l'article 50 du C.C.A.G., le 3éme alinéa suivant : "Le délai de six mois est également
suspendu si, aprés accord entre les parties, celles-ci ont convenu de recourir a I'arbitrage tel qu'il est réglé par le
livre 1V du nouveau code de procédure civile.

Les frais d'expertise et d'arbitrage exposés par ces procédures sont partagés par moitié, entre le maitre
d'ouvrage et I'entrepreneur".

Tout litige survenant dans I'application du présent document sera du ressort des tribunaux compétents.

ARTICLE 10 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Il est dérogé aux articles désignés ci-aprés du CCAG travaux Marchés Publics par les articles correspondant cités
ci-aprés du CCAP. :

- Aux articles 2 et 3.8 du CCAG par l'article 1.10 du CCAP
- A l'article 4.3 du CCAG par l'article 9.7.1 du CCAP

- A l'article 11.2.3 du CCAG par l'article 3.1.1 du CCAP
- A l'article 8.1 du CCAG par l'article 3.1.1 du CCAP

- A l'article 13.4 du CCAG par l'article 3.4 du CCAP

- A l'article 19.2.3 du CCAG par l'article 4.2 du CCAP

- A l'article 28.2.3 du CCAG par l'article 2 du CCAP

- A l'article 40 du CCAG par l'article 4.6 du CCAP

- A l'article 13.3.2 du CCAG par l'article 4.6 du CCAP
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