@

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION D'UN BATIMENT - COMMUNE DE GOURLIZON (29710)

économie de la construction < coordination

12 impasse Royer Dubail

MAITRE D'OUVRAGE: MAIRIE DE GOURLIZON - H29

MAITRE D'OEUVRE : ARMOR ECONOMIE

BP 10827 - 56108 LORIENT CEDEX PLANNING DCE
aI I I IOI Tél. 0297210918« Fax 02 97 21 63 02
economie armor.eco@armor—economie.com
Durée en jours
N° Taches ouvrés M1 M2 M3 M4 M5
1 0S - Période de préparation 21 - 0S - Période de préparation
2 Constat d'huissier 1 ~ Constat d'huissier u|
3 Déplombage 2 L Déplombage
4 Désamiantage 5 < Désamiantage
5 Travaux préalables (neutralisations diverses) 5 n Travaux préalables (neutralisations diverses)
6 Stabilité des ouvrages et reprises avant déconstruction 21 ‘0 Stabilité des ouvrages et reprises avant deconstruction
7 Déconstruction 12 ~ Déconstruction ——
8 Reprise couverture voisin 8 o Reprise couverture voisin [—
9 constat d'huissier 1 @ constat d'huissier -
10 Remise en état terrain (talutage) 5 S Remise en état terrain (talutage)
11 Réception / levées de réserves 1 b Réception / levées de réserves n
S
12

ARMOR ECONOMIE - FC - Septembre 2016

PLANNING DE 4 MOIS, COMPRIS PHASE DE PREPARATION, PROVISIONS POUR CONGES PAYES, RECEPTION, HORS INTEMPERIES




