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POUVOIR ADJUDICATEUR : Mairie de Rédéné —Mr Le Mai re
OPERATION : Création 2 logements en construction ex istante — Rue du Penty — 29300 REDENE

Marché de travaux N°.........cccceeeeeeeeeeeeeens .

MARCHE DE TRAVAUX PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE

LE PRESENT CONTRAT VAUT ACTE DPENGAGEMENT ET
CCAP

OBJET DU MARCHE :

Création 2 logements en construction existante — Ru e du Penty — 29300 REDENE

Maitre de l'ouvrage :  Commune de Rédéné
Adresse : Place de I'église 29300 REDENE.

Procédure de passation : procédure adaptée — article 28 du Code des marchés publics.

Maitrise d’ceuvre  Cabinet VENNY Architecte Mandataire 28 Bd. De la Gare — BP 64 — 29392 QUIMPERLE Cedex

Tel : 02.98.39.25.97 — Fax : 02.98.96.09.23 - E.-mail cabinet.venny@wanadoo.fT .........c.cocveverrreiererreenennns

BET BECOME (Fluides — Thermique) - 29300 QUIMPERLE ............ccououiueueeieieeeeeeeeeeeeceeessseseseeeneseseesens

Personne habilitée a donner les renseignements prévus par l'article 109 du Code des marchés publics :
MI LE MAIFE A8 REAENE ...ttt e

Copie de l'original délivrée en unique exemplaire pour étre remis a I'établissement de crédit en cas de cession
de créances ou de nantissement dans les conditions de I'article 106 du Code des marchés publics.

L'exemplaire unique pourra étre remplacé au gré du maitre d'ouvrage par le certificat de cessibilité.

L LS TS o] =] (=T L1 =1 T

Cette notification ne vaut pas ordre de commencer les prestations. Un ordre de service spécifique émis par le
maitre d’ouvrage précisera la date de commencement du délai d'exécution du marché.

[ Cette notification vaut ordre de commencer les prestations.
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ARTICLE 1 - CONTRACTANT (LE TITULAIRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE)

Je, contractant unique soussigné, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "le titulaire "

PP agissant en
mon nom personnel,

[0 [0 001631 [T<X- N

- Numéro d'identification au registre du COMMEICE : .........cuuiuniitiiiiie e
Apres avoir pris connaissance du présent marché et de ses annexes ainsi que des éléments qui y sont cités, et
apprécié sous ma seule responsabilité la nature et la difficulté des prestations a effectuer,

- M’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, & exécuter les prestations
dans les conditions ci-apres définies,

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une police d'assurance
garantissant I'ensemble des responsabilités que j'encours :

L0 0] 0= T | 1 (=TT

[N A )Tt

- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés a l'article 6
ci-apres répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices
d'assurances garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

1" sous-traitant 2éme sous-traitant
COMPAGNIE : i e
NOPONICE D

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si I'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours (cent vingt
jours) a compter de la date limite de réception des offres finales.

ARTICLE 1 - CONTRACTANT (LE TITULAIRE EST UNE PERSONNE MORALE)

Je, contractant unique soussigné, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "le titulaire".

agissant au nom et pour le compte de la SOCIEtE ENOMIMEE .........cciririiuririririeereree ettt
AYANT SON SIBGE SOCIAI A ...vvreeuieetriricieteirere ettt et b e st eseese bbb e e s e e b et e A s e e R e b e b s et R b e b e e e A b b e e e e s b b s b et e b e e et et esrnanias
Forme de 12 SOCIBLE..........covuiucueiirersee e CAPILAL ... e

- Immatriculée a 'INSEE :

CMP — TRAVAUX — MAPA — AE et CCAP
5/42



- Numéro d'identification au registre du COMMEICE : .........oviviiie i

Aprés avoir pris connaissance du présent marché et de ses annexes, ainsi que des éléments qui y sont cités, et
apprécié sous ma seule responsabilité la nature et la difficulté des prestations a effectuer,

- M’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, a exécuter les prestations
dans les conditions ci-aprés définies,

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la Société pour laquelle jinterviens, est titulaire
d'une police d'assurance garantissant les responsabilités qu'elle encourt :
@0 0q]0T=To | 1 11= OSSR

[N g 0] 1o TSR

- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés a l'article 6
ci-aprés répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices
d'assurances garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

1°" sous-traitant 28me spus-traitant
CoMPAagNI® . e e
NOPOlICE : i

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours (cent vingt
jours) a compter de la date limite de réception des offres finales.

ARTICLE 1 - CONTRACTANT (LE TITULAIRE EST UN GROUPEMENT DE PERSONNES)

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire
a revétir la forme d’'un groupement conjoint dans le cas ou il n'aurait pas candidaté sous cette forme.

NOUS soussignés,
O cotraitants conjoints,
O3 cotraitants solidaires,

engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-aprés, désignées dans le marché sous le nom
« TITULAIRE »

e 1° cocontractant

(cas d'une personne morale)

agissant au Nom et pour Ie COMPLE AE [ SOCIELE & ....cvceueveieieieieieieeeeisiste ettt ettt s et s s sasssa st et ssesssstesesetes
AYANE SON SIBIE SOCIAI & ...veveeeeieteeeisereeisesesteteesesteseseseses e seseestesesesesessesesesesese e sesesenessssesasesessesesensssesesesessesasesessnsesenssnsnsanenens
FOrme de la SOCIELE: .........iviiiiiei i CAPIAL & 1oveverererereieieie ettt

- Immatriculée a 'INSEE :

- Numéro d'identification au registre du COMMEICE & ... .oviviiiiiee e veaeeas

(cas d'une personne physique)

CMP — TRAVAUX — MAPA — AE et CCAP
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nom personnel

(0 [0 p 1o 1= - TR
etimmatricul AU RCS e :....oviii i SOUS |8 N® e e
0 La société (Cas de la personne morale) .............ccooeuveuniinnnnnnns représentée par M.................

ou Monsieur (Cas de la personne physique) .........cccoevivvriiiiieennannn, , diment mandaté a cet effet, est le

mandataire du groupement conjoint, solidaire de cha cun des membres du groupement  pour ses obligations
contractuelles a I'égard de la maitrise d'ouvrage,

O La société (Cas de la personne morale) ..........c..coeveveneininnennns représentée par M.................
ou Monsieur (Cas de la personne physique) .........cccceevevviiviieennnnnn , ddment mandaté a cet effet, est le
mandataire du groupement conjoint.

0 La société (Cas de la personne morale) ..............cooeuveuiiinennnns représentée par M.................
ou Monsieur (Cas de la personne physique) .........cccceoveiiiiiienienannn , diment mandaté a cet effet, est le
mandataire du groupement solidaire.

= 28me cocontractant

(cas d'une personne morale)

agissant au Nom et pour Ie COMPLE AE [ SOCIELE © ....c.cueueueieieieieieee ettt ettt s ettt s st esesesesesesesesesesas
Ayant SON SIEJE SOCIAI : ...cueuvurerereeirieieereieseee e senens
Forme delaSoCibte: .........oovivieiiii e (0= o] - ISR
- Immatriculée a 'INSEE :

- Numéro d'identification au registre du COMMEICE : .........cuiviiieiiie e
(cas d'une personne physique)

nom personnel
TOMUCHTIE B R R8s e et e E R et bR et £ne

= 38me cocontractant :

(cas d'une personne morale)

agissant au Nom et pour Ie COMPLE AE [ SOCIELE © ....cucveueveieieieieieieeeieie ettt ettt ettt s et s et a s s st et ssssssetesetenes
AYANE SON SIBIE SOCIAI & ...veveueeeeteerirereesisesesteseeseseeseseesesseseseseseesesesesessesesesesesesessesesesessssesesssessesesensssssesensnsesesesensnsesensssnsesesnnnns
FOrme de la SOCIELE: .........iviiiiei e CAPIAL & voveverererereieteieie ettt seaereeenes

- Immatriculée a 'INSEE :
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- Numéro d'identification au registre du COMMEICE : .........oviviiie i
(cas d'une personne physique)

nom personnel
FOMUCHIE Attt ettt ettt ettt ettt et eae e et ebese st bebase e b ebese e s ebebess s et ebeseas et esesess s et ese s bebenessssesesensssesetenen sean

- Apres avoir pris connaissance du présent marché et de ses annexes, ainsi que des éléments qui y sont cités, et
apprécié sous notre seule responsabilité la nature et la difficulté des prestations a effectuer,

- AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que nous sommes titulaires d'une police
d'assurance garantissant I'ensemble des responsabilités que nous encourons :

1°" cocontractant 28me cocontractant 38me cocontractant

L0021 0= T 1 =
N POICE : i e e

- CONFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés a l'article 6 ci-
aprés répondent aux conditions ci-dessus rappelées et gu'ils sont également titulaires de polices d'assurances
garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

1°" sous-traitant 28me sous-traitant
CoMPAagNI® : e
NOPOlCE : i
- nous ENGAGEONS sans réserve, en tant qu'entrepreneurs groupés, conformément aux stipulations des
documents visés ci-dessus, a exécuter les prestations dans les conditions ci-apres définies,

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours (cent vingt
jours) a compter de la date limite de réception des offres finales.

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

2.1 Objet du marché

Le présent marché et alloti et a pour objet I'exécution des travaux suivants :

LOT N°01 — Démolitions - Gros-CEuvre et magconnerie BT 06
LOT N°02 — Charpente bois BT 16a
LOT N°03 — Couverture ardoise BT 30
LOT N°04 — Menuiserie Extérieure Aluminium BT 43
LOT N°05 — Menuiserie Intérieure Bois BT 18a
LOT N°06 — Cloisonnements BT 08
LOT N°07 — Revétements de sols scellés BT 09
LOT N°08 — Electricité BT 47
LOT N°09 — Plomberie sanitaires - VMC BT 38
LOT N°10 — Peinture et ravalement BT 46
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La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particulieres (C.C.T.P.). L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des regles de calcul, des Cahiers des Clauses
Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché.

Lieu d’exécution des travaux : Le Bourg, Rédéné — 29300.

Le présent marché se rapporte au IOt N° ; ......ovvecvce e

2.2 Décomposition en tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

2.3 Marché a bons de commande
Le marché n'est pas un marché a bons de commande.
2.4 Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG Travaux, deés la notification du marché, le titulaire et le maitre de
l'ouvrage désignent une personne physique, habilitée a les représenter pour les besoins de I'exécution du marché et
notifie cette désignation au maitre de l'ouvrage ou au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de I'acte d'engagement
sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre de l'ouvrage en cours d’exécution
du marché.

Pour l'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de I'Environnement
relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens, le responsable du projet est: MrLe Maire de REAENE............c.coviiiiiii it e e,

2.5 Intervenants

a) - La maitrise d'ceuvre est assurée par : Patrick VENNY — Architecte DESA
28 Bd. De la Gare — BP 64 — 29392 QUIMPERLE Cedex
Tel : 02.98.39.25.97 — Fax : 02.98.96.09.23 - E.-mail cabinet.venny@wanadoo.fr
BET BECOME (Fluides — Thermique)6 Tr2livalaire — 29300 QUIMPERLE — T. 02.98.39.06.97
Titulaire d'une mission : Base + EXE Fluides
X] Le maitre d'ceuvre est chargé des études d’exécution sur le(s) seul(s) lot(s) ci-aprés désigné(s) : fluides.

L’entrepreneur sera donc chargé des études d'exécution pour 'ensemble des autres lots. Elles seront transmises
au maitre d’ceuvre pour validation avant tout début d'exécution

b) - Le contrble technique est confié a APAVE Quimper. Mission : L + LE + SEI + TH + HAND + attestation
d’accessibilité suivant arrété du 22 mars 2007 + vérification initiale des installations électriques + PS (attestations
parasismiques au stade du PC et de la déclaration d’achevement) + Attestation de respect de la RT 2012 au stade
de la réception.

¢) - La mission d'économiste de la construction est a la charge des Entreprises concernée

d) - La mission de coordonnateur, en matiere de sécurité et de santé des travailleurs est confiée a;

Pour la phase étude : SOCOtEC QUIMPET ... ... ...u it ottt s st s e s s s s s s e e s
Pour la phase travaux : SOCOtEC QUIMPET .. ... ..cuuir coerirrerererteeeseseseeereses e e e seesesesesesseesessesesesessssesensssnsesesesssenes

e) - La mission d'ordonnancement, de coordination, et de pilotage est confiée a I'Architecte Mr Venny .............. c.......
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2.6 Forme des notifications et informations au titu laire

Pour les natifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maitre d’ouvrage prévoit
d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'heure de leur réception :

Remise contre récépissé daté
O Lettre par porteur avec récépissé du titulaire
Les notifications sont faites a 'adresse du titulaire ou, a défaut, a son siege social.

2.7 Ordre de service

O Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG , les ordres de service seront préparés, datés et signés par le
maitre d’ceuvre puis soumis au visa du maitre de l'ouvrage avant toute notification au titulaire par celui-ci. Seuls les
ordres de service notifiés par le maitre de I'ouvrage lui seront opposables.

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG, les ordres de service seront préparés, datés et

signés par le maitre d’ceuvre qui les notifiera a I'entrepreneur étant précisé qu'en ce qui concerne l'affermissement
des tranches conditionnelles, la natification de l'ordre de service est conditionnée a la décision préalable du maitre
de l'ouvrage d'affermir la tranche ou de renoncer a I'exécution d'une tranche (art. 11.5).

En outre, tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de quelque
nature qu'ils soient, en application des articles 14 a 17 du CCAG travaux, doivent, pour étre opposables au maitre
de l'ouvrage, comporter le visa de celui-ci.

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation ou en complément de larticle 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles prévalent dans
l'ordre ci-apres :

1 —le présent marché valant acte d'engagement et CCAP et ses éventuelles annexes, a I'exception de celles
qui seraient expressément identifiées comme n'ayant pas valeur contractuelle, dans leur version résultant
des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant ;

2 —le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) ou le descriptif technique et ses éventuelles
annexes (planning de réalisation) et, s'il est nécessaire, le plan général de coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé, le RICT, le diagnostic amiante avant travaux, 'arrété du permis de
construire, I'étude géotechnique, notice acoustique, ensemble des plans établis par I'équipe de Maitrise
d'oeuvre ;

A l'exception de l'annexe de mise au point éventuelle prévalant sur le marché, le marché, le CCTP ou
descriptif technique prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et chaque annexe
prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre a chaque document.

3- Le CCP clauses d'insertion professionnelles

4 — le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics

Le CCAG applicable au marché est le cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 (publié au JO du 1°" octobre 2009) ;

5 —le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux travaux objet du marché, lorsqu'il
existe et si celui-ci vise ce cahier (cf. CCTP)

et/ou les normes et autres documents équivalents définis par le CCTP dans I'ordre défini a l'article 3
de l'arrété du 28 ao(t 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés."

6 — les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;
7 — les éléments de décomposition de l'offre financiére du titulaire suivants ainsi que ceux qui seraient rendus

contractuels lors de la mise au point du marché:
- Devis de I'entreprise
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8 — les éléments de décomposition de l'offre technique du titulaire suivants ainsi que ceux qui seraient rendus
contractuels lors de la mise au point du marché: mémoire méthodologique, planning détaillé.

ARTICLE 4 - PRIX

4.1 Montant de l'offre
(Le candidat remplit un acte d'engagement pour chaque variante et donne les précisions ci-dessous)

Cet acte dengagement :
O correspond a la solution de base
3 correspond 1@ Variante SUIVANTE I ...t i e e e e e e et e e e

Marché a prix forfaitaire

Les travaux seront rémunérés par application d’un prix global et forfaitaire égal a :

1Yo 1 e= LTI N OSSR
Y ToTa L= Yo Lol I (=TT =L =) R
TVAautaux de............. 00 MONTANT BN €. ...ttt e et e e e e e e e e e seeseeseeseeseeseeaeeenean
IMONEANT € TTC ..ttt e e b e e bt E b he e S E e b e e e e b e R e e e e E Rt e e e E b e e e e e e Rt e b b e b e e s e e e b e e e s enenan

En cas de groupement conjoint d'entreprises, la décomposition des prestations et paiements par cotraitant est
précisée ci-dessous.

Valorisation des Options
(Le tableau ci-dessous doit étre obligatoirement complété par les candidats)

OPTIONS MONTANT HT € MONTANT TVA € MONTANT TTC €

(Préciser en + ou - value par (Précisez le taux)
rapport a la solution de base)
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4.2 Contenu des prix
Les prix du marché sont hors T.V.A.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux telles que visées a l'article 10.1 du CCAG. Notamment, ils
prennent en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens existants qui ont été communiquées par le maitre de l'ouvrage dans le dossier de
consultation.

Le prix devra par ailleurs tenir compte des sujétions suivantes :

Compte tenu que les travaux portent sur un batiment existant, il appartient aux candidats de prendre connaissance,
guend cela est exigé, des lieux avant la remise de leur offre conformément aux dispositions définies au sein du
reglement de la consultation. Les ouvages existants seront donc considérés comme connu pour les lots ou les
visites du site sont obligatoires.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au titulaire sont réputés comprendre les
dépenses communes de chantier visées a l'article 10.1.2 du CCAG.

Dans le cadre d'un marché alloti, 'article 10.0.3 ci-dessous réparti ces dépenses communes entre les différents lots.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire  , les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des prestations de coordination et controle effectuées par le mandataire, y compris les frais
généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures
propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle des sous-
traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.
4.4 Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG travaux , lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir recu une décision de
poursuivre émanant du maitre de l'ouvrage.

ARTICLE 5 - VARIATION DES PRIX

5.1 Forme du prix

La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois de DECEMBRE 2016
(mois mo).

0O Le présent marché est passé a prix révisable.

Son montant sera révisé selon la formule :
P=0,15+ 0,85 X --------

dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par I'index de référence défini ci-dessous respectivement au mois "m"
d’exécution des travaux et au mois "Mo" d'établissement des prix du marché défini ci-dessus.

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index de référence est appréciée au plus
tard a la date d'achévement contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est
antérieure.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

- En cas de passation d'un avenant, par dérogation a l'article 14.2 du CCAG , les prix établis par I'avenant sont
établis aux conditions économiques en vigueur au mois d'établissement de l'avenant. La clause de révision ci-
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5.2 Index de variation

Dans le cas de marchés allotis, les index de référence choisis pour l'application de la clause de variation des prix
des travaux est :

LOT N°01 — Démolitions - Gros-CEuvre et magconnerie BT 06
LOT N°02 — Charpente bois BT 16a
LOT N°03 — Couverture ardoise BT 30
LOT N°04 — Menuiserie Extérieure Aluminium BT 43
LOT N°05 — Menuiserie Intérieure Bois BT 18a
LOT N°06 — Cloisonnements BT 08
LOT N°07 — Revétements de sols scellés BT 09
LOT N°08 — Electricité BT 47
LOT N°09 — Plomberie sanitaires - VMC BT 38
LOT N°10 — Peinture et ravalement BT 46

5.3 Actualisation ou révision provisoire

Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune nouvelle actualisation ou révision avant I'actualisation ou la
révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de lindex correspondant.

ARTICLE6-SOUS-TRAITANCE

En complément des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance et a celles du
code des marchés publics, les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a l'article
3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe , le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé ci-aprés, diment complété et signé en y
joignant les piéces listées sur ce cadre d'acte spécial. En cours d'exécution du marché, le titulaire produira
également I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou main-levée du
bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en correspondance avec
celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, apres signature, au titulaire et a chaque
sous-traitant concerné, I'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient.

Des réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre de I'ouvrage le nom de
la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la
personne physique qui le représente pour 'exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte , les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-traitant
indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que I'acceptation du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’'une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant direct ou un
sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, & défaut d’avoir obtenu du maitre de
l'ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l'acceptation, une copie de la
caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant indirect
de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au représentant du maitre de l'ouvrage
empéche l'exécution des travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies ci-
dessous, résiliation du marché.
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Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d'une
part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de
sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et

de protection de la santé, conformément a l'article L. 4532-9 du Code du travail.

Cas général (hors marché a bons de commande)

Le titulaire :

[0 n'envisage pas de sous-traiter I'exécution de certaines prestations.

[ envisage de sous-traiter I'exécution de certaines prestations.

Dans le cas de sous-traitance, le tableau ci-aprés indique la nature et le montant des prestations que le titulaire,
mandataire ou cotraitant envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-
traitants; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans le tableau constitue le montant maximal de la

créance que le sous-traitant concerné pourra céder ou présenter en nantissement.

Le titulaire annexe au présent acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-traitants (cf. modele ci-
joint). Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions
de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée acceptée par la notification du contrat et qui

prendra effet a la date de notification.

p Cas d'une entreprise unique :

Nature de la prestation () Sous -traitant devant exécuter la Montant de la prestation
P prestation T.T.C.
TOTAL =
(*) avec indication de la tranche concernée en cas de marché a tranches
p Cas d'un groupement :
Entreprise
prestation sous-traitée (¥) exécuter la prestation prestation T.T.C.

et prestation intéressée

TOTAL =

(*) avec indication de la tranche concernée en cas de marché a tranches

ARTICLE 7 - DUREE DU MARCHE/DELAI D'EXECUTION - PENALITES DE RETARD

7.1 Durée du marché
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Cas d'un marché alloti :

La durée d'exécution globale de I'ensemble des marchés est de : 9 mois hors périodes de congés
réglementaires, incluant 1 mois de préparation de ¢ hantier, 10 jours d'intempéries prévisibles, amené repli
des installations, OPR.

a compter de la date fixée par I'OS précisant la date de démarrage de la période de préparation.

3 Par dérogation a l'article 19 du CCAG Travaux , a compter de la notification du marché.

0 a compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations.

La durée d'exécution des marchés comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux de
chacun des marchés allotis.

La durée de la période de préparation est fixée a l'article 10.1 du présent marché.

Le délai global d'exécution de I'ensemble des travaux allotis €st de ...........c.ccovviviiiiiiiiiiieieenenne,

Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du présent marché est fixé, au sein du délai global
d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution annexé au présent acte d'engagement, qui précise les dates
d'intervention relatives a chacun des lots. Le maitre de I'ouvrage délivrera pour chaque marché, un ordre de service
de démarrage de I'exécution des travaux.

Conformément a l'article 19.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du présent
marché est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues a l'article
28.2 du CCAG et a l'article 10.0 du présent marché.

7.2 Prolongation des délais d'exécution
- En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours ouvrés.

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de larticle 19.2.3 du CCAG, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels
ci-apres dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée du phénoméne Organisme ou
documents de référence

Pluie 20 mm 12 heures ouvrables

Vent 45 km/h en continu ou 72 8 heures ouvrables en

km/h en pointe vitesse de pointe
Gel 5°C Pendant 4 heures Station météo de PLOVAN
ouvrables
Neige 10cm

pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux diment constatée par le maitre d'oeuvre.

Par dérogation au troisieme alinéa de l'article 19. 2.3 du CCAG, les prolongations de délais ne s’appliqueront
gu'aprés consommation du nombre de journées d'intempéries prévisibles définies ci-dessus en application du
premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG.

7.3 Reconduction

Il n'est pas prévu de reconduction

7.4 Pénalités de retard

CMP — TRAVAUX — MAPA — AE et CCAP
15/42



Les stipulations de l'article 20 du C.C.A.G. sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

Par dérogation a I'article 20.4 du CCAG travaux,  aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par le titulaire par tout
moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'ouvrage.

741

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG travaux, l'entrepreneur subira en cas de retard dans I'exécution des
prestations et travaux, les pénalités journalieres suivantes a retenir sur le montant des acomptes mensuels :

Pénalité journaliere
Travaux et prestations -
concerneés Pour chacun des 5 Pour ¢ haque jour de
premiers jours de retard retard ultérieur
Tous les lots 250 € TTC + 1/2000™e du montant € | 500 € TTC + 1/2000™e du montant €
TTC du marché TTC du marché

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution. Toutefois, le maitre
d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas ou le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités.

7.4.2 En complément de l'article 20 du CCAG, en cas d'absence aux réunions de chantier, le maitre d'ouvrage
appliquera sur le décompte une pénalité par absence constatée de 100 € TTC (Cent euros toutes taxes
comprises)

7.4.3 En cas de retard dans la transmission de l'attestation d'assurance telle que prévue a l'article 16.1.1 ci-dessous,
le maitre de 'ouvrage appliquera une pénalité de retard égale a 200€ par jour de retard.

7.5 Autres pénalités

En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des documents a fournir aprés exécution
(DOE), une retenue forfaitaire provisoire sera opérée d'un montant de 1 000 € TTC (Mille euros toutes taxes
comprises)

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues a l'entrepreneur dans les conditions stipulées a l'article 20-5 du
CCAG et au présent article jusqu'a la remise de la totalité des documents. Toutefois et S'il y a lieu, par dérogation a
larticle 20.5 , si le montant du dernier décompte mensuel ne permettait pas I'application de cette retenue, le maitre
d'ouvrage pourra I'effectuer sur les acomptes précédents.

Au-dela de 2 mois suivant la date des opérations préalables a la réception, si les documents ne sont pas fournis,
cette retenue provisoire deviendra définitive apres mise en demeure préalable restée sans effet.

En cas de non-respect des consignes de sécurité, le maitre d'ouvrage appliquera sur le décompte une pénalité dés
la premiere constatation de 150 € TTC (Cent euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 8 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES

MATERIAUX ET PRODUITS

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des régles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus
obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché.

8.1 Provenance des matériaux et produit
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Le C.C.T.P. ou descriptif technique fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par le C.C.T.G. ou déroge aux
dispositions dudit C.C.T.G.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents assurant la tracabilité de tous les
produits et matériaux mis en aeuvre préalablement a leur mise en ceuvre.

8.2 Mise a disposition de lieux d'emprunt

Aucun lieu d’extraction ne sera mis a la disposition de I'entrepreneur.

8.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essa  is et épreuves des matériaux et produits

8.3.1 Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier sont applicables au présent
marché étant précisé que :

- Le C.C.T.P. ou descriptif technique définit les compléments a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.CTG.

8.3.2 Le C.C.T.P. ou descriptif technique précise les matériaux, produits et composants de construction devant
faire l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carrieres de
I'entrepreneur, ainsi que les modalités correspondantes.

- Les vérifications, surveillance sont réalisées par :
Le maitre d'ceuvre
3 Le maitre d'ouvrage
3 Un laboratoire ou un organe de contrdle, agréé par le maitre de I'ouvrage, a la charge du titulaire.

8.3.3 Le maitre d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter
des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés sur justificatifs.
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maitre de l'ouvrage.

ARTICLE 9 - IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX

SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS

9.1 Piquetage général

Le titulaire sera tenu de procéder Iui-méme et sous sa responsabilité, en présence du maitre d'ceuvre, au
piquetage général des ouvrages. Il devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les vérifications que désirerait
exécuter le maitre d'ceuvre, tenir a la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié
correspondant. Les frais engagés par l'entrepreneur a cette occasion sont compris dans le prix du marché.

9.2 Travaux a proximité des reseaux souterrains, en  terrés, subaquatiques ou aériens
9.2.1 Obligations générales du titulaire

Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens, le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement d’entreprises, veille
au respect de I'ensemble des dispositions |égislatives et réglementaires relatives a I'exécution de travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,
résultant des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de I'Environnement. Ces
dispositions s’appliquent, lorsqu’elles leurs sont contraires, par dérogation aux articles 27.3 et 31.9 du CCAG
travaux.

Son offre technique et financiére prend en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages
existants qui ont été communiquées dans le dossier de consultation. Il prend en compte les clauses
techniques et financiéeres particulieres fixées le cas échéant par le marché.
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Pour l'application de ces dispositions le responsable du projet est identifié a l'article 1.2 ci-dessus.

Notamment, par dérogation a l'article 31.9 du CCAG Travaux, dés la notification du marché et avant
I'exécution des travaux, le titulaire est tenu de consulter la plateforme de téléservice du guichet unique afin
d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux et
d’'adresser a chacun de ces exploitants une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)
conformément au modele prescrit.

Les techniques que le titulaire prévoit d'appliquer a proximité des ouvrages en service ainsi que les
modalités de leur mise en ceuvre, assurent la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi
que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages,
de la sécurité des personnes et des biens et la protection de I'environnement.

Pour toute intervention a proximité des réseaux, le titulaire respecte les prescriptions édictées par le guide
technique disponible sur le site « www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr », ainsi que, le cas échéant, les
informations spécifiques sur les précautions particuliéres a prendre jointes par les exploitants aux récépissés
des déclarations DT et DICT ou complétées dans le CCTP

Le titulaire informe le responsable du projet de toutes éventuelles incohérences, inexactitudes ou manques
aprés comparaison des observations faites sur le terrain avec les informations cartographiques recues.

Le titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des ouvrages qui ont été
identifiés et repérés et des mesures de prévention et de protection qui doivent étre mises en ceuvre lors de
I'exécution des travaux. Il s'assure a ce titre de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire.

Des lors que la durée d’exécution du marché excede 6 mois, ou excede la durée définie dans la DICT, le
titulaire sera tenu d'effectuer une nouvelle DICT, au-dela de ce délai aupres des exploitants d'ouvrages
sensibles pour la sécurité, a moins que des réunions périodiques aient été planifiées dées le démarrage du
chantier avec I'exploitant.

Le titulaire veille également au respect par ses sous-traitants de leurs obligations relatives aux déclarations
d'intention de commencement de travaux. Il leur communique I'ensemble des dispositions du présent CCAP
relatives aux travaux a proximité des réseaux.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, subaquatiques ou aériens tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter et dont le titulaire a recu du responsable de projet
toutes informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué par le titulaire, a ses frais, sous la
responsabilité du responsable de projet, dans les mémes conditions qu'au 9.1 ci-dessus.

Il maintient le marquage/piquetage en bon état.

Dans le cas ou l'exécutant des travaux découvre de nouveaux ouvrages, des modifications ou extensions
d'ouvrages ::

- Il doit en informer par écrit le responsable du projet sans délai

- Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'étre sensibles pour la sécurité, ou en cas de différence
notable, entre I'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées a la connaissance
de I'exécutant des travaux, qui entrainerait un risque pour les personnes lié au risque d’endommagemment
d’'un ouvrage sensible pour la sécurité, I'exécutant des travaux arréte le chantier

o En cas de carence de l'exécutant des travaux, le responsable du projet délivre un ordre d'arrét des
travaux.

o Il appartient au responsable du projet de décider par écrit des mesures a prendre et de la reprise
des travaux lorsque les conditions de sécurité seront a nouveau réunies

- Un constat contradictoire doit étre établi, conformément au modéle réglementaire, sans délai entre
l'exécutant des travaux et le responsable du projet. Le constat contradictoire précise :

0 Les précautions éventuelles a prendre pour la sécurité
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0 Les modifications qui doivent étre, le cas échéant, apportées au projet

o0 L'ensemble des dispositions techniques a prendre pour permettre la poursuite des travaux
(précautions pour la sécurité, précautions techniques, investigations complémentaires)

0 Les conséquences sur les délais
0 L'arrét ou la reprise des travaux

0 Les conséquences financiéres de la découverte : constat de la présence de clauses contractuelles
permettant l'indemnisation des précautions et des techniques a mettre a ceuvre, de l'arrét de
chantier et des délais supplémentaires ou nécessité d'un avenant définissant les conditions de
prise en charge.

- Le CCTP définit le cas échéant les actions complémentaires a mettre en ceuvre pour identifier les réseaux
et en fixer la localisation ou si celle-ci s'avere impossible, pour réaliser les travaux avec toutes les
précautions nécessaires

0 Toutes les actions complémentaires et investigations complémentaires nécessaires a la réalisation
des travaux sont prises en charge par le maitre de l'ouvrage conformément au bordereau de prix
annexé le cas échéant a 'acte d'engagement ou dans le cadre d’un avenant.

- Le titulaire sera indemnisé de la totalité de son préjudice éventuel subi du fait de I'évolution des réseaux sur
présentation de I'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcodts pour :

= lamise en ceuvre des precautions particulieres,
= lamise en ceuvre des techniques particulieres
= |es conséquences du sursis a I'exécution des travaux ou de l'arrét des travaux

= les conséquences des dépassements de délais

Si la découverte des réseaux remet en cause le projet, dans des proportions ne permettant pas la poursuite du
présent marché, elle emporte résiliation du marché pour motif d'intérét général et indemnisation du titulaire dans les
conditions fixées a l'article 46.4 du CCAG Travaux.

Ainsi qu'il est dit a l'article 9.2.1 ci-dessus, I'exécutant des travaux doit, dés la notification du marché et avant
I'exécution des travaux, consulter le guichet unique afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants
des ouvrages en service concernés par les travaux et adresser a chacun de ces exploitants une déclaration
d’intention de commencement de travaux (DICT).

Les travaux ne peuvent pas débuter a proximité d’'un réseau sensible pour la sécurité tant que I'exécutant
des travaux n'a pas recu un récépissé de DICT de I'exploitant de ce réseau sensible. En l'absence de
récépissé dans les 9 jours de la DICT (15 jours en cas de DICT non dématérialisée), I'exécutant des travaux
doit relancer sans délai I'exploitant concerné par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout
moyen apportant des garanties de preuve équivalente.

En cas de retard dans I'engagement des travaux di a l'absence de réponse d'un exploitant dans les deux
jours de la relance, I'exécutant des travaux doit alerter le responsable du projet pour gqu'il décale ou fasse
décaler d'autant la date de démarrage des travaux. Un constat contradictoire est établi entre le responsable
de projet et I'exécutant pour confirmer I'arrét ou la suspension du projet et ses conséquences financiéres

L'exécutant des travaux ne subira aucun préjudice du fait de ce retard et sera indemnisé de son préjudice

éventuel par le maitre d'ouvrage sur présentation de l'ensemble des justificatifs des frais engagés ou
surco(ts subis du fait du retard dans I'engagement des travaux.

O Il n’existe aucun réseau souterrain sur le périmet  re.

O Il nexiste pas d'incertitude sur la localisation des réseaux souterrains, tous les ouvrages sont ide ntifiés
en classe A.
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X1 Le responsable du projet, aprés avoir procédé ala  déclaration de projet de travaux (DT), Napas pro  cédé,
en application des dispositions de l'article R 554- 23 lll du Code de I'Environnement, aux investigatio  ns
complémentaires relatives a l'incertitude de locali sation des réseaux souterrains rangés dans la class e de
précision B.

Dans les zones d'incertitude, I'exécutant des travaux devra appliquer les précautions techniques
particulieres adaptées nécessaires a l'intervention a proximité des ouvrages ou trongons d'ouvrages dont
l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure a 1,5 metre, définies par le CCTP et a défaut par
le guide technique relatif & I'exécution de travaux a proximité des réseaux visé par I'article R.554-29 du Code
de 'Environnement.

La rémunération des travaux sera différenciée entre les zones d'incertitude et celles de parfaite
connaissance de la localisation des réseaux que le réseau soit sensible ou non. Les principes de répartition
des actes en plusieurs catégories donnant lieu a tarification différenciée sont fixés par une norme obligatoire
reconnue par I'Etat, la Norme AFNOR NF S 70.003-1.

Si la localisation réelle des réseaux remet en cause le projet dans des proportions ne permettant pas la poursuite du
présent marché, sans préjudice de l'indemnisation éventuelle de I'exécutant des travaux en application de l'article
9.2.3 ci-dessus, elle emportera résiliation du marché pour motif d'intérét général et indemnisation du titulaire dans
les conditions fixées a l'article 46.4 du CCAG Travaux.

L'exécutant des travaux doit arréter les travaux, a I'exception des travaux d'investigations complémentaires qui lui
auraient été confiés, dans tous les cas suivants :

- découverte fortuite d'un réseau susceptible d’étre sensible pour la sécurité

- en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiqués
avant le chantier par I'exploitant ou le responsable du projet et la situation constatée au cours du
chantier susceptible d’entrainer un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d'un
ouvrage sensible pour la sécurité ;

- découverte ou endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant
visible depuis le domaine public ou d'un trongon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la
sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies au
titulaire par I'exploitant de plus de 1,5 metre, ou d'une distance supérieure a l'incertitude maximale
liée a la classe de précision indiquée par ce dernier.

Il doit en informer sans délai par écrit le responsable du projet ainsi que le maitre d’ceuvre s'il n'est pas le
responsable du projet et le titulaire du marché, si 'exécutant des travaux est un sous-traitant.

Un Constat contradictoire doit étre établi sans délai entre I'exécutant des travaux et le responsable du projet pour
confirmer les difficultés rencontrées et prescrire le cas échéant l'arrét éventuel du chantier ainsi que les
conséquences techniques et financiéres qui en résultent. Le maitre d'ceuvre, s'il n’est pas le responsable du projet et
le titulaire du marché, si I'exécutant des travaux est un sous-traitant, sont convoqués aux opérations de constat.

L’arrét de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de l'article 49 du CCAG Travaux.

L'exécutant des travaux ne subira aucun préjudice en cas d'arrét de chantier faisant suite a l'une des
circonstances identifiées ci-dessus et sera indemnisé par le maitre d'ouvrage de la totalité de son préjudice
éventuel subi du fait de l'arrét du chantier sur présentation de l'ensemble des justificatifs des frais engagés ou
surco(ts notamment pour :

= lamise en ceuvre des dispositions nécessaires a la garde du chantier pendant I'arrét de celui-ci

= la mise en ceuvre de precautions particulieres nécessaires pour assurer la sécurité pendant l'arrét du
chantier

= les conséquences des dépassements de délais

L'exécutant des travaux ne peut reprendre I'exécution des travaux que sur ordre écrit du responsable du
projet sur les mesures a prendre.

Dans le cas d'endommagement d'un réseau sensible pour la sécurité, le titulaire doit :
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- arréter les engins de travaux

- alerter immédiatement les services de secours et I'exploitant concerné

- ameénager une zone de sécurité

- accuelllir les secours et se mettre a la disposition du commandant des opérations de secours

Dans le cas d'endommagement d'un réseau méme superficiel, d'un déplacement accidentel de plus de 10
cm d'un réseau souterrain flexible, le titulaire doit prévenir I'exploitant dans les meilleurs délais. Un constat
contradictoire doit étre établi avec I'exploitant.

ARTICLE 10 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

10.0 Organisation des marchés séparés pour laréali  sation d'un ouvrage

Lorsque les marchés sont séparés (marché alloti), chaque marché comportera le présent C.C.A.P. et un acte
d’engagement particulier auquel sera annexé le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux lorsque ce calendrier
sera nécessaire pour assurer I'exécution coordonnées des travaux. Dans le cas d'un marché a bons de commande,
le calendrier sera, si nécessaire, annexé au bon de commande.

Le calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation se substituera au calendrier
prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées a l'article 28.2.3 du CCAG travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution pourra étre modifi€é par ordre de service en cours de travaux, mais cette
madification ne pourra, sauf accord des différents entrepreneurs, comporter réduction du délai d'exécution. Ce
document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira a 'application de l'article 7.1.

La notification d’'un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s'il y a lieu, de I'application des
pénalités de retard a I'encontre du (des) titulaire (s) des marchés responsables du retard constaté et ne vaut pas
acceptation d’'une prolongation de délais par le maitre d'ouvrage. Toute prolongation du délai contractuel
d'exécution des travaux devra faire I'objet d’'une mention expresse et I'ordre de service ou l'avenant, s'il y a lieu,
devra en fixer l'importance.

La coordination des travaux comprenant I'ordonnancement, le pilotage et la direction des travaux faisant I'objet
du marché et de ceux faisant I'objet des autres marchés concourant a la réalisation de l'ouvrage sera assurée
par:

le maitre d'ceuvre

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus dans les CCTP et
le présent marché et qui ne sont pas affectées comme indiqué ci-dessous, seront inscrites a un compte spécial
dit « compte prorata » qu'il appartiendra aux entreprises de constituer et de gérer dans les conditions qu’elles
détermineront, sans que le maitre de I'ouvrage puisse intervenir dans le réglement des différends entre les
entreprises.

La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien
ou de consommation.

A) Dépenses d'investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau ci-aprés sont prises en charge
par l'entrepreneur qui est chargé de I'exécution du lot indiqué dans la deuxieme colonne dudit tableau. Elles sont
rémunérées par les prix du marché.

Exécution des voies d'acces provisoires et des branchements provisoires d'eau et Lot gros ceuvre
délectricité
Etablissement des clbtures et panneaux de chantier Gros ceuvre
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Mise en place de la signalisation de chantier a I'égard de la circulation publique Gros ceuvre

Maintien des communications de toute nature et de I'écoulement des eaux Gros ceuvre

Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités, fréquentés ou | Gros ceuvre
protégés

Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité d'ouvrages souterrains, Gros ceuvre
enterrés, subaquatiques ou aériens, a I'exception de celles rendues nécessaires par la
découverte en cours de chantier de réseaux non identifiés ou de différence notable, entre
I'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées a la
connaissance de I'exécutant des travaux.

Installations d'éclairage, de signalisation et de chauffage, y compris celles nécessaires au | Gros ceuvre
préchauffage de I'équipement et le séchage des locaux

Installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires, réfectoires, Gros ceuvre
infirmerie...)

Laboratoire et bureau de chantier (local mis a disposition du maitre d'ceuvre) Gros ceuvre
Installations de gardiennage Gros ceuvre
Installation du téléphone et des ascenseurs de chantier Gros ceuvre
Branchements provisoires d'égout Gros oeuvre
Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement Plomberie
Evacuation provisoire des eaux pluviales recues par les batiments Couverture
Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris son raccordement Electricité

Chaque entreprise devra exécuter ou faire exécuter a ses frais les trous, scellement et raccords qui seront
nécessaires a l'exécution des prestations faisant I'objet du lot qui lui est attribué.

B) Dépenses d'entretien
Les dépenses d'entretien des installations indiquée s ci-dessus en A sont réputées rémunérées par les
prix du lot correspondant, étant précisé qu'incombe nt au lot "gros ceuvre" :

- les charges temporaires de voirie et de police

- les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des batiments.
Pour le nettoyage du chantier :

- chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des
travaux dont elle est chargée ; elle fera son affaire de I'évacuation de ses propres déchets, dans les
conditions fixées a l'article 10.5.2 ci-dessous.

- chaque entreprise doit procéder a la protection de l'ouvrage ou des parties d'ouvrages déja réalisées, au
nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'elle aura salies ou détériorées.

- l'entreprise de gros ceuvre a la charge de I'enlevement des déblais excédentaires et de leur transport aux
décharges publiques, dans les conditions fixées a I'article 10.5.2 ci-dessous.

C) Dépenses de consommation
Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge d'une entreprise déterminée, les dépenses indiquées ci-apres :

- quittances d'eau, d'électricité, de téléphone et télécopie ;

- frais d'exploitation des ascenseurs de chantier ;

- chauffage des locaux du chantier et, s'il y a lieu, de I'ouvrage, objet du ou des marchés de travaux, y
— compris-combustibles et/ou énergie nécessairepourles-essais-;
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- frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a impossibilité
de connaitre le responsable ;

- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
détournés dans les cas suivants :

- lauteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;
- les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur d'un lot déterminé ;
- la responsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

L'entrepreneur titulaire du lot gros ceuvre procédera au reglement des dépenses correspondantes, mais pourra
demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la répartition des dites
dépenses proportionnellement aux montants du décompte final du marché de chaque intervenant, sauf accord
spécifique entre eux.

Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, I'action du maitre d'ceuvre sera limitée au role
d'amiable compositeur qu'il pourra jouer dans le cas ou les répartitions stipulées a lalinéa qui précéde
conduiraient a des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d'émettre un avis destiné a
faciliter le reglement de ces différends.

Le maitre d'ouvrage n'interviendra en aucun cas dans le réglement des différends entre intervenants.

10.2 Période de préparation - Programme d'exécution  des travaux

Il est fixé une période de préparation de 1 mois. Sauf a ce que la notification vale ordre de démarrage des
prestations, un ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre la période de préparation.

Cette période s'effectue dans les conditions de l'article 28-2 du CCAG a la diligence respective du maitre d'oeuvre et
de I'entrepreneur et de 'OPC s'il est différent du maitre d'oeuvre lorsque les travaux sont allotis.

L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément a larticle 28 du C.C.A.G
comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires, le plan de sécurité et d’hygiene, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des
ouvrages telles que définies a l'article 28.4 du CCAG.

Le titulaire n'est pas tenu d'établir un plan d'assurance qualité du chantier.

Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG travaux, I'ensemble des éléments du programme d'exécution des
travaux est soumis pour visa du maitre d'ceuvre dans le mois qui suit la date de démarrage de la période de
préparation ou, en l'absence d'une telle période, dans le délai de 30 jours suivant la notification du marché.
L'absence de remise des plans d'hygiene et de sécurité fait obstacle au commencement de la réalisation des
travaux. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2. 2 du CCAG travaux , l'attente du visa aprés notification
du programme au maitre d'ceuvre ne fait pas obstacle a I'exécution des travaux si l'ordre de service de démarrage
de travaux est notifié au titulaire.

Lorsque les travaux sont allotis, 'OPC élabore le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les
titulaires des différents lots conformément aux dispositions de l'article 28.2.3 du CCAG travaux et de l'article 10.0 ci-
dessus.

A lissue de la période de préparation, il sera délivré un ordre de service de démarrage de I'exécution des travaux.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d'exécution.

10.3 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes  de détaill

Il est précisé que le maitre d'ceuvre :

est chargé des études d'exécution sur le(s) seul(s) lot(s) ci-aprés désigné(s) :
Lot n° 08 - Electricité
Lot n° 09 — Plomberie Sanitaire

Si l'entrepreneur est chargé de l'établissement de tout ou partie des études d'exécution des ouvrages, ces
documents seront soumis au visa du maitre d'oeuvre et au visa du contrfle technique, s'il y a lieu, préalablement a
la réalisation des travaux dans les conditions définies a I'article 29 du CCAG.
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Ces documents seront fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.

lls seront remis également sur support informatique (CD, DVD, autres) dans les conditions suivantes :
Format PDF et DWG. Transmission possible par mail.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la base desquelles il a élaboré
son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procede des
études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d'exécution qui lui
incombent, sans pouvoir élever une quelcongue réclamation relative a la qualité ou au caractére suffisant de ces
documents.

10.4 Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire devra remettre au maitre de l'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours,
l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi conformément a l'article 31.5 du
CCAG travaux.

10.5 Pénalités en cas de manguement a la réglementa  tion relative au travail dissimulé

Dans le cas ou le maitre de l'ouvrage est informé par un agent de linspection du travail que son cocontractant
titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du
travail, il pourra lui appliquer des pénalités fixées a 500 €TTC dans les conditions suivantes.

Cette pénalité sera appliquée si, aprés mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
de faire cesser sa situation irréguliére, le cocontractant n‘apporte pas au maitre de l'ouvrage la preuve gqu'il a mis fin
a la situation délictuelle. A défaut de correction des irrégularités signalées dans le délai de quinze jours, le maitre
d'ouvrage en informe l'agent de l'inspection du travail auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues
par le contrat.

S'il n'applique pas les pénalités, le maitre de 'ouvrage pourra rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques
du titulaire du marché.

10.6 Organisation, déroulement, sécurité et hygiéne des chantiers

Le CCTP ou descriptif technique définit les emplacements qui pourront étre mis gratuitement a la disposition de
I'entrepreneur, pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépéts provisoires de matériels et matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.
Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de controle sur les installations réalisées par 'entrepreneur.

Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions Iégislatives, réglementaires ou contractuelles relatives aux
installations de chantier.

L'entrepreneur :
aura la charge d'installer,
O n'aura pas la charge d'installer,

- un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place prévus au C.C.T.P. ou
descriptif technique.

- un bureau avec téléphone pour le maitre d'ceuvre et le coordonnateur sécurité santé, cette construction devant
étre meublée, éclairée et chauffée. Le bureau doit disposer d'un fax, d'une ligne téléphonique ainsi que d'une
salle de réunion suffisante pour que chacun exerce sa mission dans de bonnes conditions.
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Aucun emplacement ne sera mis a la disposition de I'entrepreneur. Celui-ci devra se procurer a ses frais,
dans les conditions de l'article 31.2 du CCAG, les emplacements nécessaires aux dépdts provisoires ou définitifs
des déblais et/ou des terres végétales.

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et réglements relatifs a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a l'article 6.1 du CCAG
Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage a justifier du respect de ces lois et réglements, en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple
demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Les parties s'engagent au respect des régles concernant la sécurité et la santé des travailleurs conformément
aux articles L 4211-1 et, L 4531-1 & 3 et L 4532-1 4 18 et R 4532-1 & 4533-7 du Code du travail.

A ce titre il est précisé :

Le chantier est soumis a la mise en place d'un plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé.

Le Plan particulier de sécurité et de santé devra étre transmis par I'entreprise au coordonnateur dans les
conditions prévues aux articles R 4532-56 a 76 du code du travail dans un délai de 30 jours aprées la notification
du marché.

O Il sera tenu par le maitre d'ceuvre un registre de chantier conformément a l'article 28.5 du CCAG travaux.

Le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement, signera les nouveaux éléments du registre de
chantier lors de chaque réunion de chantier.

O Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG travaux, il ne sera pas tenu de registre de chantier.

10.7 Dispositions en matiére de protection de 'env  ironnement

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et reglements relatifs a la
protection de I'environnement dans les conditions définies a l'article 7 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque
cotraitant s'engage a justifier du respect de ces lois et réglements, en cours d’exécution du marché et pendant la
période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir
adjudicateur.

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des dispositions suivantes :

Nettoyage hebdomadaire du chantier, intérieur et extérieur, notamment les abords du batiment, les zones de
stockage, ainsi que les voiries en sortie immeédiate du site.

Le CCTP ou descriptif technique définit les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de
I'évacuation des déchets créés par les travaux vers les sites susceptibles de les recevaoir.

Il précisera les modalités permettant au maitre de I'ouvrage de s'assurer de la tracabilité des déchets et matériaux
issus du chantier.

Le titulaire désignera nominativement un Responsable Environnement Entreprise, conformément a la Charte
Chantier a Faibles Nuisances (article 6) : cette désignation devra intervenir au plus tard a I'expiration de la
période de préparation, ou si une telle période n'a pas lieu, dans les quinze jours suivant la notification du
démarrage des travaux.

L'entreprise en charge du lot Gros ceuvre désignera nominativement un Responsable Environnement Chantier
conformément a la Charte Chantier a Faibles Nuisances (article 6) : cette désignation devra intervenir au plus
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tard a I'expiration de la période de préparation, ou si une telle période n'a pas lieu, dans les quinze jours suivant
la notification du démarrage des travaux.

10.8 Dispositions en matiére dinsertion

Sans objet.

10.9 Dommages divers causés par la conduite destra  vaux ou les modalités de leur exécution

En complément de larticle 35 du CCAG Travaux, le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des
dommages de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, y compris ses sous-traitants et les autres
entreprises intervenant sur le méme chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations objet du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu'un recours puisse étre exercé a
lencontre du titulaire, en cas de réclamation auprés du maitre d’ouvrage en raison de tous dommages matériels,
immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception lesdits dommages ne sont ni
apparents ni connus.

ARTICLE 11 - AVANCES

Le marché fait l'objet d'une avance dans le cadre de la réglementation en vigueur (Articles 87 et suivants du
CMP) et dans les conditions définies ci-dessous, sauf renonciation expresse des bénéficiaires indiquée ci-
dessous.

Dans le cas d'un marché a tranches, chaque tranche sera considérée comme un marché distinct pour la mise en
ceuvre de 'avance.

Le taux de 'avance est fixée a :5 %
L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies a l'article 87-11 du CMP.

Le Titulaire unique,
ou le mandataire du groupement conjoint,
ou le mandataire du groupement solidaire sans répartition des paiements au nom du groupement,

.............................................................................................. 0 accepte de percevoir l'avance
.................................................................................................... O refuse de percevoir 'avance

2eme cotraitant, FENrEPrSE ......cvvveecvereeereeresee e 0 accepte de percevoir l'avance
.................................................................................................... O refuse de percevoir lavance

3eme cotraitant, FENrEPrSE ......cvvvecverreeeeereee e 0 accepte de percevoir l'avance
.................................................................................................... O refuse de percevoir lavance
Conditions de garanties pour le versement de 'avan ce:

e Casde l'avance dont le taux est inférieur ou égal  a30%:

Q Il n'est pas exigé de garantie en contrepartie de I'avance
X1 Il est exigé une garantie a premiére demande enco  ntrepartie de l'avance
La garantie demandée en contrepartie du versement de I'avance couvrira la totalité de celle-ci.
Le maitre d'ouvrage
accepte : O
n’ accepte pas :

gu 'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a premiére demande.
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Bénéficiaires de I'avance :

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou,
éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont
applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire ou le mandataire et, a ceux exécutés par
chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire, aux cotraitants ou sous-traitants
s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par le titulaire, par chacun des cotraitants conjoints ou
chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effect ués sur un compte
unique ouvert au nom des membres du groupement ou d u mandataire géré par le mandataire

Les modalités de détermination du montant de I'avance a verser sur ce compte s'appliquent alors au montant TTC
des travaux réalisés par I'ensemble des cotraitants solidaires.

Si les paiements des membres du groupement solidaire sont répartis sur chacun des membres du groupement, les
dispositions réglementaires sont applicables a la fois au mandataire et a chacun des cotraitants sur la base de la
répartition des paiements identifiée dans l'acte d'engagement.

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de I'avance est soumis a l'obligation de présenter, en contrepartie de
lavance qu'il demande, une garantie a premiére demande d’'un montant équivalent a cette avance, dans les mémes
conditions que celles applicables a I'entrepreneur principal.

En cas d'agrément d’'un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a percu
une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant
demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées
apres la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de la
demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur la part du marché sous-traitée, le
maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser 'agrément
du sous-traitant.

Modalités de réglement de I'avance :

Cas de l'avance dont le taux est inférieur ou égal a5% :

Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois aprés production de la garantie.
Le réglement de I'avance interviendra dans le délai fixé ci-dessous.

La remise de la garantie a premiere demande ou de la caution doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif a I'exécution du marché ou de la
tranche.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution n'est pas constituée dans les conditions ci-avant, le titulaire perd
jusqu'a la fin du marché ou de la tranche la possibilité d’obtenir cette avance.

Modalités de résorption de I'avance

La résorption de l'avance, qui devra en tout état de cause étre achevée lorsque le montant des
prestations réalisées atteindra 80 % du montant initial du marché, s'effectuera selon les modalités
suivantes : voir ci-dessous.

A défaut de précisions ci-avant, I'avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce
montant atteindra 65 % du montant du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des prestations- 65)/15.

La résorption de I'avance s'effectuera, sur chaque demande d’acompte, par prélevement sur les sommes dues a
chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitants).
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ARTICLE 12 - CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT

Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué a
l'article 13 du CCAG travaux précisé ou modifi€ comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux
exécutés pour les marchés a prix forfaitaire ou selon les quantités estimées ou réellement exécutées pour les
marchés a prix unitaire. Le solde sera réglé a I'achévement de l'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.
12.1 Demandes de paiement

Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modeéle agréé par le maitre d'ouvrage

Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG travaux , I'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maitre de
l'ouvrage (au plus tard lors du réglement de 'acompte / ou dans un délai de 10 jours) si le projet de décompte
mensuel remis par le titulaire a été modifié.

Dans le cas d'un marché a bons de commande, la demande de paiement devra comporter le numéro du ou des
bons de commande.

O Le marché n’est pas un marché a bons de commande

Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au maitre d'ceuvre son projet de
décompte final a compter de la plus tardive de ces dates :

- date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l'article 13.3.2 du CCAG
- date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et 15 ci-dessous,
- date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies a l'article 15 ci-dessous,

Les dispositions de I'article 13-3 du CCAG travaux marchés publics s'appliquent sauf pour les marchés comportant
des plantations pour lesquels, par dérogation aux article 13.3 et 42 du CCAG, il sera appliqué les dispositions
suivantes : L'entrepreneur devra présenter son projet de décompte final dans les 45 jours a compter du terme
correspondant a I'expiration du dernier délai de garantie. (Engazonnements ou végétaux).

Cas d’une réception avec réserves :

Dans le cas d'une réception avec réserves, en complément de l'article 13.4.1 du CCAG Travaux, si lors de son
établissement, des réserves a la réception n'ont pas encore été levées par le titulaire, le projet de décompte général
fera état des sommes correspondant a la réalisation des travaux nécessaires a la levée de ces réserves.

12.2 Délais de paiement

Le délai maximum de paiement des avances  sous réserve du respect des dispositions de l'article 10 ci-dessus,
est de :30 jours, est de : 30 jours, a compter de la plus tardive des dates suivantes :

- notification du marché,
- notification de I'acte qui emporte commencement du délai d'exécution du marché, si un tel acte est prévu
- date de fourniture de la garantie le cas échéant
Dans le cas d'un échelonnement du versement des avances fixé a l'article 11 ci-dessus, le réglement de l'avance

interviendra sous réserve, le cas échéant, de la production de la garantie relative a la partie d'avance concernée par
I'échéance:
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0 dans le délai de 30 jours a compter des échéances fixées,

Le délai de reglement des acomptes  est de : 30 jours, a compter de la réception de la demande d'acompte par le
maitre d’ceuvre.

Le délai maximum de paiement du solde  est de 30 jours, a compter de la date de réception du décompte général
et définitif par le maitre d'ouvrage.

12.3 Paiements des cotraitants et des sous-traitant s ayant droit au paiement direct

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un reglement séparé de chacun des cotraitants, si la répartition
des paiements est identifiée ci-dessous. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement
gu'il transmet, la répartition des paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation d'un réglement a chacun des
cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a linformation par le maitre
d’'ouvrage, dans les conditions prévues par larticle 116 du code des marchés publics, de I'acceptation par
I'entrepreneur principal des piéces justificatives servant de base au paiement direct, prévue par l'article 8 de
la loi du 31 décembre 1975.

En complément de l'article 13.1.7 du CCAG travaux, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la copie des
demandes de paiement des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement du sous traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée , par le sous-traitant,
au pouvoir adjudicateur et libellée en son nom, ou, de l'acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant
par le titulaire, dans les conditions visées a l'article 116 du code des marchés publics. Ces dipositions sont
applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat de sous traitance.

12.4 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit a des
intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes en vigueur au premier jour du semestre de lannée civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprés du titulaire du marché de
l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de la loi n°2013-100 du 28 janvier
2013.

12.5 Mode de réglement
U Cas d'un titulaire unique

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par :
3 chéque bancaire établi au nom du titulaire

virement établi a I'ordre du titulaire (joindre les RIB)

DESIGNATION DU TITULAIRE
Nom de l'entreprise
Raison sociale
Adresse
Référence compte bancaire
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3 Cas d’'un groupement conjoint

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie ci-dessus par :

O chéque bancaire établi au nom des membres du groupement conjoint

virement établi a I'ordre des membres du groupement conjoint (joindre les RIB)

DESIGNATION DU COTRAITANT

REFERENCES BANCAIRES

Nom de l'entreprise
Raison sociale
Adresse

Nom de l'entreprise
Raison sociale
Adresse

Nom de l'entreprise
Raison sociale
Adresse

O Cas d’'un groupement solidaire avec répartition des

paiements

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie ci-dessous par :

O chéque bancaire établi au nom de chacun des membres du groupement solidaire

virement établi a I'ordre de chacun des membres du groupement solidaire (joindre les RIB)

Cette possibilité de répartition des paiements ne saurait remettre en cause la solidaritt des membres du

groupement.

DESIGNATION DU COTRAITANT

PRIXTTC

(Préciser les tranches le cas
échéant)

Nom de l'entreprise

Raison sociale

Adresse

Référence compte bancaire

Nom de l'entreprise

Raison sociale

Adresse

Référence compte bancaire

Nom de I'entreprise

Raison sociale

Adresse

Référence compte bancaire

Nom de l'entreprise
Raison sociale
Adresse

Référence compte bancaire
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ARTICLE 13 - RETENUE DE GARANTIE

3 Il ne sera pas appliqué de retenue de garantie

Une retenue de 5 % sera appliquée sur chaque demande d'acompte et sur le solde dans les conditions fixées
par la réglementation en vigueur.

Cette retenue de garantie sera obligatoirement remp ___ lacée par une garantie a premiére demande

Le maitre d'ouvrage [0 accepte
n'accepte pas

le remplacement de la garantie a premiére demande par une caution personnelle et solidaire.
Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date d’expiration du délai

de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne
seront libérées que 30 jours aprés la date de la levée effective de ces réserves.

ARTICLE 14 - RECEPTION - DELAI DE GARANTIE - ADMISSION

14.1 Réception

La réception est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage exécuté dans les
conditions définies aux articles 41 et suivants du C.C.A.G.

- En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra étre
prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l'article 42 du C.C.A.G Travaux.

- En cas de réalisation d’espaces verts, il sera prononcé des réceptions partielles conformément
aux dispositions de l'article 14.2 ci-dessous.

Chague réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés a compter de la date
d'effet de cette réception.

Cependant, les suretés constituées pour la réalisation des différentes parties d'ouvrages, objet du marché, seront
maintenues dans leur montant jusqu’a expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné. Elles pourront
étre mises en jeu au titre de la garantie de parfait achévement propre a chacun des ouvrages réceptionnés.

Par dérogation a l'article 42.2 du CCAG travaux , la prise de possession par le maitre de l'ouvrage, avant
l'achevement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrage doit étre précédée d'une
réception partielle dont les conditions seront fixées par le représentant du pouvoir adjudicateur et notifiées par ordre
de service.

Dans le cas de marchés par lots séparés, la date de réception sera unique pour tous les lots, et prendra effet a la fin
de 'ensemble des travaux relatifs a la réalisation de I'ouvrage, sauf identification d'une partie d'ouvrage constitutive
d'un lot qui ferait l'objet d'une réception partielle comme indiqué ci-dessus. Cependant, un constat d'achévement des
travaux pourra étre établi lorsqu’un entrepreneur en fera la demande.

En cas de réalisation d’espaces verts, il sera prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de
l'article 14.2 ci-dessous.

14.2 Délais de garantie

Le délai de garantie prévu a l'article 44.1 du C.C.A.G. ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliere.

Garantie particuliere des espaces verts

En matiere d'espaces verts :

- les sujets végétaux et gazons feront l'objet de travaux de parachévement jusqu’a leur réception. Cette
réception sera constatée au plus tét pour les gazons a la deuxieme tonte suivant 'ensemencement et pour
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les végétaux au plus tard le 15 octobre suivant la période de plantation. La réception est prononcée a l'issue
de ces travaux lorsque les exigences de réussite fixées au fascicule 35 du Cahier des Clauses Techniques
Générales applicables aux marchés publics de travaux sont atteintes (C.C.T.G. relatif aux travaux neufs et
d’entretien des aménagements paysagers, des aires de sport et de loisirs de plein air). Cette date constitue
le début du délai de garantie de parfait achévement du marché ou du lot concerné.

- le délai de garantie est de un an a compter des dates de réception correspondantes (gazons et plantations).
Durant cette période I'entrepreneur réalise les travaux de confortement nécessaires au bon développement
des plantations et ensemencements figurant au marché. Le codt et la nature de ces prestations devront
apparaitre de maniere explicite et séparée dans les documents contractuels (y compris les modalités de
reglement).

ARTICLE 15 - DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION : DELAIS, RETENUES ET

MODALITES DE PRESENTATION

15.1 Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, ou au maitre de l'ouvrage en l'asence de maitre d'ceuvre, dans le délai défini ci-
dessous les éléments constitutifs du DOE et les éléments nécessaires a I'établissement du DIUO qui le concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

- les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis par le
titulaire,

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les prescriptions de
maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou collectés par I'entrepreneur, les conditions de
garantie des fabricants attachées a ces équipements

- les constats d’évacuation des déchets,

Par dérogation a l'article 40 du CCAG travaux, I'ensemble des documents a remettre aprés exécution
doivent étre remis au maitre d'ceuvre, ou au maitre de l'ouvrage en 'asence de maitre d'ceuvre, au plus tard a la
date des OPR fixée par le maitre d'ceuvre ou le maitre de l'ouvrage en I'asence de maitre d'ceuvre.

L'ensemble des documents a remettre par l'entrepreneur au maitre d'ceuvre ou au maitre de l'ouvrage en lasence
de maitre d'ceuvre, dans le délai fixé ci-dessus seront présentés dans les formes prévues a l'article 40 du C.C.A.G.
sauf les stipulations ci-dessous :

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue frangaise, ainsi que le dossier d'interventions ultérieures sur
l'ouvrage, seront fournis au format : PDF.

Ces documents seront fournis en trois exemplaires, dont un reproductible.
Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

lls pourront étre remis sur support informatique (CD, DVD, autres) dans les conditions suivantes :
Pour courrier ou remise contre récépissé en Mairie ou apr-s du Maitre d’'ceuvre.

15.2 Retenues pour remise des documents fournis apr s exécution

En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des documents a fournir apreés exécution
visés ci-dessous, une retenue forfaitaire provisoire sera opérée d'un montant de :

1000 €.............. ... (chiffres)

1T 01T (lettres)

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues a l'entrepreneur dans les conditions stipulées a l'article 20-5 du
C.C.AG. et au présent article jursqu'a la remise de la totalitt des documents. Toutefois et s'il y a lieu, par
dérogation a larticle 20.5 , si le montant du dernier décompte mensuel ne permettait pas I'application de cette
retenue, le maitre d'ouvrage pourra I'effectuer sur les acomptes précédents.

Au-dela de 2 mois suivant la date des opérations préalables a la réception, si les documents ne sont pas fournis,
cette retenue provisoire deviendra définitive aprés mise en demeure préalable restée sans effet. Elle suivra le
régime fiscal des pénalités.
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ARTICLE16-ASSURANCES

16.1. Assurance de responsabilité

Le titulaire du marché doit avoir justifi€, au moment de la consultation et de la signature du marché, conformément
aux prescriptions du réglement de la consultation relatif au présent marché, au moyen d’une attestation portant
mention de I'étendue de la garantie, qu'il est titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces divers stades, ou si l'ayant éte,
elles doivent étre a nouveau produites (attestation se révélant incompléte, report de la date d'ouverture du chantier,
....) elles devront étre transmises dans le délai de quinze jours de la notification du marché et avant tout début
d'exécution.

Le titulaire du marché doit justifier au moyen d’'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie
qu'il est titulaire d’'un contrat garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants
si le titulaire est mandataire du groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels
consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre d'ouvrage ou a son représentant du fait ou a
l'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Il devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si le chantier dure sur plusieurs années
civiles, au plus tard le 15 janvier de la nouvelle année civile.

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d'une pénalité de retard dans
les conditions définies a l'article 7.4.3 ci-dessus.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne pourront, en
tout état de cause, étre inférieurs a :
A- RC en cours de travaux

Entreprises :

Gros-ceuvre (montant de garantie par sinistre)

- dommages corporels ; matériels et immatériels consécutifs : 7,6 millions €
- immateériels purs ou non consécutifs : 3 millions €

Second-ceuvre et lots techniques  (montant de garantie par sinistre)

- dommages corporels ; matériels et immatériels consécutifs : 4,5 millions €
- immatériels purs ou non consécutifs : 1,5 millions €

B- RC apres travaux

L'entrepreneur doit étre titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la
Responsabilité Civile qu'il est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d’ouvrage, a la suite de
tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des
dommages corporels et/ou matériels) survenant apres les travaux , et pour un montant minimum de 3
millions € par année d’'assurance.

C- Justificatif d'assurance

L'attestation d'assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle d’assurance, le
numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de risques. Le titulaire
devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes correspondantes.

O En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d’assurance, le titulaire,
et s'il y a lieu ses-cotraitants et leurs sous-traitants doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au moyen
d’'une attestation établie sur papier entéte de la compagnie (ou d'un agent général) et mentionnant les
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activités garanties, l'assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 et 2270 du Code Civil.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d'ouverture de chantier quelle que soit la date
d’intervention de I'entrepreneur.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs
sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édictée par I'article 1792-3 du Code Civil.

O Lorsquil s’agit de travaux non soumis a l'obligation d'assurance décennale (cf. ordonnance du
08/06/2005), I'attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale :

O est, par dérogation a l'article 9 du CCAG travaux,  exigée
n'est pas exigée.

16.2 Assurance des travaux

Le maitre d'ouvrage :
n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier
O a prévu de souscrire une police d'assurance tous risques chantier.

Dans ce cas, les garanties suivantes sont acquises pendant la période de construction a compter
du déchargement effectué sur le site du chantier et jusqu’a réception, y compris pendant les essais,
toutes pertes ou dommages matériels subis par 'ouvrage et, sous réserve des exclusions stipulées au
contrat, & la suite notamment :

*- d'incendie

*. d'explosions

*. dégats des eaux

*. d'événements naturels

*. d'attentats, actes de malveillance, terrorisme, sabotage
*- dommages matériels dus & des vices de conception

*. dommages matériels dus a des vices de matiére

*- effondrement

Franchise
Une franchise par sinistre sera appliquée.
En cas de sinistre :

1) Sl le maitre d'ouvrage décide de percevoir directement lindemnité octroyée, il
répercutera alors la dite franchise sur I'entreprise ou le mandataire (en cas de
groupement d'entreprises) titulaire du marché responsable du sinistre  ou a défaut
de responsabilité établie , elle sera imputée sur chacune des entreprises au
prorata du montant de leur marché et recouvrée par prélévement sur les sommes
qui leurs seront dues au titre de leur marché.

2) Sl le maitre d’ouvrage accepte que les entreprises soient directement indemnisées

par lassureur, la franchise sera a la charge de la ou (des) entreprise(s)
bénéficiaire(s) de l'indemnisation.

A titre indicatif la franchise habituellement appliquée en cas de sinistre est de 7 500 €.

Ce montant sera susceptible d’étre modifié en fonction des conditions de la police souscrite par le
maitre d’ouvrage.

L'entreprise en sera alors informée.
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Le maitre d'ouvrage a prévu de souscrire une police dommages ouvrage
0 n'a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage

Si le maitre d'ouvrage souscrit une police dommages - ouvrage, l'architecte et les entrepreneurs lui
fourniront les éléments nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maitre d'ouvrage, sans aucune retenue a
I'entrepreneur.

16.3 Dispositions diverses

Le titulaire s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technigue, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre d'ouvrage et en toute
hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maitre d’'ouvrage au titre des polices
gu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire ¢~ oncerné et recouvrée par prélévement
sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

De méme le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une abse  nce de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuff isance de garantie.

La souscription par le maitre d'ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées au 16.2 ci-dessus est sans
incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants et découlant
des lois, reglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d’ouvrage n'apportent a cet égard aucune modification et le titulaire et
s'il y a lieu ses cotraitants renonce(nt) a exercer tous recours contre le maitre d'ouvrage eu égard
notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n'entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées ci-
avant, I'attention du titulaire et s'il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir les
divers contrats d’assurance s’y rapportant , ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils pourraient
considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

En cas de sinistre en cours de chantier, e titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants ne pourra s'opposer a
l'acces sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs,
des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contrbleur technique.

L'entrepreneur ne pourra S'Opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police dommages -
ouvrage constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une
indemnisation apres sinistre.

16.4 Contr6le technique

Une convention de contrdle technique entre le maitre d'ouvrage et le contréleur technique ...........ccooeeeenrneecenniennes
est passée

3 n'est pas passée
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Mission : L + LE + SEI + TH + HAND + attestation d'accessibilité suivant arrété du 22 mars 2007 + vérification initiale
des installations électriques + PS (attestations parasismiques au stade du PC et de la déclaration d'achévement) +
Attestation de respect de la RT 2012 au stade de la réception.

L'entrepreneur devra communiquer au contrbleur technique tous les documents et éléments nécessaires a ce
dernier pour gu'il puisse exécuter sa mission.

Si I'entrepreneur est chargé des plans d'exécution des ouvrages, il devra procéder a leur établissement et obtenir les
visas du contréleur technique et du maitre d'ceuvre, avant tout commencement d'exécution.

Le paiement des honoraires de contrle technique sera effectué directement par le maitre d'ouvrage sans aucune
retenue a l'entrepreneur.

ARTICLE 17 - RESILIATION - MESURES COERCITIVES

Les dispositions des articles 45 a 48 du CCAG sont applicables au présent marché auxquelles s'ajoute la disposition
suivante :

17.1 Résiliation pour motif d'intéret général

Dans 'hypothése d’'une résiliation au titre de l'article 46.4 du CCAG travaux, sans préjudice de l'application des
dispositions des alinéas 2 et 3 de larticle 46.4 du CCAG Travaux, I'indemnité de résiliation est fixée a 1 % du
montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations recues.

Dans le cas d'un marché a bons de commande :

- Si un montant minimum est fixé, le taux fixé ci-dessus s’applique au montant minimum diminué du montant
HT non révisé des prestations regues.

- Siaucun montant minimum n'est fixé, seuls les alinéas 2 et 3 de l'article 46.4 s’appliquent.

Par dérogation a l'article 46.4 du CCAG, dans le cas d'un marché a tranches, ne seront pris en compte que les
montants de la tranche ferme et des tranches conditionnelles affermies.

17.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire

= En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 46.3 du CCAG travaux avec les précisions
suivantes :

- letitulaire n'a droit & aucune indemnisation.

- En complément a larticle 46.3 du CCAG travaux, en cas de non production dans les 8 jours de
l'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus,
de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-
traitant de second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du
marché, restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation a l'article 48.1 du CCAG Travaux, a 8 jours, le
marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant,
avec exécution des prestations a ses frais et risques.

-« En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d'un groupement
d’entreprises, des obligations visées a l'article 5 de I'acte d’'engagement relatives a la fourniture des piéces
prévues aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 a 5 du Code du travail, et aprés mise en
demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du délai, et par
dérogation a l'article 48.1 du CCAG Travaux , le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours a compter de
la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs
exigés ou présenter ses observations.
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En cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du Code des marchés publics
et aux articles D 8254-2 a 5 du code du travail fournis par le titulaire ou I'un ou 'autre des cotraitants dans le
cas d’'un groupement d’entreprises, lors de la consultation ou de I'exécution du marché, le marché ou la part
de marché correspondante sera, résilié sans mise en demeure a leur frais et risques.

17.3 Mesures coercitives

Dispositions particulieres relatives a la défaillance du mandataire solidaire d’'un groupement conjoint: Par
dérogation et en complément des articles 48.7.2 et  48.7.3 du CCAG travaux , lorsque le mandataire solidaire est
défaillant dans ses fonctions de coordination du groupement, si les autres membres du groupement ne désignent
pas parmi eux le nouveau mandataire solidaire, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité soit :

- de prononcer la résiliation pour faute de la totalité du marché,

- de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leur travaux aprés désignation d'un mandataire
non solidaire,

- de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

ARTICLE 18 - PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT

En cas dattribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage a produire, a la conclusion du
contrat, les pieces mentionnées aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 a 5 du code du travail ainsi que
les attestations et certificats délivrés par les administrations fiscales et sociales et organismes compétents.

Le candidat unique ou chaque cotraitant s'engage également a produire, tous les 6 mois jusqu’a la fin de I'exécution
du marché, les pieéces mentionnées aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 a 5 du Code du travail.

Le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes
du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut étre remplacé par une
déclaration sous serment ou, dans les Etats ou un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par
lintéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié
du pays.

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une
traduction en francais certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenteé.

Si l'attribution a lieu I'année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis I'enveloppe
contenant sa candidature ou son offre, les attestations d’assurance civile professionnelle et civile décennale
en cours de validité, seront a remettre dans le délai mentionné au RDC.

L'attestation d’'assurance civile décennale sera également a remettre dans ce délai si elle n'a pas été
demandée au stade de la candidature ou de I'offre.

Le candidat est informé de ce que la non production de ces piéces emportera rejet de son offre et son élimination ou
résiliation du contrat.

ARTICLE 19 - DEROGATIONS AU CCAG

Avrticles du marché par lesquels sont introduites

Articles du CCAG travaux auxquels il est dérogé . .
ces dérogations

2et3.8 2.7
41 3
14.2 5.1

15.4.3 4.4
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13.1et13.3

12
13.2.2 12.1.1
13.1,13.3,13.3.2,13.4.2 et 42 12.1.2
19.1 7.1
19.2.3 7.2
20.4 74
20.1 7.4.1
20.5 15.2
27.3et31.9 9.2
28.2.2 10.2
28.1 10.2
28.5 10.6.5
41 et 42 14.1
422 14.1
40 15.1
9 16.1.2
46.4 17.1
48.1 17.2
48.7.2et48.7.3 17.3
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Articles du CCTP par lesquels sont introduites ces

Articles du CCAG travaux auxquels il est dérogé . .
dérogations

23425

26

Fait en un seul original

Mention manuscrite

"lu et approuvé”

Signature(s) du (ou des)
entrepreneur(s) ou du mandataire
ddment habilité par un pouvoir
(ci-joint) des cotraitants

ARTICLE 20 - APPROBATION DU MARCHE

La présente offre est acceptée.
Elle intégre les options suivantes retenues par le maitre de l'ouvrage :
OPTIONS MONTANT HT € MONTANT TVA € MONTANT TTC €

(Préciser en + ou - value par (Précisez le taux)
rapport a la solution de base)
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Acceptation des sous-traitants

Les sous-traitants proposés a l'article 6 ci-dessus sont acceptés comme ayant droit au paiement direct dans les
conditions indiquées.

Le Maitre d ‘Ouvrage

Liste des pieces en annexe :

- acte spécial de sous traitance
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O Annexe a l'acte d'engagement en cas de sous-traitance valant demande d'acceptation d'un sous-traitant et
d’agrément de ses conditions de paiement.

O Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement en cours de
marché.

L'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité a-t-il été délivré ?

Oui O Non O

Si oui, I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité a-t-il été restitué ?
Oui O Non O

Piéces a joindre a l'acte spécial :

- Déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’'une interdiction d’accéder aux marchés
publics ;
- Copie du jugement de redressement judiciaire du sous-traitant le cas échéant ;
- Les pieces justifiant de la capacité technique, professionnelle et financiére du sous-traitant suivantes :
- Identiques a celles exigées du titulaire pour ce qui concerne les prestations sous traitées
- Les attestations d'assurances RCP du sous-traitant
- Les pieces des articles D 8222-5 ou D 8222-6 et 7 du Code du travail. Ces documents ne seront a fournir par le
sous-traitant qu'a l'attribution du marché si le sous-traitant est présenté au stade de l'offre.

MAITRE DE L'OUVRAGE : ...ooiiieiriiteieiiitis sttt sttt et ss et e et e e b et st e 8t 8 bt s s h e ee e bbb e e s r b e n e

B | o] TSSO

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES :
S NBLUNE & ettt et s e et et e e e e e e be e e be e e bt e eabeeabeeebeeeaheeebee e beeaabeeaheeebeeebeeahaeeaheeebeeeaneeebeeebeeanreenneeeneenane

SOUS-TRAITANT :
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- Nom, raison 0U dENOMINALION SOCIAIE & .....ccvieeiieiceicece ettt ettt e b et e et e e e e s e e s easessssessesseeresreanean
- Entreprise individuelle ou forme juridique de 12 SOCIELE : ......coovecceeireece e
- Immatriculée a 'NSEE :

Numéro d'identification au registre du COMMEICE & .......ocviiii it eeaeeas
S AAIESSE .ot R AR R p s

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE :
(A compléter impérativement)
S AAVAINCES | ..o

- Date (o0u MOiS) d'EtablISSEMENT UES PrIX i ..vevveivereirirerieeeiererieeeerese st e e e et se e e s e se e e e ssese e sessesesenesensennsens
- MOdAlItES dE VAITALION TES PFIX © v.veveveveverereietereieieietetetesetesssesssesssesesesesesssesssssesesesesesesesesesasesesesesesasesesesesesesesesssesesesesasasns

Le titulaire du marché (entreprise unigue ou cotraitant concerné)

En cas de groupement : visa du mandataire du groupement

L'attention du sous-traitant est attirée sur le fait qu'il devra adresser ses demandes de paiement au titulaire du
marché ainsi qu'au maitre d'ceuvre désigné dans le marché.

Il est rappelé aux sous-traitants que s'ils souhaitent sous-traiter les prestations qui leurs ont été confiées, ils devront
faire accepter et agréer leurs sous-traitants en produisant I'ensemble des informations portées sur cet acte spécial.

A défaut d'obtenir une délégation de paiement du maitre de l'ouvrage, une caution devra étre produite dans le délai
de 8 jours de l'acceptation de leur sous-traitant. La non production de cette copie de la caution au représentant du
maitre de l'ouvrage empéche I'exécution des travaux par le sous-traitant indirect.

Par ailleurs, les sous-traitants, quel que soit leur rang, ne peuvent commencer a intervenir sur le chantier que sous
réserve, d'une part, de leur acceptation et de leur agrément et, d'autre part, que s'ils ont adressé au coordonnateur
de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article L. 4532-9 du Code du travail.
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