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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DU TITULAIRE
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

concernent : 'aménagement de I'éco-lotissement du Clos du Dourlez sur la commune de
Landudal

La situation, la description des ouvrages et leurs spécifications techniques, ainsi que
I'étendue des prestations diverses mises a la charge du Titulaire, sont indiquées dans le
CCTP.

Les notifications se rapportant au Marché seront valablement faites a I'adresse
professionnelle (adresse du Mandataire) ou au domicile élu par le Titulaire a proximité des
travaux, mentionnés sur I'’Acte d’Engagement.

Le terme « Titulaire » désigne le Titulaire du présent marché, selon le cas, une entreprise
générale ou un groupement d’entreprises.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire.
1.2. OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES — FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATION
Toute information ou notification doit permettre d’attester la date et I'heure de réception.

En précision de l'article 3 du CCAG TX, les moyens de communication acceptés sont les
suivants:

- La remise contre récépissé daté

- La lettre recommandée avec accusé de réception postal

- La lettre par Chronopost avec récépissé du destinataire

- La lettre recommandée électronique transmise par la Poste.

Ces moyens doivent étre utilisés tant par le Titulaire que par le maitre d’ouvrage ou le maitre

d’ceuvre, notamment pour la communication d’ordre de services ; ou pour les réserves
émises par I'entreprise en cours de travaux.
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1.3. TRANCHES ET LOTS

Les travaux sont répartis en tranches définies au CCTP et évaluées dans I'Acte
d’Engagement.

Pour rappel :
- Tranche Ferme : viabilisation de la zone

- Tranche optionnelle 1: finitions en enrobés et en mélange terre-pierre (lot n°1
concerné)

1.4. MESURES DE SECURITE

Sans objet.

1.5. CONTROLE DES PRIX DE REVIENT

Sans objet.

1.6. CONTROLE TECHNIQUE (AU SENS DES ARTICLES L111-23 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET
DE L’HABITATION)

Sans objet.

1.7. COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Au regard des exigences de la loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993 et du Décret n°94-1159
du 26 Décembre 1994 créant les articles R 4532-1 et suivants du Code du Travail, les
travaux objet du marché n’exigeant pas a priori l'intervention simultanée de plusieurs
entreprises (ou travailleurs indépendants) sur un méme site, le Maitre de 'Ouvrage n’a pas
désigné de Coordonnateur SPS.

Cependant, le Titulaire peut mettre en place une organisation de chantier différente de
I'hypothése ci-dessus, rendant inévitable la présence simultanée de plusieurs Entreprises ou
Travailleurs Indépendants (sous-traitants compris) sur un méme site, et entrainant de ce fait
I'obligation Iégale de mise en place d’'un Coordonnateur gérant les risques liés a cette co-
activité. Il lui appartient, si tel est le cas, d’attirer clairement I'attention du Maitre de I'Ouvrage
sur ce point dés la remise de son offre.
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1.8. REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a
la personne publique par le Titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d’avoir un effet sur 'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a I'administrateur une mise
en demeure lui demandant s’il entend exiger 'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si apres mise en demeure de
'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues a [larticle L622-13 du Code du
Commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du Titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du Titulaire, le marché est résilié si, aprés mise en demeure
du liquidateur, dans les conditions prévues a l'article L641-10 du Code du Commerce, ce
dernier indique ne pas reprendre les obligations du Titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de 'événement. Elle n’ouvre droit,
par le Titulaire, & aucune indemnité.
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2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, énumérées par ordre de priorité
décroissante :

a) PIECES PARTICULIERES

e Piecen®°1 : Acte dEngagement et ses annexes

o Piecen®° 2 : Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.),
accepté sans modifications

e Piecen®3 : Cahier(s) des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et, les plans et
documents annexés,

e Piécen®°4 : Bordereau des prix unitaires

e Piecen®°5 : Détail estimatif

e Piécen®°6 : Mémoire technique de I'Entreprise,
En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces piéces
prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Cette disposition consécutive a I'ordre de priorité est d’application générale sauf dans les cas
suivants :

e lorsqu'une indication est manifestement erronée suite, par exemple, a une erreur de
frappe ou d’'impression et aboutirait & une réalisation aberrante. L’indication qui apparait
comme la plus logique sera appliqguée méme si elle figure dans une piéce de moindre
priorité,

e en cas d’accord express signé intervenu entre le Maitre d’Ouvrage et le Titulaire.

b) PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement
des prix, tel que ce mois est défini au 3.4.2. du présent document ; et notamment :

e le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de
travaux, suivant la composition fixée par le dernier décret paru au jour d’établissement
des prix.

e le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
travaux (CCAG-TX) approuvé par I'arrété du 8 septembre 2009 ; et modifié par I'arrété du
3 mars 2014,
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les fascicules du CPC applicables aux marchés de travaux publics relevant des services
du Ministére en charge de I'Equipement, de 'Aménagement du Territoire, et des
Transports ;

Les normes AFNOR relatives aux travaux a proximité des réseaux, et en particulier la
norme NF S 70-003-01 relative a la prévention des dommages et de leurs conséquences ;

la loi du 31 Décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux
opérations de batiment et de Génie Civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la
santé des travailleurs ;

la loi 78-12 du 4 Janvier 1978 sur la responsabilité et I'assurance dans le domaine de la
construction et I'ensemble des textes qui I'ont modifiée ou complétée ;

L’Ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 et le Décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016,
relatifs aux marchés publics

NOTA

Les piéces générales ne sont pas jointes au marché. Le Titulaire du marché ne pourra
en aucun cas invoquer I’'ignorance de celles-ci pour se dérober aux indications qui y
sont contenues.
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3. PRIXET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1. REPARTITION DES PAIEMENTS

e L’Acte d’Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement, s’il y a lieu, au
Titulaire mandataire, ses co-traitants, et leurs sous-traitants éventuels.

o Les modalités d’acceptation et de paiement des sous-traitants éventuels font I'objet de
I'article 3.5.1 du présent C.C.A.P.

3.2. CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES
3.2.1. Les prix du marché sont établis hors TVA
lIs tiennent compte, de fagon générale, de toutes les dépenses et de toutes les sujétions
d’exécution des travaux visées a l'article 10-1 du CCAG-TX et notamment de celles qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux
ainsi que, de facon particuliere, de toutes les sujétions, aléas et prestations diverses laissées
a la charge du Titulaire aux termes du présent C.C.A.P., du C.C.T.P., et des autres piéces
particulieres du marché.
En précision de larticle 10.1.1 du CCAG-TX, les prix tiennent compte des sujétions qu’est
susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des ouvrages ci-aprés extérieurs au présent
marché :

- Enfouissement de la ligne Haute Tension

- Talutage

3.2.2. Unité monétaire

Les factures doivent étre libellées dans I'unité monétaire choisie dans I'Acte d’Engagement.

3.2.3. Rémunération
Les ouvrages et prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application aux

quantités réellement exécutées des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau
des prix unitaires.

3.2.4. Décomposition et sous-détail des prix unitaires ou forfaitaires
(article 10.3 du CCAG-TX)

Sans objet
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3.2.5. Modalités de réglement des comptes

Les ouvrages et prestations faisant l'objet du présent Marché seront réglés suivant
I'avancement des prestations.

Les projets de décomptes mensuels et généraux seront présentés, selon un modéle a
soumettre a I'agrément du Maitre d’CEuvre, dans les conditions fixées par l'article 13 du
CCAG-TX.

Les projets de décomptes mensuels seront remis au Maitre d’CEuvre, en trois exemplaires,
pour le 10 du mois suivant I'exécution des travaux.

3.2.6. Augmentation ou diminution dans la masse des travaux liées a la nature des sols
Par dérogation aux articles 15, 16 et 17 du CCAG-TX, les variations dans les quantités
indicatives portées au détail-estimatif et dépendant de la nature des sols rencontrés lors des

travaux, ne donnent pas lieu a l'application des indemnités qui sont prévues aux 15.3, 16.1
et 17.2 desdits articles.

3.2.7. Décision de poursuivre

Lorsque les travaux exécutés atteignent le montant contractuel, la poursuite de leur
exécution peut étre notifiée par une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

Cette décision n’est valable que si elle indique le montant limite jusqu’auquel les travaux
pourront étre poursuivis.

3.3. VARIATION DANS LES PRIX

3.3.1. Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées au 3.4.3. et au 3.4.4.

3.3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de fixation du prix dans son offre par le candidat.

Ce mois est appelé « mois zéro ».

3.3.3. Choix de l'index de référence

L’index de référence | choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des
travaux faisant I'objet du marché est I'index national :
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LOT N°1: TPO8

LOT N°2: TP10a

3.3.4. Modalités d’actualisation des prix fermes

L'actualisation est effectuée par application au(x) prix du marché d'un coefficient donné par
la formule :

Id -3

lo
dans laquelle lo et 1d-3 sont les valeurs prises respectivement au mois auquel le candidat a
fixé son prix dans l'offre et au mois (d-3) par lI'index de référence | du marché sous réserve
que le mois d du début du délai contractuel d'exécution des travaux de chaque tranche soit
postérieur de plus de 3 mois a la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre.

Cd=

A l'appui des demandes d’actualisation, le Titulaire devra transmettre les calculs détaillés
nécessaires a une Vérification aisée, avec les références explicites des indices
correspondants.

3.3.5. Application de la Taxe a la Valeur Ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement.
Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général,
en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.4. PAIEMENTS DES CO-TRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS
3.4.1. Acceptation des sous-traitants

En application de l'article 133 du Décret n° 2016-360, le Titulaire peut sous-traiter I'exécution
de certaines parties de son marché, a condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir
adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement
de chaque contrat de sous-traitance, dans les formes et selon les modalités prévues dans
cet article.

En précision de l'article 3.6.2 du CCAG-TX la sous-traitance indirecte est limitée au sous-
traitant indirect de 1* rang. Si la demande d’acceptation est faite avant la signature du
marché, le Titulaire remplit le formulaire annexé a I'’Acte d’Engagement (1 formulaire par
sous-traitant).

Si cette demande est effectuée aprées la signature du marché, son acceptation est constatée
par un Acte Spécial comportant I'ensemble des renseignements prévus a l'article 134 du
Décret n° 2016-360.
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Dans tous les cas, le Titulaire doit remettre au représentant du pouvoir adjudicateur la
déclaration de chaque sous-traitant attestant qu’il ne tombe pas sous le d’une interdiction de
soumissionner.

Aucun sous-traitant ne peut étre accepté sans avoir justifié qu’il a contracté une assurance
garantissant sa responsabilité vis-a-vis des tiers comme il est dit au 1 de larticle 9 du
CCAG-TX.

Les dispositions prévues a larticle 3.6 du CCAG-TX sont applicables a I'ensemble des
contrats de sous-traitance conclus au titre du marché.

3.4.2. Modalités de paiements des co-traitants

La signature du projet de décompte par le Mandataire vaut, pour chaque co-traitant,
acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement.

3.4.3. Modalités de paiement des sous-traitants

La procédure de paiement direct sera utilisée dés que le montant des prestations dues a
chacun des sous-traitants sera supérieur a 600 € TTC.

A cet effet, le Titulaire du marché ou le Mandataire d’'un Groupement solidaire doit joindre
en double exemplaire au projet de décompte, une attestation signée par ses soins, indiquant
la somme a régler par le Maitre d’Ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme
tient compte d’'une éventuelle révision ou actualisation des prix et inclut la TVA.

En cas d’un Groupement conjoint, 'acceptation de la somme a payer a chaque sous-traitant
fait | 'objet d’'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par
celui des opérateurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la
somme a régler par le Maitre d’'Ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient
compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix, prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA.

Si le Titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le Mandataire, ce dernier
doit contresigner I'attestation.

3.5. FORMES PARTICULIERES DE L’ENVOI DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS ET FINAL

Le Titulaire envoie au Maitre d'CEuvre par lettre recommandée avec avis de réception postal
ou lui remet contre récépissé diment daté, son projet de décompte, accompagné d'une
demande de paiement sur papier a en-téte comportant les indications suivantes :

1. La désignation des parties contractantes du marché (Titulaire et Maitre de I'Ouvrage) et,
le cas échéant, des co-traitants et sous-traitants payés directement.

2. Numéro et, si elle ne résulte pas de celui-ci, date du marché et, éventuellement, de
chacun des avenants et actes spéciaux.
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3. L'objet succinct du marcheé.

4. La période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font I'objet de la
demande de paiement.

3.6. DELAIDE PAIEMENT DES ACOMPTES ET DU SOLDE

Le paiement des sommes dues au titre du présent marché devra intervenir dans le délai
global maximum fixé au décret n° 2013-269 du 29 Mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiements dans les contrats de la commande publique.

Le point de départ du délai de paiement des acomptes est fixé a la date de la réception par
le Maitre d'ceuvre de la demande de paiement émise par le Titulaire du marché,
accompagnée des justifications nécessaires. Le point de départ du délai de paiement du
solde est fixé a la date de réception du décompte général et définitif par le maitre d’ouvrage.

Le taux des intéréts moratoires est celui fixé a l'article 8 du décret 2013-269 du 29 mars
2013 relatif & la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande
publique. Il est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

Par ailleurs, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au
versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé a
40 €.

En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement sera
effectué sur la base provisoire de sommes admises par le Maitre d’CEuvre. Si les sommes
ainsi payées sont inférieures a celles qui sont finalement dues au Titulaire, un mandatement
complémentaire interviendra.

3.7. SUSPENSION DES DELAIS DE PAIEMENT

Si du fait du Titulaire, il ne peut étre procédé aux opérations de vérifications ou a toutes les
opérations nécessaires au mandatement, le délai de paiement est suspendu.

La suspension ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par le Maitre d'Ouvrage au
Titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai de paiement, d'une lettre
recommandée avec avis de réception postal, lui faisant connaitre les raisons qui, imputables
au Titulaire, s'opposent au mandatement et précisant notamment les pieces a fournir ou a
compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de paiement.

La suspension débute au jour de réception par le Titulaire de cette lettre recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par le Maitre d'Ouvrage de la lettre recommandée, avec

demande d'avis de réception postal envoyée par le Titulaire, comportant la totalité des
justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des piéces transmises.
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Le nouveau délai global de paiement a la fin de la suspension est au minimum de 30 jours
ou bien égal au délai restant a courir si celui-ci est supérieur a 30 jours.

=7 N° 4-46-0275 JUILLET 2017
& Page 15/41



LANDUDAL
AMENAGEMENT ECO-LOTISSEMENT CLOS DU DOURLEZ
CCAP

4. DELAIS - PENALITES - PRIMES ET RETENUES

4.1. DELAID’EXECUTION DU MARCHE

Ce délai figure dans I'Acte d’Engagement. Il comprend la période de préparation définie a
I'article 28.1 du CCAG-TX et le délai d’exécution des travaux défini a l'article 19.1.1 du
CCAG-TX:

- Période de préparation : incluse dans le délai global d’exécution du marché.

- Exécution des travaux : engagée par un ordre de service de démarrage de la phase
de réalisation des travaux qui correspond a l'autorisation de pénétrer sur site pour
démarrage des travaux par le Titulaire. Cet ordre de service sera émis a l'issue de
l'approbation par le Maitre d'ceuvre des études d’exécution nécessaires au
démarrage des travaux (au minimum : plans guides, plans process, plans de
terrassement, spécifications techniques des équipements).

4.2. PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution peut étre prolongé dans les cas prévus a l'article 19.2 du CCAG-TX.

En vue de lapplication éventuelle du 3 de larticle 19.2 précité, visant le cas des
intempéries, les précisions suivantes sont apportées :

e pour étre pris en compte, les arréts de travail consécutifs a des intempéries doivent étre
constatés et acceptés par le Maitre d’CEuvre. A cette fin, la signature par lui des feuilles
d’intempéries ou du cahier spécialement ouvert a cet usage sur le chantier, fait foi de son
acceptation ;

e les intempéries sont classées en 3 catégories selon les conséquences qu’elles
entrainent :

— rendre dangereuses ou insalubres les conditions d’exécution des travaux (dispositions
législative ou réglementaire — 1* alinéa du 19.2.3 du CCAG-TX) ;

— entraver ou rendre impossible I'exécution des travaux (dispositions Iégislative ou
réglementaire — 1 alinéa du 19.2.3 du CCAG-TX);
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— avoir une intensité ou une durée telle que leur survenance était absolument
imprévisible. Ces intempéries exceptionnelles rejoignent le cas de phénomeénes
naturels ayant le caractere de force majeure ou de sujétions imprévues ;

e ces trois catégories d’intempéries arrétent I'exécution des travaux et donnent droit a
prolonger le délai d’exécution d’'un nombre de jours réellement constatés au cours
desquels le travail a été arrété du fait des intempéries, conformément aux dites

dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles
indiqué ci-apres ;

4.3. PENALITES — PRIMES D’AVANCES

Toutes les pénalités sont calculées sur une base HT.

En complément des dispositions de l'article 20.6 du CCAG, les contestations éventuelles sur
les modalités de répartition des pénalités entre les membres du groupement ne peuvent pas
étre opposeées au Maitre d’Ouvrage ou a son Maitre d’CEuvre.

Les dispositions de I'article 20 sont applicables sous réserve des précisions suivantes :

4.3.1. Primes d’avances

Il ne sera pas délivré de primes d’avance (article 20.2 al. 1 du CCAG-TX).

4.3.2. Pénalités pour retard dans le délai d’exécution des travaux

Les pénalités encourues en cas de dépassement des délais contractuels sont celles définies
a l'article 20.1 du CCAG-TX, a savoir 1/3 000°™ du montant de I'ensemble du marché ou de
la tranche considérée, par jour de retard. Ces pénalités interviendront de plein droit sur
simple constatation du retard par le Maitre d’CEuvre et sans qu'’il soit besoin pour celui-ci
d’adresser a I'Entreprise une mise en demeure préalable.

Conformément a I'article 20.4 du CCAG, le montant des pénalités n’est pas plafonné.

4.3.3. Pénalités pour retard dans la remise des documents contractuels
. Pénalités pour retard dans la remise des documents préalables a I'exécution, en
particulier des documents relatifs a la Sécurité et a la Protection de la Santé
(PPSPS)
Sans objet.
. Pénalités pour retard dans la remise des documents d’exécution
En cas de non-respect des délais fixés a larticle 8.3 du présent C.C.A.P., le Titulaire

encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 48-1 du CCAG-TX, une
pénalité journaliére de :  200.00 €. (deux cent Euros).
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Sont considérés comme remis hors délai :

- Bien évidemment les documents non remis dans les délais fixés a l'article 8.3 du
présent CCAP,

- les documents remis dans les délais fixés a l'article 8.3 du présent CCAP, mais pour

lesquels le MOA a refusé de donner son VISA, et sans que le titulaire ne fournisse
une nouvelle version desdits documents dans le délai octroyé.

. Retenue pour retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution des
travaux conformément a l'article 9.8. du C.C.A.P.

Le reglement du décompte définitif et la libération des sOretés restent soumis a la production
de ces documents.

En I'absence de prix particulier porté au bordereau des prix ou dans la décomposition du prix
global et forfaitaire pour cette prestation, une retenue de <3 %> <trois pour cent> du montant
du marché sera opérée sur les sommes restant dues au Titulaire.

4.3.4. Pénalités pour absence ou retard aux réunions de chantier

Toute Entreprise (y compris sous-traitants) ayant été diment convoquée par écrit devra étre
représentée aux réunions de chantier par un des représentants nommément désignés au
début des travaux.

Toute absence de ce représentant ne résultant pas d'un cas de force majeure sera
sanctionnée par une pénalité de 400.00 €. (Quatre cent Euros)

4.4, PENALITES POUR NON-RESPECT DES PERFORMANCES GARANTIES

Sans objet.

4.5. DEFAUT OU MAUVAISE GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
En application de I'article 37.3 du CCAG TX le Titulaire encourt une pénalité journaliére de

500 €.(cinq cent Euros) en cas de non-respect des dispositions contractuelles et |égales
relatives a I'évacuation des déchets de chantier.

4.6. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les stipulations de l'article 37 du CCAG-TX sont applicables. Il n’est pas prévu de pénalités
particulieres au titre du 3 de cet article.
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4.7. MANQUEMENT A LA REGLEMENTATION RELATIVE AU TRAVAIL DISSIMULE

Une pénalité pourra étre appliguée au Titulaire s’il ne s’acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L8221-3 a L8221-5 du Code du Travail.

Le montant de cette pénalité est fixé a 10% du montant du marché sans pouvoir excéder

celui des amendes encourues en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du
Code du Travail.
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5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie est fixée a 5 % (CINQ POUR CENT) du montant du marché
augmenté de ses avenants. Ce taux sera appliqué au montant de chaque acompte.

Conformément a l'article 123 du Décret n° 2016-360, la retenue de garantie peut étre
remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiére demande ou si le maitre
d’ouvrage ne s’y oppose pas par une caution personnelle et solidaire, pendant toute la durée
du marche.

Si la garantie n'est pas constituée au plus tard a la date a laquelle le Titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Si le Titulaire substitue une garantie a premiére demande, ou une caution personnelle et
solidaire, en cours de marché, cette garantie sera constituée pour le montant total du marché
y compris les avenants, et les montants prélevés au titre de la retenue de garantie seront
reversés au Titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée et les Etablissements ayant accordé leur caution ou
leur garantie a premiere demande sont libérés dans les conditions prévues a l'article 124 du
Décret n° 2016-360.

5.2. AVANCE

Une avance de 5 % (CINQ POUR CENT) est accordée de droit au Titulaire du présent
marché, dans les conditions fixées par l'article 110 du Décret n° 2016-360 , sauf si ce
dernier I'a expressément refusée dans I'acte d’engagement (article 4.1).

Selon le dernier alinéa de l'article 110 Il Décret n° 2016-360, le montant de I'avance ne peut
étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation des prix.

Une avance est également accordée aux sous-traitants, sur leur demande, dans les
conditions prévues a l'article 135 Décret n° 2016-360.

Le mandatement de I'avance intervient sans formalité dans le délai de 30 jours a partir de
l'acte qui emporte commencement d’exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a
défaut, a partir de la date de notification du marché.

Toutefois, le Titulaire doit justifier de la constitution d’'une garantie a premiére demande ou, si
les deux parties en sont d’accord, d’'une caution personnelle et solidaire du montant total de
'avance.

Si cette garantie ou caution n’est pas constituée a la date prévue pour le mandatement de
I'avance, le délai de 30 jours est compté a partir de la date de dépot de la garantie ou de la
caution.
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5.3. AVANCES SUR MATERIELS

Aucune avance sur matériels nécessaires a la réalisation des travaux de chantier ne sera
versée au Titulaire.

5.4. NANTISSEMENT

En cas d'entreprises groupées solidaires, les Opérateurs se feront ouvrir un compte unique
de nantissement.

6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits, matériels et composants de
construction, dont le choix n’est pas laissé au Titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

6.2. MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D’EMPRUNT

Sans objet.

6.3. CARACTERISTIQUES, QUALITES VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG-
Travaux concernant les caractéristiques et qualités minimales des matériaux, produits et

composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Il précise éventuellement aussi quels matériaux, produits et composants de construction
feront I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins
et carrieres du Titulaire ou des sous-traitants et fournisseurs ainsi que les modalités
correspondantes.

ESSAIS ET VERIFICATION COMPLEMENTAIRE

Le Maitre d’CEuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché.
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Qu'ils soient effectués par le Titulaire ou par un tiers, ils sont rémunérés par le Maitre de
I'Ouvrage, sauf s’il s’agit de contréles nécessités par des ouvrages réalisés par I'Entreprise
et présentant des anomalies.

6.4. MATERIAUX DE TYPE NOUVEAU

Si le Titulaire propose d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau mais d'un
niveau de qualité et de performance conforme aux prescriptions du CCTP, il s’engagera, par
écrit, a garantir le Maitre d’'Ouvrage contre la mauvaise tenue de ces matériaux et fournitures
pendant un délai arrété d’'un commun accord avec le Maitre d’CEuvre et prenant effet a la
date de réception.

Cette garantie engage le Titulaire dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue des matériaux et
fournitures ne serait pas satisfaisante a les remplacer a ses frais sur simple demande du
Maitre d’Ouvrage par des matériaux et fournitures validés par le Maitre d’CEuvre.

6.5. PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR LE TITULAIRE DES MATERIAUX ET PRODUITS
FOURNIS PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE

Sans objet.

6.6. INVENTIONS, DISPOSITIONS PARTICULIERES, BREVETS

Conformément a larticle 8.2. du CCAG-TX, si I'exécution ou le fonctionnement des
installations projetées comporte I'emploi de systémes brevetés ou déposés, le Titulaire
s’engage a garantir le Maitre d’Ouvrage contre toutes revendications de Titulaires de brevets
ou modeles. En conséquence, il devra prendre les lieux et place du Maitre de I'Ouvrage
dans toute action qui serait intentée contre lui a ce sujet.
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7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. PIQUETAGE GENERAL

Préalablement au piquetage général, le maitre d’ouvrage réalisera I'implantation des limites
parcellaires et/ ou bornages des emprises.

Le piquetage général des travaux a réaliser sera effectué par le Titulaire, a ses frais,
contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre et cela avant le commencement des travaux, pour
tous les ouvrages, dans les conditions et avec le degré de précision requis et éventuellement
précisé au CCTP.

7.2. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Sauf s'il a été exécuté avant la notification du marché, le piquetage spécial des ouvrages
souterrains ou enterrés en service, tels que canalisations ou cables, identifiés et situés au
droit ou au voisinage des travaux, sera effectué par le Titulaire, sous la responsabilité et aux
frais du Maitre d’Ouvrage, dans les conditions définies a larticle R554-27 du Code de
'Environnement.
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8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement des travaux,
des conditions générales et locales et, particulierement, des conditions relatives aux moyens
de communication et de transport, de stockage des matériaux, aux disponibilités en main-
d'ceuvre, en eau, en énergie électrique et de toutes conditions physiques relatives au lieu
des travaux, a la topographie et a la nature du terrain, aux caractéristiques de I'équipement
et a tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement
obtenues et qui pourraient en quelque maniere influer sur les travaux et sur les prix de ceux-
Ci.

Le Titulaire reconnait en outre avoir une connaissance compléte de la nature du sol et du
sous-sol au vu des études disponibles et de celles qu'il aura effectuées en sus dans le cadre
de la consultation et en phase de préparation.

Par ailleurs, le Titulaire reconnait avoir une connaissance compléte des installations
existantes et de leurs conditions de fonctionnement et en outre, avoir apprécié les
spécificités qui s’attachent a la présence de sols pollués.

Les conséquences des erreurs et carences du Titulaire dans I'utilisation des renseignements
mis & disposition ne pourront que demeurer a sa charge.

8.2. PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX
Il est fixé une période de préparation :

Conformément a l'article 19.1.1, cette période est comprise dans le délai d’exécution du
marche.
Par dérogation a l'article 28.1, cette période a une durée de 15 jours.

Par dérogation a l'article 28.1 CCAG TX, la prolongation de la période de préparation ne
prolonge pas le délai d’exécution du marché de la méme durée. Aussi, la prolongation de la
période de préparation ne modifie pas la date contractuelle de fin des travaux telle qu’elle est
prévue au planning initial.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes par les soins du Titulaire :

— établissement et présentation au visa du Maitre d’CEuvre (si cette mission est confiée
au MOE), deux jours au moins avant I'expiration de la période de préparation, du
programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires éventuels, prévu a l'article 28.2. du CCAG-TX.

Ce programme d’exécution fera ressortir, dans le calendrier d’exécution, les délais
d’établissement et les dates de remise, s’il y a lieu, du dossier de demande de permis
de construire, et des documents de projet et d’exécution laissés a la charge de
I'Entreprise ;
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— établissement (si le Maitre d’CEuvre n’en est pas chargé lui-méme — voir article 1.6. du
C.C.AP.) et remise au Maitre d’'CEuvre des plans d’exécution, notes de calcul et
études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a
l'article 29 du CCAG-TX et a l'article 8.3. ci-aprés du C.C.A.P. ;

— le cas échéant, établissement et remise a I'examen du Maitre d’CEuvre du Plan
d’Assurance Qualité exigé par l'article 8.11. du présent C.C.A.P. ;

— établissement du (des) Plan(s) Particulier(s) de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS), aprés inspection commune organisée par le Coordonnateur SPS.
Cette obligation est applicable a chaque opérateur (co-traitant ou sous-traitant).

Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre remis au
Coordinateur SPS dans un délai de 30 (TRENTE) jours a compter du début de la
période de préparation, au moins pour les lots intervenant dés le démarrage des
travaux. Pour les autres lots, les PPSPS doivent étre remis au Coordonnateur SPS
15 (QUINZE) jours avant les dates respectives prévisionnelles d’interventions, telles
gu’elles sont définies dans le calendrier d’exécution.

Le Maitre d’CEuvre apres avoir :

1. visé les documents remis par les Entreprises pendant la période de préparation,

2. été informé par le Coordonnateur SPS de lintégration des PPSPS des
Entreprises dans le Plan Général de Coordination (PGC SPS),

3. s’il y a lieu, vérifié que les obligations édictées a I'article R 4533-1 du Code du
Travail sont remplies (VRD de chantiers de batiment supérieurs a 760 000 €),

avise par écrit le Maitre d’Ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie au
Titulaire du marché copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les
travaux.

8.3. PLANS D’EXECUTION - NOTES DE CALCUL - ETUDES DE DETAIL
Le présent article compléte et précise sur certains points l'article 29 du CCAG-TX.
Les Etudes d’Exécution des Ouvrages (EXE) comportant :

— pour les ouvrages linéaires : 'optimisation des mouvements de terre, I'implantation a
intervalles réguliers, les cahiers des profils en travers, I'adaptation précise au terrain
des ouvrages de génie civil liés au projet, les spécifications techniques détaillées des
matériaux utilisés et de leur mise en ceuvre, les notes de calculs de stabilité et de
résistance de tous les ouvrages dans les conditions auxquelles ils seront soumis, les
plans de coordination éventuels ;

— pour les ouvrages de génie civil, les ouvrages de batiment et les équipements
techniques : les plans d’exécution, les spécifications techniques détaillées, les études
de détall, les notes de calculs de stabilité et de résistance, les notes de calculs de
dimensionnement des équipements ;

7= N° 4-46-0275 JUILLET 2017
Page 25/41



LANDUDAL
AMENAGEMENT ECO-LOTISSEMENT CLOS DU DOURLEZ
CCAP

— pour tous les ouvrages : les devis quantitatifs détaillés par lots ou corps d’état, sur
la base des plans d’exécution, I'établissement du calendrier prévisionnel d’exécution
des travaux par lots ou corps d’état ;

sont établies par le Titulaire et remises, au minimum 10 (DIX) jours avant la date prévue pour
I'exécution (conformément au calendrier d’exécution des travaux) :

— au Maitre d’CEuvre, pour information, ou pour examen de conformité au projet si
I'élément de mission normalisé « VISA » lui a été confié par le Maitre de I'Ouvrage
(cf. article 1.6 du C.C.A.P.). Dans ce dernier cas, le Maitre d’CEuvre retourne les
documents avec ses observations éventuelles et son visa, au plus tard 15 (QUINZE)
jours apres leur réception.

La délivrance d’'un visa ne dégage pas I'Entreprise de sa responsabilité qui reste pleine
et entiére sur cette phase de la conception des ouvrages ; de plus quelle que soit la
mission confiee au Maitre d’CEuvre, les Plans d’Ateliers et de Chantiers (PAC)
relévent de la seule responsabilité de I'Entreprise et de sa seule initiative ;

— au Contrdleur Technigue pour avis et retour au Titulaire dans les délais qui lui sont
fixés par le Maitre de I'Ouvrage, (avec copie au Maitre d’'CEuvre) ;

— au Coordonnateur SPS, s’il y a lieu.

Dans tous les cas, le Maitre de 'Ouvrage est destinataire d’'un exemplaire de chacun des
documents diffusés et des observations formulées.

8.4. REGISTRE DE CHANTIER

Par dérogation a larticle 28.5 du CCAG-TX, il n’est pas prévu la tenue d’'un registre de
chantier.

8.5. MESURES D’ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

8.5.1. La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le
chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d’'exécution des travaux.

8.5.2. La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne
peut excéder 10 % (DIX pour CENT) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé & 10 % (DIX
pour CENT).

8.5.3. Insertion par 'économique

Sans objet.
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8.6. GARDE DU CHANTIER

La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont a la charge de
l'entreprise, et ceci jusqu’a la réception, et en toutes circonstances. L’Entreprise devra
€galement assurer le maintien en sécurité des installations et ouvrages existants.

L’Entreprise a la libre appréciation des moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux
résultats attendus.

8.7. CONSTATS D’HUISSIER ET SUIVI DE CHANTIER

Pendant la période de préparation de chantier et avant tout commencement des travaux, un
constat d’huissier sera fait a la charge du Titulaire. L’état des constructions avoisinantes et
des voies d’accés sera ainsi consigné. Seront présents a ce constat d’huissier : le Titulaire,
le maitre d’ceuvre, le Maitre d’Ouvrage et le conducteur d’opération.

8.8. ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS
8.8.1. Installations et organisation du chantier

Aucune stipulation particuliére n’est a apporter aux dispositions générales de I'article 31 du
CCAG-TX.

8.8.2. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier

Le Titulaire est soumis aux obligations résultant de la réglementation en vigueur,
notamment :Loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993

Décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994

Arrété du 7 Mars 1995

Décret n° 95-543 du 4 Mai 1995

Arrété du 25 février 2003 relatif aux travaux dangereux

Dans le cas de travaux réalisés en paralléle d’autres travaux ne relevant pas du présent
marché (travaux de voirie, d’assainissement ou effacement de réseaux, etc.) le Titulaire
devra suivre les recommandations et se plier aux exigences du coordonnateur hygiéne et
sécurité qui aura été désigné pour I'opération.
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A - PRINCIPES GENERAUX

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au Titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du Coordonnateur
en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs, désigné dans le présent
marché sous le nom de « Coordonnateur SPS ».

B - AUTORITE DU COORDONNATEUR SPS

Le Coordonnateur SPS doit informer le Maitre d’'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre sans délai, et
par tous moyens de toute violation par les intervenants, des mesures de coordination qu'il a
définies ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la seécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur,
ensevelissement, ...), le Coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour
supprimer le danger.

Il peut, & ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Le Maitre de l'ouvrage, le Titulaire du
présent Marché et les organismes compétents (CRAM, Inspection du travail, OPPBTP, etc.)
ainsi que le responsable de I'entreprise concernée seront informés immédiatement par
télécopie de toute décision d’'arrét des travaux précisant :

- lalocalisation du chantier,

- le type de travaux,

- la zone a risque définie,

- la date et I'heure de la décision,
- etlesraisons de cet arrét.

Le Maitre d’Ouvrage émettra un avis de redémarrage des travaux, apres avis du
Coordonnateur SPS.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre-journal.
Les reprises, décidées par le Maitre d’Ouvrage, aprés avis du Coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre-journal.

Les frais découlant de ces manquements sont supportés par le Titulaire.

C - MOYENS DONNES AU COORDONNATEUR SPS

C.1. - Libre acces du Coordonnateur SPS

Le Coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
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Le Titulaire communique directement au Coordonnateur SPS :

— le PPSPS,
— tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,
— la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier,

— dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier (opération de catégorie 1 ou 2),

— dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier (opération de catégorie 3),

— dans les 5 jours qui suivent la naotification de la décision de constitution du collége, les
noms de ses représentants au sein du CISSCT (opération de catégorie 1),

— les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il
tient a sa disposition leurs contrats,

— tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le Coordonnateur,

— la copie des déclarations d’accident du travail.
Le Titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le

Coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article E du
présent article.

Le Titulaire informe le Coordonnateur SPS :

— de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indique leur objet,

— de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le Titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux

avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la

santé des travailleurs par le Coordonnateur SPS. Tout différend entre le Titulaire et le
Coordonnateur SPS est soumis au Maitre d’Ouvrage.

A la demande du Coordonnateur SPS, le Titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre-journal.
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D - OBLIGATIONS DU TITULAIRE VIS-A-VIS DE SES SOUS-TRAITANTS

Le Titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993.

E - NOTICE EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

La Notice en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé est jointe au marché lors de sa
notification. Le Titulaire s’engage a respecter 'ensemble des mesures qui sont définies par
ce document ainsi que ses modifications ultérieures.

8.9. DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES

Les dispositions de I'article 34 du CCAG-TX sont applicables.

8.10. ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI

L’article 37 du CCAG-TX est applicable sans qu’il soit prévu de pénalités supplémentaires au
titre du 37-3 en cas de carence du Titulaire.

8.11. GESTION DE LA QUALITE

Il nest pas imposé au Titulaire la mise en place d’'une Organisation Qualité spécifique aux
travaux et prestations faisant I'objet du présent marché.

8.12. TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX

Préalablement, et en cours d’exécution des travaux, le Titulaire devra prendre les mesures
définies au Décret n°2011-1241 du 5 Octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution.

Le Titulaire devra respecter les dispositions de la norme NF S 70-003-01 de juillet 2012
relative aux travaux a proximité des réseaux.

En application de ces dispositions, le Titulaire doit :

e prendre en compte 'ensemble des éléments fournis par le Maitre d’'Ouvrage concernant
les réponses aux DT et les éventuelles investigations complémentaires,
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e consulter, avant I'exécution des travaux, le téléservice du guichet unique en indiquant
'emprise des travaux envisagés par chacune des communes concernées, préalablement
a tout travaux et faire une DICT aupres de chaque exploitant indiqué par le guichet
unique, en utilisant le formulaire réglementaire conjoint DT-DICT, dont le volet DT est déja
rempli par le Maitre d’Ouvrage,

e prendre en compte les clauses techniques et financiéres particulieres fixées, le cas
échéant, dans le marché ou lorsqu’il n’est pas réalisé d’investigations complémentaires,

e prendre en compte 'ensemble des réponses faites par les exploitants aux DICT pour la
préparation du chantier. Le Titulaire ne doit pas commencer les travaux avant de s’étre
fait communiquer les récépissés de DICT de tous les exploitants de réseaux sensibles,

e maintenir en bon état le marquage ou piquetage dans I'ensemble de I'emprise ou il
intervient,

e s’assurer que ses employés chargés d’encadrer ou d’exécuter les travaux disposent des
compétences nécessaires et des autorisations d’intervention a proximité des réseaux
lorsque celles-ci sont obligatoires,

e prendre connaissance des recommandations générales du guide technique relatif a
'encadrement des techniques de travaux et des recommandations spécifiques indiquées
dans les récépissés de DICT et appliquer strictement les prescriptions fixées par ce guide,

e informer ses employés chargés d’encadrer ou exécuter les travaux de la localisation des
réseaux et de leurs organes de sécurité, des mesures de prévention et de protection qui
doivent étre mise en oceuvre lors des travaux,

e surseoir aux travaux en cas de découverte fortuite de réseaux souterrains non identifiés
au préalable ou de constat d’'une position des réseaux non conforme a celle indiquée
dans les réponses aux DT ou aux DICT,

e signaler a l'exploitant et au Maitre d’Ouvrage, dans les plus brefs délais, tout
endommagement méme superficiel d’'un réseau, tout déplacement supérieur a 10 cm d’un
réseau flexible, ou toute autre anomalie en établissant un constat contradictoire,

e conserver sur le chantier les récépissés de DICT.

8.12.1. Absence de réponse d’'un exploitant a une DICT

A défaut de réponse d’un exploitant a une DICT dans le délai fixé a I'article R554-22 du
Code de 'Environnement, le Titulaire doit renouveler sa déclaration par lettre recommandée
avec accusé de réception.

En I'absence de réponse de I'exploitant, le Titulaire doit surseoir a 'engagement des travaux
jusqu’a l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs a des ouvrages sensibles en
service.

Aucune pénalité de retard ne pourra étre appliquée au Titulaire en cas de retard dans
I'exécution des travaux du fait de I'absence de réponse d’'un exploitant aprés la relance
ddment faite par le Titulaire.
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Le Titulaire a droit & une indemnisation pour le préjudice subi du fait du retard dans
'engagement des travaux.

8.12.2. Découverte ou modification d’ouvrages

En cas de retard dans le démarrage des travaux suite & des modifications, extensions ou
création de réseaux intervenues aprés la signature du marché ou en cas d’arrét des travaux
du fait de la découverte d’'un réseau susceptible d’étre sensible pour la sécurité qui n’avait
pas été identifié au préalable ou situé a un endroit différent de celui indiqué par les plans et
susceptible d’entrainer un danger lors des travaux, le Titulaire ne pourra pas se Vvoir
appliquer de pénalités.

Le Titulaire a droit & une indemnisation pour le préjudice subi du fait de I'arrét des travaux ou
du retard au démarrage des travaux.
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9. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. ESSAIS ET CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX
9.1.1. Essais et contrbles généraux
Les travaux sont soumis aux dispositions générales prévues a l'article 24 du CCAG-TX et

aux fascicules concernés du CCTG-Travaux, complétés éventuellement par les dispositions
particulieres insérées au CCTP.

9.1.2. Essais et contréles supplémentaires

Le Maitre d’Ouvrage sur proposition du Maitre d’CEuvre ou du bureau de contrble se réserve
le droit de faire effectuer des essais et contrbéles en sus de ceux définis par le marché. Ces
essais, définis par le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage, seront a la charge du Maitre
d’Ouvrage s’ils sont satisfaisants. S’ils étaient négatifs, ces essais, ainsi que tous les
suivants qui s’avéreraient nécessaires, en cas de résultats non satisfaisants, seront a la
charge de I'Entreprise, le programme et 'organisme chargé de réaliser les essais étant dans
chaque cas définis par le Maitre d’CEuvre et le Maitre de I'Ouvrage.

9.1.3. Contrdles par le bureau de controle

Sans objet.

9.2. FORMATION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION

Sans objet.

9.3. RECEPTION

La réception des travaux (de chaque tranche s’il y a lieu) s’effectue dans les conditions
générales prévues a l'article 41 du CCAG-TX et ne peut étre prononcée que sous réserve de
'exécution concluante des épreuves éventuellement définies au CCTP et de la production
des plans et autres documents a fournir aprés exécution.

Le P.V. de réception précise la date d’effet de la réception.

9.4. RECEPTION PARTIELLE

Il est prévu une réception partielle pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties
d’'ouvrages qui font 'objet, dans I'acte d’engagement, de délais d’exécution distincts du délai
d’exécution global de I'ensemble des travaux.
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Les dispositions de I'article 42 du CCAG Travaux s’appliquent.

La réception partielle donne lieu a I'établissement d’'un procés verbal de réception partielle.
Le Titulaire sera convoqué pour chaque réception selon les modalités prévues a l'article 41
du CCAG Travaux.

9.5. REFUS DES INSTALLATIONS

Sans objet.

9.6. MISE A DISPOSITION D’OUVRAGES OU DE CERTAINES PARTIES D’OUVRAGES

Sans objet.

9.7. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION (ARTICLE 40 bu CCAG-TX)

Il est stipulé que les plans et autres documents a fournir par le Titulaire aprés exécution des
travaux devront tous étre remis au Maitre d’CEuvre au plus tard lors de la demande de
réception, par dérogation a l'article 40 du CCAG TX.
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10. ASSURANCES - RESPONSABILITES

10.1. GARANTIES CONTRACTUELLES
10.1.1. Délai de garantie

Conformément a l'article 44.1 du CCAG-TX, le délai de garantie est UN AN a compter de la
date d’effet de la réception.

Ainsi, le Titulaire garantit pendant UN AN a compter de cette date, le bon fonctionnement de
tous les équipements et ouvrages mis en place (garantie de parfait achévement).

Le Titulaire restera responsable des installations réalisées par ses soins jusqu'a I'expiration
du délai de garantie. Au titre de cette responsabilité, il doit :

- exécuter les travaux et prestations éventuelles de finition ou de reprise ;

- remettre en état ou remplacer toutes parties d'ouvrages ou toutes piéces qui seraient
reconnues défectueuses, soit par vice de construction, défaut de matiere ou de
pose ;

Par contre, le Titulaire ne sera pas rendu responsable des bris de matériel ou du
fonctionnement défectueux d'appareils qui seraient la conséquence d'erreurs matérielles ou
de fausses manceuvres du personnel chargé de la conduite des installations, ou de
malveillance, ou de tout autre cas de force majeure réguliérement constaté.

Il est précisé, pour les équipements, que les avaries provoquées par le froid ne seront, en
aucun cas, considérées comme résultant d'un événement de force majeure, sauf si les
installations de chauffage ou de protection contre le froid incombant au Titulaire et exécutées
et fournies par lui n‘avaient pas été utilisées par le Maitre d'Ouvrage ou I'Exploitant qu'il aura
désigné.

10.1.2. Prolongation du délai de garantie

Si a l'expiration du délai de garantie de parfait achévement, le Titulaire n'a pas procédé a
I'exécution des travaux et prestations consécutives a tout désordre observé, le délai de
garantie de parfait achévement sera prolongé jusqu'a I'exécution compléte des travaux et
prestations permettant le fonctionnement nominal des ouvrages. Le report ainsi possible de
la fin de la période de parfait achévement est limité a 1 an (soit 2 ans aprées la réception des
ouvrages).

Au-dela, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de relever le Titulaire de ses obligations et
de faire exécuter les travaux restants a ses frais et risques.
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10.1.3. Garantie décennale

Le Titulaire est tenu a la garantie décennale prévue aux articles 1792 et 1792-4-1 du Code
Civil.

10.1.4. Garanties particuliéres
10.1.4.2  Réception et Garantie particuliére des espaces verts

10.1.4.2.1  Constat d’exécution des travaux de plantation
Le constat d’exécution des prestations végétales intervient pour les plantations, lorsque
'ensemble des végétaux prévus au marché sont mis en place, ou a défaut, a la fin de la
période de plantation.

10.1.4.2.2  Réception

A Tlissue des travaux de plantation, les sujets feront 'objet de travaux de parachévement
permettant de réduire les risques de dépérissements des végétaux.

A lissue des travaux de parachévement, les sujets végétaux ainsi que les engazonnements
feront I'objet d’opérations préalables a la réception dans les conditions définies a l'article
41.2 du CCAG travaux. Ces OPR donnent lieu a I'établissement d’'un constat de reprise
réalisé entre le 15 aout et le 15 octobre suivant la plantation marquant 'achévement des
prestations de plantation. Il a pour objet :

- deffectuer le décompte quantitatif des végétaux

- de décider les végétaux qui doivent étre remplacés

- de vérifier la pose des attaches, ligatures, tuteurs, ancrages et protections

- de vérifier au cours de la période de floraison et feuillaison :

- les espéces, variétés, cultivars

- le taux de reprise

Seront considérés comme végétaux a remplacer :
- Les végétaux morts ou endommages ;

- les végétaux dépérissant ou rachitiques (couronne rachitique, rameaux et
charpentiéres dépérissant...) ou lorsque un tiers des rameaux est mort ;

- Les végétaux en mauvais état sanitaire : fortes attaques de pathogenes, insectes,
champignons ou tout autre agent pathogéne dommageable pour I'espece ;
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- les surfaces engazonnées présentant une surface hétérogéne, composée de
dicotylédones avec des pelades dépassant les valeurs suivantes : 2 % de la surface
totale et 0.5 m2 par pelade. Un constat visuel permettant de vérifier la présence de
monocotylédone du semis d’origine sera réalisé.

Les végétaux remplacés devront étre de méme nature (genre, espéce et variété) et dans la
taille supérieure a celle prévue par la définition de fourniture initiale afin de compenser la
perte d’'une année de croissance.

Il est a noter que les végétaux fournis et plantés au titre du constat de reprise (et donc
plantés a la saison de plantation qui suit immédiatement ce constat de reprise, soit plus d’'un
an aprés la plantation) devront I'étre dans une taille au moins égale a celle des végétaux
initialement prévus au marché, majorés de deux ans de culture en pépinieres afin de
compenser le préjudice causé par la perte d'une année de plantation. Un nouveau constat de
reprise sera effectué sur les végétaux remplacés suivant les mémes modalités.

La réception n’est prononcée que si le taux de reprise des végétaux lors du constat de
reprise est supérieur ou égal aux seuils fixés par le CCTG (fascicule 35)

10.1.4.2.3  Garantie de reprise

Les travaux de plantation font I'objet d’'une garantie particuliére d’'un an @ compter du constat
de reprise des plantations.

Pendant ce délai, le Titulaire est tenu de réaliser les travaux de confortement. lls doivent
permettre de réduire les risques de dépérissements des végétaux pendant le délai de
garantie.

A l'issu des travaux de confortement, un relevé des végétaux morts est réalisé.
A noter que les engazonnements ne font pas I'objet de travaux de confortement.
Seront considérés comme végétaux a remplacer :

- Les végétaux morts ou endommageés ;

- Les végétaux dépérissant ou rachitigues (couronne rachitique, rameaux et
charpentiéres dépérissant...) ou lorsque un tiers des rameaux est mort ;

- Les végétaux en mauvais état sanitaire : fortes attaques de pathogenes, insectes,
champignons ou tout autre agent pathogene dommageable pour I'espéece ;

Les végétaux remplacés devront étre de méme nature (genre, espece et variété) et dans la
taille supérieure a celle prévue par la définition de fourniture initiale afin de compenser la
perte d’'une année de croissance.

Il est a noter que les végétaux fournis et plantés au titre du constat de reprise (et donc
plantés a la saison de plantation qui suit immédiatement ce constat de reprise, soit plus d’'un
an apres la plantation) devront I'étre dans une taille au moins égale a celle des végétaux
initialement prévus au marché, majorés de trois ans de culture en pépinieres afin de
compenser le préjudice causé par la perte de deux années de plantation.
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Le remplacement des végétaux relevés morts, constitue la fin du délai de garantie du
marché pour cette prestation.

10.2 ASSURANCES

10.2.1 Le Titulaire est tenu, pendant toute la durée des travaux, de garantir a ses frais son matériel, ses
installations, les matériaux approvisionnés par lui et les équipements qu'il aura exécutés contre tous
vols, détournements, dégradations ou destructions de toutes natures et d'indemniser personnellement
tous tiers du préjudice qui pourrait étre occasionné de ces faits.

Il ne sera alloué a l'entreprise aucune indemnité en raison des pertes, avaries ou dommages
occasionnés par négligence, imprévoyance, défauts de moyens ou fausses manceuvres.

10.2.2 Le Titulaire (ou chaque Opérateur co-traitant) est tenu de justifier qu'il a contracté, tant pour lui-méme
que pour ses sous-traitants, dans un délai de quinze (15) jours a compter du lendemain de la date de
réception de la notification du marché et avant tout début d'exécution, les polices d'assurances
suivantes :

10.2.2.1  Assurance responsabilité civile professionnelle (autre que responsabilité décennale des
constructeurs)

La police de Responsabilité Civile Professionnelle couvrira les conséquences pécuniaires
des dommages de toutes natures, corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, soit
par le personnel salarié en activité de travail ou par le matériel d'entreprise ou d'exploitation,
soit du fait des travaux, soit encore du fait d'incidents survenus aprés la fin des travaux,
mettant en cause la responsabilité de droit commun du Titulaire (article 1382 et suivants du
Code Civil) en cours de travaux et pendant la période de responsabilité décennale pour les
ouvrages visés en 10.2.2.2. ci-apres et, s’il y a lieu, la période de garantie de parfait
achévement pour les éléments d'équipement (article 10.1.1. du CCAP).
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Le montant de la garantie souscrite doit étre suffisant pour faire face a tout sinistre
susceptible d’intervenir pendant et consécutivement a ces travaux.

10.2.2.2  Police(s) de Responsabilité Décennale

Par dérogation a larticle 9.1 du CCAG-TX cette (ou ces) police(s) couvrira(ont) les
responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 - 1792-1 et 1792-2,
ainsi que 1792-4-1 du Code Civil pour les ouvrages suivants :

— travaux de batiment et de génie civil faisant partie des obligations contractuelles du
Titulaire, que ces travaux relévent ou non de l'assurance construction obligatoire
imposée par la loi n° 78-12 du 4 Janvier 1978.

Cette police sera obligatoirement par capitalisation et sera établie pour le ou les ouvrages
concernés.

10.2.3  Police tous risques chantier

Sans objet.

10.24  Le Titulaire est tenu de fournir au Maitre d'ouvrage, des copies des polices d'assurances exigées, ainsi
que les attestations des assurances précisant que les polices sont en cours de validité, et couvrent
I'ensemble de I'opération.

Les attestations d’assurance décennale devront clairement établir qu'elles couvrent bien les
catégories d’ouvrages faisant I'objet du marché, que ces ouvrages relevent ou non de
l'assurance construction obligatoire (loi du 4 Janvier 1978).

Elles devront indiquer clairement :

. la date d'échéance annuelle des contrats,
. le montant des garanties accordées par sinistre,
. le montant des franchises éventuellement laissées a la charge de I'assuré.

Il est précisé que le Maitre d'Ouvrage subordonnera l'ordre de service de démarrage des
travaux a la fourniture, par le Titulaire intéressé, des justifications exigées au titre de
'ensemble du présent article.

Tout versement d'acompte sur situations de travaux pourra étre différé si le Titulaire ne peut
fournir les justifications demandées en matiére d'assurance et aucun reglement pour solde
ne sera effectué auprés de quiconque sans la production de la police d’assurance,
régularisée et de l'attestation, par I'assureur, du paiement de la prime.
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11. CONTESTATION ET RECOURS

S'’il apparait un différend entre le Titulaire et le Maitre d'Ouvrage du fait de I'exécution du
Marché, tant en termes techniques que financiers, le Titulaire s’engage en préalable a toute
procédure, a rechercher la meédiation de I'Expert mandaté par le Maitre d'Ouvrage.

12. RESILIATION DU MARCHE

Le marché pourra étre résilié par le maitre d’'ouvrage dans les cas prévus aux articles 45 a
49 du CCAG TX et dans le respect des dispositions de l'article 48 du CCAG TX.

D’autre part, aprés mise en demeure restée infructueuse, le marché peut étre résilié aux
torts du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques, lorsqu’il a contrevenu a l'article D 8222-5 du
code du travail.

La mise en demeure doit étre notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication du
délai, le Titulaire dispose d’'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour
satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.
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13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations sont apportées aux articles suivants des documents ci-apres :

a) CCAG-Travaux
Les dispositions du CCAP prévalent, ainsi, sur celles du CCAG-TX en cas de contradiction
ou de différence entre ces pieces et notamment :

dérogation a l'article 4.1 du CCAG TX résultant de l'article 2 du C.C.A.P.,

dérogation aux articles 15, 16 et 17 du CCAG TX résultant de l'article 3.3.7 du C.C.A.P.,
dérogation a l'article 28.1 résultant de l'article 8.2 du C.C.A.P.,

dérogation a l'article 28.5 du CCAG TX résultant de l'article 8.4. du C.C.A.P.,
dérogation a l'article 40 du CCAG TX résultant de l'article 9.8. du C.C.A.P.,

dérogation a l'article 9.1 du CCAG TX résultant de l'article 10.2.2.2. du C.C.A.P.,

b) CCTG
Les dispositions du CCTP prévalent sur celles du CCTG en cas de contradiction ou de
différence entre ces piéces.

VU ET ACCEPTE LU ET ACCEPTE

A A

Le Le

Le Maitre d’Ouvrage, Le Titulaire
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