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1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 

 OBJET DU MARCHE - DOMICILE DU TITULAIRE - LIEU 1.1
D’EXECUTION  

La présente consultation a pour objet les travaux de réhabilitation du réservoir surélevé de 

PLOUDANIEL, pour le compte de la Commune de PLOUDANIEL. 

La description des travaux et des spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses 

Techniques Particulières. 

Lieu d’exécution : Territoire communal de PLOUDANIEL (29).  

Conformément à l'article 3.1 du CCAG travaux, et sauf indication contraire émanant du titulaire, ce 

dernier est réputé faire élection de domicile à l’adresse mentionnée dans l’article « contractant » de 
l’acte d’engagement où, à défaut, à son siège social. 

 

 DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN PHASES  1.2

Le présent marché est un marché à tranches optionnelles au sens de l’article 77 du décret 2016-360 

du 25/06/2016. 

Le marché est décomposé en une tranche ferme et deux tranches optionnelles. 
 

 MAITRISE D’OEUVRE 1.3

La maitrise d’œuvre des travaux est confiée à un maitre d’œuvre privé dans les conditions définies par 
la loi 85-704 du 12/07/1985 et  ses textes d’application. 

 

Le maitre d’œuvre désigné est le cabinet BOURGOIS dont les coordonnées sont précisées en page de 
garde du présent document. 

 
La mission confiée par le Maître d’ouvrage au maitre d’œuvre est composée des éléments suivants : 

 
 DIAG/AVP : Diagnostic et Avant-Projet 

 ACT : assistance à la passation du contrat de travaux ; 

 VISA : visa des études d’exécution ; 

 DET : direction de l’exécution des travaux ; 

 AOR : assistance aux opérations de réception. 

Pour chaque élément de mission, le contenu des prestations correspondantes est précisé par 

référence au décret 93-1268 du 29/11/1993 et à l’arrêté du 21/12/1993.  

 
 

 ETUDES D’EXECUTION 1.4

Les études d’exécution sont réalisées en totalité par le titulaire. 
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 UNITE MONETAIRE 1.5

La monnaie de compte du marché est l’euro. Toutes les demandes de paiement du titulaire ainsi que 

toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants doivent être établies 
dans cette même monnaie de compte : l’euro.  

Le prix libellé dans le marché reste inchangé en cas de variation de change. 

 

 FORME ET ADRESSE DES NOTIFICATIONS 1.6

La notification au titulaire des décisions et informations du Maître d’Ouvrage  faisant courir des délais 

est faite : 

 soit par lettre recommandée  avec accusé de réception  

 soit par courriel : dans ce cas le titulaire devra adresser un courriel valant accuser de réception 
dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures.  

Dans le cas où le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par 

télécopie et il sera réputé l'avoir reçu 24 heures après la date d'envoi figurant sur le courriel initial 
portant notification de la décision du Maître d’Ouvrage. 

La date de l’accusé de réception, ou le cas échéant la date à laquelle le titulaire est réputé avoir reçu 
la notification, constitue le fait qui sert de point de départ aux délais qui courent dans les conditions 

définies à l’article 3.2.1 du CCAG. 

Par réciprocité, la notification au Maître d’Ouvrage, au Maître d’œuvre et aux personnes désignées 

dans les pièces particulières ou générales du marché, des informations ou transmissions du titulaire 

qui font courir un délai, peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par 
courriel dans les mêmes conditions.  

Toutefois l’envoi par courriel n’est pas recevable pour les demandes d’acomptes qui doivent être 
adressés par lettre recommandée  avec accusé de réception. 

A défaut d’indication dans l’Acte d’Engagement d’une adresse particulière du titulaire pour l’exécution 

du marché, les notifications seront faites à son siège social. 

 

 EMPLOI DE LA LANGUE FRANÇAISE  1.7

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 
d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre 

langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par 

un traducteur assermenté. 
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2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

L’ordre de priorité des pièces implique qu’en cas d’omission, imprécision ou contradiction susceptible 

de donner lieu à interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc applicables les 

dispositions correspondantes figurant dans la pièce citée prioritairement à celle en litige. 

Cette disposition, consécutive à l’ordre de priorité des pièces du marché est d’application générale 

sauf dans les cas suivants : 

 Lorsqu’une indication est manifestement erronée, suite par exemple à une erreur de frappe ou 

d’impression et aboutirait à une réalisation aberrante ; l’indication qui apparaît la plus logique sera 

alors appliquée même si elle figure dans une pièce de moindre priorité, 

 En cas d’accord intervenu entre le maître d’ouvrage et le titulaire. 

En outre, les mesures arrêtées par le coordonnateur sécurité pour prévenir les risques en matière de 
sécurité des personnes liées à la co-activité prévalent sur les dispositions contraires figurant au CCTP. 

  

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :  

 PIECES PARTICULIERES  2.1

Par dérogation ou en complément à l’article 4.1 du CCAG, les pièces contractuelles prévalent dans 

l’ordre ci-après : 

 

Pièce  n°1 - l’Acte d’Engagement et ses annexes éventuelles,  

Pièce n°2 - le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses 

annexes éventuelles » 

Pièce n°3 - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes 
éventuelles, 

Pièce  n°4  - le mémoire technique justificatif des dispositions que le soumissionnaire se propose 

                d’adopter pour l’exécution des travaux.  

Pièce  n°5  - la décomposition du prix global et forfaitaire  

 

 

 PIECES GENERALES 2.2

- Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, 
approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié, 

- les normes et agréments techniques mentionnées dans les documents du présent marché (CCTG 
CCTP et le cas échéant CCAG). Les normes françaises homologuées transposant des normes 

européennes ainsi que les normes rendues obligatoires par voie d’arrêté ministérielle pour des 

raisons de sécurité prévalent. En l’absence de norme européenne, les normes étrangères 
reconnues comme équivalente aux normes françaises sont applicables. 

- Le guide des prescriptions techniques issu de l’arrêté du 30/06/2012 pris en application  de 
l’article R 554-29 du code de l’environnement, en cas de travaux réalisés à proximité de réseaux 

sensibles pour la sécurité,  
- Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques (CCTG) applicables aux marchés publics de 

travaux. 
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A l’exception des normes qui sont applicables dans les conditions définies à l’article 23.1 du CCAG, les 

autres documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, 
tels que ce mois est défini à l’article « Mois d’établissement des prix du marché ». 

NB : En cas de modification de l’une de ces  pièces de référence générale entre le mois 
d’établissement des prix et le mois d’exécution des prestations, le titulaire en informe par écrit et dans 

les plus brefs délais le Maître d’ouvrage en lui précisant, le cas échéant, les incidences de ces 

modifications sur les conditions d’exécution du marché. 

Au vu des informations fournies par le titulaire, le Maître d’ouvrage décide d’appliquer ou non les 

nouvelles pièces. Sa décision est alors notifiée à l’Entrepreneur. 
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3 TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX 
SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES DE 

TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION 

Travaux soumis à la réglementation issue du décret 2011-1241 du 05/10/2011 

Les travaux étant soumis aux dispositions des articles L 554-1 et suivants et R 554-1 à R 554-38 du 
code de l’environnement,, de l’arrêté du 15/02/2012 modifié  et aux dispositions complémentaires 

issues des normes NF S 70-003-1 à 3 concernant la sécurité des réseaux souterrains aériens ou 

subaquatiques de transport ou de distribution, les obligations suivantes s’imposent au titulaire. 

 

 DECLARATION D’INTENTION DE COMMENCER LES 3.1
TRAVAUX (DICT) 

Sous réserve des exceptions mentionnées à l’article R 554-25 du code de l’environnement et sauf cas 
d’urgence visée à l’article R 554-32, le titulaire, après avoir consulté le guichet unique, effectue une 

DICT auprès de chacun des exploitants des réseaux concernés dans les 10 jours (hors jours fériés) à 
compter de la date de démarrage de la période de préparation et la renouvelle dans les cas visés à 

l’article R 554-33 du code de l’environnement. La DICT doit être établie à partir du formulaire unique 

DT DICT (formulaire Cerfa n°14434*02). 

La déclaration de projet de travaux (DT) et la DICT pourront être effectuées conjointement par le 

maître d’ouvrage et le titulaire en application des dispositions de l’article R 554-25-IV du code de 
l’environnement, si les travaux doivent être engagés rapidement et que leur emprise géographique et 

leur durée sont très limitées. 

Le titulaire doit vérifier les écarts entre les récépissés de DICT et de DT et des résultats des 

opérations de localisation ou investigations complémentaires annexées le cas échéant au DCE. 

L’apparition en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage, 
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrêt.  

Après analyse et évaluation par les parties des écarts sur le projet et leurs conséquences 
contractuelles techniques et financières, le maître d’œuvre informera le titulaire avant le démarrage 

des travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du 

projet assurant sa comptabilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Le 
maître d’ouvrage prendra en compte ces éléments pour le marquage piquetage. 

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT, récépissés et 
plans des exploitants imprimés au bon format et en assurer la communication aux organismes de 

contrôle  (DREAL, Inspection du travail, exploitants des réseaux) 

 

 

 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, TECHNIQUES 3.2
DOUCES DE TRAVAUX ET OPERATIONS DE LOCALISATION  

Sauf cas particulier d’opérations unitaires d’’emprise géographique très limitée et de durée limitée, ou 

de cas d’exemption d’investigations complémentaires visés à l’article R 554-23 III du code de 

l’environnement (ouvrages souterrains non sensibles pour la sécurité ou situés en dehors des unités 
urbaines et pour lesquels l’incertitude de localisation ne dépasse pas 1,5 m) le titulaire doit réaliser 

pendant la période de préparation des investigations complémentaires dans les cas suivants : 
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 lorsque les travaux de terrassement se situent à proximité d’ouvrages souterrains de transport ou 

de distribution dont l’incertitude de localisation en coordonnées planimétriques est > à 1,5 m,  

 lorsque les travaux de terrassement se situent en unité urbaine à proximité d’ouvrages  

souterrains de transport ou de distribution sensibles pour la sécurité, lorsque l’incertitude de leur 
localisation en coordonnées planimétriques est trop élevée sans être > à 1,5 m. 

Toutefois dans ce cas, le titulaire pourra, avec l’autorisation du Maître d’ouvrage, appliquer les 

techniques douces de travaux visées à l’article3.2.2. « modalités de mise en œuvre des techniques 
douces de travaux ». 

Ces techniques douces de travaux constituent alors une alternative aux investigations 
complémentaires et peuvent être complétées par des opérations de localisation de réseaux réalisées 

par le titulaire, à l’initiative du Maître d’ouvrage, afin d’éviter l’application de ces techniques douces à 

des zones trop étendues. 

Au cas particulier d’opérations unitaires d’emprise très limitée et de durée limitée et pour tous les 

autres cas d’exemption d’investigations complémentaires visés ci-dessus, le titulaire doit mettre en 
œuvre les techniques douces de travaux définies à l’article 3.2.2 ci-dessous 

La réalisation d’opérations de localisation de réseaux par le titulaire, à l’initiative du Maître d’ouvrage, 

peut constituer une alternative ou un complément à la mise en œuvre de ces techniques douces afin 
d’éviter l’application de ces techniques à des zones trop étendues. 

Toutefois les opérations de localisation ne peuvent constituer une alternative aux techniques douces 
de travaux que dans les zones extérieures au fuseau des ouvrages en classe A. Ainsi dès lors qu’un 

opérateur d’engin entre dans la zone des +/- 40 cm d’un réseau rangé en classe A grâce à des 
opérations de localisation, il doit nécessairement employer des techniques douces de travaux. 

Le titulaire doit solliciter le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre en vue de procéder à toute 

opération de localisation qu’il juge nécessaire sur le terrain, pour déterminer précisément la 
localisation des ouvrages enterrés dans la zone de terrassement. 

 

3.2.1 MODALITES DE REALISATION DES INVESTIGATIONS 

COMPLEMENTAIRES ET DES OPERATIONS DE LOCALISATION 

Les investigations complémentaires et les opérations complémentaires de localisation permettent de 

procéder à des mesures de géolocalisation des ouvrages enterrés avec fouilles ou sans fouilles. 

Elles doivent être effectuées dans le respect des dispositions réglementaires requises pour intervenir 

sous voie publique ou privée (arrêtés de voirie...) ou à proximité d’ouvrages particuliers et des 
dispositions réglementaires concernant la sécurité routière et la sécurité du chantier. 

La géolocalisation sans fouilles est réalisée dans les conditions définies par la norme NF S 70-003 

Partie 2. 

La géolocalisation avec fouilles est précédée d’une DICT. A l’approche du fuseau contenant l’ouvrage à 

localiser, des techniques d’approches adaptées doivent être utilisées. 

Quel que soit le mode de mesure utilisé, le nombre, le lieu des relevés et la technologie employée 

doivent permettre de garantir a minima la localisation du tronçon concerné dans la classe de précision 

A. 

Suite à l’analyse des éléments dont il dispose (réponses aux DT; résultats des investigations 

complémentaires ou des opérations de localisation réalisées en phase projet ; réponses aux DICT)  et 
d’une étude sur site, le titulaire propose au maître d’ouvrage les mesures de géolocalisation qui 

permettent d’atteindre au mieux cet objectif. 

Le titulaire réalise ou fait réaliser les plans des réseaux localisés et restitue les informations relatives à 

la localisation et aux caractéristiques des ouvrages enterrés dans les conditions visées aux articles 6.8 
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et 6.11 de la norme NF S 70-003-2 (REF).Tous les points référencés directement ou indirectement 

doivent être cotés. 

Les résultats de ces prestations doivent être géo-référencées. Les points géo référencés sont exprimés 

en x, y et z dans le système de référence légal en vigueur.  

Le titulaire intègre les éléments des réseaux localisés pour l’établissement des plans d’exécution des 

ouvrages dont il a la charge au titre de l’exécution du présent marché, et il communique au Maître 

d’ouvrage les éléments des réseaux localisés correspondant aux ouvrages pour lesquels il n’a pas la 
charge d’établir les plans d’exécution. 

Dans le cas où les ouvrages localisés remettent en cause les ouvrages objets du présent marché, le 
titulaire en informe le Maître d’ouvrage et propose des mesures techniques permettant de prendre en 

compte ces ouvrages. Cette situation génère un point d’arrêt  

Ces prestations sont rémunérées par référence aux prix forfaitaires (pour les mesures  de détection 
selon des techniques sans fouille) et par référence aux prix unitaires (pour les méthodes de 

localisation selon des techniques avec fouille) dont le détail est mentionné dans l’Etat des Prix 
Forfaitaires et dans le Bordereau des Prix Unitaires visés à l’article 2.1 -ci-dessus. 

Ces prix sont réputés comprendre l’ensemble des démarches préalables (DICT, arrêtés de voiries….), 

le respect des dispositions réglementaires concernant notamment la signalisation et la sécurité du 
chantier, l’analyse des éléments fournis par le maître d’ouvrage, l’analyse des récépissés de DICT, la 

réalisation d’une étude sur site dans les conditions visées à l’article 6.4 de la norme NF S 70-003-2, 
l’établissement des plans côtés des réseaux localisés et l’intégration des éléments des réseaux 

localisés dans les plans d’exécution des ouvrages. 

Certaines prestations nécessaires aux investigations complémentaires et aux opérations de localisation 

des réseaux seront à renouveler pour la réalisation des travaux proprement dits : DICT, autorisations 

administratives, dispositions en matière de signalisation et de sécurité du chantier ; installations de 
chantier… 

 

3.2.2 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE TECHNIQUES DOUCES DE 

TRAVAUX  

Pour chaque réseau identifié en classe B ou C, le titulaire doit mettre en œuvre dans une bande de 3 

mètres centrée sur le tracé théorique dudit réseau, les précautions particulières définies par le guide 
des prescriptions techniques visé à l’article 2.2 ci-dessus. 

La mise en œuvre des précautions particulières nécessaires pour les réseaux identifiés en classe B ou 
C donne lieu à une rémunération spécifique en application des prix définis dans la pièce contractuelle 

« bordereau des prix unitaires. 

Pour chaque réseau identifié en classe A, dès lors qu’un opérateur d’engin entre dans la zone des +/- 
40 cm du réseau, le titulaire doit veiller à l’application des précautions particulières définies par le 

guide des prescriptions techniques précité. 

La mise en œuvre des précautions techniques nécessaires pour les réseaux identifiés en classe A ne 

donne pas lieu à une rémunération spécifique. Leur cout est réputé compris dans le prix du marché. 

Dans tous les cas, le titulaire doit assurer une information suffisante de ses salariés et de ses sous-
traitants sur les précautions particulières à prendre et adapter les techniques de travaux appliquées à 

proximité des réseaux de transport et de distribution. 

Il délivre les autorisations d’intervenir à proximité des réseaux aux conducteurs de travaux et d’engins 

concernés par les travaux. 
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 AJOURNEMENT DE TRAVAUX  3.3

L’absence de réponse d’un exploitant à une DICT relative à des ouvrages en service sensibles pour la 

sécurité au sens de l’article R 554-21 du code de l’environnement ou déclarés sensibles par les 
exploitants au niveau du guichet unique, entrainera un ajournement des travaux jusqu’à l’obtention de 

tous les récépissés de déclaration relatifs à ces ouvrages. 

L’absence de réponse d’un exploitant à une DICT relative à des ouvrages qui ne sont pas sensibles 

pour la sécurité n’entrainera pas d’ajournement des travaux. Le titulaire  pourra poursuivre les travaux 

préparatoires dès lors que 2 jours se seront écoulés après sa relance auprès des exploitants concernés 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le titulaire ne pourra pas être tenu pour responsable d’un retard dans l’engagement des travaux du 
fait de l’absence de réponse d’un ou plusieurs exploitants de réseaux à une relance à une DICT 

concernant des ouvrages sensibles pour la sécurité, dès lors que les conditions suivantes auront été 

satisfaites cumulativement : 

 La relance concerne une DICT qui a été adressée dans les délais requis au titre du projet en 

respectant les conditions prévues à l’article R 554-25 du code de l’environnement, 

 La relance à la DICT est envoyée aux exploitants concernés par lettre recommandée avec accusé 

de réception dès la  constatation d’absence de réponse des exploitants (absence de réponse dans 
le délai de 7 jours (9 jours lorsque la DICT est adressée sous forme non dématérialisée), à 

compter de l’envoi de la DICT, 

 

 Le Maître d’ouvrage a été averti par le titulaire de l’absence de réponse de l’exploitant et du retard 

prévisible en résultant pour le commencement des travaux. 

Le respect de ces conditions ouvre droit au titulaire en cas de retard constaté dans l’engagement des 

travaux au versement d’une indemnité pour compenser le préjudice subi du fait de ce retard. 

Une demande d’indemnisation devra être adressée par le titulaire au Maître d’ouvrage. Elle devra être 
établie en priorité par application des prix figurant dans « l’Etat des prix forfaitaires forfaitaire » visé à 

l’article 2.1 ou d’autres prix figurant dans d’autres documents à caractère contractuel (mémoire 
technique ou justificatif …) 

Elle devra être accompagnée de tous les justificatifs attestant la réalité de son préjudice. 

Le montant de l’indemnité sera arrêté par le Maître d’ouvrage sur la base des demandes formulées par 
l’Entrepreneur. 

 

 ARRET DE TRAVAUX 3.4

En complément des dispositions de l’article 49 du CCAG, le titulaire devra sursoir à l’exécution des 

travaux en cours de chantier dans les situations suivantes : 

 Découverte ou endommagement accidentel d’ouvrages non identifiés avant les travaux, y compris 

les branchements non localisés et non dotés d’affleurant visible depuis le domaine public, lorsque 

ces ouvrages sont susceptibles d’être sensibles pour la sécurité, 

 Différence notable de localisation des ouvrages en sous-sol par rapport aux indications fournies à 

l’Entrepreneur par les exploitants de réseaux, conduisant à une incertitude de localisation 
supérieure à 1,5 m ou à un écart supérieur à l’incertitude maximale liée à la classe de précision 

indiquée par ceux-ci et entrainant un risque d’endommagement de réseaux sensibles représentant 

un danger pour les personnes.  

En présence d’une telle situation, le titulaire sursoit à l’exécution des travaux adjacents aux ouvrages 

concernés. Il en informe le Maître d’ouvrage par  tout moyen, dans les 24 h (jour ouvré), en lui 
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précisant les conséquences immédiatement perceptibles de l’arrêt de travaux sur le déroulement du 

chantier et les impacts sur le personnel, les engins et autres moyens mobilisés pour le chantier. 

Si le maître d’ouvrage estime la suspension de travaux injustifiée, il en informe le titulaire par tout 

moyen dans les 24 h (jour ouvré) à compter de la prise de connaissance de la suspension des travaux. 

Si le Maître d’ouvrage estime la suspension des travaux justifiée, il transmet au titulaire un ordre écrit 

signifiant l’arrêt des travaux, sa date de prise d’effet et éventuellement sa durée.  

Un constat contradictoire est alors établi selon le formulaire prévu à cet effet (document CERFA 
n°1476701) avant la reprise des travaux. 

La reprise des travaux intervient sur décision du Maître d’ouvrage, après communication au titulaire  
des précautions à respecter. 

Pendant toute la durée de l’arrêt des travaux, le chantier est maintenu en sécurité par le titulaire. 

L’ordre écrit signifiant l’arrêt des travaux ouvre droit au versement d’une indemnité au titulaire pour 
compenser le préjudice subi du fait de cet arrêt et des précautions à respecter. 

La durée de l’arrêt de travaux prise en compte pour l’évaluation de l’indemnité est calculée depuis la 
date d’effet mentionnée dans l’ordre d’arrêt jusqu’à la décision de reprise des travaux du Maître 

d’ouvrage. 

Une demande d’indemnisation devra être adressée par le titulaire  au Maître d’ouvrage. Elle devra être 
établie en priorité par application des prix figurant dans « l’Etat des prix forfaitaires forfaitaire » visé à 

l’article 2.1 ou d’autres prix figurant dans d’autres documents à caractère contractuel (mémoire 
technique ou justificatif…) 

Elle devra être accompagnée de tous les justificatifs attestant la réalité de son préjudice. 

Le montant de l’indemnité sera arrêté par le Maître d’ouvrage sur la base des demandes formulées par 

le titulaire. 

 

 CONSTAT AMIABLE DE DOMMAGE 3.5

En cas d’endommagement de réseaux ou de déplacement de plus de 10 cm d’un réseau flexible ou 

encore pour toute autre anomalie constatée, un constat amiable de dommage devra être établi par le 
titulaire avec l’exploitant du réseau concerné. 
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4 RECOURS A D’AUTRES OPERATEURS ECONOMIQUES 

- SOUS-TRAITANCE 

Le Titulaire peut recourir aux capacités d’autres opérateurs économiques pour l’exécution du marché, 

quelle que soit la nature des liens qui l’unissent à ces opérateurs. 

 

 PRESTATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE SOUS-TRAITEES 4.1

Le Maître d’ouvrage n’impose pas que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par 

le Titulaire qui pourra recourir librement à la sous-traitance sous réserve de ne pas sous-traiter la 
totalité de son marché et de respecter au préalable les exigences définies à l’article 4.2 ci-dessous 

pour la désignation de ses sous-traitants. 

Le non–respect par le Titulaire de l’obligation d’exécuter directement certaines tâches essentielles 

pourra entrainer l’application des mesures coercitives visées à l’article 48 du CCAG.  

 

 DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS  4.2

Elle est subordonnée impérativement quel que soit le rang du sous-traitant à l’acceptation et à 

l’agrément de ses conditions de paiement par le Maître d’Ouvrage. 

Pour les sous-traitants désignés dans l’offre la notification du marché emporte acceptation et 

agrément de leurs conditions de paiement par le Maître d’Ouvrage, sauf refus explicite de celui-ci. 

Pour les sous-traitants désignés en cours d’exécution des prestations, l’acceptation des sous-traitants 
et de leurs conditions de paiement est constatée par un acte spécial (formulaire DC4). 

Toute modification du montant des prestations sous traitées en cours d’exécution du marché, est 
constatée par un acte spécial modificatif (formulaire DC4). 

L'entrepreneur désirant recourir à la sous-traitance doit produire à l'appui de chaque demande 
d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement les pièces suivantes :  

 déclaration sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il ne se trouve dans aucun des cas 

d'exclusion visés par l'article 45 et 48 le cas échéant, de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 et de l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

 attestations d’assurances du sous-traitant 

En outre, si l’entrepreneur a recours à un sous-traitant  étranger, la demande de sous-traitance doit 

comprendre également une déclaration du sous-traitant, comportant les mentions suivantes : 
"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour 

l'exécution en sous-traitance des prestations du présent marché. Ceci concerne notamment la loi n° 
75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ».  

Par ailleurs afin de justifier des capacités techniques et financières du sous-traitant, cet acte spécial 
devra être accompagné des mêmes documents que ceux demandés au titulaire.  

Pour les sous-traitants à paiement direct dont la désignation intervient en cours d’exécution du 

marché et pour ceux déjà désignés dont le montant des prestations sous-traitées augmentent en 
cours d’exécution du marché, le titulaire devra en outre : 

 préciser en cas de marché comportant des tranches, celle(s) sur laquelle le sous-traitant est 
appelé à intervenir et le montant correspondant, 
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 renseigner la rubrique G (exemplaire unique du titulaire) du modèle d’acte spécial mentionné ci-

dessus, 

 fournir, le cas échéant, un décompte précis du montant de l'avance perçue correspondant  aux 

prestations visées par l’acte spécial. Les sommes correspondantes sont remboursées par le 
titulaire par précompte sur les sommes lui restant dues dès la notification de l’acte spécial. 

L’accord du Maître d’ouvrage sur la sous-traitance sera accordé sur la base : 

 des références présentées par le sous-traitant pour des prestations de nature et d’importance 
similaire à celles pour lesquelles il est pressenti, 

 de la qualité des matériels et équipements dont la mise en œuvre est prévue et de leur 
compatibilité avec les équipements et matériels existants, le cas échéant, 

 de sa capacité à communiquer en langue française. 

Le titulaire s’assure que tous les contrats de sous-traitance quel que soit leur rang et quelle que soit la 
nationalité du sous-traitant, comportent les clauses nécessaires au respect des dispositions de la loi 

n°75-1334 du 31 /12/1975 sur la sous-traitance.  

Il s’assure également que ses sous –traitants satisfassent aux obligations définies aux articles L 5212-

1 à L 5212-4 ; L 5212-9 à L 5212-11 ; L 5214-1 et R 5213-39 du code du travail concernant l’emploi 

des travailleurs handicapés. 



MAIRIE DE PLOUDANIEL 

 

 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESERVOIR DE POULPRY A PLOUDANIEL 
1-2- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
GROUPE MERLIN/Réf doc : 0818003-872-DCE-AP-1-017 - Ind  A . Le 09/04/2018 Page 16/36 

5 PRIX – VARIATION DANS LES PRIX – REGLEMENT 

DES COMPTES  

 REPARTITION DES PAIEMENTS 5.1

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement au titulaire et à ses sous-traitants, 

ou à l’entrepreneur mandataire du groupement, ses cotraitants et leurs sous-traitants. 

 

 MODALITES D’ETABLISSEMENT DES PRIX 5.2

Les prix du marché sont hors TVA.  

 
Ils sont établis : 

 
 en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels 

indiqués ci-après : 

 Nombre de jours de gel à – 10 ° entre 7Heures et 20 heures constatés pendant la période 
correspondant à la durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui 

a été atteint au moins deux fois dans ce poste pendant la même période au cours des trente 
années précédant la consultation, 

 La hauteur cumulée des précipitations mesurées pendant la période correspondant à la durée 

totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au moins 
deux fois dans ce poste pendant la même période au cours des trente années précédant la 

consultation, 

 La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant à la durée totale 

du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au moins deux 
fois dans ce même poste pendant la même période au cours des trente années précédant la 

consultation. 

Le poste météorologique de référence est : le plus proche de la zone de travaux 

En cas de groupement d’entrepreneurs, les prix sont également réputés couvrir le cas échéant, les 

frais de représentation et de coordination du mandataire. 

 

 FORME DES PRIX 5.3

Les travaux faisant l'objet du marché sont réglés par application : 

 
- pour la tranche ferme :   

o d’un prix global et forfaitaire 

- pour la tranche optionnelle n°1 

o d’un prix global et forfaitaire pour la réfection des tuyauteries hydrauliques 

- pour la tranche optionnelle n°2 

o d’un prix global et forfaitaire pour la réfection des bétons sur radier et cheminée 
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 DECOMPOSITION OU SOUS DETAILS DE PRIX 5.4

Des sous-détails des prix unitaires ou décomposition des prix forfaitaires pourront être demandés en 

cours d’exécution du marché dans les conditions prévues par l’article 10.34 du CCAG Travaux. 

 APPROVISIONNEMENTS 5.5

Pour l’application de l’article  11.3 du C.C.A.G,  il est précisé que les approvisionnements figurant aux 

bordereaux des prix, dans les sous-détails de prix ou dans les décompositions des prix forfaitaires 
peuvent figurer dans les décomptes mensuels. 

A l’appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-

traitant doit justifier qu’il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété. 

Les approvisionnements ne peuvent être pris en compte que s’ils sont lotis de telle manière que leur 

destination ne fasse aucun doute et qu’ils puissent être facilement contrôlés. 

 

 MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES DU MARCHE 5.6

Les comptes sont réglés mensuellement par virement administratif, suivant les dispositions de l’article 

13-1 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux. 

Par dérogation à l’article 13-1 du CCAG Travaux, le règlement des prestations sera plafonné à  

95 % du montant total du marché jusqu’à présentation du projet de décompte final par 
l’entrepreneur. 

Par dérogation à l’article 13.4.4 du CCAG, l’établissement du décompte général demeure 
une prérogative exclusive du Maître d’ouvrage. L’absence de notification du décompte 

général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire dans le délai de 30 

jours à compter de la réception de son projet de décompte final ne permet pas au titulaire 
de se substituer au maître d’ouvrage pour l’établissement du décompte général, mais 

l’autorise à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. 

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisie du tribunal 

administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en 

réclamation mentionné à l’article 50.1.1. 

 

 VARIATION DE PRIX 5.7

Les prix sont fermes et actualisables selon les modalités définies ci-après : 

 

5.7.1 MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 

précédant la date de remise des offres indiquée en page du garde du présent CCAP. 

Ce mois est appelé "mois zéro". 

 

5.7.2 MODALITES DE VARIATION DES PRIX 

Le coefficient d’actualisation C est donné par la formule suivante : 

Cn=In-3/ Io  

Selon les dispositions suivantes : 
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- Cn : coefficient d’actualisation, 

- Io : valeur de l’index de référence au mois zéro de remise des offres, 

- In - 3 valeur de l’index de référence au mois de commencement d’exécution du marché moins 3 
mois. 

L’index de référence I publiés au Moniteur des Travaux Publics est l’index TP01. 

L'actualisation intervient une seule fois pour toute la durée du marché et ne s’applique que si un délai  

supérieur à trois mois s'écoule entre la date  de remise de son offre  par le candidat  et la date d'effet 

de l'acte portant commencement d'exécution du marché. 

La référence retenue pour la publication des index et indices est le Moniteur « supplément textes 

officiels » en édition papier. 

Conformément à l’article 11.4 du CCAG Travaux, le coefficient final de révision est arrondi au millième 

supérieur de la manière suivante : 

- si la 4ème décimale est égale à 0, le millième est inchangé, 

- si la 4ème décimale est supérieure à 0, le millième est augmenté d’une unité. 

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes. 

 

5.7.3 VARIATION DE PRIX DES  PRIMES PENALITES ET INDEMNITES 

Par dérogation à aux dispositions de l’article 20-du CCAG, la formule de variation de prix prévue au 
marché ne s’applique pas aux primes, pénalités et indemnités. 

 

5.7.4 APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE 

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la 
date du fait générateur de la TVA 

 FACTURATION 5.8

Le  Titulaire ainsi que ses sous-traitants admis au paiement direct transmettent leur 
facture sous forme électronique. Cette transmission devra être effectuée par le biais de 

Chorus pro. 

Toutefois si le Titulaire ou ses sous-traitants admis au paiement direct relèvent des modalités prévues 
à titre transitoire par l’article 3 de l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au 

développement de la facturation électronique, leurs demandes de paiement devront être effectuées à 
l’adresse suivante: 

Cabinet BOURGOIS – Agence Atlantique – Site de BREST  

1 rue des Néréides 

29200 BREST  

Téléphone : 02 98 42 16 00 

Télécopie : 02 98 42 23 97 
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 PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS – 5.9
AUTO LIQUIDATION DE LA TVA DES TRAVAUX SOUS-
TRAITES - DELAIS DE PAIEMENT 

5.9.1 MODALITES DE PAIEMENT DES  COTRAITANTS ET DES SOUS-
TRAITANTS  

5.9.1.1 Cotraitants 

En cas de groupement d’entreprises titulaire, la signature du projet de décompte par le mandataire 

vaut acceptation par celui-ci des sommes à payer par le Maître d’ouvrage, compte tenu des modalités 
de répartition des paiements prévues dans le marché. 

Le maître d’ouvrage se trouve libéré de toute obligation du fait des paiements effectués sur le(s) 
compte(s) désigné(s) et à concurrence des montants précisés dans l’acte d’engagement, les 

entrepreneurs faisant leur affaire de toute contestation sur les modalités de répartition entre eux des 

sommes perçues au titre du marché. 

 

5.9.1.2 Sous-traitants directs du titulaire 

Après acceptation et agrément de leurs conditions de paiement et sous réserve que le montant dû à 

chaque sous-traitant soit supérieur au seuil défini à l’article 6 du titre II de la loi n°75-1334 du 

31/12/1975, la procédure de paiement direct devra être mise en œuvre. 

Dans les 15 jours de la signature de l’accusé de réception de chaque demande de paiement de sous- 

traitant, le titulaire doit notifier son accord ou son refus de paiement au sous-traitant et au Maître 
d’ouvrage  

Le titulaire établit une attestation indiquant le montant à payer pour chaque sous-traitant dont le 

paiement est accepté. Le montant figurant dans cette attestation est un montant hors TVA, la TVA 
grevant les prestations sous-traitées étant auto liquidée par le titulaire  selon les modalités précisées 

ci-dessous. 

Cette attestation fait apparaître distinctement les sommes à payer au titre d’une éventuelle révision ou 

actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance ainsi que, le cas échéant, les sommes à 

payer au titre de chaque tranche de travaux. 

Cette attestation signée par le titulaire est jointe en double exemplaire à la situation de travaux du 

titulaire.  

En cas de groupement, si l’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le 

mandataire, ce dernier doit signer également l’attestation. 

Le Maître d’ouvrage se trouve libéré de toute obligation du fait des paiements effectués dans les 

conditions précitées, le titulaire et ses sous-traitants faisant leur affaire de toute contestation 

éventuelle sur les modalités définitives de répartition entre eux des sommes perçues au titre du 
marché. 

5.9.1.3 Sous-traitants de sous-traitants  

Ne pouvant bénéficier de la procédure de paiement direct précitée, ils bénéficient des garanties de 

paiement définies par la loi du 31/12/1975 modifiée (article 6). 

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour obtenir auprès de ses propres sous-
traitants les justificatifs de délivrance de ces garanties de paiement (copie du contrat de caution ou de 

délégation de paiement). 

Ces justificatifs devront être produits au Maître d’Ouvrage à sa demande 
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5.9.2 AUTO LIQUIDATION DE LA TVA DES TRAVAUX SOUS-TRAITES 

Le titulaire procède à l’auto liquidation de la TVA afférente aux travaux exécutés par ses sous-traitants 

directs selon les modalités définies à l’article 283-2 noniès du code général des impôts et s’assure en 
cas de sous-traitance en cascade que leurs donneurs d’ordre successifs procèdent à l’auto liquidation 

de la TVA des travaux exécutés par leurs sous-traitants dans les mêmes conditions. 

 

 DELAI DE PAIEMENT ET INTERETS MORATOIRES 5.10

Les sommes  dues au titulaire ainsi qu’à ses sous-traitants à paiement direct en exécution de présent 

marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours.  

Le délai global de paiement a pour point de départ :  

 Pour l'avance, la date emportant commencement d'exécution des prestations, ou si une garantie 
ou une caution est exigée en contrepartie de l'avance, la date de réception de cette garantie ou 

caution. 

 Pour les acomptes dus au titulaire et les paiements dus aux sous-traitants à paiement direct, la 
date de réception par le Maître d'œuvre des situations de travaux(projets de décompte et des 

pièces annexées), qui doivent lui être adressées par tous moyens permettant d'attester une date 
certaine de leur réception. 

 Cette date est mentionnée par le Maître d'œuvre sur les certificats pour paiement transmis au 

Maître d'ouvrage. 

 Pour le solde, la date d’acceptation du décompte général par l’ensemble des parties (maitre 

d’ouvrage et titulaire). 

A défaut de toute transmission par le titulaire au Maître d’ouvrage, dans un délai de 30 jours à 

compter de sa réception, du Décompte Général revêtu de sa signature ou des motifs de refus de sa 
signature, le titulaire est réputé avoir accepté le Décompte Général et Définitif, sa date d’acceptation 

correspondant alors au 1er jour suivant le terme de ce délai. 

Conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, la suspension du délai de 
paiement ne peut intervenir qu’une seule fois avant l’ordonnancement de la dépense. 

Intérêts moratoires 

Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts 

moratoires ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, selon les modalités définies 

dans le décret n° 2013-269 du 29/03/2013 susmentionné. 

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliquée par la Banque centrale 

européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier 
jour du semestre de l’année civile au cours de laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, 

majoré de 8 points de pourcentage. 

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. 

 

 ADRESSE DES DEMANDES DE PAIEMENT 5.11

Les demandes de paiement devront s’effectuer à l’adresse suivante: 

Cabinet BOURGOIS – Agence Atlantique – Site de BREST  

1 rue des Néréides 

29200 BREST  

Téléphone : 02 98 42 16 00 

Télécopie : 02 98 42 23 97 
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 DELAIS LIMITES DE NOTIFICATION DES TRANCHES 5.12
OPTIONNELLES 

Le délai limite de notification par ordre de service de la décision d’affermissement des tranches 

optionnelles est de  HUIT (8) mois, à compter de l’origine du délai d’exécution de la tranche ferme : 

 

Chaque ordre de service précise la date de commencement d’exécution des travaux de la tranche 

optionnelle correspondante. Par dérogation à l’article 19.3 du Cahier des Clauses Administratives 
Générales Travaux, en cas de prolongation du délai d’exécution ou de retard dans l’exécution d’une 

tranche, les délais d’affermissement des tranches postérieures sont prolongés d’autant. 

 

6 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

 RETENUE DE GARANTIE 6.1

Une retenue de garantie de 5 % est prélevée sur chaque acompte par le comptable assignataire des 

paiements. Elle est calculée sur le montant TTC, hors variation, des travaux ou prestations réglées par 

l’acompte.  

La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou avec l'accord du 

maitre d’ouvrage, par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues à l'article 123 
du décret 2016-360 du 25 mars 2016. La garantie à première demande ou, le cas échéant, la caution 

personnelle et solidaire, est constituée pour un montant équivalent à celui de la retenue de garantie. 

En cas de marché à tranches, elle est constituée tranche par tranche au fur et à mesure de leur 

affermissement. Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à 

laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché ou 
le cas échéant, de la tranche de travaux considérée, faute de quoi la fraction de la retenue de 

garantie correspondant à l'acompte sera prélevée. 

Le titulaire conserve toutefois la possibilité en cours d'exécution du marché de substituer à la retenue 

de garantie une garantie à première demande ou, si le Maître d'ouvrage y consent, une caution 

personnelle et solidaire, les montants déjà prélevés au titre de la retenue de garantie étant reversés à 
l'Entrepreneur après constitution de cette garantie. 

La garantie de substitution doit être constituée pour le montant total du marché ou le cas échéant, 
des tranches affermies à cette date. 

Les frais de constitution de la garantie à première demande ou, le cas échéant, de la caution sont à la 

charge de l’Entrepreneur. 

La retenue de garantie est remboursée, ou la garantie à première demande ou la caution est libérée 

dans le délai de 1 mois qui suit l'expiration du délai de garantie si le Maître d'Ouvrage n'a pas, avant 
l'expiration de ce délai, notifié, par lettre recommandée au titulaire ou à l'établissement ayant accordé 

sa caution ou sa garantie à première demande, des réserves concernant les ouvrages à exécuter ou si 
des réserves ont été émises et levées en totalité avant l'expiration du délai de garantie. 

Dans le cas contraire, la retenue de garantie est remboursée, ou la garantie à première demande ou 

la caution est libérée dans le délai de 1 mois qui suit la date de levée de ces réserves. 

 

 AVANCE 6.2

Sous réserve des conditions prévues à l’article 110-I du décret 2016-360 du 25 mars 2016, une 
avance est versée au titulaire sauf indication contraire portée dans l’acte d’engagement 
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Si la durée prévue pour son exécution est inférieur ou égale à 12 mois, son montant est égal à 5 % 

du montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées à paiement direct. . 

Si la durée prévue pour son exécution est supérieure à 12 mois, son montant est égal à 5 % d’une 

somme égale à 12 fois le montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées à 
paiement direct, et divisé par la durée prévue pour son exécution exprimée e mois. 

En cas de marché à tranches, elle est versée tranche par tranche au fur et à mesure de leur 

affermissement. 

Le versement de cette avance est toutefois conditionné à la constitution préalable d’une garantie à 

première demande à concurrence de 100 % du montant de l’avance conformément aux dispositions 
de l’article 112 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. 

Le titulaire pourra substituer à cette garantie à 1ère demande une caution personnelle et solidaire. 

Le paiement de l’avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement mentionné à 
l’article 5.10 et compté à partir de la date d’effet de l’acte qui emporte commencement d’exécution 

des prestations du marché ou de la tranche considérée ou à partir de la date effective de constitution 
de la garantie à 1ère demande ou de la caution personnelle et solidaire qui lui est substituée si cette 

date est postérieure. 

Le versement de l’avance est effectué sur le compte unique ou sur chacun des comptes séparés 
désignés dans l’acte d’engagement et dans ce cas c’est le montant des sommes à verser sur chaque 

compte qui sert de référence pour la détermination du montant de l’avance à verser à chacun. 

Les paiements ainsi effectués par le Maître d’ouvrage sont libératoires vis à vis des entreprises, le 

mandataire faisant son affaire avec les autres membres du groupement de tout différent entre eux sur 
les modalités de répartition du montant de l’avance. 

Le montant de l’avance n’est pas soumis à variation de prix et ne peut pas être modifié par avenant. 

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées, qui figure 
dans un décompte mensuel, atteint 65 % du montant du marché ou, le cas échéant, de la tranche 

considérée. 

Il doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.  

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre 

d’acompte ou de solde. Le précompte s’effectue après application de la clause de variation de prix sur 
le montant initial de l’acompte ou du solde. 

Une avance peut être versée, à leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations 
dont ils sont chargés dépasse le seuil fixé par le décret n°2016-360 du 25/03/2016 pour son 

versement. 

Le montant de cette avance et les conditions de son versement sont identiques à ceux définis ci-

dessus pour le titulaire. 
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7 DELAI D’EXECUTION – PENALITES ET PRIMES 

Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont définies à l’acte d’engagement. 

 

 PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION HORS 7.1
INTEMPERIES 

Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une modification de l'importance de certaines 

natures d'ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une 
rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le 

représentant du pouvoir adjudicateur ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires 
qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre 

marché, les dispositions de l’article 19.21 du CCAG Travaux sont seules applicables. 

 

 PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION POUR 7.2
INTEMPERIES 

En vue de l’application éventuelle de l’article 19.2.3 alinéa 3 du CCAG Travaux, les délais d’exécution 
des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des 

phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité limite au-delà de la durée indiquée : 

Nature du phénomène Intensité limite Durée ou période de mesure 

Pluie 15 mm en 4 heures Entre 6h et 18h 

Gel 0° sous abri Entre 6h et 18h 

Vent 60 km/h Entre 6h et 18h 

Neige 10 cm  En 24h 

Le lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels est la station météorologique de : 

Station la plus proche du chantier 

La prolongation du délai d'exécution s’applique pendant l'exécution des travaux de terrassements, 

Génie Civil et V.R.D. 

Elle ne s’applique pas pour la partie étude et pour la portion de travaux situés à l’intérieur des 
bâtiments couverts sauf s’ils nécessitent au préalable la réalisation de travaux externes, ou si les 

conditions rendent impossible un accès normal aux installations. 

Les journées de gel ne sont à prendre en compte que pour le coulage du béton. 

Le phénomène « vent » n’est à prendre en compte que lors de la présence d’une grue ou nacelle en 

fonctionnement sur le chantier. 

Seules les journées réellement constatées au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des 

intempéries sont prises en compte.  

Le calcul de la prolongation du délai d’exécution est effectué selon les modalités définies à l’article 

19.2.3 du CCAG (les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période 

d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution) et la prolongation est 
calculée en jours calendaires. 
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 RETENUE POUR RETARD DANS LA REMISE DES DOCUMENTS 7.3
PREALABLE A EXECUTION 

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir avant exécution par le 

titulaire tels que prévus au marché de travaux et en particulier au CCTP, une retenue sera opérée 
dans les conditions stipulées à l’article 20.5 du CCAG sur les sommes dues au titulaire. Le montant de 

cette retenue est fixé à  300 euros par jour de retard constaté. 

Cette retenue est effectuée du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. 

 

 

 PENALITE POUR RETARD DANS L’EXECUTION 7.4

Cette pénalité est encourue du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. 

 

Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG, la pénalité journalière est fixée à 350€ par jour calendaire 
de retard constaté. 

 

 

 PENALITE POUR RETARD DE LEVEE DES RESERVES 7.5

Cette pénalité est encourue du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. 

 

Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG, la pénalité journalière est fixée à 350€ par jour calendaire 
de retard constaté. 

 

 

 RETENUE POUR RETARD DANS LA REMISE DES DOCUMENTS 7.6
APRES EXECUTION 

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par le 
titulaire tels que prévus à l’article 11.6 « documents fournis après exécution » , une retenue sera 

opérée dans les conditions stipulées à l’article 20.5 du CCAG sur les sommes dues au titulaire. Le 

montant de cette retenue est fixé à  300 euros par jour de retard constaté.   

Cette retenue est effectuée du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. 

 

 

 PENALITES POUR ABSENCE AUX REUNIONS AUXQUELLES 7.7
L’ENTREPRENEUR EST CONVOQUE 

Une pénalité de 450 Euros est appliquée en cas d’absence du représentant de l’Entrepreneur aux 
réunions auxquelles il a été convoqué par le Maître d’œuvre. 

Le représentant de l’Entrepreneur est désigné par celui-ci dès la notification de la décision du maître 

d’Ouvrage prescrivant le démarrage des travaux. Il s’agit d’un agent (personne physique) appelé à 
prendre part à l’exécution des prestations, jouissant d’une délégation de pouvoir de la part de 

l’Entrepreneur et engageant celui-ci dans toutes ses décisions. 
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8 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN 

CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS 8.1

Le choix des matériels, matériaux et produits de base à installer est laissé à l'initiative du titulaire dans 

le strict respect des directives du C.C.T.P. du marché, des dispositions de la directive 89/106/CE et 

des textes réglementaires pris pour son application. 

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et autres composants de construction dont le 

choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par le C.C.T.G. ou déroge aux dispositions 
dudit C.C.T.G. 

Dans tous les cas où un marquage CE est requis, le titulaire doit s’assurer que ses fournisseurs et 
sous-traitants respectent les procédures d’attestation de conformité nécessaires à la délivrance du 

marquage CE. 

 

 EQUIVALENCE DES NORMES ET MARQUES DE 8.2
CERTIFICATION 

Les normes applicables pour l’exécution du présent marché sont précisées en annexe du CCTG et le 

cas échéant dans le CCTP. 

Pour apprécier l’équivalence à une norme ou à une marque de qualité, le titulaire devra apporter tous 

les éléments de preuve de la conformité des matériaux et des fournitures proposés, aux exigences 
définies par les normes et marques de qualité référencées dans le marché. 

L’équivalence sera appréciée alors dans les conditions fixées par la recommandation n° T1-99 

« Recommandation relative à l’utilisation des normes et des certifications dans les spécifications et à 
l’appréciation des équivalences » publié sous l’égide du Ministère de l’économie et des finances. 

Toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause d’équivalence doit être 
présentée au Maître d’ouvrage avec tous les documents justificatifs au moins un mois avant tout acte 

qui pourrait constituer un début d’approvisionnement. 

En particulier, tout produit livré sur le chantier et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter 

le délai précité est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc être 

immédiatement retirée, sans préjudice des frais direct ou indirect de retard ou d’arrêt de chantier. 

Le Maître d’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit 

proposé. 

 

 MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D’EMPRUNT 8.3

Le Maître d’ouvrage ne mettra pas à disposition du titulaire de carrières ou de lieu d’emprunt 
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 VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET 8.4
PRODUITS 

8.4.1 GENERALITES 

Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre se réservent le droit de surveiller en usine et sur le chantier 

ou de faire surveiller par tout mandataire accrédité la bonne exécution des fournitures et leur 
conformité aux spécifications du présent marché. 

A ce titre le titulaire doit prendre toutes les dispositions permettant au(x) représentant(s) du Maître 
d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre d’accéder à tout moment à ses installations ou à celles de ses 

fournisseurs et sous-traitants. 

L’intervention du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre ou de l’un de leurs représentants ne réduit pas 

les obligations et responsabilités du titulaire.  

 

8.4.2 ESSAIS ET CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX 

Les vérifications, essais et épreuves tant qualitatifs que quantitatifs réalisés en usine ou sur chantier, 

prévus conformément aux normes en vigueur ou définis dans les CCTP, sont assurés par le titulaire, 
assisté autant que de besoin de laboratoires ou d’organismes agréés. 

Dans tous les cas, le Maître d’œuvre sera averti de ces contrôles au minimum 15 jours calendaires 

avant la réalisation et jugera si sa présence est nécessaire ou pas. 

Un procès-verbal d’essai sera établi et adressé au Maître d’œuvre. 

Tous les appareils devant faire l’objet d’un contrôle par un organisme agréé au sens de la 
réglementation en vigueur ne pourront être mis en service avant l’obtention de l’accord de l’organisme 

agréé. 

 

8.4.3 ESSAIS ET VERIFICATIONS COMPLEMENTAIRES  

Le maître d’œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par 

le marché : 

 S’ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application des prix du marché ou en 

dépenses contrôlées, 

 S’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maître d’ouvrage. 

 

8.4.4 ESSAIS ET VERIFICATION COMPLEMENTAIRES EN CAS DE 

CONTESTATION 

Par dérogation aux dispositions de l’article 24.7 du CCAG, les essais et contrôles supplémentaires à 
ceux définis dans le marché qui sont demandés par le Maître d’Ouvrage ou par le Maître d’œuvre avec 

accord du Maître d’Ouvrage contestant les résultats des essais et contrôles définis au marché sont 

rémunérés : 
 

 au frais du titulaire et déductibles des sommes lui étant dues, si les résultats sont inférieurs aux 
garanties souscrites ou mettent en évidence une non-conformité des prestations du titulaire. 

  Dans le cas où le titulaire est un groupement d’entrepreneurs, le Mandataire précise la clef de 
répartition, entre les membres du groupement, des frais occasionnés par ces essais. A défaut de 

précision, ces sommes sont prélevées sur les sommes dues au Mandataire, 

 réglés par le Maître d'Ouvrage, dans le cas contraire. 
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8.4.5 PRISE EN CHAGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR LE 
TITULAIRE DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE 

D’OUVRAGE 

Le C.C.T.P désigne, le cas échéant, les matériaux et produits ou composants de construction fournis 

par le Maître d’ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge ainsi que les modalités 
de leur manutention et de leur conservation par le titulaire.  

 

9 PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE  

Le Maître d’ouvrage garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les brevets, 
licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l'emploi lui est imposé par le 

marché. 

Il appartient au Maître d’ouvrage d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou 
autorisations nécessaires. 

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, le titulaire garantit le Maître d’ouvrage et le maître 
d'œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, 

marques de fabrique ou de commerce employés pour l'exécution du marché.  

Il appartient au titulaire d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations 

nécessaires, le Maître d’ouvrage ayant le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par 

qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires. 
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10   PREPARATION, COORDINATION  ET EXECUTION 

DES TRAVAUX  

 IMPLANTATION DES OUVRAGES : MARQUAGE – 10.1
PIQUETAGE  

Travaux non soumis à la réglementation issue du décret 2011-1241 du 05/10/2011 

Les opérations de marquage piquetage sont effectuées par le titulaire contradictoirement avec le 
Maître d’œuvre selon les modalités précisées à l’article 27 du CCAG. 

Les prestations de marquage piquetage sont rémunérées par application du prix prévu à cet effet 
dans les documents financiers du marché. 

Le titulaire est responsable du maintien en l’état du marquage piquetage pendant toute la durée du 

chantier. 

Travaux soumis à la réglementation issue du décret 2011-1241 du 05/10/2011 

Avant de procéder à l’implantation définitive des ouvrages à réaliser et après réception de l’ensemble 
des récépissés des DT, des récépissés des DICT et des résultats des investigations complémentaires 

ou des opérations de localisation réalisées pendant la période de préparation, l’Entrepreneur réalise 

sur la base de ces éléments un marquage piquetage des réseaux existants ou lorsque l’emprise des 
travaux est de très faible superficie, un marquage piquetage du périmètre de la zone de terrassement.  

L’Entrepreneur convoque 8 jours au moins avant la date prévue pour l’exécution des opérations de 
marquage-piquetage les exploitants des réseaux identifiés, le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage.  

Le marquage piquetage est effectué par l’Entrepreneur pour le compte et sous la responsabilité du 

maitre d’ouvrage conformément aux prescriptions de la norme NF S70-003-1 (article 7.8 et annexe G) 
et aux préconisations de la norme NF S70-003-2 (article 6.10 et ses annexes), notamment en matière 

de code couleur et de dispositifs de marquage.  

Les prestations de marquage piquetage sont rémunérées par application du prix prévu à cet effet 

dans les documents financiers du marché. 

Un contrôle de la réalisation effective de ce marquage piquetage sera réalisé par le Maître d’ouvrage. 

Un constat contradictoire sera dressé et donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu du 

marquage piquetage. 

L’Entrepreneur est responsable du maintien en l’état du marquage piquetage pendant toute la durée 

du chantier. 

Une fois le marquage piquetage effectué, l’Entrepreneur procédera à l’implantation générale des 

ouvrages  à réaliser en présence des parties concernées. 

Le plan général d’implantation des ouvrages à réaliser, établi pour le projet, indique la position des 
ouvrages par rapport à des repères fixes rattachés au système national des références de 

coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques, c’est à dire pour la France 
métropolitaine : 

 le système de référence géographique et planimétrique RGF 93. 

 le système de référence altimétrique : IGN 69 (sauf pour la Corse). 

 

Suite à l’implantation générale des ouvrages, l’Entrepreneur, en partant d’un repère de nivellement 
général de la France ou de points fixes définis au projet, constituera des repères pérennes en nombre 

suffisant et d’une manière appropriée pour qu’ils puissent être facilement réutilisés lors de l’exécution 
des travaux et du récolement des ouvrages réalisés. 
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 PERIODE DE PREPARATION – PROGRAMME D’EXECUTION 10.2
DES TRAVAUX 

Il est fixé une période de préparation.  

Son délai est de SIX (6) semaines. 

L’ordre de service notifiant le commencement d’exécution des travaux ne peut pas intervenir tant 

que : 

  le Maître d’ouvrage n’a pas obtenu les autorisations administratives nécessaires pour l’exécution 

des travaux et le cas échéant pour l’exploitation des installations, 

 le titulaire n’a pas répondu aux exigences définies à l’article 3 et à l’article 10.1 en cas de 

réalisation de travaux à proximité de réseaux sensibles ou tant que le titulaire n’a pas soumis au 

visa du Maître d’œuvre les études d’exécution requises avant le démarrage des travaux. 

Conformément à l’article 28 du CCAG, seuls les retards constatés pendant la période de préparation 

qui ne sont pas imputables au titulaire justifient une prolongation de cette période et une prolongation 
de même durée du délai d’exécution du marché. 

Dans tous les autres cas de retard imputable au titulaire, les délais demeurent inchangés et la pénalité 

de retard visée à l’article 7.4 s’applique. 

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des 

ouvrages provisoires prévues à l’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du 
maître d’œuvre, par les soins du titulaire. 

 

 DOCUMENTS NECESSAIRES A L’EXECUTION DES 10.3
OUVRAGES 

Les documents nécessaires à l’exécution des ouvrages, établis par le titulaire, sont soumis au visa du 
maître d’œuvre. 

En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire sont soumis 
au visa du maître d'œuvre. 

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours après 

leur réception. 

 

 RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES 10.4

10.4.1 LUTTE CONTRE LES FRAUDES AU DETACHEMENT DE 
TRAVAILLEURS, CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL ET LA SOUS-

TRAITANCE OCCULTE 

10.4.1.1 Obligations à respecter en cas de détachement de salariés  

10.4.1.1.1 Désignation d’un représentant du titulaire 

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l’exécution du présent marché doit 

conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire 

français un représentant, unique interlocuteur de l’inspection du travail pendant toute la durée du 
détachement. 
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10.4.1.1.2 Documents à produire  

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au Maître 
d’ouvrage les documents suivants : 

 Une copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité territoriale de la direction 

Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, 
conformément aux articles R 1263-3-1 ; R 1263-4-1 et R 1263-6-1 du code du travail, 

 Une copie du document désignant le représentant susmentionné. 

 

Ces obligations s’appliquent également pour tous les salariés détachés par des sous-traitants non 
établis en France, quel que soit leur rang dans la chaine de sous-traitance. Le représentant du titulaire 

doit veiller au respect de ces obligations et doit communiquer au Maître d’ouvrage avant chaque 
détachement de salariés par ses sous-traitants établis hors de France, les mêmes documents que ceux 

mentionnés ci-dessus. 

Faute pour le titulaire de se conformer à ces obligations, le Maître d’ouvrage, après mise en demeure 
préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, 

résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies à l’article 46.3 du CCAG. 

 

10.4.1.2 Justificatifs fiscaux et sociaux à produire en cours de marché  

Pour les marchés d’un montant égal ou supérieur à 5 000 euros HT, les justificatifs fiscaux et sociaux 
requis en application du code du travail (article D 8222-5 pour les candidats établis en France, ou D 

8222-7 pour les candidats établis à l’étranger) doivent être transmis par le titulaire retenu avant 
signature du marché, et après signature du marché tous les 6 mois à compter de la date de sa 

notification par le maître d’ouvrage jusqu’à la fin de son exécution, sans que le Maître d’ouvrage n’ait 
à en faire la demande à l’Entrepreneur. 

Le détail de ces justificatifs fiscaux et sociaux figure dans l’imprimé NOTI1 téléchargeable sur le site  

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/daj_noti.htm 

Le titulaire s’assure également de la production par ses sous-traitants quel que soit leur rang, des 

justificatifs fiscaux et sociaux précités chaque fois que le contrat de sous-traitance est égal ou 
supérieur à 5 000 euros HT. Il s’engage à communiquer ces justificatifs sur simple demande du maître 

d’ouvrage. 

 

10.4.1.3 Documents à produire à la demande du Maître d’ouvrage  

Dans l'esprit des garanties professionnelles attendues par le Maître d’ouvrage, et pour respecter la 
stricte application des dispositions relatives à la lutte contre le travail clandestin et la sous-traitance 

occulte, le titulaire s'assure, pendant la durée du marché, de la qualité de travailleur salarié de 

l'ensemble des personnels présents au cours de l'exécution des prestations.  

Le titulaire fait en sorte que ces personnels soient en mesure de présenter, à toute réquisition 

formulée par les représentants du Maître d’ouvrage, un document attestant de la qualité de salarié, ce 
document pouvant prendre la forme d'une "carte de salarié" infalsifiable.  

En cas de manquement à ces règles, le Maître d’ouvrage adresse au titulaire une mise en demeure 

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux fins de régularisation sous 24 heures. 

Si la situation s'est poursuivie au-delà de ce délai, le Maître d’ouvrage en informe l'Inspection du 

travail. 

Le titulaire devra également remettre dans un délai de quinze jours à compter de la notification et lors 

des éventuelles modifications, la liste nominative des salariés étrangers employés sur le territoire 
national pour l’exécution du marché, conformément aux dispositions des articles L. 8254-1 et D. 8254-

2 du code du travail. 
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Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le 

numéro d’ordre du titre valant autorisation de séjour. 

Le titulaire devra également transmettre au Maître d’Ouvrage sur demande expresse de celui-ci, une 

attestation sur l’honneur garantissant que le pays d’origine de la main d’œuvre étrangère a intégré les 
8 conventions visées à l’article 6 du CCAG, ou à défaut, une attestation sur l’honneur par laquelle il 

s’engage  à respecter pour cette main d’œuvre les dites conventions. 

 

10.4.2  OBLIGATION DU TITULAIRE EN TERMES D’HEBERGEMENT DE 

SES SALARIES  

Le titulaire doit assurer à ses salariés des conditions collectives d’hébergement compatibles avec la 

dignité humaine.  

Il doit également veiller à ce que ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-

traitance assurent également à leurs salariés des conditions d’hébergement compatibles avec la 
dignité humaine.  

En cas de non-respect de cette obligation et nonobstant la sanction pénale encourue en application de 
l’article 225-14 du code pénal, si dans un délai de 24 heures à compter de l’injonction qui lui est faite 

par le Maître d’ouvrage de faire cesser cette infraction, le titulaire ne prend pas les mesures 

nécessaires, il encourt la pénalité visée à l’article 7.4ci-dessus. 

 

 TRAVAUX NON PREVUS 10.5

Par dérogation à l’article 15.4.3 du CCAG, la poursuite de l’exécution des prestations en cas de 
dépassement du montant initial prévu dans le marché est subordonnée à la conclusion d’un avenant 

ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise par le Maître d’ouvrage. 

 

 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 10.6

La valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du présent marché, est de la 

responsabilité du Maître d’ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que 
« détenteur » des déchets pendant la durée du chantier. Toutefois le titulaire reste « producteur » de 

ses propres déchets concernant les emballages des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant 
de ses interventions. 

Conformément à l’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, afin que le Maître d’ouvrage puisse s’assurer de la 

traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette 
traçabilité, notamment grâce à l’usage e bordereaux de suivi de chantier. 

Le titulaire remet au Maître d’ouvrage, avec copie au Maître d’œuvre, les constats d’évacuation des 
déchets signés contradictoirement par le titulaire et le gestionnaire des installations autorisées ou 

agréées de valorisation ou d’élimination des déchets. Pour les déchets dangereux, l’usage d’un 

bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire. 

Lorsqu’il aura constaté que le titulaire n’a pas procédé à l’évacuation des déchets provenant de la 

démolition ou de la construction, il sera fait application des dispositions de l’article 37.2 du CCAG. 
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 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE BON ASPECT ET LA 10.7
PROPRETE DES TRAVAUX EN SITE URBAIN 

En complément des mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité prévues à l’article 31 du CCAG, le 

titulaire doit : 

- être identifiable facilement et à tout moment par le public grâce à la mention de sa raison 
sociale, son adresse et son numéro de téléphone sur le panneau de chantier mentionné à l’article 
31.1.4 du CCAG, 

- clore les installations de chantier par des dispositifs d’un modèle agréé par le Maître d’œuvre et 
adapté à la nature fixe ou mobile des travaux et à leur durée, 

- tenir en parfait état de propreté les locaux destinés aux personnels et les installations annexes de 
chantier, y compris leurs aspects extérieurs : retrait de l’affichage et remise en peinture 
éventuellement, 

- rendre identifiables facilement les véhicules et les engins de chantier, assurer leur bon aspect et 
leur entretien régulier. Leur propreté à la sortie du chantier doit faire l’objet d’une vérification et 
d’un dispositif appropriés, 

- prendre toute disposition nécessaire pour éviter tout dépôt de déchets sur le chantier. 
 

Faute pour l’e titulaire de prendre les mesures nécessaires, le Maître d’œuvre prescrit par ordre de 

service l’exécution des prestations qui s’imposent et le délai dans lequel elles doivent être exécutées, 

sous peine d’une exécution aux frais et risques du titulaire. 

 

11   CONTROLES, RECEPTION ET GARANTIES DES 
TRAVAUX 

 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE 11.1
TRAVAUX 

Les essais, contrôles d’ouvrage ou parties d’ouvrage prévus le cas échéant par les fascicules 
intéressés du CCTG ou par le CCTP sont effectués selon les mêmes modalités que celles prévues à 

l’article 8.4pour les vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits  

 RECEPTION 11.2

Le titulaire avise le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre par écrit, de la date à laquelle il estime que 
les travaux seront achevés au moins 15 jours avant la date pressentie. 

Les dispositions de l’article 41 du CCAG relatives au déroulement des opérations de réception sont 
seules applicables. 

Si certaines épreuves, mentionnées dans les pièces particulières du marché, ne peuvent être 

exécutées qu’après une durée déterminée de fonctionnement de l’ouvrage ou à des périodes de 
l’année définies, la réception est toujours prononcée sous réserve de résultats satisfaisants de ces 

épreuves. 

 DELAI DE GARANTIE 11.3

Le délai de garantie est fixé conformément aux dispositions de l’article 44 du CCAG  

 GARANTIES PARTICULIERES 11.4
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Elles sont définies, le cas échéant, dans le CCTP et ont pour point de départ la date d’effet de la 

réception. Elles restent exigibles tant qu’elles ne sont pas atteintes. 

 ASSURANCES 11.5

Avant tout commencement d'exécution le titulaire et, en cas de groupement, chacun des membres du 

groupement doit justifier qu’il a contracté une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des 
tiers en cas d’accident ou de dommages corporels, matériels et immatériels causés par la conduite des 

travaux ou les modalités de leur exécution tant pendant la période construction qu’après l’achèvement 

des travaux au titre de l’obligation de parfait achèvement pendant le délai de garantie ou au titre des 
garantis particulières lorsque le CCTP en prévoit. 

Le titulaire, et en cas de groupement, chacun des membres du groupement doit également justifier 
avant tout commencement d’exécution qu’il a contracté une assurance couvrant les responsabilités 

résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 1792-1 et suivants du code civil. 

 

 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION  11.6

Les plans et autres documents à remettre par le titulaire au maître d’ouvrage sont les suivants : 

 Pour le revêtement de cuve : 

o Les ACS et fiches techniques des produits utilisés 

o Une notice d’entretien pour le revêtement de cuve notamment 

o Les fiches de suivi et d’essais réalisés pendant et après les travaux 

o La fiche d’analyse effectuée suite à la stérilisation de la cuve 

 Pour le reste des travaux : 

 Les fiches techniques de tous les produits et matériaux mis en œuvre 

 Les fiches techniques des équipements hydrauliques, tuyauteries et robinetteries (vannes) mis 
en place, ainsi que leurs ACS 

 Le PV de contrôle des installations électriques le cas échéant 

 Les plans de récolement des ouvrages existants et des travaux réalisés. 

Par dérogation à l’article 40 du CCAG, l'ensemble de ces documents sera à remettre au maître 

d’œuvre au plus tard le jour de la réception des travaux, en 4 exemplaires dont un reproductible 
sous forme de fichier informatique type DXF pour les plans et PDF pour les notices, ou tout autres  

types agréés par le maître d’œuvre et le maître d'ouvrage. 

En cas de retard, il est fait application de la retenue définie à l’article 7.6 ci-dessus. 

 

 

12   REEXAMEN DES CONDITIONS D’EXECUTION DU 

MARCHE 

En application des dispositions de l’article 139-1° du décret 2016-360 du 25/03/2016, les conditions 

d’exécution du marché pourront être modifiées en cours d’exécution selon les modalités précisées ci-

dessous. 
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Dépassement des quantités figurant dans la décomposition du Prix Global et Forfaitaire 
des travaux  

Les quantités figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire sont indicatives. 

Il appartient à l’entrepreneur de vérifier les quantités de la Décomposition du Prix Global 

et Forfaitaire au moment de l’établissement de son offre. Les écarts de quantités au moment 

de l’exécution des travaux ne donneront pas lieu à un ajustement du montant global et forfaitaire du 
marché de travaux. 

Seules les quantités de la tranche optionnelle n°1 pour le  « resurfaçage du radier et de la paroi de 
cuve au-delà de la valeur "plancher" de 15% de surface prévue dans le cadre de la réfection de 

l’étanchéité intérieure de la cuve » donneront lieu à un règlement aux quantités réellement réalisées, 

sur la base de prix unitaires.  

 

Prestations supplémentaires devenues nécessaires à la réalisation de l’objet du marché 

Si des prestations ne figurant pas dans le marché initial deviennent nécessaires pour permettre la 

réalisation de l’objet du marché, elles pourront être confiées au titulaire du marché par décision du 

Maître d’ouvrage dès lors qu’elles se situent sur le chemin critique de l’opération et que le  
changement de contractant est incompatible avec les contraintes de planning d’exécution. 

Ces prestations supplémentaires seront réglées par référence aux prix du marché et, pour celles pour 
lesquelles le marché n’ a pas prévu de prix, par application des dispositions de l’article 14 du CCAG. 

La réalisation de ces prestations est subordonnée à une décision du Maître d’ouvrage au vu des 
justificatifs produits par le titulaire. 

Ces prestations supplémentaires ne pourront pas conduire à une modification substantielle du marché.
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13   RESILIATION 

Les dispositions des articles 45, 46 et 47 du CCAG Travaux sont applicables. 

Par complément à l’article 46.1.2 du CCAG Travaux, en cas de procédure collective, le jugement 

instituant l’ouverture de la procédure (sauvegarde ou redressement ou liquidation judiciaire) est 
notifié immédiatement au Maître d’ouvrage par le titulaire du marché. 

Le Maître d’ouvrage adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant 
s’il entend exiger l’exécution du marché. En cas de procédure simplifiée sans administrateur, cette 

demande est adressée au titulaire. 

En cas de réponse négative ou en l’absence de réponse dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la 
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai peut être prolongé ou raccourci si 

le juge commissaire accorde à l’administrateur ou au liquidateur une prolongation  ou lui impartit un 
délai plus court. 

La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou le cas échéant du 
titulaire de renoncer à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai de 1 mois précité. 

Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité du fait de cette résiliation. 

 

14   REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES 

En cas de litige, la loi française est seule applicable, les tribunaux français sont seuls compétents. Le 

Maitre d’ouvrage et le titulaire s’efforcent de régler çà l’amiable tout différend éventuel relatif à 

l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.  



MAIRIE DE PLOUDANIEL 
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15   DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du Cahier des Clauses Administratives 

Particulières (et du Cahier des Clauses Techniques Particulières) sont apportées aux articles suivants 

des documents et des normes françaises homologuées ci-après : 

 

DEROGATIONS AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES TRAVAUX 

Le présent document déroge aux articles suivants du Cahier des Clauses Administratives Générales 

Travaux : 

 

Articles du présent document  Articles du Cahier des Clauses Administratives Générales 

Travaux 

L’article « Pièces particulières » déroge à l’article 4.1 du CCAG 

L’article « Modalités de règlement des comptes du marché »  déroge aux articles 13.1, 13.3.2 et 
13.4.4 du CCAG 

L’article « Variation de prix des primes, pénalités et indemnités  déroge à l’article 20.1 du CCAG 

L’article « Essais et vérifications complémentaires en cas de contestation » déroge à l’article 24.7 du 

CCAG 

L’article « Travaux non prévus » déroge à l’article 15.4.3 du CCAG 

L’article « Documents fournis après exécution » déroge à l’article 40 du CCAG 

L’article « Délai d’exécution» de l’acte d’engagement déroge à l’article 28 du CCAG 
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