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PREAMBULE 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir la 
nature, la consistance et le phasage des prestations composant la mission d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage, objet de la présente consultation. 

I. OBJET DU MARCHE 

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernent la 
maîtrise d’œuvre pour la création de locaux associatifs mutualisés. 

L’état des lieux, les besoins et la présentation du projet sont précisés dans le préprogramme 
joint à cette consultation. 

Les compétences demandées sont les suivantes : la maîtrise d’oeuvre sera composée d’un 
architecte mandataire de l’équipe et éventuellement associé à d’autres compétences : 
thermique, acoustique, VRD, etc. 

II. MISSIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE 

II.1. Mission de base 

La mission confiée au maître d'œuvre est celle définie comme mission de base pour les 
opérations de construction neuve de bâtiment définie par le décret 93-1268 du 29 novembre 
1993 avec les différentes phases de la mission précisées ci-dessous : 

II.1.1 Esquisse 

Les études d'esquisse ont pour objet de : 

- Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du 
programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité 
avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de 
l'ouvrage et affectée aux travaux ; 

- Prendre connaissance de l’objet du projet et analyser les documents fournis par le 
maître d'ouvrage ; 

- Visiter les lieux et analyser le site ; 
- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires : 
- Vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du 

programme et du site et proposer éventuellement des études géologiques et 
géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires. 

- Analyser les données techniques ; 
- Analyser les données financières ; 
- Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs 

traduisant les éléments majeurs du programme ; en présenter les dispositions 
générales techniques envisagées ; en indiquer les délais de réalisation  

- Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de 
l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux 
travaux ; 
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Des réunions de concertation seront à organiser avec le maître d'ouvrage. Les études 
d'esquisse seront présentées au maître d'ouvrage, pour approbation de la solution 
préconisée en proposant, éventuellement, certaines mises au point du projet et des études 
complémentaires (études géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines). 

 DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE : 

 Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de 
plans des niveaux significatifs établis à l'échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec 
éventuellement certains détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m), ainsi que 
l'expression de la volumétrie d'ensemble avec éventuellement une façade 
significative au 1/200 ; 

 Note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles 
envisagées et justification du parti architectural retenu ; 

 Note de présentation des principes techniques retenus ; 

 Note sur les surfaces des différents niveaux ; 

 Note sur la compatibilité du projet avec l'enveloppe financière ; 

 Note sur la compatibilité du projet avec le délai global ; 

 Comptes rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les 
principales options prises à ce stade de la mission. 

II.1.2 Études d'Avant-projet 

Les études d'avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme approuvés 
par le maître de l'ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et les études 
d'avant-projet définitif. 

a. Études d'Avant-projet sommaire (APS)  

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :  

- proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du 
programme et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi 
qu'éventuellement les performances techniques à atteindre ; 

- indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ; 

- établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes 
solutions étudiées ; 

- proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants 
en fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic. 

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le 
maître d'ouvrage où sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques 
et économiques proposées. 
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Liste indicative des documents à remettre au maître d’ouvrage : 

 Note de présentation de l’avant-projet justifiant le parti retenu. 

 Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, 
coupes et élévations à l'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails 
significatifs au 1/100 (1 cm/m) 

 Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel 

 Indication d'un délai global de réalisation de l'opération comprenant, le cas 
échéant, un phasage par tranches techniques ou fonctionnelles 

 Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux 

 

Les études d'APS sont présentées au maître d'ouvrage pour approbation. 

b. Études d'Avant-projet définitif (APD) 

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue à l'issue des 
études d'avant-projet sommaire approuvées par le maître de l'ouvrage ont pour objet de : 

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à 
l'hygiène et à la sécurité ; 

- arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son 
aspect ; 

- définir les matériaux ; 

- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les 
installations techniques ; 

- établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots 
séparés ; 

- permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par 
le contrat de maîtrise d'œuvre. 

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le 
maître d'ouvrage où sont fournies, au fur et à mesure, des explications sur les solutions 
architecturales, techniques et économiques proposées. 
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Liste indicative des documents à remettre au maître d’ouvrage : 

 Formalisation graphique de l'APD proposé sous forme de plans, coupes, 
élévations, de l'ouvrage et de ses abords extérieurs à l'échelle de 1/100 
(1cm/m) avec certains détails au 1/50 (2 cm/m)  

 Plans de principes de structure et leur pré-dimensionnement ; tracés 
unifilaires de réseaux et terminaux sur des zones types à l'échelle de 1/100 
(chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.) 

 Tableau des surfaces détaillées 

 Notice descriptive précisant les matériaux 

 Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des 
installations techniques 

 Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc. 

 Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée en lots 
séparés 

Les études d'APD sont présentées au maître d'ouvrage pour approbation. 

II.1.3 Études de projet 

Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projet 
approuvées par le maître d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du 
permis de construire, définissent la conception générale de l'ouvrage. 

Les études de projet ont pour objet de : 

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la 
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions 
de leur mise en œuvre 

- déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de 
tous les équipements techniques 

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction 
du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes 
nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages 

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension 
du projet 

- établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base 
d’un avant métré 

- permettre au maître d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût 
prévisionnel de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation 

- déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage. 
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Liste indicative des documents à remettre au maître d’ouvrage : 

Documents graphiques 

 Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de 
l'ouvrage à l'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les 
revêtements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second 
œuvre, avec tous les détails significatifs de conception architecturale à une 
échelle variant de 1/20 à 1/2 

 Plan de principe d'installation et d'accès de chantier.  

Documents écrits 

 Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les 
exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des 
ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en œuvre, les 
conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les 
différents lots 

 Présentation du coût prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de 
l’avant-métré sur la base duquel il a été établi 

 Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps 
d'état, qui sera joint au DCE 

Les études de projet sont présentées au maître d'ouvrage pour approbation. 

II.1.4 Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) 

L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, 
sur la base des études qu’il a approuvées, a pour objet de : 

- préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent 
présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier 
constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des 
pièces élaborées par la maîtrise d'œuvre correspondant à l'étape de la conception 
choisie par le maître d'ouvrage pour cette consultation.  

- préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues  

- analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes à ces offres ; procéder à 
la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; 
analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties 
de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas 
d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme 
de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles 
d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le 
règlement de la consultation. La partie financière de l'analyse comporte une 
comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux. 

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des 
contrats de travaux par le maître d'ouvrage. 
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Liste indicative des documents à remettre au maître d'ouvrage : 

Élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) 

 Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maître d'ouvrage pour le 
mode de dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, 
entreprises groupées). 

 Le maître d'œuvre propose au maître d'ouvrage des adaptations du CCAP (cahier 
des clauses administratives particulières), de l'acte d'engagement et du règlement 
de la consultation, fournis par le maître d'ouvrage, qui lui semblent nécessaires 
pour tenir compte des particularités de l'opération. 

 Le maître d'œuvre établit la liste des pièces écrites et graphiques nécessaires à la 
consultation des entreprises,qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maître 
d'ouvrage, les collecte et les regroupe dans le CCTP (cahier des clauses 
techniques particulières) qui comprend ainsi :  

- les plans, pièces écrites et cadre de décomposition de prix global et 
forfaitaire (sans les quantités) établis par le maître d'œuvre  

- les éventuels autres documents produits par le maître d'ouvrage  

Consultation des entreprises 

 Proposition au maître d'ouvrage des critères de sélection et de qualification à 
insérer dans l'avis de publicité 

 Établissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de sélection 
au maître d'ouvrage 

 Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les 
modalités définies avec le maître d'ouvrage 

 Établissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financière des offres 
et, s’il y a lieu, de leurs variantes 

 Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'être retenues (mieux-disantes). 

Mise au point des marchés de travaux 

 Le maître d'œuvre met au point les pièces constitutives du marché en vue de sa 
signature par le maître d'ouvrage et l'entrepreneur.  

II.1.5 Visa des études d'exécution et de synthèse 

Le maître d'œuvre s'assure que les études d'exécution réalisées par les entreprises 
respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa. 

Les études d'exécution, pour l'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le contrat le 
précise, fondées sur le projet approuvé par le maître de l'ouvrage, permettent la réalisation  
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de l'ouvrage ; elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots 
concernés : 

- l'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier, 
en cohérence avec les plans de synthèse correspondants et définissant les travaux 
dans tous leurs détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études 
complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, 
relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de 
chantier 

- la réalisation des études de synthèse ayant pour objet d’assurer pendant la phase 
d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps 
d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et 
de maintenance du projet et se traduisant par des plans de synthèse qui 
représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un même support, l’implantation 
des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations 

- l’établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par 
lots ou corps d'état 

- l’actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps 
d'état. 

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faite par le ou les 
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître 
d’ouvrage que les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet 
établi par le maître d’œuvre. Le cas échéant, le maître d’œuvre participe aux travaux de la 
cellule de synthèse. 

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement 
décelables par un homme de l'art. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa 
propre responsabilité. 

Prestations incluses 

 Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les 
entrepreneurs aux documents établis par la maîtrise d'œuvre 

 Établissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les 
documents d'exécution 

 Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux 
prescriptions arrêtées dans le CCTP des marchés de travaux 

 Arbitrages techniques et architecturaux relatifs à ces choix et aux éventuelles 
variantes proposées par les entrepreneurs 

 Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution à établir par l'OPC ou 
les entrepreneurs 

 Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux à établir par 
l'OPC ou les entrepreneurs 

 Contrôle de cohérence inter-maîtrise d'œuvre.  
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II.1.6 Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) 

La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de : 

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de 
réalisation respectent les études effectuées  

- s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du 
ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni 
erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art  

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des 
contrats de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application 
effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un 

- délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l'exécution du 
ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser 
et diriger les réunions de chantier 

- informer systématiquement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de 
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables  

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentées 
par le ou les entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de 
décompte final établi par l'entrepreneur etétablir le décompte général  

- donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par 
l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister 
le maître d'ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi 
qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises. 

Prestations incluses 

Direction des travaux : 

 Organisation et direction des réunions de chantier 

 Établissement et diffusion des comptes rendus 

 Établissement des ordres de service 

 État d'avancement général des travaux à partir du planning général 

 Information du maître d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables 

Contrôle de la conformité de la réalisation : 

 Examen des documents complémentaires à produire par les entreprises, en 

application de leurs contrats 

 Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats  

 Établissement de comptes rendus d'observation 

 Synthèse des choix des matériaux, échantillons ou coloris à valider par le maître 

d'ouvrage 

Gestion financière : 

 Vérification des décomptes mensuels et finaux. Établissement des états d'acompte 

 Examen des devis de travaux complémentaires 

 Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) 

présentés au plus tard à la présentation du projet de décompte final.  

 Établissement du décompte général. 



Commune de Guengat – Création de locaux associatifs mutualisés 
Cahier des Clauses Techniques Particulières 
Marché public de maîtrise d’œuvre Page 11 sur 13 

II.1.7 Assistance aux opérations de réception (AOR) 

L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que 
pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : 

- d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux 

- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur 
levée 

- de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage 

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de 
l’ouvrage à partir des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des 
plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de 
maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en œuvre. 

Prestations confiées et documents à remettre au maître d'ouvrage 

 Au cours des opérations préalables à la réception, le maître d'œuvre : 

- Valide par sondage les performances des installations 

- Organise les réunions de contrôle de conformité 

- Établit par corps d'état ou par lot la liste des réserves 

- Propose au maître d’ouvrage la réception.  

 État des réserves et suivi 

Le maître d’œuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les 
délais définis. 

 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)  

Le maître d’œuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à 
l’exploitation de l’ouvrage à partir du dossier de conception générale du maître 
d’œuvre, des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur ainsi que des 
prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en 
œuvre.  

Au cours de l’année de garantie de parfait achèvement, le maître d’œuvre examine les 
désordres apparus après la réception et signalés par le maître d’ouvrage. 
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II.2. Autres missions 

II.2.1 Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC) 

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet : 

- pour l'ordonnancement et la planification : d'analyser les tâches élémentaires portant 
sur les études d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchaînements ainsi 
que leur chemin critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures 
visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des 
éventuelles pénalités 

- pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des 
différents intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le collège 
interentreprises d'hygiène et de sécurité 

- pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'à la levée 
des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses 
mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination. 

Prestations incluses 

 Pendant la phase de préparation des travaux : 

- de regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs, 

- de mettre en place l'organisation générale de l'opération, 

- de planifier et coordonner temporellement les études d'exécution, 

- de planifier les travaux. 

 Pendant la période d’exécution des travaux : 

- de veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation, 

- de mettre à jour la planification générale et de la compléter par une 
planification détaillée par périodes et par élément d'ouvrage, 

- de coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des 
réunions spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus 

- de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer 
des mesures correctives pour rattraper des retards 

- d’apprécier l’origine des retards. 

 Pendant la phase d'assistance aux opérations de réception : 

- d'établir la planification des opérations de réception, 

- de coordonner et piloter ces opérations, 

- de pointer l'avancement des levées de réserves. 
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II.2.2 Mission Système de sécurité incendie (SSI) 

La mission SSI sera confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre titulaire de la mission de base. 

Le contenu de la mission de coordination SSI doit être conforme à la norme NF S61-932 de 
juillet 2000. 

 Prestations incluses 

 En phase de conception, le coordonnateur SSI établit un cahier des charges 
fonctionnel du SSI définissant : 

- La catégorie du SSI 

- L'organisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS) 

- Le positionnement des matériels centraux déportés 

- Les modalités d'exploitation d'alarme (restreinte, générale ou sélective) 

- Les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés 
terminaux (DCT) et les options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité 
(DAS) 

- Le principe et la nature des liaisons 

- La procédure de réception technique. 

 En phase de réalisation 

- Suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI 

- Création et mise à jour du dossier d'identité SSI conforme à la norme NF S61-932 

- Contrôle du respect du cahier des charges et suivi du contrôle fonctionnel 

- Établissement du procès-verbal de réception technique 

 


