
Le 18/09/2018

ANNEXE : Planning de réalisation du projet de GUILLIGOMARC'H (29)

Code TRAVAUX 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

9 semaines

Phase préparatoire 15 jours - P P

Installation de chantier 1 jours 2

Décaissement 2 jours 2

Réseau EP 1 jour 2

Mise en œuvre du fond de forme en couche 

et modelage
3 semaines 4

Mise en œuvre des paves et bordures 2 jours 2

Mise en œuvre des enrobés 2 jours 12 mini

Finitions des abords et des talutages 3 jours 4

Réception 1 jour -

MARS JUIN JUILLETAVRIL MAI

DUREE DES TRAVAUX

Délai en jours
Nbre 

d'ouvrier


