Le 18/09/2018

ANNEXE : Planning de réalisation du projet de GUILLIGOMARC'H (29)

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET
_ . Nbre
Délai en jours \ ;
d'ouvrier
Code TRAVAUX 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
DUREE DES TRAVAUX 9 semaines
Phase préparatoire 15 jours - P P
Installation de chantier 1 jours 2
Décaissement 2 jours 2
Réseau EP 1 jour 2
Mise en ceuvre du fond de forme en couche .
3 semaines 4
et modelage
Mise en ceuvre des paves et bordures 2 jours 2
Mise en ceuvre des enrobés 2 jours 12 mini
Finitions des abords et des talutages 3 jours 4
Réception 1 jour -




