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Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 
novembre 2018 portant partie législative du Code de la Commande Publique et du livre IV du décret 
n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande Publique, 
précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par 
des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. 

ARTICLE 1 - PERIMETRE DU PROJET  

 Une portion de la rue de la Place du Bourg, route départementale (RD76) traversant le centre-bourg, du 
giratoire aux abords de la crêperie (environ 250 m) 

 Place du bourg, aujourd’hui zone de stationnement 

 Le parc, au sud de la place du bourg où un projet de construction d’une maison d’assistantes maternelles et 
de maison de santé est en cours 

 Les abords de l’église 

 

ARTICLE 2 - CONTENU DE  LA MISSION 

Mission ouvrages d’infrastructure 

La mission confiée au maître d’œuvre est celle définie comme mission de base pour les opérations 
d’infrastructure définie par les articles R. 2431-24 à R.2431-31 du Code de la Commande Publique ainsi que 
les dispositions des articles R. 2431-16 à R. 2431-18, applicables aux ouvrages d'infrastructure. 

Les différentes phases de la mission précisées ci-après. 

  

Place  
du bourg 

Carte 1 Périmètre du projet 

Abords de 
l’église 

Parc 
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2.1 EP : Études préliminaires 

Les études préliminaires, première étape de la réponse de la maîtrise d’œuvre aux objectifs, données, 
exigences et contraintes du programme, permettent au maître d’ouvrage d’arrêter le parti d’ensemble de 
l’ouvrage et ont pour objet de : 

 Préciser les contraintes physiques, économiques et d’environnement conditionnant le projet, à 
partir des documents de base remis par le maître d’ouvrage, et se renseigner sur l’exigence et 
l’implantation des ouvrages et réseaux souterrains, subaquatiques et aériens susceptibles d’être 
rencontrés à l’emplacement des travaux. 

 Présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d’implantation et d’insertion dans 
le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu’une comparaison des différents éléments 
composant ces solutions, assorties de délais de réalisation, et examiner leur compatibilité avec la 
partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière de l’ouvrage retenue par le maître d’ouvrage. 

 Permettre de proposer éventuellement certaines mises au point de programme. 

 Vérifier la faisabilité de l’opération, au regard des différentes contraintes du programme et du site, 
et proposer éventuellement la nature et l’importance des études et reconnaissances 
complémentaires nécessaires. 

 

2.2 AVP : Études d’avant-projet 

Les études d’avant-projet, fondées sur la solution retenue et le programme précisé à l’issue des études 
préliminaires approuvées par le maître d’ouvrage, ont pour objet : 

 Confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et reconnaissances 
complémentaires et en particulier de celles du sous-sol éventuellement effectuées. 

 Préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la répartition des ouvrages 
et leurs liaisons, contrôler les relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs du programme. 

 Proposer une implantation topographique des principaux ouvrages. 

 Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi 
qu’avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité. 

 Apprécier, le cas échéant, la volumétrie, l’aspect extérieur des ouvrages, et les aménagements 
paysagers ainsi que les ouvrages annexes à envisager. 

 Proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas de 
réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-sol et les réseaux 
souterrains, et préciser la durée de cette réalisation. 

 Permettre au maître d’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d’en 
arrêter définitivement le programme ainsi que certains choix d’équipements en fonction des coûts 
d’investissement, d’exploitation et de maintenance, d’en fixer les phases de réalisation et de 
déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers. 

 D’établir l’estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie de 
l’ouvrage et nature de travaux, et en indiquant l’incertitude qui y est attachée compte tenu des 
bases d’estimations utilisées. 

 Permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de 
maîtrise d’œuvre. 

 

Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers à déposer, le cas échéant, 
en vue de l’obtention du permis de construire et autres autorisations administratives nécessaires et qui 
relèvent de la compétence de la maîtrise d’œuvre, ainsi que l’assistance du maître d’ouvrage au cours de 
leur instruction. 
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2.3 PRO : Études de projet de conception générale 

Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d’avant-projet approuvées par le 
maître de l’ouvrage, définissent la conception générale de l’ouvrage. 

Les études de projet ont pour objet de : 

 Préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages d’infrastructure qu’elle implique. 

 Confirmer les choix techniques, architecturaux et paysager et préciser la nature et la qualité des 
matériaux et équipements et les conditions de leur mise en œuvre. 

 Fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages 
de la solution d’ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de leur exécution. 

 Vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des ouvrages est 
assurée dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront être soumis. 

 Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux 
souterrains existants et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les 
informations et contraintes nécessaires à l’organisation spatiale des 

 ouvrages. 

 Préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux 
besoins de l’exploitation. 

 Établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes. 

 Permettre au maître d’ouvrage d’arrêter le coût prévisionnel de la solution d’ensemble ou, le cas 
échéant, de chaque tranche de réalisation, et d’évaluer les coûts d’exploitation et de maintenance. 

 Permettre au maître d’ouvrage de fixer l’échéancier d’exécution et d’arrêter, s’il y a lieu, le partage 
en lots. 

 

2.4 AMT : Assistance pour la passation des marchés publics de travaux (ex-ACT) 

L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des 
études qu’il a approuvées, a pour objet de : 

 Préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs 
offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pièces administratives 
et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d’œuvre 
correspondant à l’étape de la conception choisie par le maître de l’ouvrage pour cette consultation. 
Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou à des 
entreprises groupées ou à l’entreprise générale. 

 Analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes à ces offres  
o Procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation 
o Analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de 

toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas 
d’omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l’art 

o Établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’être retenues, 
conformément aux critères de jugement des offres précisées dans le règlement de la 
consultation ; la partie financière de l’analyse comporte une comparaison des offres entre 
elles et avec le coût prévisionnel des travaux. 

 Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux 
par le maître d’ouvrage. 
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2.5 VISA 

Le visa a pour objet : 

 L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites par le ou les 
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître de 
l’ouvrage que les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi 
par le maître d’œuvre. Le cas échant, le maître d’œuvre participe aux travaux de la cellule de 
synthèse. 

 Le maître d’œuvre doit s’assurer que l’entrepreneur respecte bien les délais de remise des dossiers 
d’exécution. Tout retard dans le VISA du maître d’œuvre sera imputé au maître d’œuvre. 

 

2.6 DET : Direction de l’exécution des contrats de travaux 

La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de : 

 S’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent 
les études effectuées. 

 S’assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des 
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni 
contradiction décelables par un homme de l’art. 

 S’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, 
y compris, le cas échéant, en ce qui concerne l’application effective d’un schéma directeur de la 
qualité, s’il en a été établi un. 

 Délivrer tous les ordres de services et établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du ou 
des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les 
réunions de chantier. 

 Informer systématiquement le maître d’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des 
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. 

 Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les 
entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par 
l’entrepreneur, établir le décompte général. 

 Donner un avis au maître d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l’entrepreneur 
en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître d’ouvrage en cas de 
litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires de réclamation de 
ou des entreprises. 
 

2.7 OPC : Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier 

L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier qui ont pour objet : 

 Pour l’ordonnancement et la planification : d’analyser les tâches élémentaires portant sur les 
études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin 
critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais 
d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités. 

  Pour la coordination : d’harmoniser dans le temps et dans l’espace, les actions des différents 
intervenants au stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collège 

 interentreprises d’hygiène et de sécurité. 

 Pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves 
dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d’organisation 
arrêtées au titre de l’ordonnancement et de la coordination. 
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2.8 AOR : Assistance lors de la réception et pendant la garantie de parfaite achèvement 

L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de 
garantie de parfait achèvement a pour objet : 

 D’organiser les opérations préalables à la réception des travaux. 

 D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur 

 levée. 

 De procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage. 

 De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage, à partir des 
plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de recollement ainsi que des 
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments 
d’équipements mis en œuvre. 

 Le contenu des éléments de mission de maîtrise d’œuvre est précisé dans le décret susvisé et 
complété par les annexes I et III de l’arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux «Modalités techniques 
d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics 
à des prestataires de droit privé ». 

 La mission comprend également la consultation du guichet unique et la transmission de la 
déclaration de travaux conformément aux articles R554-20 et R554-21 du code de l’environnement 
et toutes les mesures à prendre lors de l’élaboration de projets de travaux prévues à la sous-
section 1 de la section 2 du chapitre 4 du titre V de la partie réglementaire du Code de 
l’environnement. 


