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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché est un marché de maitrise d’ceuvre relatif a I'opération de requalification des espaces
publics du centre-bourg de Plouezoc’h et ayant pour objet la réalisation de la mission définie a I'article 6.

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient au domaine "infrastructures".

Il est conclu entre :

>
>

le représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice désignée dans l'acte
d'engagement, dénommeée « maitre d'ouvrage » dans le présent CCAP

et le titulaire du marché désigné a l'article 2 de l'acte d'engagement, dénommé « maitre
d'ceuvre » dans le présent CCAP.

Les dispositions du présent marché prennent effet a compter de sa notification au maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-PI, les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de
priorité décroissante :

2.1 Pieces particulieres

L’acte d’engagement et son annexe 1
Le présent CCAP

Le CCTP

Le programme

2.2 Pieces générales en vigueur auquel le marché fait référence :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de signature de I'Acte
d’Engagement par le titulaire.

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-Pl) approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009 portant approbation du
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles, sous réserve des dérogations expressément prévues a l'article 15 du présent CCAP.

L'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la
Commande Publique et le livre IV du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie

réglementaire du Code de la Commande Publique.

L'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission
de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé

Les eurocodes et le cahier des clauses techniques générales (CCTG) travaux, le cas échéant.

2.3 Nantissement - Cessions de créances

CCAP

A la demande du titulaire, il peut &tre remis conformément a l'article L2191-8 du Code de la
Commande Publique soit une copie de I'original de I'acte d'engagement certifié conforme et portant
la mention "copie certifiée conforme a I'original délivré en unique exemplaire pour étre remise a
|'établissement de crédit et en cas de cession ou de nantissement de créance consentis
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conformément a la loi n® 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises", soit un certificat
de cessibilité conforme au modeéle défini par arrété du ministre chargé de I'économie.

ARTICLE 3 - LA MAITRISE D’OUVRAGE

Organisation de la maitrise d'ouvrage
La personne habilitée a signer le marché est Monsieur Yves Moisan, Maire de Plouezoc’h.

La personne habilitée a signer le marché est chargée de mettre en ceuvre les procédures de passation et
d’exécution du marché et de le signer.

ARTICLE 4 - LA MAITRISE D’ EUVRE

4.1 Contractant unique

Le contractant unique est une personne physique ou morale qui est désignée a l'article 2 de l'acte
d’engagement.

4.2 Cotraitants
4.2.1 Groupement de maitrise d'ceuvre

Le groupement peut étre solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du
groupement, n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Il est solidaire lorsque chacun des
prestataires est engagé financierement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance
de ses partenaires.

La nature du groupement est précisée a l'article 2 de I'acte d'engagement.
4.2.2 Le mandataire

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans |'acte d'engagement comme mandataire. Il
représente |'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations des
membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, I'acte d'engagement précise si le mandataire est conjoint ou solidaire de
chacun des membres pour ses obligations contractuelles a I'égard du pouvoir adjudicateur ou de I'entité
adjudicatrice.

La mission du mandataire est définie en annexe du présent CCAP.
4.2.3 Clause de défaillance du mandataire

Par dérogation a I'article 3.5 du CCAG PI : dans le cas particulier ol le mandataire du groupement ne se
conforme pas a ses obligations, le pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire. Si cette mise en
demeure reste sans effet, le représentant du pouvoir adjudicateur invite les prestataires groupés a
désigner, dans un délai de 15 jours, un autre mandataire parmi les autres membres du groupement. Cette
substitution fait I'objet d’un avenant.
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4.2 Sous-traitants

Le maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du présent marché,
sous réserve de 'acceptation des sous-traitants et de I'agrément des conditions de paiement de ceux-ci par

le maitre d'ouvrage et, pour les architectes, dans les conditions prévues a l'article 37 du décret
du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels.

ARTICLE 5 - AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION

n°® 80-217

Le maitre d’ouvrage communique, s’ils existent, la liste nominative des intervenants et leurs missions

respectives.

ARTICLE 6 - MISSION DE MAITRISE D’ CEUVRE

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants précisés dans le CCTP.

Etudes Préliminaires (EP)

Etudes d’avant-projet (AVP)

Etudes de projet (PRO)

Assistance a la passation des marchés publics de travaux (AMT) :
Comprenant les deux phases :
- Dossier consultation des entreprises (DCE)
- Phase d’analyse des offres

VISA

Direction d’exécution des contrats de travaux (DET)

Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC)

Assistance aux opérations de réception (AOR)

ARTICLE 7 - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 Délai d’exécution

Par dérogation a l'article 13.1.1 du CCAG-PI la date de démarrage n’est pas fixée par la notification du
marché mais débutera a la date de la réunion de lancement, qui se tiendra au plus tard 15 jours apres la

date de notification.

CCAP
Marché de maitrise d’ceuvre — Plouezoc’h

Page 4 sur 22



7.2 Informations réciproques des cocontractants

7.2.1 Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant I'exécution du
marché

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et piéces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de son marché. Il s'agit
notamment de :

- toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce
complémentaire.

- la définition et la nature des missions confiées aux autres intervenants dans I'opération.

- toute observation ou tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les autres
intervenants.

7.2.2 Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

7.2.3 Secret professionnel

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents
recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre
communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont prévues
au marché.

7.3 Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiere de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail
et de sécurité sur le chantier.

7.4 Coordination en matiéere de sécurité et de protection de la santé

Conformément aux articles L.4531-1 au 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le
coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui
concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des
dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des pieces et documents nécessaires a la confection
du dossier d'interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
7.5 Présentation et approbation des prestations de maitrise d'ceuvre
7.5.1 Conditions de présentation des prestations par le maitre d'ceuvre

® Délais d'établissement des documents d'études : ils sont fixés dans I'acte d'engagement.
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® Présentation des documents

Par dérogation a I'article 26.4.2 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par écrit
le maitre d’ouvrage de la date a laquelle les études lui seront présentées.

Le maitre d’ouvrage accuse réception de la remise des études.

Le point de départ des délais et le nombre d’exemplaires a fournir au maitre d’ceuvre sont les suivants :

POINT DE DEPART DES DELAIS NOMBRE D'EXEMPLAIRES

ETUDES PRELIMINAIRES A compter de la date de réunion 2 « papier »+ 1 support
de lancement numérique

ETUDES D’ AVANT-PROJET Date 'd effet |nd|qu(?e dans 2 « papier »+ 1 support
I'ordre de service numérique

ETUDE PROJET Date 'd effet |nd|qu§e dans 2 « papier »+ 1 support
I'ordre de service numérique

Date d'effet indiquée dans

DOSSIER DE CONSULTATION DES 'ordre de service 2 « papier » + 1 support
Pour le rapport d’analyse des

ENTREPRISES . . . numérique
offres : a compter de la réception
des offres a analyser.
DOSSIER DES OUVRAGES . . 2 « papier » + 1 support
EXECUTES Date de la réception des travaux numérique
ORDONNANCEMENT, Date d’effet indiquée dans
COORDINATION ET PILOTAGE |l’ordre de service correspondant
DU CHANTIER a I’élément de mission

Les études sont remises au maitre d’ouvrage sur le support suivant : papier + support numérique (mail ou
CD ou clé USB). Les formats informatiques sont PDF ainsi que Word et Excel pour le DCE.

Ces documents seront accompagnés en outre de tout support permettant leur reproduction.

Le maitre d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents mentionnés ci-dessus dans le
cadre de I'opération envisagée.
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7.5.2 Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

La décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter les documents
d'études doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

DELAIS

20 jours en principe

ETUDES PRELIMINAIRES . o D x o . —
Mais peut étre allongé a 30 jours en raison des élections #

20 jours en principe

ETUDES D’AVANT-PROJET . R S o . S
Mais peut étre allongé a 30 jours en raison des élections #

ETUDE PROJET 20 jours

DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études par le

maftre d'ceuvre.

10 jours

Par dérogation a l'article 27 alinéa 2 du CCAG-PI, si la décision du maitre d’ouvrage n’est pas notifiée au
maitre d’ceuvre dans les délais définis ci-dessus, la prestation n’est pas considérée comme acceptée sans
réserve, sachant que le représentant du pouvoir adjudicateur peut procéder a I'ajournement du paiement,
si les documents ou études présentés ne sont pas en adéquation avec les programmes et/ou les directives
du maitre d’ouvrage.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.
7.5.3 Visa des études d’exécution fournies par I’entreprise

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au
visa du maftre d'ceuvre.

Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles, dans le délai spécifié a
I'acte d’engagement ou par défaut 15 jours apres leur réception.

Le visa du maitre d'ceuvre ne dispense pas de I'obtention de I'avis du contréleur technique.
7.5.4 \Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Conformément a I'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder,
au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui
lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui I'envoie ensuite au maitre
d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 13.2 du CCAG applicable aux marchés
de travaux le montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Il transmet au maitre d’ouvrage en vue du paiement I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie a
I’entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet
établi par I'entrepreneur a été modifié.
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Délai de vérification :

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes
mensuels des entrepreneurs et a leur transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 10 jours a compter
de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

NB : Lorsque le maitre d’ceuvre assure la mission DET, la répartition du délai global de paiement des
marchés de travaux est de 30 jours fixée comme suit : délai maitrise d’ceuvre 10 jours + pouvoir
adjudicateur 10 jours + comptable 10 jours.

7.5.5 Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs

A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément a I'article 13.3.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux
et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou
remis contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre
d’ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 13.4.1 du CCAG applicable aux marchés de
travaux, le décompte général.

Délai de vérification :

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 30 jours a compter de la date de
I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

7.6 Ordres de service délivrés par le maitre d'ouvrage

Les décisions du maitre d’ouvrage prennent la forme d’un ordre de service qui est un document
écrit devant étre notifié au maitre d’ceuvre dans les conditions fixées par I'article 3.8 du CCAG-PI :

7.6.1 Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

® (Quand une décision du maftre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le
marché pour exécuter une prestation (tel que notamment I'ordre donné au maitre d'ceuvre
d'engager un élément de mission)

® (Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations
de maitrise d'ceuvre

® Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles

® Par dérogation au 2° alinéa de l'article 3.8.3 du CCAG-PI, le titulaire peut refuser d'exécuter
I'ordre de service de démarrage des prestations, si cet ordre de service lui est notifié plus de
six mois apreés la notification du marché. Le titulaire dispose alors d'un délai de quinze jours,
courant a compter de la date d'envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour
éventuellement proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. S'il ne propose
pas de nouvelle date de démarrage des prestations ou si la date qu’il propose n‘est pas
acceptée par le maitre d’ouvrage, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les
conditions mentionnées a l'article 31.2 du CCAG-PI. Cette résiliation ne peut lui étre refusée.
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7.6.2 Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le maitre d'ceuvre d'émettre des réserves

® e maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre
d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait I'objet de réserves de sa part, sauf dans les cas ou les
prescriptions du maitre d'ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les
personnes, de réduire la sécurité ou de contrevenir a une disposition légale ou réglementaire.

® |orsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service appelle des
réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de 15
jours calendaires, le délai courant a compter du jour suivant la notification de l'ordre de
service.

7.7 Avenants négociés avec le maitre d'ouvrage

Le co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la malitrise d'ceuvre et le forfait définitif de
rémunération sont arrétés par avenant conformément aux dispositions du Livre IV et en application de
I'article R.2194-2 du Code de la Commande Publique et dans le cas présent apres réception de I’Avant-
Projet Définitif par le maitre d’ouvrage.

De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait I'objet d'un avenant pour tenir compte
notamment :
- des conséquences sur le marché de maitrise d'ceuvre, de I'évolution du programme et de
I'enveloppe financiére prévisionnelle ;

- des maodifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise
d'ceuvre résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre
d'ouvrage;

- des aléas non imputables a la maitrise d'ceuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des
investigations complémentaires).

7.8 Ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec
copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les adresse
aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG Travaux.

Toutefois, dans les cas suivants :
- modification du programme initial entrainant une modification de projet
- prolongation de la période de préparation des travaux qui prolonge le délai d’exécution des travaux
- et d’'une maniere générale pour toute décision modifiant les dispositions des marchés de travaux,
le mafitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'aprés les avoir fait contresigner par le
maitre d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable.

7.9 Achévement de la mission de maitrise d'ceuvre

La mission du maitre d'ceuvre s'acheve a la fin du délai de garantie de parfait achévement ou a la fin de la
levée des réserves si ces derniéres ne sont pas résorbées a I'expiration du délai de parfait achevement,
dans le respect du chapitre 5 du CCAG-Travaux 2009 et notamment :

- les Opérations Préalables a la Réception (OPR)

- les propositions de réception du maitre d’ouvrage
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- leslevées de réserves

ARTICLE 8 - REMUNERATION DU MAITRE D’ GEUVRE

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire conclu a prix provisoire.

Par dérogation a I'article 10.1.1 du CCAG-PI, le prix est révisable lorsque la durée d’exécution du marché est
supérieure a trois mois.

La rémunération forfaitaire du maitre d'ceuvre est fondée selon un pourcentage qui s'applique au montant
hors taxe des travaux.

8.1 Caractere forfaitaire du marché

La rémunération du marché est forfaitaire pour |'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP
du marché.

Le caractére forfaitaire du marché n'interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures
particuliéres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation
de I'opération.

8.2 Etablissement du forfait provisoire de rémunération

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions du
Livre IV DU Code de la Commande Publique relatif aux missions de maitrise d'ceuvre confiées par des
maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maftre d'ceuvre lors de la négociation du marché :

- contenu de la mission fixée par le CCTP et les assurances a souscrire

- délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage
- mode de dévolution des marchés de travaux

- durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage

- découpage éventuel de |'opération en plusieurs tranches de réalisation

- continuité du déroulement de |'opération.

8.3 Passage au forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération est arrété par le maitre d’ouvrage conformément aux dispositions du
chapitre Il du Livre IV et en application de I'article R.2194-2 du Code de la Commande Publique aprés
I'approbation de [I'avant-projet détaillé et de I'engagement du maitre d'ceuvre sur I|'estimation
prévisionnelle définitive des travaux.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir I'une des
méthodes suivantes :

1) Sile montant de I'estimation prévisionnelle du maitre d’ceuvre est supérieur a 95% et inférieur a
100% de I'enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage, la rémunération
définitive est égale a la rémunération provisoire.
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2) Sile montant de I'estimation prévisionnelle du maitre d’ceuvre est supérieur a 100% de I'enveloppe
financiere affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage, la rémunération définitive est égale a la
rémunération provisoire moins cing pour cent de la différence entre le montant de I'estimation du
maitre d’ceuvre et I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage.

3) Sile montant de I'estimation prévisionnelle du maitre d’ceuvre est inférieur a 95% de I’enveloppe
financiere affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage, la rémunération définitive est égale a la
rémunération provisoire plus cing pour cent de la différence entre le montant de I'estimation du
maitre d’ceuvre et I’enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage.

L'incidence éventuelle, sur les prestations de maitrise d'ceuvre, de I'évolution des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre cités a l'article 8.2, qui ont servi a établir le forfait provisoire de

rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération.

La fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle a I'application des dispositions de |'article 7.6
relatif aux avenants négociés avec le maitre d'ouvrage.

8.4 Modalités de révision
8.4.1 Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0
fixé a I'acte d’engagement.

8.4.2 Révision du prix du marché de maitrise d'ceuvre

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la
formule: C = 0.15+0.85*(Im/lo) dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par l'index ingénierie
respectivement au mois m0 (mois d'origine) et au mois m (mois de révision). (Ces index sont disponibles sur
le site de I'INSEE ou du Moniteur)

Ce mois m est le mois de fin de réalisation des prestations.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage doit
procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniere situation
économique connue.

Le maitre d'ouvrage procédera a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

8.5 Taxe sur la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

ARTICLE 9 - ENGAGEMENT DU MAITRE D ‘CEUVRE ET PENALITES

9.1Engagement de la maitrise d'ceuvre sur le colt des travaux
9.1.1 Avant la passation des marchés de travaux
D Enveloppe financiére affectée aux travaux (fixée) par le maitre d'ouvrage
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Cette enveloppe financiére affectée aux travaux comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la
réalisation du programme annexé.

D Estimation provisoire du coiit prévisionnel des travaux
L'avancement des études permet au maitre d’ceuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque
élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des
travaux.

D Estimation du coiit prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement
Le colt prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d'ceuvre assume sa
mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage.
L'engagement du maitre d'ceuvre intervient dans les conditions suivantes : Avant-projet
L'estimation définitive est assortie d'un taux de tolérance de 7%

Seuil de tolérance = colit prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d’ouvrage le lui demande.

D Prise en compte des modifications intervenues

Si en cours d'exécution du marché, et postérieurement a I'engagement décrit au paragraphe précédent, le
maitre d'ouvrage décide des modifications de programme, conduisant a des modifications dans la
consistance du projet, leur incidence financiere sur I'estimation prévisionnelle des travaux doit étre chiffrée
et I'’engagement est alors modifié par avenant.

Le réajustement du nouveau co(t prévisionnel des travaux au mois mO s'effectue par I'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de I'index TP retenu par le maftre de I'ouvrage, par défaut
index TP 01 pour I'ensemble des travaux.

Index TP retenu par le maitre de I'ouvrage : TP0O1 (optionnel)

D Coiit de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises
Lorsque le maftre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d’ceuvre
établit le colt de référence des travaux.

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport de l'index TP retenu par le maitre de I'ouvrage pris respectivement au mois m0 du marché de
maitrise d’ceuvre et au mois mO de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme
supérieur.

D Respect de I'engagement du maitre d'ceuvre
Le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre s'apprécie sur le colt total de référence des travaux, et non
lot par lot.

D Conséquences du non-respect de I'engagement

Lorsque le co(t de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
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® soit accepter I'offre ou les offres des entreprises

® soit demander a la maitrise d'ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations
du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait
de réduire le co(t. Dans ce cas, la reprise des études est effectuée sans rémunération
supplémentaire.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiére ne peut étre appliquée a ce stade.
9.1.2 Apres la passation des marchés de travaux

D Coiit de réalisation des travaux

Le co(it de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre s’engage
a le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO du ou des
marchés de travaux.
D Tolérance sur le coit de réalisation des travaux
Le colit de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 3%

Seuil de tolérance = co(t de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

D Comparaison entre réalité et tolérance

Le co(it constaté déterminé par le maitre d’ouvrage apres achévement de I'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colit de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

D Conséquences du non-respect de I'engagement

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (cot de référence - seuil de tolérance) x taux de pénalité
Taux de pénalité: fixé par le maitre de I'ouvrage a 10%.

Cependant le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.
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9.2 Pénalités de retard applicables a la maitrise d'ceuvre
9.2.1 Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés a |'article
3 de l'acte d'engagement, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de
retard est de :

15,00€ de I'élément de mission EP

15,00 € de I'élément de mission AVP

15,00 € de I'élément de mission PRO

15,00 € de la partie de I'élément de mission AMT correspondant au
DCE

15.00 € de I'élément de mission AOR correspondant au DOE déduction
faite des jours de retards imputables aux entreprises

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG-PI, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité pour
retard est dans tous les cas égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ
d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard.

Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, les pénalités sont
réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du pouvoir adjudicateur a |'égard des autres cotraitants

9.2.2 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du décompte final

Si les délais fixés aux articles 7.5.4 et 7.5.5 ne sont pas respectés, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité
dont le montant, par jour de retard, est fixé a 1/3 000éme du montant toutes taxes comprises de I'acompte
correspondant.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entreprises, le
montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables,
dans la limite du taux légal majoré de 2 points.

9.2.3 Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet
de décompte final, est de 30 jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire en
réclamation de I'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est
de 15,00 €.
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ARTICLE 10 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

10.1 Les acomptes
10.1.1 Demande de paiement

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il joint les
pieces nécessaires a la justification du paiement. Le maitre d’ceuvre envoie au maitre d’ouvrage sa
demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou la lui remet contre récépissé
diment daté.

D Contenu de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage
La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le
cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de I'article 27.3 du CCAG-PI

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par 'opérateur économique

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux
applicable.
D Remise de la demande de paiement

La remise de la demande de paiement au maitre d’ouvrage intervient au début de chaque mois pour les
prestations effectuées le mois précédent.
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Echéancier des acomptes

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, et dans la limite
de I'échéancier ci-dessous :

Eléments de mission

Exigibilité de I'acompte

Etudes préalables

80% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre d'ouvrage
Acomptes si durée > 3 mois

Etudes d'avant-projet

80% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre d'ouvrage
Acomptes si durée > 3 mois

Etudes de projet

80% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre d'ouvrage
Acomptes si durée > 3 mois

Assistance pour la passation des
contrats de travaux

50% a la remise du DCE
30% a la remise du rapport d'analyse des offres
20% apreés la mise au point des marchés de travaux

Mission VISA

au prorata de I'avancement de la mission

Direction de I'exécution des
contrats de travaux

Par acomptes successifs justifiés par rapport a
I’avancement du chantier et limités a 95% de la mission

5% a la remise du décompte général définitif

Assistance
aux opérations de réception

65 % au prorata des réceptions effectuées

15 % a la levée des réserves

15 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés
5% a la fin du délai de garantie de parfait achevement

10.1.2 Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement.

Il la compléte en faisant apparaitre le cas échéant, les pénalités appliquées. Si des pénalités pour retard
sont appliquées, celles-ci font I'objet d’'un décompte des pénalités spécifique indiquant les montants
journaliers, le nombre de jours de retard, et les dates d’échéance contractuelles retenues.

En cas de rectification, le maitre d’ouvrage regle dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la
demande de paiement les sommes rectifiées.

10.2 Le solde

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a I'article 7.8 du présent
CCAP, le maitre d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de paiement du solde.
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10.2.1 Projet de décompte général — Etat du solde
Le maftre d’ouvrage établit le décompte général dans un délai maximum de 3 mois.
Le décompte général comprend :
1) Le décompte final qui comprend :

- Le forfait de rémunération figurant dans la demande de paiement du solde établie par le
maitre d’ceuvre

- La pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats
de travaux passés par le maitre d’ouvrage

- Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre conformément a
I"article 9.2 du présent CCAP.

2) Larécapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage
3) L’état du solde, établi a partir de la demande de paiement final
4) Lincidence de la TVA
5) L’incidence de la variation des prix appliqués sur I'état du solde (mentionné au 3 ci-dessus)
6) Le montant des intéréts moratoires éventuellement versés.
10.2.2 Décompte général
Le décompte général est signé par le représentant du maitre d’ouvrage.

Le représentant du maitre d’ouvrage le notifie au maitre d’ceuvre avant la plus tardive des deux dates
suivantes :

- 40 jours apreés la date de la remise au maitre d’ouvrage de la demande de paiement du solde
par le maitre d’ceuvre

- 12 jours aprés la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

Le délai de 40 jours est ramené a 30 jours pour les marchés dont le délai d’exécution n’excede pas trois
mois.

En cas de non-respect des délais de notification mentionnés ci-dessus, le maitre d’ceuvre met en demeure
le maitre d’ouvrage de procéder a la notification du décompte général dans un délai de 30 jours a compter
de la réception de la mise en demeure.

A défaut, en cas de désaccord, le maitre d’ceuvre peut saisir le tribunal administratif compétent.

Si le décompte général est notifié postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le maftre d’ceuvre
n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter la lettre de réclamation mentionnée a I'article 37 du
CCAG-PI.
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10.2.3 Acceptation du décompte général par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 45 jours a compter de la notification du décompte général pour
soit I'accepter, avec ou sans réserves, en y apposant sa signature, soit pour faire connaitre les motifs pour
lesquels il refuse de le signer.

Si le mafitre d’ceuvre ne renvoie pas le décompte général signé dans le délai de 45 jours ou s’il n’a pas
motivé son refus ou exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses
réclamations, ce décompte général est réputé accepté par le maitre d’ceuvre et devient le décompte
général et définitif.

10.2.4 Décompte général et définitif

A compter de la date d’acceptation, sans réserve, du décompte général par le maitre d'ceuvre, ce
document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit a paiement du solde.

Ce décompte lie définitivement les parties sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires
afférents au solde.

10.2.5 Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestations, le maitre d’ouvrage régle, dans un délai de 30 jours a compter de la date de
réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises a le maitre d’ceuvre ou de la
date de réception des motifs pour lesquels le maitre d’ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le
décompte final.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a I'article 37 du CCAG-PI.

10.2.6 Délai de paiement
Le délai de paiement est fixé a 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement.
En cas de retard de paiement aux termes fixés, les sommes dues porteront intérét de plein droit sur la base
du taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne a
son opération de refinancement principal la plus récente avant le ler jour de calendrier du semestre de

I"année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maitre d'ouvrage de la
demande de paiement.

ARTICLE 11 - ASSURANCES

11.1 Obligations du maitre d'ouvrage

Le maitre d’ouvrage déclare avoir été informé par le maitre d’ceuvre de la possibilité de souscrire, avant
I'ouverture du chantier, une assurance de dommages a I'ouvrage, dans les conditions prévues a I'article
L.242-1 du code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la solidité de
I'ouvrage construit ou qui le rendent impropre a sa destination, et qui, en principe, sont apparus apres
I’expiration du délai de la garantie de parfait achevement.

Le maitre d’ouvrage déclare avoir été informé en outre de la possibilité de souscrire des assurances
complémentaires couvrant notamment :

* |es dommages subis par I'ouvrage pendant I'exécution des travaux
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¢ les dommages subis par les existants du fait de I'exécution des travaux (c’est-a-dire subis par les
parties de I’ouvrage existant avant I'ouverture du chantier et appartenant au maitre d’ouvrage)

¢ les dommages causés aux avoisinants du fait de I'exécution des travaux (c’est-a-dire causés aux
ouvrages voisins ou aux parties de l'ouvrage existant avant l'ouverture du chantier et
n’appartenant pas au maitre d’ouvrage).

Par ailleurs, lorsque l'utilisation de tout ou partie de I'ouvrage est maintenue pendant I’exécution des
travaux, le maitre d’ouvrage déclare avoir été informé :

e de la possibilité d’assurer la responsabilité qu’il encourt du fait des dommages résultant de
I'utilisation de tout ou partie de I'ouvrage

¢ de la nécessité de vérifier que cette utilisation est bien prise en compte par les assurances de
responsabilité des entrepreneurs.

11.2 Obligations du maitre d'ceuvre
11.1.1 Responsabilité professionnelle et son assurance

Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou cotraitant d’un groupement) assume |'ensemble de ses
responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels,
causés au Maitre d'ouvrage ou aux tiers au contrat.

Le maitre d'ceuvre est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat
d’assurance désigné a I'acte d’engagement.

11.1.2 Responsabilité civile décennale
Sans objet
11.1.3 Attestations d’assurance

L'attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou cotraitant d’un
groupement) est jointe au présent contrat; elle est fournie chaque année, jusqu’a achevement de la
mission.

Le cas échéant, une attestation d’assurance décennale est jointe a I'attestation d'assurance professionnelle.

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre doit justifier a I'appui de son offre, qu'il est
titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation,
sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la
demande.

L'attestation d'assurance devra préciser
e les activités assurées et les périodes de validité des garanties,
e lagarantie décennale éventuelle conforme a I'obligation légale,

e |a garantie décennale éventuelle pour les ouvrages ne relevant pas de |'obligation Iégale,
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e |es garanties et leurs montants,
e |alimite maximale du co(t des ouvrages, pour lesquels les garanties sont accordées.

Dans tous les cas, I'architecte a I'obligation de s’assurer pour exercer son activité professionnelle de par la
loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture.

ARTICLE 12 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

La propriété littéraire et artistique trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code de la
propriété intellectuelle.

12.1 Obligations du maitre d'ouvrage

Dans le cadre du présent marché, sont notamment protégés au titre du droit d’auteur, du seul fait de leur
création, les plans, croquis, maquettes et ouvrages congus par le maitre d’'ceuvre, quels qu’en soit les
supports, sous conditions qu’ils soient originaux et comportent I'empreinte de la personnalité de leur
auteur.

12.2 Droits patrimoniaux

1. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de I’ceuvre. Pour les marchés de maitrise d’ceuvre, le
droit de reproduction comporte en particulier pour le maitre d’ouvrage, dans le respect des droits moraux
de l'auteur, le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie et en I'état, c'est-a-dire de réaliser ou de
faire réaliser les ouvrages, objets du marché, par tous procédés et sur tous supports, pour les besoins
découlant de 'objet du marché. Il s’agit de I'utilisation des créations pour la réalisation des ouvrages ou
équipements objets du marché.

Le maitre d’ouvrage peut diffuser les plans, avec mention du nom de I'auteur et aprés accord de ce dernier,
a 'ensemble des intervenants qui concourent a la réalisation de I'ouvrage. La reproduction de |la
création par le maitre d’ouvrage pour des besoins ne découlant pas de I'objet du marché est interdite et
doit faire I'objet d’'une convention et d’une rémunération spécifique.

2. Le droit de représentation comporte, dans le respect des droits moraux, le droit de communication au
public et de mise a disposition du public des ceuvres objets du présent contrat, en tout ou partie et en
I’état, par tous moyens, modes et procédés, en vue d’'une exploitation a titre non commercial, pour les
besoins découlant de I'objet du marché, et notamment a des fins d’information et de communication du
pouvoir adjudicateur.

Pour les marchés de maitrise d’ceuvre, la représentation est la communication au public de I'ceuvre, en
projet ou réalisée, a des fins autres que la réalisation des ouvrages ou équipements objets du marchés,
telle que, par exemple, I'exposition des ceuvres apres un concours.

12.3 Droits moraux

Le maitre d’ceuvre dispose, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre. Ce droit est
attaché a sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de I'auteur, il est transmis a
ses ayants droits.

Le maitre d’ceuvre a notamment le droit :

- d'inscrire son nom sur son ceuvre, qu'il s'agisse des plans d'études, de conception ou de I'édifice lui-
méme, et d'exiger que son nom y soit maintenu
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- de voir préciser ses nom et qualité a I'occasion de la publication des plans ou photos de I’édifice
- de veiller au respect de sa signature

- le maitre d’ouvrage devra requérir I'accord du maitre d’ceuvre en cas de modification de son
ceuvre.

12.4 Pluralité d’auteurs dans le cadre d’un groupement de maitrise d’ceuvre

Selon I'article L. 113-2, al. 1er du CPI I'ceuvre de collaboration est la création a laquelle ont concouru
plusieurs personnes physiques si elles ont effectué un apport créatif original a I'ceuvre commune. L’ceuvre
objet du présent marché sera la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un
commun accord et qui se voient attribués les mémes droits qu’au maitre d’ceuvre aux articles 13-2 et 13-3.

Lorsque la contribution des auteurs releveront de genres différents, chaque coauteur pourra, sauf

convention contraire, exploiter séparément sa propre contribution a condition de ne pas porter préjudice a
I’exploitation de I'ceuvre commune.

ARTICLE 13 - DIFFERENDS ET RESILIATION

13.1 Réglement amiable des différends
13.1.1 Conciliation

En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties s’efforcent d’y
remédier a I'amiable avant toute procédure judiciaire.

13.1.2 Saisine du comité consultatif de réglement amiable

A défaut de parvenir a un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés
de I'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de réglement amiable
qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable.

13.1 Résiliation du marché

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 29 a 34 inclus du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :

13.1.3 Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce dernier ait
manqué a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a l'article 29 du
CCAG-PI et la fraction de la mission déja accomplie est rémunérée sans abattement. Dans ce cas de
résiliation, l'indemnisation est fixée a 5% de la partie résiliée du marché.

13.1.4 Résiliation sur demande du maitre d'ceuvre

Conformément aux articles 31 et 34.2 du CCAG PI, si le maitre d'ceuvre rencontre des difficultés
imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le
montant du marché, il peut en demander la résiliation au maitre d'ouvrage. Les prestations réalisées sont
réglées sans abattement.
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13.1.5 Résiliation pour événement extérieur au marché

Conformément a I'article 31 du CCAG-PI, si le maitre d’oeuvre se trouve dans I'une des situations listée alors
la résiliation n"ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.

Par complément au CCAG-PI, il ne sera fait aucun abattement sur le réglement des prestations réalisées.
Résiliation pour faute du titulaire

Si le présent marché est résilié conformément a I'article 32 du CCAG-PI, le décompte de résiliation sera
établi conformément a l'article 34.3 du CCAG-PI.

13.2 Tribunal compétent en cas de litige

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a I'article R.312-11 du code de justice
administrative, de saisir le tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 14 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Articles du présent CCAP Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé

Article 2 Article 4.1

Article 4-2-2 article 3.5
Article 7 article 13.1.1

article 7.4.1 article 26.4.2

Article 7.4.4 article 27 alinéa 2

article 7.5.1 article 3.8.3 alinéa 2
article 8.5 article 10.1.1

article 9.2.1 article 14.1

article 11.2 article 9.2
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