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PRESENTATION DU PROJET

by

L’objet du présent programme vise a exprimer la commande du maitre de l'ouvrage, la
Commune de Gouesnac’h, en vue de la création d’'une salle multifonctions en communication avec le
restaurant scolaire municipal.

Outre la salle principale, la salle multifonctions devra disposer de deux locaux de rangement,
d’'un office et de vestiaires.

Dans l'optique de la création d’'un stade municipal a I'est de la salle, les vestiaires auront a la
fois un acceés depuis l'intérieur du batiment et depuis I'extérieur

Le projet consiste en la création d’'un Salle Multifonctions. La commune ne dispose pas d’'un
tel équipement et le développement démographique justifie sa construction.

Le restaurant municipal est utilisé par les associations dans le cadre de leurs activités, ainsi
que lors des réunions de la communauté de communes. Cela entraine une manutention continuelle
du mobilier et un usage dégradé du fait de la destination premiere du batiment.

La commune de Gouesnac’h souhaite par conséquent se doter d'un équipement
multifonctions pouvant recevoir :
- Les associations communales

- Les réunions de la communauté de communes
- Les TAP

- Loto, troc et puces...

Des vestiaires sont également intégrés au projet afin de desservir le futur terrain de football et
la salle de principale.

Le nouveau batiment devra posséder une liaison physique avec le restaurant scolaire ainsi
que des sanitaires partagés avec le restaurant. La mise en sécurité du restaurant scolaire municipal
est a prévoir dans le cadre du projet, suite au changement de catégorie d’ERP.

Les principaux objectifs du programme sont les suivants :

- Proposer un équipement multifonctions répondant aux besoins communautaires et
associatifs

- Préparer l'avenir en intégrant des vestiaires au projet, a destination de la salle
principale mais aussi du futur terrain de football.

- Créer un espace convivial a I'est de la salle sous la forme d’un parvis surplombant le
futur terrain de football.

Une étude de programmation a permis de définir une approche globale des besoins
correspondant a ce projet ainsi qu'un colt d’investissement et un principe d’'implantation : soit une
surface de 663 m? pour une enveloppe financiére globale de 1 395 800€ HT.

La commune a décidé de confier la réalisation de l'ouvrage en mandat conformément aux
dispositions de la Loi N° 85.704 du 12 juillet 1985 et de la Loi N° 83.597 du 7 juillet 1983 (article 5
notamment), ainsi que du présent contrat.

Elle désigne le maitre d’'ouvrage délégué qui sera retenu, comme étant la personne
compétente pour la représenter pour l'application de la présente convention et notamment pour
donner son accord sur les avant-projets et la réception des travaux.

Par ailleurs, il appartient au Conseil municipal de LA COMMUNE d’accepter les modifications

de programme qui apparaitraient nécessaires dans le cadre des crédits votés et d’approuver toutes
modifications de I'enveloppe financiére prévisionnelle.
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ARTICLE 1 - OBJET

LA COMMUNE demande au mandataire, qui accepte, de faire réaliser, au nom et pour le
compte de la dite commune et sous son contréle, la construction d’'une salle multifonctions
conformément aux éléments de programme ci-joint.

Elle lui donne a cet effet mandat de la représenter pour accomplir en son nom et pour son
compte tous les actes juridiques nécessaires, dans la limite des attributions de la maitrise d’ouvrage
définies a l'article 5 ci-apres.

Cet ouvrage devra répondre au programme et respecter I'enveloppe financiere prévisionnelle
ci-annexés, ces deux documents ayant été approuvés par LA COMMUNE mais pouvant étre
éventuellement précisés ou modifiés comme il est dit ci-aprés a l'article 2.

Il est toutefois d'ores et déja précisé que LA COMMUNE pourra mettre un terme a la mission
du mandataire et que LA COMMUNE se réserve le droit de renoncer a la réalisation de I'ouvrage,
notamment au stade de I'approbation des avant-projets et aprés la consultation des entreprises ainsi
qu'il est dit aux articles 2 et 20.

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU PROGRAMME ET DE L'ENVELOPPE FINANCIERE
PREVISIONNELLE

Le programme et I'enveloppe financiere prévisionnelle pourront étre précisés, adaptés ou
modifiés dans les conditions suivantes.

Comme le prévoit l'article 6, le mandataire fera toutes diligences pour faire respecter le
programme et I'enveloppe financiére prévisionnelle par ses prestataires.

En revanche, elle ne saurait prendre sans l'accord de LA COMMUNE aucune décision
pouvant entrainer le non respect du programme et/ou de I'enveloppe financiére prévisionnelle et doit
informer LA COMMUNE des conséquences financieres de toute décision de modification du
programme que celle-ci prendrait.

Cependant, elle peut et méme doit alerter LA COMMUNE au cours de sa mission sur la
nécessité de modifier le programme et/ou I'enveloppe financiére prévisionnelle ou d’apporter des
solutions qui lui apparaitraient nécessaires ou simplement opportunes soit techniquement, soit
financierement, notamment au cas ou des événements de nature quelconque viendraient perturber
les prévisions faites.

La modification du programme et/ou de l'enveloppe financiére prévisionnelle pourra étre
proposée a LA COMMUNE notamment aux stades suivants :

- signature des marchés apres consultation : article 9;
- approbation des avant-projets : article 10.

Dans tous les cas ou le mandataire demande une modification du programme et/ou de
I'enveloppe financiere prévisionnelle qui est refusée par LA COMMUNE et si la Société estime ne pas
pouvoir satisfaire aux contre-propositions de LA COMMUNE (réétude des avant-projets, nouvelle
consultation, mesures d'économie, ...) le mandataire est en droit de résilier la présente convention.

Dans ce cas, LA COMMUNE supportera seule les conséquences financiéres de la résiliation
dans les conditions précisées a l'article 20.1.

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

LA COMMUNE notifiera au mandataire la présente convention signée en lui faisant connaitre
la date a laquelle elle aura été regue par le représentant de I'Etat. La présente convention prendra
effet, aprés sa transmission au représentant de I'Etat, a compter de la notification par LA COMMUNE
a la Societé.
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Sauf en cas de résiliation dans les conditions prévues a l‘article 20, le présent mandat de
réalisation expirera a l'achévement de la mission du mandataire qui interviendra dans les conditions
prévues a l'article 16.

Sur le plan technique, le mandataire assurera toutes les taches définies ci-apres a l'article 5
jusqu'a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Pour I'appréciation de ce terme, il est précisé que la réception des travaux est prévue au 2°™°
trimestre 2019 sans que le mandataire puisse étre tenue responsable des retards qui n'auraient pas
pour cause sa faute personnelle et caractérisée.

Aprés l'expiration de sa mission, le mandataire aura encore qualité, le cas échéant pour :

- notifier le D.G.D. et liquider les marchés,

- exiger des entreprises I'exécution des travaux nécessaires a la levée des réserves et a la
réparation des désordres apparus pendant la période de garantie de parfait achévement,

- faire signer a LA COMMUNE l'avenant de transfert de la police Dommage Ouvrage ce a quoi
celle-ci s'oblige.

Elle remettra a la fin de ses missions I'ensemble des dossiers afférents a cette opération.

ARTICLE 4 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX

LA COMMUNE est propriétaire des terrains nécessaires a la réalisation de I'ouvrage et les
remettra a la disposition du mandataire dés que la présente convention sera exécutoire.

ARTICLE 5 - CONTENU DES MISSIONS DE LA SOCIETE

Conformément aux dispositions des articles 3 et suivants de la Loi du 12 juillet 1985, LA
COMMUNE donne mandat au mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte, les
attributions qui seront ci-aprés précisées :

- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles I'ouvrage sera étudié
et exécuté, (voir article 7),

- préparation, établissement, signature et suivi selon nécessité des contrats de coordination
Sécurité Santé, de contréle technique et d’Ordonnancement Pilotage et Coordination, et
d’assurances (voir article 8),

- préparation du choix du maitre d'oeuvre, établissement, signature et gestion du contrat de
maitrise d'oeuvre, (voir article 9),

- approbation des avant-projets et accord sur le projet, (voir article 10),

- préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, signature et gestion desdits
contrats, (voir article 9),

- versement de la rémunération de la mission de maitrise d'oeuvre et du prix des travaux et
plus généralement de toutes les sommes dues a des tiers, (voir article 11),

- suivi du chantier sur les plans technique, financier et administratif, (voir article 11),

- réception de I'ouvrage, (voir article 12),

- suivi du parfait achévement de I'ouvrage

- ainsi que l'accomplissement de tous les actes afférents a ces attributions.

ARTICLE 6 - MODE D'EXECUTION DES MISSIONS RESPONSABILITE DU MANDATAIRE

D'une facon générale :

- dans tous les contrats qu'elle passe pour I'exécution de la mission de mandataire, la Société
devra avertir le prestataire de ce qu'elle agit en qualité de mandataire de LA COMMUNE , et
de ce qu'elle n'est pas compétente pour la représenter en justice, tant en demande qu'en
défense, y compris pour les actions contractuelles,
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- la Société veillera a ce que la coordination des travaux et des techniciens aboutisse a la
réalisation de l'ouvrage dans les délais et les enveloppes financieres et conformément au
programme arrété par LA COMMUNE. Elle signalera a LA COMMUNE les anomalies qui
pourraient survenir et lui proposera toutes mesures destinées a les redresser,

- elle représentera LA COMMUNE, maitre de l'ouvrage, a I'égard des tiers dans I'exercice des
attributions ci-dessus.

Il est précisé que les missions confiées a la Société constituent une partie des attributions du
maitre de I'ouvrage. En conséquence, la mission de la Société ne constitue pas, méme partiellement,
une mission de maitrise d'oeuvre, laquelle est assurée par l'architecte, le bureau d'études et/ou
I'économiste de la construction, qui en assument toutes les attributions et responsabilités.

Le mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991
et- suivants du Code Civil et a I'article 3, avant-dernier alinéa de la Loi du 12 juillet 1985. De ce fait il
n'est tenu envers le maitre de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a
personnellement été chargé par celui-ci ; il a une obligation de moyens mais non de résultat.

Notamment, la Société mandataire ne peut étre tenue personnellement responsable du non
respect du programme ou de I'enveloppe financiere prévisionnelle, éventuellement modifiés comme il
est dit a l'article 2, sauf s'il peut étre prouvé a son encontre une faute personnelle et caractérisée,
cause de ces dérapages, ceux-ci ne pouvant a eux seuls étre considérés comme une faute de la
Société. Il en serait de méme en cas de dépassement des délais éventuellement fixés par LA
COMMUNE.

ARTICLE 7 - DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE
REALISATION DE L'OUVRAGE

La Société assurera un suivi permanent des études et de la réalisation dans le respect du
programme et de I'enveloppe financiére prévisionnelle.

A cette fin :

1. Elle préparera, au nom et pour le compte de LA COMMUNE, les dossiers de demandes
d'autorisations administratives nécessaires et en assurera le suivi. Elle préparera notamment,
en liaison avec le maitre d'oeuvre, le dossier de demande de permis de construire qu'elle
signera et dont elle assurera le dépét.

2. Elle recueillera et remettra a LA COMMUNE toutes les précisions et modifications
nécessaires au programme et a l'enveloppe financiére notamment a l'issue des études
d'avant-projet et avant tout commencement des études ou projets.

3. Elle constituera, au nom et pour le compte de ILA COMMUNE les dossiers de demandes de
préts et de subventions, et en assurera le suivi.

4. Elle assurera les relations avec les compagnies concessionnaires (EDF, GDF, etc. ...) afin de
prévoir, en temps opportun, leurs éventuelles interventions (et le cas échéant les
déplacements de réseaux).

Elle fera établir un état préventif des lieux le cas échéant.

Elle proposera a LA COMMUNE et recueillera son accord sur les modes de dévolution des
marchés ainsi qu'il est dit a l'article 9.

7. Elle pourra proposer I'utilisation de la plateforme de dématérialisation des marchés publics a
laquelle elle adhére.

8. Elle assurera le contrle de la mise au point du calendrier d'exécution établi par le maitre
d'oeuvre en collaboration avec les entreprises et vérifiera sa compatibilité avec les délais de
réalisation souhaités par LA COMMUNE.

9. Elle fera procéder aux vérifications techniques nécessaires (relevés de géometre, études de
sol, etc. ...).
I
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10. Elle fera intervenir un contrdleur technique, un coordonnateur Sécurité/Santé, un OPC en cas
de besoin.

Pour I'exécution de sa mission, le mandataire pourra faire appel, au nom et pour le compte de
LA COMMUNE, et avec I'accord de cette derniére, a des spécialistes qualifiés pour des interventions
temporaires et limitées.

Dans tous les cas, la rémunération devra étre fixée de fagon a préserver au maximum les
intéréts de LA COMMUNE mandante.

Toutes les dépenses engagées a ce titre sont prises en compte dans le bilan de I'opération.

ARTICLE 8 - ASSURANCES

8.1. La Société déclare étre titulaire d'une police d'assurance responsabilité civile
professionnelle.

8.2. La Société s'engage a souscrire, au cas ou elle en aurait l'obligation conformément aux
articles L 241.1 et L 241.2 du Code des Assurances, une police responsabilité décennale.

LA COMMUNE demande a la Société de souscrire une police d'assurance "Dommages
Ouvrages" pour son compte .

La Société fournira a LA COMMUNE une copie dudit contrat dés qu'elle-méme sera en
possession de son exemplaire.

Il est par ailleurs convenu que la Société effectuera, pour le compte de LA COMMUNE, toutes
les formalités prévues pour satisfaire aux obligations de I'assuré, telles qu'elles résultent de l'article
A 241.1 annexe Il du Code des Assurances.

8.3. Gestion des sinistres

La mise en jeu de la garantie de l'assureur sera a la charge de LA COMMUNE directement
dés l'expiration de la période de garantie de parfait achévement. Mais LA COMMUNE devra, dées la
prise de possession, avertir le mandataire dans les meilleurs délais, de tout fait justifiant une
déclaration a l'assureur, faute de quoi le mandataire ne pourrait étre tenu pour responsable d'un
défaut ou d'un retard de déclaration.

A partir de cette date, LA COMMUNE fera son affaire personnelle de satisfaire a ses
obligations.

Dans le cas de désordres faisant I'objet d’'une déclaration de sinistre a I'assureur au cours de
la période de parfait achévement, la gestion du sinistre sera assurée par la Société dans le cadre de
sa mission de mandat. Dans le cas d’'une déclaration de sinistre a I'assureur aprés la fin du parfait
achevement, sa gestion par la Société fera I'objet d'un complément de rémunération, dans le cadre
d’un avenant au mandat confié.

" s l'obligation d'assurance "dommages - ouvrage" ne s'applique pas a la Collectivité, celle-ci fera son affaire en cas de
sinistre, des réparations nécessaires a la remise en état de l'ouvrage, sans préjudice des recours qu'elle pourra engager a
l'encontre des responsables des dommages.

ARTICLE 9 - DEVOLUTION DES MARCHES

Les dispositions de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 applicables a LA COMMUNE, sont applicables au mandataire pour ce qui concerne les
modes de dévolution des marchés.
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9.1. Modes de dévolution des marchés

Le mandataire utilisera les procédures d'appels d'offres ouverts ou restreints, de mise en
concurrence simplifiée, de concours, ou de MAPA, s'il y a lieu. Il pourra également, dans les cas
prévus par le Code des Marchés Publics, passer des marchés négociés.

A cette fin, la Société procédera :

- pour les marchés de maitrise d'oeuvre : a l'organisation d'un concours ou a la mise en
compétition suivant les cas et les seuils prévus par I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Toutefois LA COMMUNE pourra imposer a la
Société le respect d'une procédure non indispensable au regard des régles de 'ordonnnace
et du décret précités.

- pour les autres marchés : aux opérations d'appel a la concurrence, étant précisé que dans le
cas de marchés négociés, elle procédera a une consultation écrite sommaire des candidats
susceptibles d'exécuter le marché.

9.2. Choix des co-contractants
9.2.1. Marchés de maitrise d'oeuvre

La Société mandataire organisera, au nom et pour le compte du Maitre d'Ouvrage, la
consultation pour le choix de I'architecte.

LA COMMUNE notifiera son choix au mandataire.

9.2.2. Marchés de travaux

La commission d'appel d'offres, composée conformément aux regles fixées par I'ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, éventuellement adaptées
pour tenir compte de l'intervention du mandataire comme prévu au dernier alinéa de l'article 4 de la
Loi du 12 juillet 1985, désignera le ou les candidats retenus.

La Société participera avec voix consultative, au titre des personnalités, a la commission. Elle
convoquera en tant que de besoin cette commission et en assurera le secrétariat.

Cette décision de la commission vaudra accord de LA COMMUNE sur le choix des co-
contractants, (accord prévu a l'article 3 de la Loi du 12 juillet 1985) sauf si celle-ci fait connaitre dans
les quinze jours sa décision de ne pas donner suite a la réalisation de I'ouvrage, a charge pour elle
d'en supporter alors les éventuelles conséquences financiéres.

Toutefois, s'il apparait que les prix des candidats retenus entrainent un dépassement de
I'enveloppe financiére prévisionnelle, la Société devra en avertir LA COMMUNE. Cette derniére devra
lui donner son accord exprées pour la signature des marchés et l'augmentation corrélative de ladite
enveloppe.

La Société avisera les candidats non retenus.

Plus généralement le mandataire assurera |'organisation du jugement des offres, prétera son
assistance au dépouillement de celles-ci et préparera les éléments du choix des candidats.
En cas de marchés négociés, le marché ne pourra étre signé par le mandataire qu'apres accord
expres de LA COMMUNE.

9.2.3. Autres marchés
Les clauses de l'article 9.2.2 s’appliquent dans les mémes termes pour ce qui concerne les
autres marchés.
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9.3. Signature des marchés

Le mandataire procédera a leur mise au point, a leur établissement et a leur signature.

Les contrats devront indiquer que la Société agit au nom et pour le compte du mandant mais
qu'elle ne représente le maitre de I'ouvrage pour I'exécution de ce marché que jusqu'a I'achévement
de sa mission, sans pouvoir de représentation en justice.

9.4. Transmission et notification

La Société mandataire transmettra, au nom et pour le compte de LA COMMUNE, les marchés
par elle signés au représentant de I'Etat dans le Département.

Elle notifiera ensuite ledit marché au co-contractant et en adressera copie a LA COMMUNE.

ARTICLE 10 - AVANT-PROJETS ET PROJET

La Société devra transmettre au représentant désigné par LA COMMUNE a chaque étape,
les éléments de mission correspondants (diagnostic ou esquisse, avant-projet sommaire, avant-
projet définitif, projet pour accord).

La Société devra, avant d'approuver les avant-projets, obtenir I'accord de LA COMMUNE.
Cette derniére s'engage a lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son
désaccord, dans le délai de 4 semaines a compter de la saisine. A défaut de réponse dans le délai
imparti, I'accord de LA COMMUNE sera réputé acquis a condition que le programme et l'enveloppe
prévisionnelle soient respectés.

La Société transmettra a LA COMMUNE, avec les avant-projets, une note détaillée et motivée
permettant a cette derniére d'apprécier les conditions dans lesquelles le programme et I'enveloppe
financiere prévisionnelle sont ou non respectés. Elle proposera, le cas échéant, les prévisions,
ajustements ou modifications a ce programme et/ou a cette enveloppe qui paraissent nécessaires.

Dans ce cas LA COMMUNE devra expressément :

- soit accepter les modifications du programme et/ou de I'enveloppe financiére en méme temps
que les avant-projets,

- soit demander la modification des avant-projets,

- soit, notamment s'il lui apparait que le programme souhaité ne peut rentrer dans une
enveloppe prévisionnelle acceptable, renoncer a son projet et notifier a la société la fin de sa
mission, a charge pour LA COMMUNE d'en supporter les conséquences financiéres, comme
prévu a l'article 20.1.

Sur la base des avant-projets, éventuellement modifiés, et des observations de LA COMMUNE,
la Société fera établir le projet définitif qu'elle acceptera au nom et pour le compte de LA COMMUNE.

ARTICLE 11 - SUIVI DE LA REALISATION

11.1 - Gestion des marchés

La Sociéeté assurera la gestion des marchés dans les conditions prévues par I'ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, de maniére a garantir les
intéréts de LA COMMUNE.

A cette fin,
- elle ne pourra délivrer les ordres de services ayant des conséquences financiéres
qgu’apres accord préalable de LA COMMUNE.
- elle vérifiera les situations de travaux préalblement contr6lées par le maitre d’ceuvre,
- Il agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement.
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- elle prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui seront notifiées.

- elle étudiera les réclamations des différents intervenants dans les conditions définies
par les contrats et présentera au mandant la solution qu'il préconise en vue d'obtenir son
accord préalable a la signature d'un protocole.

- elle proposera les avenants nécessaires a la bonne exécution des marchés et les
signera apres accord du mandant.

- elle s’assurera de la mise en place des garanties et les mettra en ceuvre s'il y a lieu.

Le Mandataire doit veiller a ne prendre aucune décision pouvant conduire a un dépassement
de l'enveloppe financiere ou au non-respect du programme des études, notamment lors du
traitement des réclamations.

11.2 - Suivi des travaux

La Société :

- devra étre représentée lors des réunions de chantier et fera part de ses observations
qui seront consignées au compte-rendu,

- devra étre représentée lors des différents contréles ou essais a effectuer (sécurité, ...),

- s'efforcera de trouver des solutions pour remédier aux anomalies constatées dans le
déroulement des travaux (délais), la qualité des prestations ou le non respect des marchés et en
informera LA COMMUNE,

- analysera les propositions de travaux modificatifs et fera procéder a leur mise en ceuvre apres
accord du Maitre d'Ouvrage.

ARTICLE 12 - RECEPTION DE L'OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION

Apres achévement des travaux, il sera procédé, a l'initiative du maitre d'oeuvre, en présence
des représentants de LA COMMUNE, ou ceux-ci diment convoqués par la Société, aux opérations
préalables a la réception des ouvrages, contradictoirement avec les entreprises.

La Société ne pourra notifier aux dites entreprises sa décision relative a la réception de
l'ouvrage qu'avec l'accord exprés de LA COMMUNE sur le projet de décision. LA COMMUNE
s'engage a faire part de son accord dans un délai compatible avec celui de 30 jours fixé a l'article 41-
3 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux.

En cas de réserves lors de la réception, la Société invite LA COMMUNE a la levée de celles-
Ci.

LA COMMUNE, propriétaire de I'ouvrage au fur et & mesure de sa réalisation, en prendra
possession dés la réception prononcée par le mandataire (ou des différentes réceptions partielles en
cas de livraison échelonnée). A compter de cette date, elle fera son affaire de l'entretien des
ouvrages et, en cas de besoin, de la souscription des polices d'assurance que, le cas échéant, elle
s'oblige a reprendre au mandataire.

ARTICLE 13 - DETERMINATION DU COUT DE L'OUVRAGE :

Le colt de l'ouvrage est provisoirement évalué a 1 445 800,00€ hors taxes, par I'enveloppe
prévisionnelle ; son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses
constatées par la Société pour sa réalisation.

Ces dépenses comprennent notamment :
1. les études techniques,

2. le colt des travaux de construction de l'ouvrage incluant notamment toutes les sommes dues
aux maitres d'oeuvres et entreprises a quelque titre que ce soit,

3. les impbts, taxes et droits divers susceptibles d'étre dus au titre de la présente opération,
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4. le colt des assurances-construction (DO, CNR et TRC), du contréle technique et de toutes
les polices dont le colt est lié a la réalisation de l'investissement.

5. les charges financieres que la Société aura éventuellement supportées pour financer les
dépenses. Celles-ci seront calculées comme prévu a l'article 15 ci-apres,

6. et, en général, les dépenses de toute nature se rattachant a I'exécution des travaux et aux
opérations annexes nécessaires a la réalisation des travaux, notamment : sondages, plans
topographiques, arpentage, bornage, les éventuels frais d'instance et indemnités ou charges
de toute nature que la Société aurait supportés et qui ne résulteraient pas de sa faute lourde.

7. larémunération de la Société, fixée comme il est dit ci-apres.

ARTICLE 14 - REMUNERATION DE LA SOCIETE

La répartition de la rémunération s'établit comme suit :

- 2.5 % au lancement de la procédure adaptée pour le choix du maitre d’oeuvre

- 2.5 % a lattribution du marché de maitrise d’ceuvre

- 10 % a l'approbation de I'esquisse

- 5% al'approbation de I'Avant-Projet Sommaire

- 7 % al'approbation de I'Avant-projet Définitif

- 5.5 % a l'approbation du PROJET

- 2.5 % au lancement de la consultation des entreprises

- 5% ala signature des marchés de travaux

- 45 % au prorata de lI'avancement des travaux jusqu’a la réception des ouvrages

- 5% alaréception des ouvrages

- 7.5 % lors de la phase de parfait achévement, en deux fois : 50% au bout de 6 mois et
50% a la fin de I'année de parfait achevement

- 2.5 %, le solde apres le quitus donné par le Maitre d'Ouvrage.

A chacune de ces rémunérations s'ajoutera la TVA au taux en vigueur au moment de la facturation.
Le Maitre d'Ouvrage s'engage a régler les factures dans les 30 jours qui suivent leur présentation.

Le présent marché est passé a prix révisable.
Les acomptes des prestations réalisées postérieurement au mois Mo seront calculés avec
un coefficient de révision égal a :

0,15 + 0,85 ----------

lo est l'index national des sociétés d’ingénierie (ING) publié ou a publier correspondant au mois Mo.
Le mois Mo est la date d’établissement du prix initial.
Le mois Mo est le mois de : Novembre 2016.

Im est I'index national des sociétés d’ingénierie (ING) publié ou connu a la date d’établissement de la facturation
des prestations réalisées.

ARTICLE 15 - MODALITES DE REGLEMENT DES SOMMES DUES A LA SOCIETE

La Collectivité remboursera a la Société les dépenses payées d'ordre et pour compte et lui
réglera la rémunération imputée au compte de l'opération de la fagon suivante.

1 - Avance par LA COMMUNE

LA COMMUNE s'oblige a mettre a la disposition de la Société I'ensemble des fonds
nécessaires au paiement des dépenses a payer aux tiers, antérieurement a ce paiement.

En cas d'insuffisance des avances, la Société serait contrainte d'assurer le paiement des
dépenses sur ses propres disponibilités. En cas d'accord de préfinancement, les sommes dues en
remboursement par LA COMMUNE porteront intérét au profit de la Société dans les conditions
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financiéres prévues ci-aprés majorées de deux points. Tous les produits financiers qui pourraient étre
dégagés figureront au compte de l'opération.

LA COMMUNE réglera a la Société sa rémunération dans les trente jours de la présentation
d'une facture. Toute somme non réglée a I'échéance sera automatiquement majorée des intéréts
moratoires au taux applicable en matiére de marchés publics.

2 - Préfinancement

LA COMMUNE pourra demander a la Société, dans la mesure ou ses disponibilités le lui
permettent, d'assurer le préfinancement de tout ou partie des dépenses.

A - Ce préfinancement est soumis aux conditions suivantes :
1. Que ses disponibilités le lui permettent.

2. Confirmation donnée par le Maitre d'Ouvrage a la Société du financement et notification des
autorisations de subventions ou de l'accord des établissements préteurs.

3. Inscription au budget du Maitre d'Ouvrage des sommes nécessaires au paiement des
dépenses et aux charges financiéres consécutives au préfinancement.

4. Ce préfinancement éventuel se fera, dans la limite annuelle de 50 % du co(t prévisionnel de
l'ouvrage, ce plafond pouvant étre renouvelé en cours d'opérations.

LA COMMUNE s'oblige a rembourser la Société au plus tard dans les 6 mois du réglement de la
dépense par la Société.

LA COMMUNE, en ce cas, remboursera a la Société le montant des charges financieres qu'elle
aura supportées pour assurer ce préfinancement.

Le colt de ce préfinancement, effectué d'ordre et pour compte de LA COMMUNE, sera égal au
colt auquel la Société se procurera effectivement les fonds, ou serait susceptible de se les procurer
aupres 0T PP (a
renseigner par le candidat).

B - Passé le délai prévu ci-dessus pour le remboursement du préfinancement, les sommes dues
par LA COMMUNE porteront intérét de plein droit et sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure au
taux d'escompte de la Banque de France majoré de 3 points. En outre, la Société n'assurera plus
aucun préfinancement ; passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage sera seul responsable des
conséquences de tout retard dans les paiements (intéréts ou pénalités de retard, variation de prix,
report des délais de réalisation, etc...).

3 - Conséquences des retards de paiement

En aucun cas la Société ne pourra étre tenue pour responsable des conséquences du retard
dans le paiement des entreprises ou de tiers du fait notamment de délais constatés pour se procurer
les fonds nécessaires au préfinancement ou du fait du retard de LA COMMUNE a verser les avances
dues ou les fonds nécessaires aux reglements.

ARTICLE 16 - CONSTATATION DE L'’ACHEVEMENT DES MISSIONS DE LA SOCIETE

16.1 - Sur le plan technique

Au cas ou aucun désordre n'aurait été dénoncé par LA COMMUNE pendant la période de
parfait achévement visée a l'article 3, a lissue de cette période, la Société demanderait a LA
COMMUNE le constat de I'achevement de sa mission technique. LA COMMUNE notifiera a la
Société son acceptation de la mission technique dans le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette
acceptation sera réputée acquise a l'issue de ce délai.
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Au cas ou des réserves auraient été constatées a la réception ou des désordres dénoncés
pendant la période de parfait achévement, il appartiendra a la Société de suivre la levée de ces
réserves ou la réparation des désordres.

Dans le mois, LA COMMUNE notifiera a la Société son acceptation de I'achevement de la
mission technique. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise a l'issue de ce délai.

16.2 - Sur le plan financier

L'acceptation par LA COMMUNE de la reddition définitive des comptes vaut constatation de
I'achevement de la mission de la Société sur le plan financier et quitus.

LA COMMUNE notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois,
cette acceptation étant réputée acquise a défaut de réponse dans ce délai.

ARTICLE 17 - ACTIONS EN JUSTICE

En aucun cas, la Société ne pourra agir en justice, tant en demande qu' en défense, pour le
compte de LA COMMUNE mandante. Cette interdiction vise également les actions contractuelles.

ARTICLE 18 - CONTROLE TECHNIQUE DE LA COMMUNE

LA COMMUNE sera tenue étroitement informée par la Société du déroulement de sa mission.

Ses représentants pourront suivre les chantiers, y accéder a tout moment, et consulter les
pieces techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'a la Société et non
directement aux entrepreneurs.

La Société ne pourra apporter de modifications importantes aux ouvrages et installations tels
qu'ils sont prévus, sans autorisation de LA COMMUNE.

D'une fagon générale, toute modification importante du programme a la demande de LA
COMMUNE ou a l'initiative du mandataire en cours de travaux, doit faire I'objet d'un accord exprés de
LA COMMUNE. Celle-ci approuvera en méme temps les modifications de I'enveloppe financiere
prévisionnelle qui pourraient en résulter.

LA COMMUNE aura le droit de faire procéder a toutes vérifications qu'elle jugera utiles pour
s'assurer que les clauses de la présente convention sont régulierement observées et que ses intéréts
sont sauvegardeés.

ARTICLE 19 - CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER. BILAN ET PLAN DE
TRESORERIE PREVISIONNELS REDDITION DES COMPTES

La Société accompagnera toute demande de paiement des factures ou décomptes des
pieces justificatives correspondant aux dépenses engagées d'ordre et pour le compte de LA
COMMUNE mandante.

En outre, pour permettre a LA COMMUNE mandante d'exercer son droit a contréle comptable, le
mandataire doit :

- tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte de LA COMMUNE dans le cadre de la
présente convention d'une fagon distincte de sa propre comptabilité,

- adresser chaque année au mandant un compte-rendu financier comportant notamment :
- un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaitre d'une part I'état des réalisations
en dépenses (et en recettes le cas échéant), et d'autre part, I'estimation des dépenses (et le
cas échéant des recettes) restant a réaliser,
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- un plan de trésorerie actualisé faisant apparaitre I'échéancier des dépenses (et des recettes
éventuelles).

- au cas ou ce bilan financier ferait apparaitre un non respect de I'enveloppe prévisionnelle, en
expliquer les causes et si possible proposer des solutions d'économie,

- adresser chaque année avant le 31 octobre au mandant un budget prévisionnel ainsi qu'un plan
de trésorerie pour I'année suivante,

- adresser au fur et a mesure du déroulement de I'opération ou au moins annuellement avant le
15 janvier de I'exercice suivant, a LA COMMUNE , une reddition des comptes. Cette derniere
récapitulera I'ensemble des dépenses acquittées pour le compte de LA COMMUNE au cours de
I'exercice passé, en spécifiant celles qui ont supporté la TVA qui sera isolée, ainsi
qu'éventuellement, les recettes encaissées pour son compte. Les copies des factures portant la
mention de leur date de réglement seront jointes a I'appui de cette reddition de comptes,

- établir en temps utile les états exigés par I'administration pour les dépenses ouvrant droit au
FCTVA,

- remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses et le cas échéant des recettes a
I'achévement de I'opération.

ARTICLE 20 - RESILIATION

20.1 - Résiliation sans faute

LA COMMUNE peut résilier sans préavis le présent contrat notamment aux différents stades
de la consultation de la maitrise d’ceuvre, de I'approbation des avant-projets et aprés la consultation
des entreprises ainsi qu'il est dit aux articles 1, 2, 9 et 10.

Elle peut également le résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le
respect d'un préavis de trois mois, sauf si la résiliation est justifiée par le non respect du programme
ou de l'enveloppe financiere prévisionnelle.

En cas de non approbation par LA COMMUNE des modifications demandées par la Société,
cette derniére peut également résilier la convention.

Dans tous les cas, LA COMMUNE devra régler immédiatement a la Société la totalité des
sommes qui lui sont dues en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et
pour compte et a titre de rémunération pour la mission accomplie.

Elle devra assurer la continuation de tous les contrats passés par la Société pour la
realisation de sa mission et faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour résiliation
anticipée desdits contrats.

Si la résiliation intervient pendant la phase de réalisation des travaux, la Société aura droit a
une indemnité égale au tiers de la rémunération dont la Société se trouve privée du fait de sa
résiliation anticipée du contrat, calculée d'aprés le dernier bilan prévisionnel approuvé, majorée de la
TVA. Toutefois cette indemnité ne pourra étre exigée au cas ou la résiliation serait motivée par la
constatation de l'impossibilité de respecter I'enveloppe financiére prévisionnelle et/ou du programme
précédemment approuvé.

20.2 - Résiliation pour faute

En cas de carence ou de faute caractérisée de I'une ou l'autre des parties, apres mise en
demeure restée infructueuse pendant un délai de un mois, la convention pourra étre résiliée et des
pénalités calculées en fonction de I'importance des fautes commises et du préjudice subi pourront
étre fixées par les parties.

A défaut d'accord, entre les parties les pénalités seront fixées par le juge. En tout état de
cause, le mandataire a droit au remboursement de ses débours justifiés.
B3
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ARTICLE 21 - PENALITES

Sans préjudice des cas de résiliation pour faute visés a l'article 20, la Société sera
responsable de sa mission dans les conditions précisées aux articles 2 et 6.

Les pénalités qui pourront étre dues et qui ne pourront en aucun cas excéder le montant de
sa rémunération seront fonction de I'importance des fautes commises et du préjudice subi. A défaut
d'accord, ces pénalités seront fixées par le juge.

ARTICLE 22 - COMMUNICATION AU REPRESENTANT DE L'ETAT

Dans le cas ou le prestataire est une société d’économie mixte, et en application de I'article 6
alinéa 2 de la loi précité du 7 juillet 1983 relative aux SEM locales, la Société communiquera la
présente convention au représentant de I'Etat dans le département ou se trouve son siege social
dans les 15 jours de la date a laquelle elle en aura regu notification comme indiqué a l'article 3.

ARTICLE 23 — DOMICILIATION

Les sommes a régler par LA COMMUNE a la Société en application de la présente convention seront
versées :

e Compte opérations:
.......................................................................................... (a renseigner par le prestataire)

e Compte société (pour le versement des honoraires de la société)

.......................................................................................... (a renseigner par le prestataire)

ARTICLE 24 - LITIGE

Tous les litiges seront de la compétences du Tribunal Administratif de RENNES.

Fait a , le Faita.................... e 2016,
Pour LA COMMUNE Pour la Société

Le Maire Le

Gildas GICQUEL

Annexes :

1. Missions du mandataire
2. idées directrices de 'opération

33
i Mandat MO Salle Multifonctions a Gouesnac’h - CCAP 15/19



ANNEXE 1

MISSIONS DU MANDATAIRE

DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES SELON LESQUELLES L’OUVRAGE
SERA ETUDIE ET REALISE

L’organisation générale de 'opération et notamment :

définition des études complémentaires de programmation éventuellement nécessaires (étude de
sol, étude d’'impact, relevé de géometre ...),

définition des intervenants nécessaires (maitre d’oeuvre, contréleur technique, entreprises ...),
définition des missions et responsabilités de chaque intervenant et des modes de dévolution des
contrats,

définition des procédures de consultation et de choix des intervenants,

éventuellement assistance au Maitre d'Ouvrage pour la recherche de subventions et la
constitution des dossiers de demande de financement.

PREPARATION DU CHOIX DES MAITRES D’CEUVRE et hotamment :

proposition au maitre de I'ouvrage de la procédure de consultation et de son calendrier,
établissement du dossier de consultation des concepteurs,

apres accord du maitre de I'ouvrage, lancement de la consultation,

rédaction de I'avis d’appel a la concurrence et du réglement de la consultation

convocation des membres de la commission ou du jury

organisation matérielle des opérations de sélection des candidatures — secrétariat de la
commission ou du jury,

assistance au maitre d’ouvrage pour sélection des candidats (élaboration d’un rapport),
notification de la décision du maitre de I'ouvrage aux candidats,

envoi du dossier de consultation aux candidats retenus,

réception des offres,

organisation matérielle de I'examen des offres — secrétariat de la commission ou du jury
(organisation de 'anonymat en cas de concours),

animation de la commission technique en cas de concours,

assistance au maitre de I'ouvrage pour le choix du maitre d’ceuvre (rapport élaboré),

organisation de la négociation avec le ou les maitres d’'ceuvre le cas échéant,

notification des résultats de la consultation aux concurrents, aprés décision du maitre de
louvrage,

mise au point du marché avec le maitre d’ceuvre retenu (rédaction des piéces contractuelles :
CCAP, acte d’engagement...),

établissement du dossier nécessaire au contréle (controle financier, commissions spécialisées
des marchés, contrble de légalité ou approbation) et transmission a 'autorité compétente.
réponse aux candidats non retenus,

publication de I'avis d’attribution le cas échéant.

SIGNATURE ET GESTION DES MARCHES DE MAITRISE D’CEUVRE, VERSEMENT DE LA REMUNERATION
et notamment :

signature du marché de maitrise d’ceuvre,

notification au titulaire,

délivrance des ordres de service de gestion du marché de maitrise d’ceuvre,

transmission au maitre de l'ouvrage des attestations d’assurance de responsabilité (civile et
décennale) des titulaires,

suivi et coordination des différentes phases des études de Maitrise d'Oeuvre (participation aux
réunions, compte-rendus ...),

participation a la préparation, vérification et éventuellement dépét du dossier de demande de
permis de construire,
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transmission avec avis des dossiers d’avant-projets, a chaque phase, au maitre d’ouvrage pour
accord préalable,

notification au titulaire a chaque phase d’étude des décisions prises par le mandataire apres, le
cas échéant, accord du maitre de I'ouvrage,

vérification des décomptes d’honoraires,

reglement des acomptes au titulaire,

négociation des avenants éventuels,

transmission des projets d’avenants au maitre de I'ouvrage pour accord préalable — transmission
aux organismes de contrlle, avec rapports correspondants,

signature et notification des avenants aprés accord du maitre de I'ouvrage,

mise en ceuvre des garanties contractuelles,

vérification du décompte final,

établissement et notification du décompte général,

reglement des litiges éventuels,

paiement du solde,

établissement et remise au maitre de I'ouvrage du dossier complet comportant tous documents
contractuels, comptables, techniques (DOE), administratifs relatifs au marché.

PREPARATION DU CHOIX, SIGNATURE ET GESTION DES MARCHES D’ETUDES OU PRESTATIONS
INTELLECTUELLES (Y COMPRIS CONTROLE TECHNIQUE) VERSEMENT DES REMUNERATIONS
CORRESPONDANTES et notamment :

définition de la mission du prestataire,

établissement du dossier de consultation,

proposition au maitre de I'ouvrage de la procédure de consultation et de son calendrier,
lancement de la consultation,

organisation matérielle des opérations de réception des candidatures et des offres — secrétariat
de la commission,

assistance au maitre d’ouvrage pour le choix du candidat retenu,

notification de la décision du maitre d’'ouvrage aux candidats,

mise au point du marché avec le candidat retenu (rédaction des actes d’engagement et CCAP),
établissement du dossier nécessaire au contréle (controle financier, commissions spécialisées
des marchés ou contrble de légalité) et transmission a 'autorité compétente,

signature et notification du marché,

délivrance des ordres de service,

transmission au maitre de I'ouvrage des attestations d’assurance de responsabilité (civiles et
décennale) des titulaires,

gestion du marché,

décision sur les avis fournis par le contréleur technique (ou le prestataire) et notification aux
intéresses,

vérification des décomptes,

paiement des acomptes,

négociation des avenants éventuels,

transmission des projets d’avenants au maitre de I'ouvrage pour accord préalable — transmission
aux organismes de contrble avec rapport correspondant,

signature et notification des avenants aprés accord du maitre d’ouvrage,

mise en ceuvre des garanties contractuelles,

vérification du décompte final,

établissement et notification du décompte général,

reglement des litiges éventuels,

paiement du solde,

établissement et remise au maitre de l'ouvrage du dossier complet regroupant tous les
documents contractuels, techniques, administratifs relatifs au marché.

PREPARATION DU CHOIX DES ENTREPRENEURS ET FOURNISSEURS et nhotamment :

définition du mode de dévolution des travaux et fournitures,
veérification, mise au point des dossiers de consultation des entreprises et fournisseurs,
3
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proposition au maitre de I'ouvrage des procédures et calendriers de consultations,

apres accords du maitre de I'ouvrage, lancement des consultations et suivi des procédures,
rédaction de I'avis d’appel public a la concurrence,

envoi des dossiers de consultation,

organisation matérielle des opérations de réception et sélection des candidatures. Secrétariat des
commissions, d’appel d’offres ou de jury d’appel d’'offres avec concours,

assistance au maitre de I'ouvrage pour la sélection des candidatures,

analyse des rapports du maitre d’ceuvre pour le choix des entreprises,

consultation éventuelle des assurances dommage ouvrage,

proposition de choix au maitre d’'ouvrage d’'une assurance dommage ouvrage,

mise au point et signature du contrat d’assurance dommage ouvrage,

notification de la décision du maitre de I'ouvrage aux candidats,

mises au point des marchés avec les entrepreneurs et fournisseurs retenus,

établissement des dossiers nécessaires au contrdle (contrble financier, commissions spécialisées
des marchés ou contrble de légalité) et transmission a I'autorité compétente,

publication de I'avis d’attribution.

SIGNATURE ET GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX ET FOURNITURES, VERSEMENT DES
REMUNERATIONS CORRESPONDANTES, RECEPTION DES TRAVAUX et hotamment :

signature et notification des marchés,

transmission au maitre de l'ouvrage des attestations d’assurance de responsabilité (civile et
décennale) des titulaires,

organisation du démarrage des travaux avec tous les intervenants (maitrise d’ceuvre, contréle
technique, SPS, entreprises, concessionnaires...),

vérification des décomptes de prestations,

reglement des acomptes,

participation aux réunions de chantier (1 fois par semaine) en tant que représentant du Maitre
d’Ouvrage et formulation de toutes observations ou remarques éventuelles qui relévent de sa
compétence,

analyse des propositions de travaux modificatifs et transmission avec avis pour accord du Maitre
d’Ouvrage,

négociation des avenants éventuels,

transmission des projets d’avenants au maitre de I'ouvrage pour accord préalable — transmission
aux organismes de contrdle (contréle financier, commissions spécialisées des marchés ou
contrdle de légalité),

signature et notification des avenants aprés accord du maitre de I'ouvrage,

délivrance des exemplaires uniques,

suivi des cessions de créances,

analyse et validation des sous traitants,

information du Maitre d’Ouvrage sur toute anomalie constatée au cours du chantier (délais,
qualité des prestations, non respect des clauses des marchés),

proposition de solutions et de moyens au Maitre d’Ouvrage pour remédier a ces anomalies et
mise en ceuvre aprés accord du Maitre d’Ouvrage,

participation avec différents essais, contrOles (sécurité...) a effectuer et information du Maitre
d’Ouvrage sur ces points,

organisation et suivi des opérations préalables a la réception,

transmission au maitre de I'ouvrage pour accord préalable du projet de décision de réception,
apres accord du maitre de I'ouvrage, décision de réception et notification aux intéressés,

suivi de la levée des réserves ou de la réparation des désordres éventuels et mise en ceuvre des
moyens nécessaires a leurs résolutions,

mise en ceuvre des garanties contractuelles,

vérification des décomptes finaux,

établissement et notification des décomptes généraux,

reglement des litiges éventuels,

paiement des soldes,

établissement et remise au maitre de l'ouvrage des dossiers complets comportant tous
documents contractuels, techniques (DOE entreprises — DIUO), administratifs, comptables,
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libération des garanties a l'issue de I'année de parfait achévement.

GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L’OPERATION et nhotamment :

établissement et actualisation périodique du bilan financier prévisionnel détaillé de I'opération en
conformité avec I'enveloppe financiére et le plan de financement fixés par le maitre de I'ouvrage
et annexés a la convention,

actualisation périodique de I'’échéancier et du plan de trésorerie de I'opération,

suivi et mise a jour des documents précédents et information du maitre de 'ouvrage,

transmission au maitre de l'ouvrage pour accord en cas de modification par rapport aux
documents annexés a la convention,

assistance au maitre de l'ouvrage pour la conclusion des contrats de financements —
établissement des dossiers nécessaires,

établissement des dossiers de demande périodique d’avances, comportant toutes les pieces
justificatives nécessaires et transmission au maitre de I'ouvrage,

établissement du dossier de cléture de 'opération et transmission pour approbation au maitre de
Fouvrage.

VIll. GESTION ADMINISTRATIVE et notamment :

procédures de demandes d’autorisations administratives :

permis de démolir, de construire, autorisations de construire,

permission de voirie,

occupation temporaire du domaine public,

commission de sécurite,

relations avec concessionnaires, autorisations,

d'une maniere générale toutes démarches administratives nécessaires au bon
déroulement de I'opération,

établissement des dossiers nécessaires a I'exercice du contrOle de légalité et transmission au
Préfet ou a tout organisme compétent— copie au maitre de I'ouvrage,

suivi des procédures correspondantes et information du maitre de I'ouvrage.

AN NN NI

ACTIONS EN JUSTICE SUR AUTORISATION EXPRESS DU MAITRE D’OUVRAGE POUR :

litiges avec des tiers liés aux chantiers,
litiges avec les entrepreneurs, maitres d’ceuvre et prestataires intervenant dans 'opération dans
les limites fixées par la convention.

Signature du prestataire
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