
COMMUNE DE REDENE 29300 - CREATION DE 2 LOGEMENTS EN RENOVATION D'UNE CONSTRUCTION EXISTANTE
Planning sur 9 mois hors périodes de congés réglementaires. 

PLANNING PREVISIONNEL - DOSSIER APPEL D'OFFRES

Mois 0 = période de préparation - Durée 1 mois.

lot désignation 0

0 Préparation

1 Gros-Œuvre Déposes - Terrassement & Planchers - Arases … Dressements & rejoingots Réseaux extérieurs Enduits ext. Finitions Nettoyage Finitions diverses

2 Charpente bois Fermes - empannages - chevronnages

Solivage combles

3 Couverture Ardoise Couverture ardoises et zinguerie Descentes EP Finitions diverses & stores

4 Menuis. ALU Côtes sur site Finitions diverses - réglages 

5 Menuis. Bois Trappe  combles Appro huisseries BP - Tablettes - Meubles - Escaliers

Réception - mise en service & visite contrôle

6 Cloisons Doublages - Cloisons - Plafonds - Coffres

7 Revts. Sols Ravoirage Chapes & carrelage + faïences Sols PVC & finitions

8 Electricité Câble terre Fourreaux ... Cablages Appareillages Réception - mise en service & visite contrôle

9 Chauffage VMC Vérif. réseaux sous planchers Fourreaux & canalisations VMC & appareils Réception - mise en service & visite contrôle

Plomberie San,

10 Peinture Impressions Peintures murs / plafonds & Ravalement

Ravalement Finitions diverses

MOIS 6 MOIS 7MOIS 1 MOIS 2 MOIS 4 MOIS 5MOIS 3 MOIS 8 MOIS 9

Patrick VENNY - Architecte


