Mois 0 = période de préparation - Durée 1 mois.

COMMUNE DE REDENE 29300 - CREATION DE 2 LOGEMENTS EN RENOVATION D'UNE CONSTRUCTION EXISTANTE

Planning sur 9 mois hors périodes de congés réglementaires.

PLANNING PREVISIONNEL - DOSSIER APPEL D'OFFRES

lot désignation 0 MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8 MOIS 9
O]Préparation
1]Gros-CEuvre Déposes - Terrassement & Planchers - Arases ... Dressements & rejoingots Réseaux extérieurs Enduits ext. Finitions Nettoyage Finitions diverses

Charpente bois

Fermes - empannages - chevronnages

- Solivage combles

Finitions diverses & stores

Finitions diverses - réglages

BP - Tablettes - Meubles - Escaliers

Chapes & carrelage + faiences

Sols PVC & finitions

Appareillages Réception - mise en service & visite controle

3|Couverture Ardoise Couverture ardoises et zinguerie Descentes EP
4{Menuis. ALU Cétes sur site
5]Menuis. Bois Trappe combles Appro huisseries
6]Cloisons Doublages - Cloisons - Plafonds - Coffres
7|Revts. Sols Ravoirage
8|Electricité Cable terre Fourreaux ... Cablages
9]Chauffage VMC Vérif. réseaux sous planchers Fourreaux & canalisations

Plomberie San, -

10JPeinture Impressions
Ravalement -

VMC

& appareils

Réception - mise en service & visite controle

Peintures murs / plafonds & Ravalement

Patrick VENNY - Architecte



