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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses particulieres - Programme (CCP-Programme)
concernent :

Une mission de maitrise d'ceuvre pour la construction d’'un espace polyvalent sur la commune de
Leuhan.

Il doit étre programmé la construction d’'un espace polyvalent a destination des associations et
enfants de la commune. Ce nouvel espace prend place a 'emplacement d’'une ancienne caserne
et d’'un ancien atelier des services techniques. Le projet vise a proposer des locaux support de
'animation de la commune mais aussi complémentaires avec les locaux actuels de I'école.

Lieu(x) d'exécution :
4 Rue de I'Ecole
29390 Leuhan

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en construction neuve.

1.2 — Claude réexamen
Sans objet.

1.3 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.4 — Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L.2122-1
et R.2122-7 du Code la Commande Publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a
compte de la notification du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes :

- Annexe n° 1 : Missions et répartitions des honoraires

- Annexe n° 2 : Désignation des co-traitants et répartition des prestations

- Annexe n° 3 : Relative a la déclaration de sous-traitance (DC 4)

- Annexe n° 4 : Engagement du candidat sur les piéces constitutives de I'offre
- Le cahier des clauses particulieres — Programme (CCP-Programme)

- Annexe n° 1 — Plan cadastral

- Annexe n° 2 — Carte communale
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
maitrise d'ceuvre, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux,
en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d’établissement des prix (mois Mo études).
- Les mémoires justificatifs des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat.
- Les éventuelles questions posées en cours de consultation ainsi que les réponses apportées.
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3 - Intervenants

3.1 — Conduite d’opération
La conduite d’opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.
3.2 — Contrble technique

Le contrdleur technique sera désigné ultérieurement.

Pour l'exécution du présent marché, le maitre d'ouvrage pourra étre assisté d'un contrdleur
technique agréé. Les observations du contréleur technique seront transmises par le maitre
d'ouvrage au maitre d’'ceuvre dans les meilleurs délais. Le maitre d’'ceuvre devra, en phase
conception, tenir compte dans le cadre de son forfait de I'ensemble de ces observations jusqu’a
I'approbation sans réserve du projet par le contrdleur technique.

En phase réalisation, le maitre d’ceuvre devra tenir compte, tant dans I'adaptation des études que
pendant la phase exécution des travaux, des observations du contréleur technique.

Ces prestations sont a la charge du titulaire sauf si celui-ci démontre que ces modifications sont
consécutives a une évolution de la réglementation postérieure a la notification des marchés de
travaux.

Le maitre d'ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du contréleur
technique, que le maitre d’ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans
réserve tant au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par
un coordonnateur désigné ultérieurement.

Il sera chargé d’'une mission comprenant les phases conception et réalisation :

Le maitre d’ceuvre (MOE) devra faciliter, sans aucune restriction, la mission du CSPS. A cette fin,
sans que les stipulations suivantes se substituent a celles précisées dans les éléments de mission
définis dans le présent document, et sans que la liste suivante soit exhaustive, le titulaire devra :

- De maniére générale :
o Informer le CSPS de toutes les réunions d’études ou de concertation,
o Faire tenir copie au CSPS de tous documents élaborés par le MOE,
0 Signer sans délai le registre journal sur simple demande du CSPS.

- En phase conception : intégrer dans le projet toutes dispositions constructives appliquant
les principes généraux de prévention et limitant les risques tant lors de la construction que
lors des interventions ultérieures sur I'ouvrage.

- En phase réalisation :
o Participer aux réunions de sécurité organisées par le CSPS,
o0 Faire appliguer aux entreprises les consignes transmises par le CSPS et si
nécessaire notifier aux entreprises par ordre de service toutes dispositions arrétées
avec CSPS et relatives & une observation consignée sur le registre journal.

Dans le cas ou la mise en ceuvre des principes définis ci-dessus entrainerait de graves difficultés,
le Maitre d’ceuvre informera sans délai le Maitre d’'ouvrage qui prendra les dispositions nécessaires.
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3.4 - Sous-traitance

Le titulaire d'un marché public peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son contrat a
condition d'avoir obtenu de l'acheteur l'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement.

L'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement sont demandés
dans les conditions suivantes :

1° Dans le cas ou la demande de sous-traitance est intervenue au moment du dépoét de I'offre ou
de la proposition, la notification du contrat emporte acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement ;

2° Dans le cas ou la demande est présentée aprés le dép6t de l'offre, en cours d'exécution le titulaire
remet contre récépissé a l'acheteur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis
de réception, une DC4 (déclaration de sous-traitance) complétée et signée par le titulaire et le sous-
traitant. Le document est disponible sur le site
www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat.

Afin de simplifier et sécuriser la remise des documents administratifs, dans le cadre de son
obligation de vigilance, I'entreprise utilisera la plateforme de dépdt des documents administratifs :
www.e-attestations.com.

Le service de dépdt des documents est gratuit. De plus, dans une démarche de simplification,
certaines attestations issues des organismes émetteurs pourraient déja étre déposées sur la
plateforme.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte
spécial signé en original (signature manuscrite ou électronique) des trois parties (titulaire, sous-
traitant, acheteur).

Dans le cas d'un contrat passé avec des entrepreneurs groupés, la signature de tous les
entrepreneurs co-contractants peut étre valablement remplacée par celle du mandataire et de
I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-
traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur, est
payé directement, pour la partie du contrat dont il assure I'exécution, dans les conditions stipulées
par le contrat ou I'acte spécial.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du
contrat ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, soit I'exemplaire unique ou le certificat
de cessibilité du contrat qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire
de la cession ou du nantissement des créances.

4 — Protection des données a caractere personnel

Conformément a l'article 5.2 du CCAG-MOE, chaque partie au contrat est tenue au respect des
regles relatives a la protection des données a caractére personnel auxquelles elle a acces pour les
besoins de I'exécution du contrat. Ces regles sont issues du Réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-aprés désigné « le reglement européen sur
la protection des données ».

4.1 - Description du traitement de données a caractere personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de I'acheteur les données a caractére personnel
nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat.

La durée du traitement des données est de 8 jours.
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4.2 - Obligations du titulaire
Le titulaire s'engage a :
- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,
- traiter les données conformément aux instructions de I'acheteur.
- garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent
contrat,
- veiller & ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s'engagent
a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de
confidentialité, recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére
personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les
principes de protection des données des la conception et de protection des données par défaut.

Si le titulaire considére qu'une instruction constitue une violation du reglement européen ou du droit
de I'Union ou du droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en informe
immédiatement l'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données
Vers un pays tiers ou a une organisation internationale, il doit informer l'acheteur avant le traitement,
sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérét public.

4.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire

Le titulaire peut faire appel a un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener
des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit I'acheteur
de tout changement envisagé concernant I'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette
information doit indiquer clairement les activités de traitement concernées, lidentité et les
coordonnées du sous-traitant ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur
dispose d'un délai minimum de 6 jours a compter de la date de réception de cette information pour
présenter ses objections. Cette sous-traitance ultérieure ne peut étre effectuée que si l'acheteur n'a
pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et
selon les instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les
mémes garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures technigues et organisationnelles
appropriées. Le titulaire demeure pleinement responsable devant I'acheteur de I'exécution par le
sous-traitant ultérieur de ses obligations.

4.2.2 - Droit d'information des personnes concernées

Il appartient a l'acheteur de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de
traitement au moment de la collecte des données

4.2.3 - Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide I'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice
des droits des personnes concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement et d'opposition,
droit a la limitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d'une
décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprés du titulaire des demandes d'exercice de leurs
droits, le titulaire doit adresser ces demandes dés réception par courrier électronique a :
mairie.leuhan@wanadoo.fr

4.2.4 - Notification des violations de données a caractéere personnel

Le titulaire notifie a I'acheteur toute violation de données a caractére personnel dans un délai
maximum de 48 heures aprés en avoir pris connaissance et par le moyen suivant :

par courrier électronique a : mairie.leuhan@wanadoo.fr
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Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a 'acheteur, si
nécessaire, de notifier cette violation a l'autorité de contréle compétente.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel (catégories et nombre
approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données) ;

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact ;
- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour
remédier a la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures
pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les
informations peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte I'acheteur, la violation
de données a caractéere personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette
violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne
physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la
violation de données a caractére personnel et contient au moins les mémes éléments que la
notification ci-dessus.

4.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par I'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide I'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données
ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrble.

4.2.6 - Mesures de sécurité des données a caractere personnel

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractere personnel ;

- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systémes et des services de traitement ;

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et l'accés a
celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

4.2.7 - Durée et modalités de conservation des données
La durée et les modalités de conservation des données sont les suivantes :

Durée : 5 ans
Modalités : La séparation physique des données archivées et des données en gestion courante
(extraction et stockage).

4.2.8 - Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage a
détruire toutes les données a caractere personnel.
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4.2.9 - Délégué a la protection des données

Le titulaire communique a I'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des
données, s'il en a désigné un conformément au réglement européen sur la protection des données.

4.2.10 - Registre des catégories d'activités de traitement

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement
effectuées pour le compte de I'acheteur comprenant :

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit,
des éventuels autres prestataires et, le cas échéant, du délégué a la protection des
données,

- les catégories de traitements effectués pour le compte de I'acheteur,

- le cas échéant, les transferts de données a caractere personnel vers un pays tiers ou a
une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette
organisation internationale et les documents attestant de l'existence de garanties
appropriées le cas échéant,

- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y
compris entre autres, selon les besoins :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractere personnel ;

- des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systemes et des services de traitement ;

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et
l'accés a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physigue ou technique ;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer réguliéerement l'efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

4.2.11 — Documentation

Le titulaire met a la disposition de I'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect
de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par
I'acheteur ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

4.3 - Obligations de I'acheteur

L'acheteur s'engage a:

- fournir au titulaire les données visées a l'article "Description du traitement de données a caractére
personnel"”,

- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire,

- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues
par le réglement européen sur la protection des données de la part du titulaire,

- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprés du titulaire.
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5 — Missions de base

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code
de la commande publique.

5.1 — Etude d’esquisse (ESQ)

Les études d’esquisse ont pour objet de :

- Prendre connaissance et analyser le dossier programme et les documents fournis par le
maitre d'ouvrage.

- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires.

- Analyser les données techniques.

- Analyse les données financiéeres.

- Explorer les différentes solutions envisageables et proposer plusieurs scénarios répondant
aux éléments du programme.

- En présenter les dispositions générales techniques envisageées.

- Enindiquer les délais de réalisation et le phasage des travaux envisageables pour chaque
scénario.

- Présenter les avantages et les inconvénients de chaque scénario envisage.

- Vérifier la compatibilité de chaque solution proposée avec la partie de I'enveloppe financiere
prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage et affectée aux travaux.

- Vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du
site et proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques,
environnementales ou urbaines complémentaires.

Dans le cadre de ces études d'esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le
groupe de travail constitué par la maitrise d'ouvrage qui comprendra des élus, des représentants
des associations et un représentant du personnel chargé de I'entretien.

Le nombre des personnes constituant le groupe de travail variera selon les phases des études.

La phase esquisse nécessitera plusieurs allers-retours pour arriver a I'élaboration d’'un scénario

d'aménagement synthétisant la réflexion durant la phase esquisse ayant abouti a un projet
répondant aux attentes de la maitrise d’ouvrage.

Mission ESO - Documents a remettre au Maitre d’Ouvrage

Formalisation graphique des scénarios proposés, présentée sous forme d’'un plan de masse sur la
zone d’étude établi a I'échelle 1/500, de plans des niveaux établis a I'échelle de 1/100 ainsi que
I'expression de la volumétrie d'ensemble.

La présentation des premiers scénarios sera complétée par un tableau comparatif des surfaces
des différents scénarios envisagés.
- Note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles envisagées et
justification du parti architectural retenu,
- Note sur la compatibilité du projet avec I'enveloppe financiere,
- Note sur la compatibilité du projet avec le délai global,
- Compte-rendu de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

Les études d'esquisse sont présentées au maitre d'ouvrage, pour approbation de la solution

préconisée en proposant, éventuellement, certaines mises au point du programme et des études
complémentaires (études géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines).
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5.2 — Etudes d’avant-projet (AVP)

Les études d'avant projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a
l'issue des études d'esquisse approuvées par le maitre de l'ouvrage, comprennent I'étude d'avant-
projet sommaire et I'étude d'avant-projet définitif.

5.2.1 — Etude d’avant-projet sommaire (APS)

L'étude d'Avant-projet Sommaire a pour objet de :

- Préciser la composition générale en plan et en volume.

- Contrbler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces.

- Apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions de
traitement des espaces d'accompagnement

- Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site
ainsi qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'accessibilité des
personnes a mobilité réduite et a la sécurité incendie

- Examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux.

- Proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi que les performances
thermiques atteintes,

- Proposer des solutions pour I'utilisation de matériaux locaux étant compatibles avec la notion
de développement durable,

- Préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches
fonctionnelles,

- Etablir une estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de cette étude d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le groupe
de travail constitué par la maitrise d'ouvrage ou sont fournies des explications sur les options
architecturales, techniques et économiques proposées.

Mission APS - Documents a remettre au Maitre d’Ouvrage

- Formalisation graphique de I'APS proposé sous forme de plans, coupes et élévations a
I'échelle de 1/100.

- Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols.

- Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel.

- Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des
abords).

- Notice explicative des dispositions et performances technigues proposées.

- Indication d'un délai global de réalisation de I'opération comprenant la proposition de
phasage des travaux intégrant 'utilisation du reste des batiments.

- Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux.

- Compte-rendu de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

Les études d'APS sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
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5.2.2 — Etude d’avant-projet définitif (APD)

L'étude d'avant-projet définitif, fondée sur lI'avant-projet sommaire approuvé par le maitre d'ouvrage
a pour objet de :

- Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme.

- Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect.

- Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur
dimensionnement indicatif.

- Définir les matériaux.

- Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements.

- Définir les principes d'isolation thermique, de chauffage, de ventilation et d’éclairage
permettant d’atteindre les objectifs thermiques définis avec le PHPP.

- Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'accessibilité
des personnes a mobilité réduite, a la sécurité incendie.

- Etablir I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés.

- Définir les prestations qui pourront étre chiffrées en option lors de la consultation des
entreprises afin de respecter le colt d’objectif défini par la maitrise d’ouvrage.

-  Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de I'estimation des codlts d'investissement, d'exploitation et de
maintenance.

- Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a l'article 8 du présent
CCP Programme.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le groupe

de travail constitué par la maitrise d’ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications
sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

Mission APD - Documents a remettre au Maitre d’Ouvrage

- Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de
l'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 avec certains détails au 1/50 voire
1/10 pour les détails touchant a la qualité thermique du batiment.

- Plans de principes de structure et leur pré-dimensionnement, tracés unifilaires de réseaux et
terminaux sur des zones types a l'échelle de 1/100 (chauffage, ventilation, plomberie,
électricité, etc.).

- Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100).

- Tableau des surfaces détaillées.

- Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures.

- Notice descriptive précisant les matériaux.

- Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques.

- Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc...

- Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.

- Compte-rendu de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales solutions
retenues a ce stade de la mission.

Les études d’APD sont présentées au maitre d’'ouvrage pour approbation.
Cette phase des études sera validée en conseil municipal notamment I'estimation définitive des
travaux.
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5.2.3 — Dossier de Permis de Construire et autres autorisations administratives

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue
les démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention du permis de construire,
constitue le dossier et assiste le maitre d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et
pendant toute la durée de l'instruction.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec
'administration. Dés réception du permis de construire, il lui en transmet copie et procéde a
I'affichage réglementaire sur le terrain.

Lorsque l'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par
exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes,
enseignes, etc.), le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur
instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

5.3 — Etudes de projet (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par
le maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et
autres autorisations administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur
mise en ceuvre.

- Déterminer l'implantation et 'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques.

- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du
mode de dévolution des travaux.

- Coordonner les informations et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des
ouvrages.

- Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du
projet.

- Etablir un codt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’'un avant
métre.

- Permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le codt prévisionnel
de I'ouvrage et, par ailleurs,

o0 D’estimer les colts de son exploitation,
o Déterminer le délai global de réalisation de 'ouvrage.

Mission PRO - Documents a remettre au Maitre d’Ouvrage

a) Documents graphigues

- Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de 'ouvrage et
de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les
revétements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre, avec
tous les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a %.

- Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse.

- Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan
de puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au
1/100.
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- Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cébles, implantation
des principaux tableaux et appareillages au 1/100.

- Entant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation des réseaux de
fluides.

- Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux
techniques.

- Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de
secours, etc.).
- Plan de principe d'installation et d'accés de chantier.

b) Documents écrits

- Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
gualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux,
les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant
les limites de prestations entre les différents lots.

- Présentation du codt prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de I'avant-
métré sur la base duquel il a été établi.

- Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui
sera joint au DCE.

- Compte-rendu de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises
a ce stade de la mission.

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

5.4 — Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

L’assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la
base des études gu’il a approuvées, a pour objet de :

- Préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces
administratives et technigues prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la
maitrise d'ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage
pour cette consultation.

Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises
groupées ou a l'entreprise générale.

- Préparer, s'il y alieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues.

- Analyser les offres des entreprises, s'il y a lieu les variantes a ces offres.

- Procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation.

- Analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de
toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas
d'omissions, erreurs ou contradictions normalement décelables par un homme de l'art et
établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues,
conformément aux criteres de jugement des offres précisés dans le réglement de la
consultation. La partie financiére de l'analyse comporte une comparaison des offres entre
elles et avec le colt prévisionnel des travaux.

- Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre d'ouvrage.
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Mission ACT - Documents a remettre au Maitre d’'OQuvrage

a) Elaboration du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de
dévolution des marchés de travaux (entreprises générales, lots séparés, entreprises groupées). Il
tient compte du niveau de conception choisi par le maitre d'ouvrage pour lancer la consultation
(APD, projet ou EXE).

Le maitre d'ceuvre propose a lI'approbation du maitre d'ouvrage :
- Le CCAP (cahier des clauses administratives particuliéres),
- L'acte d'engagement,
- Le réglement de la consultation.

Ces différents éléments doivent tenir compte des particularités de I'opération.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qu'il a élaborée, les collecte et les regroupe dans le CCTP (cahier des clauses
techniques particuliéres) qui comprend ainsi :

- Les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans
les quantités) établis par le maitre d'ceuvre.

- Les éventuels autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage soit par les
autres intervenants (notamment PGC, rapport initial du contréleur technique, études de
sondages des sols, diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

b) Consultation des entreprises

Proposition au maitre d'ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans
l'avis de publicité.

Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition des élections au maitre
d'ouvrage.

Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités
définies avec le maitre d'ouvrage.

Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres et, s'ily a
lieu, de leurs variantes. Dans le cas ou des variantes, acceptées par le maitre d'ouvrage
remettent en cause la conception de la maitrise d'ceuvre, la reprise des études donnera lieu
a une rémunération supplémentaire.

Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues.

La présence aux réunions de la commission d'appel d'offres fait partie de la mission.

c) Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre met au point les piéces constitutives du marché en vue de sa signature par le
maitre d'ouvrage et |'entrepreneur.
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5.5. Etude d’exécution et de synthese partielle (EXE)

Les études d'exécution de certains lots, lorsque le contrat le précise, fondées sur le projet approuvé
par le maitre de I'ouvrage, permettent la réalisation de I'ouvrage.

Elles ont pour objet, pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

- L’établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier, en
cohérence avec les plans de synthése correspondants et définissant les travaux dans tous
leurs détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que
celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux
ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

- Laréalisation des études de synthése ayant pour objet d'assurer pendant la phase d’études
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le
respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du
projet et se traduisant par des plans de synthése qui représentent, au niveau du détail
d’exécution, sur un méme support, I'implantation des éléments d’ouvrage, des équipements
et des installations ;

- L'établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou
corps d'état ;

- L’actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

Lorsque le contrat précise que les documents pour I'exécution des ouvrages sont établis, partie par
la maitrise d'ceuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de
mission comporte la mise en cohérence par la maitrise d'ceuvre des documents fournis par les
entreprises.

Le maitre d’'ouvrage confie une partie des EXE a la maitrise d’ceuvre (EXE partielle). Les autres
EXE seront alors confiés aux entreprises et le maitre d’ceuvre aura pour mission de viser les études
d’EXE faites par les entreprises (VISA partiel).

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faites par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage
gue les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre
d’'ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

Mission EXE - Documents a remettre au Maitre d’Ouvrage

a) Plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier

En complément des plans architecturaux établis au stade du projet :
- Plans de repérage et calepinage des ouvrages de second ceuvre (menuiseries,
faux plafonds, revétements de sols, etc.)

- Coupes et détails de second ceuvre a grande échelle avec définitions des
interfaces entre composants et corps d’état.

Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie :
- Plans au 1/50 intégrant les tracés des réseaux et gaines (bifilaires) avec indication
des diametres, sections et niveaux, lI'implantation des terminaux et principaux
accessoires.
- Les détails de principe d’équipement des locaux techniques et sanitaires.

- Les coupes et détails nécessaires.
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Electricité courants forts et faibles :
- Plans au 1/50 d’implantation des tableaux d’'étage et appareillages et des tracés
de chemins de céables.
- Schémas des tableaux avec définition des différents départs, puissances et
protections.

- Plans d’organisation des baies.

Les plans d'exécution ne comprennent pas les plans d'atelier et de chantier décrits ci-dessous qui
sont établis par les entreprises et qui comprennent les éléments suivants :
- Adaptation des coupes et détails de second ceuvre aux marques et types
d’ouvrages retenus par les entreprises et agréés par le maitre d’ouvrage.

Infrastructure, fondations et structure :
- Plans de fondations et ouvrages dinfrastructure, incluant les terrassements
particuliers, les tracés de toutes les canalisations enterrées avec tous diamétres, les
dimensionnements et niveaux au 1/50 des fondations superficielles et profondes.
- Plans de ferraillage au 1/50 avec nature des aciers, sections d’armatures et
implantation générale.
- Plans de structure béton armé incluant les plans des différents niveaux au 1/50
avec cotation, dimensionnement, implantation des trémies, report des réservations
définies par les entreprises et visées par la cellule de synthese.
- Plans des maconneries porteuses, nature, positionnement au 1/50.
- Plans des ouvrages de structure métallique incluant lignes d’épure, cotation, nature
des profilés, détails de principe des assemblages, des scellements et appuis.
- Ouvrages liés aux installations de chantier.
- Relevé contradictoire des implantations réelles et plans complémentaires
correspondants.
- Plans d'injection et de rabattement de nappes.
- Plans de préfabrication résultant de méthodologie propre a I'entreprise.
- Nomenclatures, fagonnage, calepinages de ferraillages.
- Calculs et détails des assemblages, des scellements et des appuis, plans de
faconnages, détails de découpage et de fabrication, etc. des ouvrages de structure
métallique ;
- Nomenclatures des piéces.

Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie :
- Plans de trongonnage, piéces de transformation, assemblages, détails de
raccordement des équipements ;

- Schémas d’armoires électriques spécifiques, de régulation et d’équilibrage.

Electricité courants forts et faibles :
- Carnets de cablage courants forts et faibles avec tenants et aboutissants.

- Détails de cablage de puissance et d’automatisme des tableaux.
- Tracés des circuits terminaux, avec fourreaux, nature et section des conducteurs.
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Tous corps d’état :
- Plans et notes de calcul résultant de variantes et méthodologies propres a
I'entreprise.

- Plans de détail d'équipement intérieur des locaux techniques.

- Plans de détail de chantier : supports, accrochages, petites réservations de
traversées de maconnerie, fourreaux.

- Marques et types des appareils sélectionnés, justification des performances.
- Dossier des plans conformes a I'exécution.

- Caractéristiques des matériels et appareillages.

b) Devis quantitative détaillé

c) Actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps
d'état

d) Etudes de synthése

Organisation
- L'organisation des moyens et des méthodes.

Animation
- La préparation et la direction des réunions de synthese.
- La liste prévisionnelle des points a étudier et des plans nécessaires.
- Le planning des réunions.
- La rédaction et la diffusion des comptes-rendus.
Réalisation

- Le regroupement des plans de réservation et d'exécution nécessaires.

- La réalisation des plans de synthése et coupes et détails nécessaires.

- L'analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux.

- L'information du CSPS.

- Le recueil des modifications et corrections avec annotation des plans concernés.

- La mise a jour des plans de synthése et leur diffusion pour correction des PEO.
- Le cas échéant la compilation des DOE de synthése.

5.6. Visa des études d’exécution et de synthése

Lorsque les études d'exécutions ont été, partiellement ou intégralement, réalisées par les
entreprises, le maitre d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les
dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage
gue les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre
d’'ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables
par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contrdle ni la vérification intégrale des documents établis
par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre
responsabilité.
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Prestations incluses
- Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les
entrepreneurs aux documents établis par la maitrise d'ceuvre.
- Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les
documents d'exécution.
- Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux.
- Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs.
- Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs.
- Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par 'OPC
ou les entrepreneurs.
- Contrdle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

5.7. Direction de I’exécution des contrats de travaux (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées.

- S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelable par un homme de l'art.

- S'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un.

- Délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier ;

- Informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables.

- Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentées par le ou
les entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur et établir le décompte général.

- Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre
d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, instruire les mémoires en
réclamation de ou des entreprises.

Taches a effectuer :

a) Direction des travaux :
- Organisation et direction des réunions de chantier.
- Etablissement et diffusion des comptes rendus.
- Etablissement des ordres de service.
- Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général.
- Information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions
notables.
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b) Contrdle de la conformité et de la réalisation :
- Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en
application de leurs contrats.
- Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats.
- Etablissement de compte-rendu d'observation.
- Synthese des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le
maitre d'ouvrage.

c) Gestion financiére :
- Vérification des décomptes mensuels et finaux.
- Etablissement des états d'acompte.
- Examen des devis de travaux complémentaires.
- Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et
économique) présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte
final.
- Etablissement du décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une
entreprise défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre
entreprise).

5.8. Assistance aux opérations de réception (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

- D'organiser les opérations préalables a la réception des travaux.

- D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur
levée.

- De procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage.

- De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage
a partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement
ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des
fournisseurs d'éléments d'équipement mis en ceuvre.

Mission AOR - Prestations confiées et documents a remettre au maitre d’ouvrage :

Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'ceuvre :
- Valide par sondage les performances des installations.
- Organise les réunions de contrble de conformité.
- Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves.
- Propose au maitre d’ouvrage la réception.

Etat des réserves et suivi :
Le maitre d'ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

Dossier des ouvrages exécutés :

Le maitre d’'ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de
'ouvrage a partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans conformes a
I'exécution remis par I'entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d’éléments d’équipements mis en ceuvre.
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Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre examine les désordres
apparus apres la réception et signalés par le maitre d’ouvrage.

6 — Missions complémentaires

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code
de la commande publique.

6.1 — Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet :

Pour I'ordonnancement et la planification :

Analyser les taches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux et déterminer
leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques et proposer des
mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des
éventuelles pénalités.

Pour la coordination :

Harmoniser dans le temps et dans I'espace, les actions des différents intervenants au stade des
travaux, et le cas échéant, présider le college interentreprises d'hygiéne sécurité et conditions de
travail.

Pour le pilotage :

De mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans les délais
impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au titre de
'ordonnancement et de la coordination.

Pour ce faire, le pilote est chargé pendant la phase de préparation des travaux :
- De regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs,
- De mettre en place l'organisation générale de l'opération,
- De planifier et coordonner temporellement les études d'exécution,
- De planifier les travaux.

Pour ce faire, le pilote est chargé pendant la période d’exécution des travaux :
- De veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation,
- De mettre & jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée
par périodes et par élément d'ouvrage,
- De coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions
spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus,
- De veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des
mesures correctives pour rattraper des retards,
- D’apprécier 'origine des retards.

Pour ce faire, le pilote est chargé pendant la phase d’assistance aux opérations de réception :
- D'établir la planification des opérations de réception,
- De coordonner et piloter ces opérations,
- De pointer I'avancement des levées de réserves.

Consultation n°: 2022_LEUHAN_MAPA_003 Page 21 sur 40



6.2 — Communication et concertation (COM)

Une attention particuliere est portée a la communication et a la concertation en phase de
conception.

L'objectif est de recueillir les avis et les attentes, et de construire au maximum le projet avec les
usagers.

Les lettres d'informations, flyers ou autres supports de communication seront réalisés par la
commune, mais le maitre d'ceuvre sera sollicité pour le contenu en termes d'illustrations (photo
montage, esquisse, photos, planning...).

Le maitre d'ceuvre fournira systématiquement les fichiers PDF et les fichiers sources de
réalisations. Il devra céder a la commune tous les droits de ses réalisations, droits de reproduction
et d'utilisation.

Concernant la concertation, cette mission sera organisée en lien avec la commune. La concernant
pourra nhotamment prendre la forme de balades urbaines, d’ateliers, de réunions publiques...

Des outils numériques viendront également la compléter via notamment le site internet de la
participation citoyenne ainsi que les réseaux sociaux. Ceux-ci sont tenus et abondés par la
commune.

A noter que le maitre dceuvre devra fournir & la commune, l'ensemble des
informations/plans/explications/schémas, etc... nécessaire a [lalimentation des différentes
plateformes d’échanges numériques. Il fournira également tout éléments techniques utiles pour la
tenue des diverses rencontres. La mise en forme des documents de communication sera en

revanche gérée par la Commune.

Le maitre d’ceuvre devra se rendre disponible pour participer a toutes les différentes rencontres
liées a la concertation et pouvoir répondre aux problématiques techniques soulevées.

Le maitre d'ceuvre devra fournir le support de présentation (power point) projeté lors des
réunions/ateliers publiques. Les éléments techniques explicités ainsi que la présentation générale
du projet seront assurés par le maitre d’ceuvre.

En revanche, I'organisation et I'animation de ces réunions seront assurées par la commune.

Le maitre d’ceuvre se chargera de la réalisation des comptes rendus et bilans des diverses réunions
de concertation et communication.

Réunions minimums :
- Une réunion de préparation avec la maitrise d’ouvrage
- Une réunion publique avec la maitrise d’ouvrage

Documents a remettre au maitre d'ouvrage :
- Au-delad des éléments techniques travaillés lors de la mission de MOE, des supports
explicatifs et graphiques pour nourrir les documents de communication et concertation
- Le support et le compte-rendu de la réunion de concertation.

6.3 — Assistance

Lorsque des missions complémentaires d'assistance ne sont pas confiées par le maitre d’ouvrage
au maitre d’ceuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer I'attention
au maitre d’ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes
lorsque c’est nécessaire a la cohérence de I'opération.
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6.4 — Fin de contrat

Le contrat prendra fin a I'expiration de la garantie de parfait achévement des travaux objets du
présent contrat de maitrise d’ceuvre.

7 - Durée et délais d'exécution

7.1 - Durée du contrat

Le marché débute a compter de la notification jusqu’a I'expiration de la (des) période(s) de garantie
de parfait achévement du dernier marché de travaux, sous réserve de I'absence de réserves a cette
date, ce qui aurait pour effet de prolonger cette durée.

La durée prévisionnelle du marché est estimée a 24 mois auxquels s’ajoutera la période de garantie
de parfait achévement.

7.2 — Délais d’exécution
Les délais d'exécution des prestations sont définis a I'acte d'engagement.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 15.3 du CCAG-MOE.

8 - Prix

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

8.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération fixé a I'acte d'engagement est définitif.

Toutefois, dans I'hypothése ou le colt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre apres
études d’avant-projet, ou de projet en I'absence de mission avant-projet, ou suites aux demandes
successives du maitre d'ouvrage, évoluerait de plus de 30 % ou de moins 30 % par rapport a
I'enveloppe financiere affectée aux travaux par lI'acheteur, un avenant viendra ajuster le forfait de
rémunération du maitre d’'ceuvre afin de tenir compte de I'évolution substantielle du colt de
'opération. Les parties conviennent donc de se revoir le cas échéant, pour négocier I'évolution du
forfait.

Ce nouveau forfait ne pourra en aucun cas étre supérieur au codt prévisionnel auquel on applique
le taux de rémunération initial.

L'ensemble des discussions porteront sur le colt prévisionnel ramené au mois(0).
Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre @émolument ou remboursement de frais au titre

de la méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans
le cadre de la réalisation de l'opération.
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8.3 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise
de I'offre par le titulaire ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché d’'un coefficient Cn donné
par la suivante :

Cn =15.0% + 85.0 % (ING (n) / ING (0))

Tous les prix du marché, selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est le mois de réalisation des
prestations. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d’index publiée au moment
de I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Dispositions en cas de modification ou de disparition officielle d’indices dans les formules ci-dessus :

- Si des dispositions cadres nationales, Iégales ou réglementaires proposent le rattachement
d’un ancien indice a un nouvel indice, la mise en ceuvre de la nouvelle formule de révision
se fera automatiquement avec ce nouvel indice.

- Si des dispositions cadres nationales, Iégales ou réglementaires proposent le rattachement
d’un ancien indice adifférents nouveaux indices, la mise en ceuvre de la nouvelle formule
de révision fera I'objet d’un ordre de service.

- En l'absence de cadre, les indices seront choisis a partir d’éléments fournis par des
publications périodiques, mercuriales ou tous autres termes de comparaison courante, la
mise en ceuvre de la nouvelle formule fera I'objet d’un avenant.

L'index de référence publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index ING
« Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

9 - Avance

Aucune avance ne sera versée dans les conditions de l'article R.21.91.3 du Code de la Commande
Publique.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-
MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, et dans
la limite de I'échéancier ci-dessous :
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Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
ESQ A la remise du dossier. 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage. 20.0
APS A la remise du dossier. 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage. 20.0
APD A la remise du dossier. 30.0
A lissue de la validation de la mission. 70.0
PRO A la remise du dossier. 50.0
A l'issue de la validation de la mission. 50.0
ACT A la remise des DCE. 70.0
Apreés validation du rapport d’analyse définitif incluant la phase 30.0
de négociation éventuelle. '
EXE Su,r . pre.senta‘tlon de tous !es plans d'exécution et 50.0
spécifications a I'usage du chantier.
Sur présentation des études de synthése. 50.0
En fonction de l'avancement des travaux, sous forme 85.0
DET d’acomptes, proportionnellement au montant des travaux
effectués depuis le début.
A la date de I'accusé de réception, par le Maitre d’ouvrage du 15.0
projet de décompte final et aprés traitement des réclamations
éventuelles des entreprises.
AOR Avant la levée des réserves. 25.0
Apres la levée des réserves. 25.0
A la remise du DOE. 25.0
A la fin du délai de garantie de parfait achévement. 25.0
A la validation du planning d’exécution au PRO 10.0
A I'achevement de la période de préparation. 10.0
OPC Avancement proportionnel au montant des travaux effectués 60.0
jusqu’a réception.
A la levée de la derniére réserve. 20.0
A Tlissue de la 1° réunion. 25.0
A l'issue de la derniére réunion. 25.0
COM
A la remise du 1¢" document. 25.0
A la remise du dernier document. 25.0
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10.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés en annexe n° 1 de I'acte d’engagement.

10.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépébt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation & I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires,
les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement
direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de lI'engagement attribué par le
systéme d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués a chague établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en
application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Les factures comportent en outre les numéros d’identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de
l'article R. 123-221 du code de commerce.

Le titulaire devra appliquer la révision ou l'actualisation des prix et joindre a sa facture les éléments
prévus par le CCAG notamment le détail des calculs, avec justifications a I'appui des coefficients
d'actualisation ou de révision des prix. En l'absence de I'application de la révision ou de
I'actualisation et du détail des calculs, la facture pourra étre rejetée.

Le dépbdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation & I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.
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La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 2129 0125 000010

10.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

10.5 - Paiement des cotraitants

Le dépdt, la transmission et la réception des factures sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et l'avoir invité a s'y
conformer.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

10.6 - Paiement des sous-traitants

Le dépdt, la transmission et la réception des factures sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et l'avoir invité a s'y
conformer.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans
les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 & R. 2193-16 du Code de la
commande publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai
de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.
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11 - Engagement du maitre d'ceuvre

11.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux

Le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre est fixé a l'acte
d'engagement.

Ce co(t prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 4,0 %
Seuil de tolérance = codt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet gu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation
des marchés de travaux, le maitre d'oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre
d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si apreés fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant & des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére
sur le co(t prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors
fixé par avenant.

Le réajustement du nouveau codt prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par I'application
d'un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BTO1 pour I'ensemble des travaux.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre
d'ceuvre établit le colt de référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres considérée(s), comme la (les)
plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement
égal au rapport de l'index BTO1 pris respectivement au mois m0O du marché de maitrise d'ceuvre et
au mois mO de l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le codt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de l'ouvrage peut
déclarer I'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai
de 15 jours. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial
et sans que cela n'ouvre droit & aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours
a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage
de lancer une nouvelle procédure.

11.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux

Colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le coQt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal
a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre

s'engage a le respecter. Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois mO du ou des marchés de travaux.
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Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3,0 %.

Seuil de tolérance = co(t de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le co(t constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant,
en prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et
avenants, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a
la maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 10,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R, 2432-4, le montant de cette pénalité ne
pourra excéder 12,0 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a
['attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de
l'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux €léments de mission
précédemment cités.

12 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
technigues applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Toute prestation supplémentaire ou modificative entrainera la conclusion d’un avenant engendrant
une plus ou moins-value du montant du marché.

Adresse d'exécution :
4 Rue de I'Ecole
29390 LEUHAN

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur https://www.megalis.bretagne.bzh, conformément aux dispositions
de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

Processus de remplacement d'une personne nommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et
que cette personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les
conditions de l'article 3.4.3 du CCAG-MOE.

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplacant dans
un délai de 30 jours a compter de la date d'envoi de cette information.
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12.1 - Présentation des livrables

Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

- ; _ o Nombre d'exemplaires
Code| Désignation du livrable Délai
ESQ | Etudes d'esquisse 14 jours calendaires 1 pour 'Ia 1ér,e' vgrsion et2 ppur la
(2 semaines) version définitive + 1 version
informatique
APS | Avant-projet sommaire 14 jours calendaires 1 pour -Ia 1er,e. vgrsmn et2 ppur la
informatique
PC | Permis de construire 14 jours calendaires 5
(2 semaines)
APD | Avant-projet définitif | 21 jours calendaires | 1 PoUr la lere version et 2 pour la
(2 semaines) version définitive + 1 version
informatique
. 21 jours calendaires | 1 pour la 1ére version et 2 pour la
PRO | Etudes de projet .
prol (2 semaines) version définitive + 1 version
informatique
DCE | Dossier de consultation | 21 jours calendaires | 1 Pour la 1ére version et 2 pour la
des entreprises (3 semaines) version définitive + 1 version
informatique
14 jours calendaires | 1 version informatique pour la lere
AO | Analyse des Offres .
y (2 semaines) version, les suivantes et la définitive
. 14 jours calendaires | 1 pour la 1&re version et 2 pour la
EXE | Etudes d'exécution .
(2 semaines) version définitive + 1 version
informatique
VISA Conformité et visa A I'avancement 1 pour la 1ére version et 2 pour la
d'exécution au projet version définitive + 1 version
informatique
. 14 jours calendaires 2 + 1 version informatique
DOE DO,SSIeI: des ouvrages (2 semaines)
executes
COM| Communication ot 7 jours calendaires 1 pour la 1% version et 2 pour la
Concertation (1 semaine) version définitive + 1 version
informatique

Les piéces administratives du DCE seront rédigées par le service marchés de la Communauté de
Communes de Haute Cornouaille.

Le rapport d'analyse des offres devra étre rédigé suivant la matrice fournie par le service marchés
de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille.

Le délai de la mission DET démarre dés la naotification des marchés de travaux jusqu’'a I'expiration
de la (des) période (s) de garantie de parfait achevement du dernier marché de travaux, sous
réserve de I'absence de réserves a cette date, ce qui aurait pour effet de prolonger cette durée.

Ces délais partent a compter de la date indiquée dans l'ordre de service pour les missions ESQ —
APS — PRO et DCE.

Pour l'analyse des offres, le délai court a compter de la date d’ouverture des offres et en ce qui
concerne la mission DOE, le titulaire dispose d’'un délai de deux (2) semaines pour remettre le DOE
au Maitre d'ouvrage aprées la date de réception par le titulaire des dossiers transmis par les
entreprises des travaux.
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La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner,

d'admettre avec réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant

I'expiration des délais suivants :

Code

Désignation du livrable

Délai de réception

ESQ

Etudes d'esquisse

7 jours calendaires

APS

Avant-projet sommaire

7 jours calendaires

7 jours calendaires

PC | Permis de construire

APD | Avant-projet définitif 7 jours calendaires
PRO| Etudes de projet 7 jours calendaires
DCE | Dossier de consultation des entreprises 14 jours calendaires
AO | Analyse des Offres 7 jours calendaires
EXE | Etudes d'exécution et de synthese 7 jours calendaires
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 14 jours calendaires
COM| Communication et concertation 7 jours calendaires

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre. Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre
d'ceuvre dans ces délais, la prestation est considérée comme acceptée, avec effet a compter de
I'expiration du délai, conformément a l'article 21 deuxiéme alinéa du CCAG-MOE.

Délais de reprise des documents par le Maitre d’ceuvre suite aux remarques du Maitre

d’ouvrage :
Code Désignation du livrable Délai de réception
ESQ | Etudes d'esquisse 7 jours calendaires

APS

Avant-projet sommaire

7 jours calendaires

7 jours calendaires

PC | Permis de construire
APD | Avant-projet définitif 7 jours calendaires
PRO | Etudes de projet 7 jours calendaires
DCE | Dossier de consultation des entreprises 7 jours calendaires
AO | Analyse des Offres 3 jours calendaires

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer |'élément de mission qui

suit.
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En cas de rejet ou d’ajournement, le Maitre d’ouvrage dispose pour donner son avis, apres
présentation par le Maitre d’oceuvre des documents modifiés, des délais ci-dessous :

Code Désignation du livrable Délai de réception

ESQ | Etudes d'esquisse 7 jours calendaires
7 jours calendaires

APS | Avant-projet sommaire

APD | Avant-projet définitif 7 jours calendaires

PRO | Etudes de projet 7 jours calendaires
7 jours calendaires

DCE | Dossier des ouvrages exécutés

AO | Analyse des Offres 3 jours calendaires

12.2 - Emission des ordres de services

Emission des ordres de service par le maitre d'oeuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie
au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur
dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 7 jours a compter
de la décision du maitre d'ouvrage.

Tous les ordres de service relatifs a I'exécution des marchés de travaux doivent étre signés
par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Cependant, en I'absence de contreseing ou de décision écrite préalable du maitre d'ouvrage,
le maitre d'ceuvre ne peut jamais notifier des ordres de service relatifs :

- notification de la date de commencement des travaux

- passage a l'exécution d'une tranche optionnelle

- notification de prix houveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus

- modification ou prolongation de délai

12.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur et mis & sa disposition sur le portail public de facturation.
Aprés veérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le
montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de l'ouvrage,
sur le portail public de facturation, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie & I'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel
de l'entrepreneur est fixé & 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de
facturation par I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur
le portail public de facturation.
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Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte
général et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final et a
mise a disposition du maitre d'ouvrage est fixé a 15 jours a compter de la mise a disposition du
projet de décompte final par I'entrepreneur.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronigue

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro"
et d'activer I'espace de travail "Factures de travaux".

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au
maitre d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans
Chorus Pro.

Afin de 'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux
est a la disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro »
(https://lcommunaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-
une-moe/).

12.4 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de
réception par le maitre d'ceuvre.

12.5 - Arrét de I'exécution des prestations
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet

du marché, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCP-Programme.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de
I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.
12.6 - Achevement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de
garantie de parfait achévement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de
la réception des travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, la
réception de la mission de maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
I'objet d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire
peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

14 - Dispositif de vigilance et de contrOle des assurances

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin
du contrat, les pieces et attestations sur I’honneur prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D.
8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail.

Le titulaire s’engage également a tenir a jour ses attestations d’assurance.
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Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par l'acheteur, a [l'adresse suivante
https://megalisbretagne.bzh

A défaut de production des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues,
le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire, conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la
commande publique. Ainsi I'acheteur pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations
prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

Dans le cadre de ses missions de maitre d'ouvrage, la Commune de LEUHAN a souscrit une
assurance Responsabilité Civile.

15 - Pénalités

Les pénalités ci-dessous sont cumulables et applicables sans mise en demeure préalable.

15.1 - Pénalités de retard

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt
les pénalités prévues a l'article 16 du CCAG-MOE sauf pour les éléments suivants qui y déroge :

Pénalités mission AVP :

Remise du dossier AVP
A l'issue du délai de la mission AVP, en cas de retard dans la remise du dossier complet, le titulaire
subira une pénalité forfaitaire de 200,00 € par jour ouvré de retard.

Dossier de mises a jour
Le titulaire dispose de 14 jours calendaires a réception des observations du Maitre d'ouvrage sur le
dossier AVP pour la remise du dossier final. En cas de retard dans la remise du dossier final, le
titulaire subira une pénalité forfaitaire de 200,00 € par jour ouvré de retard.

Pénalités mission PRO :

Remise du dossier PRO
A lissue du délai de la mission PRO, en cas de retard dans la remise du dossier complet, le titulaire
subira une pénalité forfaitaire de 200,00 € par jour ouvré de retard.

Dossier de mises a jour
Le titulaire dispose de 7 jours calendaires a réception des observations du Maitre d’ouvrage sur le
dossier PRO pour la remise du dossier final. En cas de retard dans la remise du dossier final, le
titulaire subira une pénalité forfaitaire de 200,00 € par jour ouvré de retard.

Pénalités mission ACT :

Remise des DCE
A l'issue du délai de la mission DCE, en cas de retard dans la remise des DCE, le titulaire subira
une pénalité forfaitaire de 200,00 € par jour ouvré de retard.

Reprise de la rédaction des DCE
Le titulaire dispose de 7 jours calendaires a réception des observations du Maitre d’ouvrage sur le
DCE pour la remise du DCE final. En cas de retard dans la remise du dossier final, le titulaire subira
une pénalité forfaitaire de 200,00 € par jour ouvré de retard.
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Pénalités rapport d’analyse des offres
Le titulaire dispose d'un délai de 14 jours calendaires a compter de I'ouverture des plis pour remettre
le rapport d’analyse des offres au Maitre d’ouvrage. En cas de retard dans la transmission du
rapport, le titulaire subira une pénalité forfaitaire de 150,00 € par jour ouvré de retard.

Pénalités reprise rapport d’analyse des offres
Le titulaire dispose d’'un délai de 3 jours calendaires a réception des observations de la Maitrise
d’ouvrage sur le rapport d’analyse des offres pour remettre le rapport corrigé au Maitre d’ouvrage.
Les pénalités sont identiques a celles relatives au rapport d’analyse initial.

Pénalités mission AOR :

Transmission de Procés-Verbaux de Réception
Le Maitre d’ceuvre disposera d’un délai de 7 jours calendaires ouvrés pour transmettre tous proces-
verbaux de Réception au Maitre d'ouvrage. En cas de retard dans la transmission de ces PV, le
titulaire subira une pénalité forfaitaire de 75,00 € par jour ouvré de retard.

Pénalités mission DOE :

Remise des DOE
Le titulaire dispose d’'un délai de 14 jours calendaires pour remettre le DOE au Maitre d'ouvrage
aprés la date de réception par le titulaire des dossiers transmis par les entreprises des travaux. En
cas de retard dans la transmission du DOE, le titulaire subira une pénalité forfaitaire de 75,00 € par
jour ouvré de retard.

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 €
pour I'ensemble du marché, conformément aux stipulations de I'article 16.1 du CCAG-MOE.

Conformément aux stipulations de l'article 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de
retard est plafonné a 10,0 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.
14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14.3 - Autres pénalités spécifiques

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a
I'application d'une pénalité dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 150,00 € HT.

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels, le maitre
d’ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour calendaire de retard, est fixé & 1/3000 du
montant de 'acompte de travaux correspondant.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs
concernés, une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui
sont imputables est également appliquée.

En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a I'article « Conditions
d'exécution des prestations », le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour
calendaire de retard, est fixé & 1/3000 du montant du décompte général.
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Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs
concernés, une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui
sont imputables est également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses
créances des pénalités dont le taux par jour calendaire de retard est fixé a 150,00 €.

Absence a une réunion ou visite chantier :

En cas d'absence a un COPIL, COTECH, ou autres réunions avec des partenaires, le titulaire subira
une pénalité forfaitaire de 300.00 € HT par réunion. Cette pénalité est portée a 1.000 € HT pour
absence a une réunion publique.

En cas d’absence a une visite de chantier, quel que soit I'objet de la visite (réunion, passage inopiné,
contrdle, présence aux épreuves-OPR, etc...), le titulaire subira une pénalité forfaitaire de 500,00 €
HT par absence.

En cas de non-conformités des travaux aux CCTG, CCTP, plans EXE et réglementations :

- Non constatée de maniere réguliere et fréquente par le Maitre d’ceuvre,

- OU constatée ou connue par le Maitre d’ceuvre mais non résolue par ses décisions,

- OU constatée ou connue par le Maitre d'ceuvre, dont I'ensemble des pistes de résolution
entrainent a conserver une non-conformité, mais non soumise a validation du maitre
d’ouvrage,

Le titulaire subira une pénalité de 500,00 € HT par non-conformité.

Délai de remise des comptes rendus :

Le délai de remise de tous comptes-rendus est fixé a cing (5) jours ouvrés en phase conception et
(3) trois jours ouvrés en phase travaux a compter de la date de réunion. En cas de retard dans la
remise du document, le titulaire subira une pénalité forfaitaire de 50,00 € HT par jour ouvré de retard.

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours & compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors

TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal
a 5,0 %.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.
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16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'‘ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.

17 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Rennes est compétent en la matiére. Les autres
voies de recours prévues par la réglementation applicable en matiére de commande publique sont
également possibles.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

18 - Dérogations

- L'article 2 du CCP-Programme déroge a l'article 4.1 du CCAG — Maitrise d'ceuvre

- L'article 7.3 du CCP-Programme déroge a l'article 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 15.1 du CCP-Programme déroge a l'article 16 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 14.3 du CCAP déroge a l'article 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

19 — Programme

19.1 — Présentation de la commune

Peuplée de 830 habitants, Leuhan, commune rurale, connait une lente évolution démographique
depuis les années 2000 et a donc besoin de penser, de maniéere globale ses aménagements futurs
(densification centre-ville, pérenniser les équipements, en créer des nouveaux ...).

La commune de Leuhan se situe a 16 kilométres au Nord de la commune de Rosporden, sur un
promontoire contourné par le Ster Roudou, un affluent de I'Odet. La déclivité est assez importante
de part et d’autre du bourg et la situation de la traversée de bourg en ligne de créte permet des
points-de-vues lointains sur les vallées bocagéres des environs.

La commune est traversée au Sud par la Départementale n° 15 ou s’est installée la zone artisanale
Ty Louét a 2 kilométres du centre-bourg. Depuis quelques années, I'activité économique de la
commune s’est développée dans cette zone artisanale et il est nécessaire de s'assurer que le centre-
bourg reste attractif pour les commerces et équipements existants (bar _ cybercafé _ dép6t de pain
_ épicerie alimentaire _ bibliothéque et salle polyvalente) et les commerces ambulants.
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19.2 — Les éléments du programme

Y

La présente consultation porte sur la réalisation d’'un espace polyvalent a destination des
associations et enfants de la commune. Ce nouvel espace prend place a I'emplacement d’'une
ancienne caserne et d’'un boulodrome. Le projet vise a proposer des locaux support de I'animation
de la commune mais aussi complémentaires avec les locaux actuels de I'école.

- Le boulodrome actuel et I'ancienne caserne seront déconstruits a la charge de la
commune.
- Le terrain sera probablement a re-niveler en fonction du projet.
- Il n’est pas prévu de réemployer les matériaux (amiante) apres les déconstructions.
19.2.1 — Un espace associatif intergénérationnel
Cette partie devra permettre d’accueillir des usages permanents :
- Une salle de motricité et ses rangements.
- Un local équipé pour une activité de musique ou de vidéo.
- Un local équipé pour le rangement des activités sportives.
- Des sanitaires pour les petits et les grands.
Il devra étre possible de moduler ces 3 locaux en fonction des besoins.

Ces espaces devront étre raccordés aux réseaux de télécommunication et devront avoir des points
d’eau pour toutes les salles.

Ces locaux donnants tous sur le parvis, il est possible d’intégrer éventuellement une coursive
couverte le long des salles pour faciliter le passage d’'un espace a I'autre.

19.2.1.1 — Une salle de motricité et ses rangements

A l'usage quotidien des 60 éléves de I'école (en 3 classes), mais aussi pour un usage ponctuel
pendant les vacances scolaires par le centre de loisirs itinérant de 'ULAMIR avec des groupes de
20 enfants.

Cette salle sera utilisée par d’autres publics, elle n’est pas exclusivement réservée pour les enfants.

Un acces direct sur I'extérieur est nécessaire.
Des rangements devront étre intégrés et dont on pourra les fermer a clés.

Une étude particulierement sera a prévoir pour la ventilation (naturelle et mécanique) et sur la qualité
acoustique.

Il est attendu de prévoir un nombre de prises de courant suffisant pour divers appareils (musique,
lumiére d’appoint ...).

19.2.1.2 — Un local équipé pour une activité de musique ou de vidéo

Ce local polyvalent est a 'usage des jeunes de la commune, cours de musique, loisirs créatifs,...
Ce futur local n’étant pas précisément défini, il devra étre facilement adaptable.
Des rangements devront étre intégrés, grandes armoires et devant étre fermeés a clés.

Il est attendu de prévoir un nombre de prises de courant suffisant pour divers appareils.
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19.2.1.3 —Un local équipé pour le rangement des activités sportives

Ce local de rangement est a 'usage des associations sportives de la commune (VTT _ randonneurs
_ pétanque...).

Ce local pourra également permettre de courts rassemblements. Il faudra donc avoir la possibilité
de s’y asseoir, de faire des pauses de détente...).

Un acces direct sur I'extérieur est nécessaire.

Des rangements devront étre intégrés, de type casiers, armoires (un rangement par association) et
devant étre fermés a clés.

Il est attendu de prévoir un nombre de prises de courant suffisant pour divers appareils (cafetiére _
micro-onde _ chargeurs...).

19.2.1.4 — Des sanitaires pour les petits et les grands

lIs ne devront pas étre genrés. lls devront étre adaptés aux tous petits, mais aussi aux plus grands.
L’accessibilité PMR devra bien entendu étre prévue.

19.2.2 — Un préau polyvalent

Cette partie extérieure mais abritée accueillera les usages plus libres ou temporaires. Elle devra
permettre d’étre un lieu de rencontre pour tous les habitants et en particulier pour les jeunes.

- Un marché, des commergants ambulants (huitres, pizza, fromage...), les foires
commerciales.

- Des festivités diverses, sans avoir besoin de louer une structure.

- Des vide-greniers.

- L'activité de sports divers (boules, skate, vélos, rollers, un espace libre pour danser...) avec
des assises, un point d’eau ....

- Des évenements culturels,

- Des kermesses

Les dimensions et le revétement devront permettre notamment d’accueillir une activité de pétanque.
Terrain de 20 métres de long par 5 metres de largeur, type stabilisé.
Cet espace pouvant accueillir diverses animations, il faudra prévoir un point d'eau et des
branchements électriques extérieurs, mais également un éclairage, pour les nocturnes.

19.2.3 — Un parvis, une cour
Cette partie extérieure multifonctions doit faciliter I'accés a I'école et a la ruelle. Elle doit permettre

d’accueillir diverses animations. Il est possible de fractionner I'espace en deux pour ménager une
cour fermée.

Espace libre extérieur.
Espace vert.
- Dépose-minute.
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Il peut étre envisagé de fermer cet espace en partie, au moyen d’une cléture mobile dans I'idée de
proposer a I'école un espace extérieur clos complémentaire.

Il faudra conserver la partie du parvis qui donne sur la rue de I'école, ouverte tel un espace public.
Il doit pouvoir étre libre et d'un seul tenant pour accueillir des manifestations.

Il doit étre prévu des assises sans encombrer I'espace et des accés sur la ruelle.
Il faudra intégrer un espace vert et un point d'eau en partie basse pour le nettoyage de matériel (VTT
de l'association).

19.2.4 — Les superficies

Surfaces indicatives :

- L’espace associatif intergénérationnel : au maximum 157 m?2
- Le préau polyvalent : 125 m2
- Le parvis : 600 m2

19.2.5 - Les abords

Les abords devront intégrer I'entrée de I'école dans le projet, avec un acces et une liaison entre les
2 sites accessibles aux PMR.
Un dispositif permettant de limiter le passage des véhicules motorisés dans la ruelle est a prévoir.

19.2.6 — L’insertion environnementale

\

La maitrise d'ouvrage attache une grande importance a [linsertion du projet dans son
environnement. Le projet doit s'intégrer dans un site en évolution qui comprend notamment une salle
polyvalente, un restaurant scolaire, une école, un futur parc boisé (verger, jeux, mobilier de
détente...) qui facilitera les traversées piétonnes dans le bourg.

Afin de libérer un espace extérieur suffisant, il semble intéressant de regarder un positionnement du
béati en fond de parcelle ou sur ses pourtours.

19.3 — Les attentes

- Répondre aux impératifs de la RE 2020 en termes de consommation d’énergie,
d’empreinte carbone et tendre vers le passif ;

- Conformité aux normes PMR ;
- Favoriser I'utilisation des matériaux biosourcés dans la conception du batiment ;
- Optimisation des apports solaires ;

- Concertation avec les usagers a mettre en place pour affiner le programme.

Les annexes :
Annexe n° 1 — Plan cadastral
Annexe n° 2 — Carte communale
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