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PREAMBULE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour objet de définir la nature, la
consistance et le phasage des prestations composant la mission de maitrise d’ceuvre, objet de la
présente consultation.

ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) concernent la maitrise
d’ceuvre pour la rénovation des services techniques.

L'état des lieux, les besoins et la présentation du projet sont précisés dans le programme joint a cette
consultation.

La présente consultation s'adresse a un maitre d'ceuvre ou a une équipe de maitrise d'ceuvre
réunissant les compétences suivantes :

- architecture : mandataire

- structure

- fluides/thermique

- économie de la construction

-0PC

Nota : Les candidats peuvent justifier leurs compétences comme ils le souhaitent, notamment par des

qualifications, des expériences professionnelles ou par des références en adéquation avec les
compétences demandées pour la présente opération.

ARTICLE 2 — MISSION DE MAITRISE D’ CEUVRE

2.1- Mission de base

La mission confiée au maftre d'ceuvre est celle définie comme mission de base pour les opérations de
réhabilitation avec les différentes phases de la mission précisées ci-dessous :

2.1.1- Esquisse
Les études d'esquisse ont pour objet de :

- Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du
programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la
partie de I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre de lI'ouvrage et affectée
aux travaux ;

- Prendre connaissance de I'objet du projet et analyser les documents fournis par le maitre
d'ouvrage;

- Visiter les lieux et analyser le site ;

- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires :

- Vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et
du site et proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques,
environnementales ou urbaines complémentaires.
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- Analyser les données techniques ;

- Analyser les données financieres ;

- Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant
les éléments majeurs du programme ; en présenter les dispositions générales techniques
envisagées ; en indiquer les délais de réalisation

- Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de I'enveloppe
financiere prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage et affectée aux travaux ;

Des réunions de concertation seront a organiser avec le maitre d'ouvrage. Les études d'esquisse seront
présentées au maitre d'ouvrage, pour approbation de la solution préconisée en proposant,
éventuellement, certaines mises au point du projet et des études complémentaires (études
géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines).

P Documents a remettre au maitre d'ouvrage :
e Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans des
niveaux significatifs établis a I'échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec éventuellement
certains détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m), ainsi que |'expression de la

volumétrie d'ensemble avec éventuellement une fagade significative au 1/200 ;

e Note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles envisagées et
justification du parti architectural retenu ;

e Note de présentation des principes techniques retenus ;

e Note sur les surfaces des différents niveaux ;

e Note sur la compatibilité du projet avec I'enveloppe financiére ;
e Note sur la compatibilité du projet avec le délai global ;

e Comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission.

2.1.2- Etudes d'Avant-projet
Les études d'avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme approuvés par le
maitre de I'ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et les études d'avant-projet

définitif.

a. Etudes d'Avant-projet sommaire (APS)

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

- proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du
programme et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi
qu'éventuellement les performances techniques a atteindre ;

- indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;

- établir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux des différentes solutions
étudiées ;
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- proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants en
fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques
proposées.

Si le projet présenté ne rentre pas dans I'enveloppe budgétaire prévue ou s'il ne correspond pas
techniquement au programme, le Maitre d’Ouvrage a la possibilité de demander un nouveau projet
au Maitre d’ceuvre. Dans ce cas, la reprise des études est effectuée sans rémunération supplémentaire.

P> Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage :
o Note de présentation de I'avant-projet justifiant le parti retenu.
e Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et
élévations a I'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100
(1 cm/m)

e Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel

e Indication d'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant,
un phasage par tranches techniques ou fonctionnelles

e Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux

Les études d'APS sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

b. Etudes d'Avant-projet définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue a l'issue des études
d'avant-projet sommaire approuvées par le maitre de I'ouvrage ont pour objet de :

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a
la sécurité ;

- arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect ;
- définir les matériaux ;

- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques ;

- établir I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés et
sur les 2 phases de travaux (renovation de I'existant et construction de I'extension) ;

- permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le
contrat de maitrise d'ceuvre.
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Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales,
techniques et économiques proposées.

Le permis de construire sera rédigé et déposé par le Maitre d’ceuvre au terme de cette étape.

P Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage :

e Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations,
de 'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains
détails au 1/50 (2 cm/m)

e Plans de principes de structure et leur pré-dimensionnement ; tracés unifilaires de
réseaux et terminaux sur des zones types a |'échelle de 1/100 (chauffage, ventilation,
plomberie, électricité, etc.)

e Tableau des surfaces détaillées

o Notice descriptive précisant les matériaux

e Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques

e Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc.

e Estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés

Les études d'APD sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
2.1.3- Etudes de projet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le
maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire,
définissent la conception générale de 'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur
mise en ceuvre

- déterminer I'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode
de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
I'organisation spatiale des ouvrages

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet
- établir un co(t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’'un avant

métré
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- permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt prévisionnel
de I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les co(ts de son exploitation

- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

P Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage :

Documents graphigues

® Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage
a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les revétements de sols, les
cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails
significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20a 1/2

® Plan de principe d'installation et d'accés de chantier.

Documents écrits

® Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des
matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de
réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots

® Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposé par corps d'état et de I'avant-
métré sur la base duquel il a été établi

® (Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui
sera joint au DCE

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
2.1.4- Assistance pour la passation des marchés de travaux (AMT)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base
des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

- Préparer et rédiger le dossier de consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci
puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier
constitué des pieces techniques élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant a I'étape de
la conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation et des piéces
administratives qui seront rédigées également par la maitrise d’ceuvre. Le dossier est différent
selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a
I'entreprise générale.

- préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues
- analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes a ces offres ;

procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la
consultation ;
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analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de
toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions,
d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art

établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre
retenues, conformément aux criteres de jugement des offres précisés dans le réglement de la
consultation. La partie financiere de I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles
et avec le co(t prévisionnel des travaux.

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre d'ouvrage.

P Liste indicative des documents a remettre au maitre d'ouvrage :

Elaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE)

e Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de
dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises
groupées).

e Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage un CCAP (cahier des clauses administratives
particuliéres), un acte d'engagement et un réglement de la consultation, qui tiennent
compte des particularités de I'opération.

e Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la
consultation des entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre
d'ouvrage, les collecte et les regroupe dans le CCTP (cahier des clauses techniques
particuliéres) qui comprend ainsi :

- les plans, pieces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (avec
les quantités) établis par le maitre d'ceuvre

- les éventuels autres documents produits par le maitre d'ouvrage

Consultation des entreprises

e Proposition au maitre d'ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans
I'avis de publicité

e Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de sélection au maitre
d'ouvrage

e Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités
définies avec le maitre d'ouvrage

e Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres et, s'il y
a lieu, de leurs variantes

e Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues (mieux-disante).

Mise au point des marchés de travaux
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e Le maitre d'ceuvre met au point les piéces constitutives du marché en vue de sa signature
par le maitre d'ouvrage et |'entrepreneur.

2.1.5- Visa des études d'exécution et de synthese

Le maitre d'ceuvre s'assure que les études d'exécution réalisées par les entreprises respectent les
dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

Les études d'exécution, pour I'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le contrat le précise,
fondées sur le projet approuvé par le maitre de I'ouvrage, permettent la réalisation de I'ouvrage ; elles
ont pour objet, pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

- |'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier, en
cohérence avec les plans de synthése correspondants et définissant les travaux dans tous leurs
détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles
concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages
provisoires et aux moyens de chantier

- la réalisation des études de synthése ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le
respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du
projet et se traduisant par des plans de synthése qui représentent, au niveau du détail
d’exécution, sur un méme support, I'implantation des éléments d’ouvrage, des équipements
et des installations

- I'établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou
corps d'état

- I'actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage
que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre
d’ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthese.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables
par un homme de l'art. La délivrance du visa ne dégage pas |'entreprise de sa propre responsabilité.

P Prestations incluses

e Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs
aux documents établis par la maitrise d'ceuvre

e Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les
documents d'exécution

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux

e Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs
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e Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs

e Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou
les entrepreneurs

e Controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

2.1.6- Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)
La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées

- s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission,
ni contradiction normalement décelables par un homme de I'art

- s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un

- délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier

- informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentées par le ou
les entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur et établir le décompte général

- donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre
d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les
mémoires en réclamation de ou des entreprises.

P Prestations incluses

Direction des travaux :

e Organisation et direction des réunions de chantier

e Etablissement et diffusion des comptes rendus

e FEtablissement des ordres de service

e Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général

e Information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables
Controle de la conformité de la réalisation :

e Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de
leurs contrats

e Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats

e Etablissement de comptes rendus d'observation
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e Synthese des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage
Gestion financiere :

e Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états d'acompte

e Examen des devis de travaux complémentaires

e Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique)
présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte final.

e Etablissement du décompte général.

2.1.7- Assistance aux opérations de réception (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achevement a pour objet :

- d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux

- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée

- de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I’exploitation de I'ouvrage a partir
des plans conformes a I'exécution remis par I’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que

des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d'éléments d'équipement mise en ceuvre.

P> Prestations confiées et documents a remettre au maitre d'ouvrage

e Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'ceuvre :

Valide par sondage les performances des installations
- Organise les réunions de contréle de conformité
- Etablit par corps d'état ou par lot |a liste des réserves
- Propose au maitre d’ouvrage la réception.

e Etat des réserves et suivi

Le maitre d’ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais
définis.

o Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Le maftre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation
de I'ouvrage a partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans

conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur ainsi que des prescriptions de
maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en ceuvre.

Au cours de I’'année de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre examine les désordres
apparus apreés la réception et signalés par le maitre d’ouvrage.
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2.2,

Autres missions

2.2.1- Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC)

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet :

pour I'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant sur les
études d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des
délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités

pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans |'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le college interentreprises
d'hygiéne et de sécurité

pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves
dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation
arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

P Prestations incluses
e Pendant la phase de préparation des travaux :

- deregrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs,

de mettre en place I'organisation générale de I'opération,

de planifier et coordonner temporellement les études d'exécution,

de planifier les travaux.
e Pendant la période d’exécution des travaux :
- de veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation,

- de mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification
détaillée par périodes et par élément d'ouvrage,

- de coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des
réunions spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus

- deveiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des
mesures correctives pour rattraper des retards

- d’apprécier I'origine des retards.

e Pendant la phase d'assistance aux opérations de réception :
- d'établir la planification des opérations de réception,
- de coordonner et piloter ces opérations,

- de pointer I'avancement des levées de réserves.

Cahier des Clauses Techniques Particulieres
Marché public de maitrise d’ceuvre Page 12 sur 13



2.2.2- Mission diagnostic

Préalablement a I’APS, le maitre d’ceuvre réalisera les relevés et sondages nécessaires a la réalisation
des études.

Les études de diagnostic ont pour objet de :

e Etablir les documents nécessaires a I'état des lieux et qui n’ont pas été fournis par le maitre
d’ouvrage dans le Dossier de Consultation des Concepteurs. Le maitre d’ceuvre devra corriger
et compléter les documents remis s’il constate des inexactitudes ou omissions.

e Réaliser les relevés et sondages complémentaires nécessaires a I'opération ; sont exclus de
la mission les prestations dont la spécificité n’a pas été demandée a I'équipe de maitrise
d’ceuvre (le maitre d’ceuvre ne pourra demander au maitre d’ouvrage des sondages structure,
si la compétence structure a été requise dans I'équipe de maitrise d’ceuvre).

e Examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux

e Proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi que les performances
techniques et environnementales a atteindre.

Prestations incluses

e Tous les relevés des existants sont a la charge du Maitre d’ceuvre.

e Le diagnostic structure des charpentes, incluant un état des lieux avec note de calcul, et des
préconisations chiffrées de renforcements nécessaires (le cas échéant), est a la charge du Maitre
d’oceuvre.

e Fourniture d’un rapport de diagnostic indiquant les constats faits par la maitrise d’ceuvre sur les
existants et préconisations avec mention des investigations complémentaires éventuelles a prévoir et
incluant le relevé des désordres et les options envisageables permettant d'y remédier, notamment au
niveau de la charpente, les relevés de réseaux (électricité, plomberie...), plans Autocad, plans
techniques charpente, couverture nécessaires a la mission de conception.
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